



INSTITUTO DAS ESTRADAS DE PORTUGAL


CONCURSO PÚBLICO INTERNACIONAL NO ÂMBITO DA UE

**CONTRATO
DE
CONCESSÃO**

**CONCURSO PÚBLICO INTERNACIONAL
PARA A CONCESSÃO DE LANÇOS
ASSOCIADOS NA ZONA NORTE LITORAL**

MAIO 2000

(Original)



CONCESSÃO SCUT DO NORTE LITORAL

T
J
R

B

CONTRATO DE CONCESSÃO

ENTRE:

- PRIMEIRO OUTORGANTE: O Estado Português, neste acto representado pelo Ministro do Equipamento Social, Eduardo Luís Barreto Ferro Rodrigues, e pelo Secretário de Estado do Tesouro e Finanças actuando por delegação do Ministro das Finanças, Rodolfo Vasco Castro Gomes Mascarenhas Lavrador, doravante designado por Concedente; e
- SEGUNDO OUTORGANTE: EUROSCUT NORTE - Sociedade Concessionária da SCUT do Norte-Litoral, S.A, neste acto representada pelos Senhores Rafael del Pino y Calvo Sotelo e Vítor Manuel Jacinto Domingues dos Santos, respectivamente, na qualidade de procurador e administrador, doravante designada por Concessionária,

E CONSIDERANDO QUE:

- (A) O Governo Português lançou um concurso público internacional para a atribuição da Concessão da concepção, projecto, construção, financiamento, exploração e conservação, em regime de portagem sem cobrança aos utilizadores, de determinados lanços de Auto-Estrada no Norte Litoral, concurso que foi regulado pelo Decreto-Lei nº 267/97, de 2 de Outubro, pelo DL 119-B/99, de 14 de Abril, e pelo Programa de Concurso e Caderno de Encargos aprovados pelo Despacho Conjunto dos Ministros das Finanças e do Equipamento, do Planeamento e da Administração do Território, nº 354- A/99, de 21 de Abril de 1999.
- (B) A Concessionária é a sociedade anónima constituída pelo Concorrente vencedor deste concurso, ao abrigo do artigo 5º do Caderno de Encargos anexo ao Despacho conjunto supra referido, tendo sido aceite pelo Governo Português a Proposta apresentada por aquele Concorrente, tal como a mesma resultou da fase de negociações havida no âmbito do concurso e se encontra consagrada na acta da última sessão de negociações, havida em 22 de Dezembro de 2000;
- (C) A Concessionária foi assim designada como entidade a quem é atribuída a Concessão, através do Despacho Conjunto do Ministro das Finanças e do Secretário de Estado das Obras Públicas de 3 de Março de 2001;
- (D) O Governo Português aprovou entretanto a minuta do presente contrato, através da Resolução do Conselho de Ministros nº 139/2001 de 31 de Agosto de 2001;
- (E) Através do Decreto-Lei nº 234/2001, de 28 de Agosto de 2001, foram aprovadas as Bases da Concessão;
- (F) O Ministro do Equipamento Social, Senhor Dr. Eduardo Luís Barreto Ferro Rodrigues, e o Secretário de Estado do Tesouro e Finanças actuando por delegação do Ministro das Finanças, Dr. Rodolfo Vasco Castro Gomes Mascarenhas Lavrador, foram designados representantes do Concedente nos termos do artigo 3º do Decreto Lei n.º 234/2001, de 28 de Agosto de 2001, e os Senhores Rafael del Pino y Calvo Sotelo e Vítor Manuel Jacinto Domingues dos Santos foram designados representantes da Concessionária para a outorga do presente contrato.

É MUTUAMENTE ACEITE E RECIPROCAMENTE ACORDADO O CONTRATO DE CONCESSÃO QUE SE REGE PELO QUE EM SEGUIDA SE DISPÕE:

B
B

CAPÍTULO I Disposições gerais

1. Definições

1.1. Neste contrato, e nos seus anexos e nos respectivos apêndices, sempre que iniciados por maiúscula, e salvo se do contexto claramente resultar sentido diferente, os termos abaixo indicados terão o significado que a seguir lhes é apontado:

- a) ACE – O Agrupamento Complementar de Empresas constituído entre as sociedades Ferrovial Agroman S.A, Construções Gabriel A . S. Couto, S.A., Empresa de Construções e Obras Públicas de Arnaldo de Oliveira S.A., Eusébio & Filhos S.A., Empreiteiros Casais de António Fernandes da Silva S.A., J. Gomes – Sociedade de Construções do Cávado S.A., Aurélio Martins Sobreiro & Filhos S.A., e António Alves Quelhas S.A., com vista ao desenvolvimento, nos termos do Contrato de Empreitada, das actividades de concepção, projecto e construção dos Lanços referidos em 5.1. e 5.2.;
- b) Acordo de Accionistas de Realização do Capital Social da Sociedade Concessionária e de Prestações Acessórias - O acordo subscrito pela Concessionária e pelos membros do Concorrente enquanto seus accionistas na presente data, relativo à subscrição e realização do capital da Concessionária e à realização de prestações acessórias de capital que constitui o Anexo 6 do Contrato de Concessão;
- c) Agente das Entidades Financiadoras - Tem o sentido que, nos Contratos de Financiamento e, nomeadamente, no "Facilities Agreement" constante do Anexo 2, lhe é conferido;
- d) Áreas de Serviço - Instalações marginais à Auto-Estrada, destinadas à instalação de equipamento de apoio aos utentes, compostas designadamente por postos de abastecimento de combustíveis, estabelecimentos de restauração, hoteleiros e similares, e zonas de repouso e de estacionamento de veículos;
- e) Auto-Estrada - A secção corrente, com pelo menos duas vias em cada sentido, os nós de ligação e os conjuntos viários associados que integram o objecto da Concessão nos termos dos artigos 5. e 8.;
- f) Banda - Intervalo de valores de tráfego, medido em Veículos Equivalentes x km diários, compreendido, para cada ano civil da Concessão, entre o limite superior e o limite inferior definidos no Anexo 16;
- g) Bases da Concessão - Quadro geral da regulamentação da Concessão aprovado pelo Decreto-Lei nº 234/2001, de 28 de Agosto de 2001;
- h) Caso Base - O conjunto de pressupostos e projecções económico-financeiras descritas no Anexo 9, com as alterações que lhe forem introduzidas nos termos permitidos no Contrato de Concessão;
- i) CIRPOR – Sistema de Controlo e Informação de Tráfego Rodoviário no território Português;
- j) Concessão - A concepção, projecto, construção, financiamento, exploração e conservação da Auto-Estrada, atribuídas à Concessionária por intermédio do Contrato de Concessão e demais regulamentação aplicável;
- k) Concorrente - O conjunto de sociedades comerciais, vencedor do concurso público referido no Considerando (A), cuja identificação e participação percentual e nominal no capital social da Concessionária figura no Anexo 4;

Handwritten initials in blue ink, possibly "RMB" or similar, located in the top right corner of the page.

- l) Contrato de Concessão - O presente contrato, tal como aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros nº 139/2001 de 31 de Agosto de 2001, e todos os aditamentos e alterações que o mesmo vier a sofrer;
- m) Contrato de Empreitada - O contrato celebrado entre a Concessionária e o ACE, tendo por objecto a concepção, o projecto e a construção dos Lanços referidos em 5.1 e 5.2, o qual constitui o Anexo 1 do Contrato de Concessão;
- n) Contratos de Financiamento - Os contratos celebrados entre a Concessionária e as Entidades Financiadoras, e que constituem o Anexo 2 do Contrato de Concessão;
- o) Contratos do Projecto - Os contratos identificados no Anexo 3;
- p) Corredor – Faixa de largura de quatrocentos metros definida por duzentos metros para cada lado do eixo do traçado rodoviário que lhe serve de base;
- q) Critérios Chave - Os critérios a utilizar para a reposição do equilíbrio financeiro da Concessão, identificados no número 87.4. do Contrato de Concessão;
- r) Custo Médio Ponderado do Capital - taxa de actualização calculada a partir do custo individual de cada uma das fontes de financiamento da Concessionária, ponderadas de acordo com a estrutura de capital da mesma;
- s) Empreendimento Concessionado - O conjunto de bens que integram a Concessão, nos termos do Contrato de Concessão;
- t) Entidades Financiadoras - As instituições de crédito financiadoras ou garantes das actividades integradas na Concessão, nos termos dos Contratos de Financiamento;
- u) Esclarecimentos – A informação prestada pelo IEP através do ofício nº 130 de 23 de Julho de 1999 aos concorrentes no concurso público acima referido.
- v) Estatutos - O pacto social da Concessionária que constitui o Anexo 5 do Contrato de Concessão;
- w) Estudo de Impacte Ambiental ou EIA - Documento que contém, nos termos exigidos por lei, uma descrição sumária do projecto, informação relativa aos estudos de base e à situação de referência, bem como a identificação e a avaliação dos impactos ambientais considerados relevantes (quer na fase de construção, quer na fase de exploração) e as medidas de gestão ambiental destinadas a prevenir, minimizar ou compensar os impactes negativos esperados;
- x) IEP - Instituto das Estradas de Portugal;
- y) IGF - Inspeção Geral de Finanças;
- z) IPC - Índice de preços no consumidor, sem habitação, para Portugal continental, publicado pelo Instituto Nacional de Estatística;
- aa) IVA - Imposto sobre o Valor Acrescentado;
- bb) Lanço - As secções em que se divide a Auto-Estrada;
- cc) Manual de Operação e Manutenção - Documento a elaborar pela Concessionária e a aprovar pelo Concedente nos termos dos números 53.1., 53.2. e 53.3.;

TJM
M

- dd) Membro do Concorrente - Cada uma das sociedades que o constituíam à data da adjudicação provisória da Concessão;
- ee) MES – O Ministro do Equipamento Social ou o Ministro competente com a tutela respectiva;
- ff) MF - O Ministro das Finanças ou o Ministro competente com a tutela respectiva;
- gg) Partes - O Concedente e a Concessionária;
- hh) Período Inicial da Concessão - período de tempo que se inicia às 24h00 do dia da assinatura do Contrato de Concessão e termina às 24h00 do dia 31 de Dezembro de 2005 ou às 24h00 do último dia do mês em que se verifique a entrada em serviço efectivo de todos os Lanços, de acordo com o definido no número 50.8., consoante a que ocorra mais tarde;
- ii) Portagem SCUT - importância que a Concessionária tem a receber do Estado em função dos valores de tráfego registados e nos termos do Contrato de Concessão;
- jj) PRN 2000 - O Plano Rodoviário Nacional, aprovado pelo Decreto-Lei nº 222/98, de 17 de Julho, e alterado pela Lei nº 98/99, de 26 de Julho;
- kk) Programa de Trabalhos - Documento fixando a ordem, prazos e ritmos de execução das diversas actividades integradas na Concessão, que constitui o Anexo 7 do Contrato de Concessão;
- ll) Proposta - O conjunto de documentação submetida pelo Concorrente ao concurso público referido no Considerando A, tal como resultou alterada pela conclusão da fase de negociações mantidas nos termos das regras daquele concurso;
- mm) Rácio de Cobertura Anual do Serviço da Dívida – Em qualquer ano t, corresponde ao quociente entre o *cash flow* disponível para o serviço da dívida sénior no ano t, e o serviço da dívida sénior no ano t, calculado nos termos do Caso Base;
- nn) Rácio de Cobertura da Vida do Empréstimo – Em qualquer ano t, corresponde ao quociente entre: o valor dos *cash flows* disponíveis para o serviço da dívida sénior, actualizados ao custo da dívida para o início do ano t, adicionado do saldo inicial da conta de reserva do serviço da dívida do ano t, e o valor do capital em dívida referente à dívida sénior no início do ano t, calculados nos termos do Caso Base;
- oo) SCUT – Sem cobrança ao utilizador;
- pp) Sublanço - Troço viário da Auto-Estrada entre dois nós de ligação consecutivos ou entre um nó de ligação e uma estrada ou auto-estrada já construída ou em construção à data de assinatura do Contrato de Concessão;
- qq) TIR – a taxa interna de rendibilidade para os accionistas, em termos anuais nominais, para todo o prazo da Concessão, definido como a TIR nominal dos fundos por estes disponibilizados e do *cash-flow* distribuído aos accionistas (designadamente sob a forma de juros e reembolso de suprimentos e/ou prestações acessórias de capital, dividendos pagos ou reservas distribuídas), a preços correntes, durante todo o período da Concessão, calculada nos termos constantes do Caso Base;
- rr) Terceiras Entidades - Entidades que não sejam Membros do Concorrente nem empresas associadas daqueles, tal como definidas no número 4 do artigo 3º da Directiva 93/37/CEE do Conselho, de 14 de Julho de 1993;

ss) Termo da Concessão - Extinção do Contrato de Concessão, independentemente do motivo pelo qual a mesma ocorra;

tt) TMDA – Tráfego médio diário anual;

uu) TMDAE - Tráfego médio diário anual expresso em termos de Veículos Equivalentes;

vv) Veículos Equivalentes - número de veículos que equivalem para efeitos de exploração, a um conjunto de veículos ligeiros e de veículos pesados nos termos do número 66.3.

ww) Vias Rodoviárias Concorrentes – Vias rodoviárias não construídas à data da assinatura do Contrato de Concessão, cuja entrada em serviço afecte de modo significativo a evolução do tráfego de cada Lanço.

1.2. Os termos definidos no número anterior no singular, poderão ser utilizados no plural e vice-versa, com a correspondente alteração do respectivo significado, salvo se do contexto resultar claramente o inverso.

2. Anexos

2.1. Fazem parte integrante do Contrato de Concessão, para todos os efeitos legais e contratuais, os seus 18 Anexos e respectivos Apêndices, organizados da forma seguinte:

- ANEXO 1 Contrato de Empreitada
- ANEXO 2 Contratos de Financiamento
- ANEXO 3 Lista dos Contratos de Projecto
- ANEXO 4 Descrição da Composição do Agrupamento e Descrição da Estrutura Accionista da Sociedade Concessionária
- ANEXO 5 Estatutos da EUROSCUT NORTE - Sociedade Concessionária da Scut do Norte-Litoral, S.A
- ANEXO 6 Acordo de Accionistas de Realização do Capital Social da Sociedade Concessionária e de Prestações Acessórias
- ANEXO 7 Programa de Trabalhos
- ANEXO 8 Declaração dos Accionistas da Concessionária
- ANEXO 9 Caso Base
- ANEXO 10 Garantias Bancárias
- ANEXO 11 Programa de Seguros
- ANEXO 12 Acordo Directo referente ao Contrato de Empreitada
- ANEXO 13 Documento relativo às Condições de Intervenção das Entidades Financiadoras
- ANEXO 14 Definição dos Sublanços
- ANEXO 15 Garantias Relativas aos Lanços já Construídos
- ANEXO 16 Tarifas, Bandas e Factores de Indexação
- ANEXO 17 Critérios Chave da Reposição do Equilíbrio Financeiro
- ANEXO 18 Contrato de Assessoria

2.2. Na interpretação, integração ou aplicação de qualquer disposição do Contrato de Concessão, deverão ser consideradas as disposições dos documentos que nele se consideram integrados nos termos do número anterior e que tenham relevância na matéria em causa, e vice-versa.

3. Epígrafes e remissões

3.1. As epígrafes dos artigos do Contrato de Concessão, dos seus Anexos e dos respectivos Apêndices foram incluídas por razões de mera conveniência, não fazendo parte da regulamentação aplicável às

relações contratuais deles emergentes, nem constituindo suporte para a interpretação ou integração do presente contrato.

3.2. As remissões ao longo dos artigos do Contrato de Concessão para outros artigos, números ou alíneas, e salvo se do contexto resultar sentido diferente, são efectuadas para artigos, números ou alíneas do próprio Contrato de Concessão.

4. Lei aplicável

4.1. O Contrato de Concessão está sujeito à lei portuguesa, com expressa renúncia à aplicação de qualquer outra.

4.2. Na vigência do Contrato de Concessão, observar-se-ão:

- a) As Bases da Concessão e as disposições do Contrato de Concessão, dos seus Anexos e respectivos apêndices;
- b) A legislação aplicável em Portugal.

4.3. Sem prejuízo do disposto no número 85.3., as referências a diplomas legislativos portugueses ou comunitários devem também ser entendidas como referências à legislação que os substitua ou modifique.

4.4. As divergências verificadas entre documentos contratuais aplicáveis à Concessão e entre estes e aqueles por que se rege a Concessionária, e que não puderem ser sanadas pelo recurso às regras gerais de interpretação e de integração de lacunas, resolver-se-ão em conformidade com os seguintes critérios:

- a) As Bases da Concessão prevalecem sobre o estipulado em qualquer outro documento;
- b) Atender-se-á em segundo lugar ao estabelecido no Contrato de Concessão, ignorando-se, apenas para este efeito, os Anexos 1,2, 5, 6, 8,11, 12,15 e 18;
- c) Em terceiro lugar atender-se-á à Proposta;
- d) Em último lugar atender-se-á ao Caderno de Encargos e ao Programa de Concurso, incluindo os Esclarecimentos prestados.

4.5 Sem prejuízo do disposto nos números anteriores, na interpretação e na integração do regime aplicável ao Contrato de Concessão prevalecerá o interesse público do Concedente na boa execução das obrigações da Concessionária e na manutenção da Concessão em funcionamento ininterrupto de acordo com os melhores padrões de segurança e conservação.

CAPÍTULO II Objecto e tipo da Concessão

5. Objecto

5.1. A Concessão tem por objecto a concepção, projecto, construção, financiamento, conservação, exploração, em regime de Portagem SCUT, e aumento de número de vias dos seguintes Lanços de Auto-Estrada:

- a) IP9 Nogueira - Estorãos;
- b) IP9 Estorãos - Ponte de Lima (IP 1/A3);

c) IC1 Viana do Castelo (IP9) - Caminha.

5.2. Constituem ainda o objecto da Concessão, para efeitos de projecto, aumento do número de vias, conservação, exploração e financiamento em regime de Portagem SCUT, os seguintes Lanços de Auto-Estrada:

- a) IP9 Viana do Castelo (IC1) - Nogueira;
- b) IC1 Porto - Viana do Castelo (IP9);

e o completamento do nó de Modivas.

5.3. Os Lanços referidos em 5.1. e 5.2. estão divididos, para os efeitos do Capítulo XII, nos Sublanços indicados no Anexo 14, entendendo-se por extensão de um Lanço o somatório das extensões dos Sublanços em que se divide, calculadas de acordo com o número 5.4..

5.4. As extensões de cada Sublanço serão medidas segundo o eixo da Auto-Estrada e determinadas, consoante os casos, nos termos das alíneas seguintes.

- a) Se o Sublanço estiver compreendido entre dois nós de ligação, a sua extensão será determinada pela distância que medeia entre os eixos das obras de arte desses nós;
- b) Se uma das extremidades da Concessão começar ou terminar contactando em plena via uma estrada ou auto-estrada construída, a extensão do Sublanço terminal será calculada a partir do perfil de contacto das duas vias;
- c) Se uma das extremidades do Sublanço entroncar num Sublanço cuja construção não esteja concluída, a sua extensão será provisoriamente determinada, até à data de conclusão deste, a partir dessa extremidade, desde o último perfil transversal de Auto-Estrada construído e a entrar em serviço.

6. Natureza da Concessão

A Concessão é de obra pública e é estabelecida em regime de exclusivo relativamente à Auto-Estrada que integra o seu objecto.

7. Serviço Público

7.1. A Concessionária deve desempenhar as actividades concessionadas de acordo com as exigências de um regular, contínuo e eficiente funcionamento do serviço público e adoptar, para o efeito, os melhores padrões de qualidade disponíveis em cada momento, nos termos previstos no presente Contrato.

7.2. A Concessionária não pode, em qualquer circunstância, recusar o fornecimento do serviço público concessionado a qualquer pessoa ou entidade, nem discriminar ou estabelecer diferenças de tratamento entre utentes.

8. Delimitação física da Concessão

8.1. Os limites da Concessão são definidos em relação à Auto-Estrada que a integra pelos perfis transversais extremos da mesma, em conformidade com os traçados definitivos constantes dos projectos oficialmente aprovados.

8.2. O traçado da Auto-Estrada será o que figurar nos projectos aprovados nos termos do artigo 34.

Handwritten initials and marks in blue ink, including a large 'M' and some scribbles.

8.3. Os nós de ligação farão parte da Concessão, nela se incluindo, para efeitos de exploração e conservação, e sem cobrança de Portagem SCUT, os troços de estradas que os completarem, considerados entre os pontos extremos de intervenção da Concessionária nessas estradas ou, quando não for possível essa definição, entre os pontos extremos do enlace dos ramos dos nós, bem como os troços de ligação em que o tráfego seja exclusivamente de acesso à Auto-Estrada.

8.4. Nos nós de ligação em que seja estabelecido enlace com outra concessão de auto-estrada, o limite entre concessões será estabelecido pelo perfil transversal de entrada (ponto de convergência) dos ramos de ligação com a plena via, excepto para a iluminação, cuja manutenção será assegurada na totalidade, incluindo a zona de via de aceleração, pela concessionária que detém o ramo de ligação.

8.5. As obras de arte integradas nos nós de enlace entre concessões, quer em secção corrente, quer em ramos, ficarão afectas à concessão cujo tráfego utilize o tabuleiro da estrutura.

9. Estabelecimento da Concessão

O estabelecimento da Concessão é composto:

- a) Pela Auto-Estrada;
- b) Pelas Áreas de Serviço e de repouso, pelos centros de assistência e manutenção e outros serviços de apoio aos utentes da Auto-Estrada e nela situados.

10. Bens que integram e que estão afectos à Concessão

10.1 Integram a Concessão:

- a) O estabelecimento da Concessão definido no artigo anterior;
- b) Todas as obras, máquinas, aparelhagem e respectivos acessórios utilizados para a exploração e conservação da Auto-Estrada, das Áreas de Serviço e repouso situadas ao longo desta, bem como os terrenos, as instalações e equipamentos de contagem de veículos e classificação de tráfego e circuito fechado de TV, as casas de guarda e do pessoal da referida exploração e conservação que pertençam à Concessionária, e outros activos afectos à exploração, os escritórios e outras dependências de serviço e quaisquer bens afectos à Concessão.

10.2 A Concessionária elaborará um inventário do património que integra e que está afecto à Concessão, e que mencionará os ónus ou encargos que recaem sobre os bens nele listados, que manterá permanentemente actualizado e à disposição do Concedente.

11. Manutenção dos bens que integram e que estão afectos à Concessão

A Concessionária obriga-se a manter, em bom estado de funcionamento, conservação e segurança, a expensas suas, os bens que integram e que estão afectos à Concessão, durante a vigência do Contrato de Concessão, efectuando para tanto as reparações, renovações e adaptações necessárias ao bom desempenho do serviço público.

12. Natureza e regime dos bens

12.1. A Auto-Estrada integra o domínio público do Concedente.

12.2. Para efeitos, exclusivamente, do disposto no número anterior constitui a Auto-Estrada:

a) O terreno por ela ocupado e a estrada nele construída, abrangendo a plataforma da Auto-Estrada e os respectivos nós (faixa de rodagem, separador central e bermas), as valetas, taludes, banquetas, valas de crista e de pé de talude, os nós e os ramais de ligação e os terrenos marginais até à vedação;

b) As obras de arte incorporadas na Auto-Estrada e os terrenos para implantação das Áreas de Serviço, integrando os imóveis que nelas sejam construídos.

12.3. Os imóveis adquiridos, por via do direito privado ou de expropriação, para a construção da Auto-Estrada, das Áreas de Serviço, das instalações de controlo de tráfego e para assistência dos utentes, bem como as edificações neles construídas integrarão igualmente o domínio público do Concedente.

12.4. A Concessionária não poderá por qualquer forma, sem prévia autorização expressa do Concedente, celebrar contrato que tenha por efeito a promessa ou a efectiva cedência, alienação ou oneração de quaisquer dos bens que integram a Concessão ou o domínio público do Concedente, os quais, encontrando-se subtraídos ao comércio jurídico privado, não podem igualmente ser objecto de arrendamento, de promessa de arrendamento ou de qualquer outra forma que titule ou tenha em vista a ocupação dos respectivos espaços, nem de arresto, penhora ou qualquer providência cautelar, sem prejuízo do disposto no presente contrato.

12.5. Os bens móveis que se incluam na alínea (b) do número 10.1. poderão ser substituídos e alienados pela Concessionária, com as limitações resultantes dos números seguintes.

12.6. Os bens móveis que se incluam na alínea (b) do número 10.1. poderão ser onerados em benefício das Entidades Financiadoras, nos termos previstos nos Contratos de Financiamento, devendo tal oneração ser comunicada ao Concedente, através do envio, nos 10 (dez) dias seguintes à sua execução, de cópia certificada do documento ou documentos que consagrarem tal oneração.

12.7. A Concessionária apenas poderá alienar os bens mencionados no número 12.5. se proceder à sua imediata substituição por outros com condições de operacionalidade, qualidade e funcionamento idênticas ou superiores, excepto tratando-se de bens que comprovadamente tenham perdido utilidade para a Concessão.

12.8. Os bens e direitos que tenham perdido utilidade para a Concessão serão abatidos ao inventário referido no número 10.2., mediante prévia autorização do Concedente, que se considera concedida se este não se opuser no prazo de 30 (trinta) dias contados da recepção do pedido de abate.

12.9. Os termos dos negócios efectuados ao abrigo do número 12.5. deverão ser comunicados ao Concedente, no prazo de 30 (trinta) dias após a data da sua realização, sem prejuízo do disposto no número seguinte.

12.10. Ao longo dos últimos 5 (cinco) anos de duração da Concessão, os termos dos negócios referidos no número 12.5. deverão ser comunicados pela Concessionária ao Concedente com uma antecedência mínima de 30 (trinta) dias, podendo este opor-se à sua concretização nos 10 (dez) dias seguintes à recepção daquela comunicação. A oposição do Concedente impede a Concessionária de realizar, sob pena de nulidade, o negócio em vista.

12.11. Revertem automaticamente para o Concedente, no Termo da Concessão, e sem qualquer custo ou preço a suportar por este, todos os bens que integram a Concessão e o estabelecimento da Concessão.

12.12. Os bens e direitos da Concessionária que não integram a Concessão e que sejam utilizados no desenvolvimento das actividades nesta integradas, poderão ser alienados, onerados ou substituídos pela Concessionária.

12.13. Os bens referidos no número anterior poderão ser adquiridos pelo Concedente, no Termo da Concessão, pelo seu justo valor, a determinar por acordo das Partes ou, na ausência de acordo, por decisão arbitral emitida no âmbito do processo de arbitragem.

CAPÍTULO III Duração da Concessão

13. Prazo e termo da Concessão

13.1. O prazo da Concessão é de 30 (trinta) anos a contar da data de assinatura do Contrato de Concessão, expirando automaticamente às 24 (vinte e quatro) horas do dia em que ocorrer o trigésimo aniversário dessa assinatura.

13.2. O disposto no número anterior não prejudica a aplicação das disposições do Capítulo XVIII, bem como a aplicação para além daquele prazo das disposições do Contrato de Concessão que perduram para além do Termo da Concessão.

CAPÍTULO IV Sociedade Concessionária

14. Objecto social, sede e forma

A Concessionária terá como objecto social exclusivo, ao longo de todo o período de duração da Concessão, o exercício das actividades que, nos termos do Contrato de Concessão, se consideram integradas na Concessão, devendo manter ao longo do mesmo período a sua sede em Portugal e a forma de sociedade anónima, regulada pela Lei Portuguesa.

15. Estrutura accionista da Concessionária

15.1. O capital social da Concessionária encontra-se inicialmente distribuído entre os Membros do Concorrente, na exacta medida que foi pelo Concorrente indicada na Proposta. Qualquer alteração da posição hierárquica dos Membros do Concorrente no capital da Concessionária carece de autorização prévia do MF e do MES.

15.2. Todas as acções representativas do capital social da Concessionária são obrigatoriamente nominativas.

15.3. A transmissão de acções da Concessionária é expressamente proibida até 3 (três) anos após a data de entrada em serviço do último Lanço a construir, sendo nulas e de nenhum efeito quaisquer transmissões efectuadas em violação desta disposição, salvo autorização em contrário do Concedente.

T 3 8
R
B

15.4. Decorrido o prazo indicado no número anterior, podem quaisquer terceiros deter acções da Concessionária, desde que os Membros do Concorrente identificados no Anexo 4 detenham, em conjunto, e enquanto accionistas directos da Concessionária, até 5 (cinco) anos após a data da entrada em serviço do último Lanço a construir, o domínio da Concessionária, nos termos previstos no artigo 486º do Código das Sociedades Comerciais, salvo autorização em contrário do Concedente.

15.5. Decorrido o prazo de 5 (cinco) anos referido no número anterior, podem igualmente quaisquer terceiros deter acções da Concessionária, desde que os Membros do Concorrente identificados no Anexo 4 detenham, em conjunto, e enquanto accionistas da Concessionária, o domínio da Concessionária, nos termos previstos no artigo 486º do Código das Sociedades Comerciais, salvo autorização em contrário do Concedente.

15.6. A Concessionária comunicará ao Concedente, no prazo de 10 (dez) dias após lhe ter sido solicitado, o registo de qualquer alteração na titularidade das acções, sobrestando no registo até obter autorização do Concedente para tal, nos casos em que seja exigível.

15.7. A Concessionária fica, em qualquer circunstância, obrigada a recusar o registo e a não reconhecer a qualidade de accionista a qualquer entidade que adquira ou possua acções representativas do seu capital social em violação ao disposto no Contrato de Concessão, na Lei ou nos Estatutos, considerando-se nulo e de nenhum efeito o negócio, acto ou facto pelo qual tal entidade tenha adquirido ou possua acções representativas do capital social da Concessionária.

15.8. Consideram-se acções, para os efeitos previstos nos números 15.2. a 15.6. quaisquer participações no capital social da Concessionária, tituladas ou não, incluindo qualquer um dos tipos descritos no Capítulo III do Título IV do Código das Sociedades Comerciais, aprovado pelo D.L. 262/86, de 2 de Setembro.

16. Capital

16.1. O capital social da Concessionária é de € 63.197.800 (sessenta e três milhões cento e noventa e sete mil e oitocentos Euros), integralmente subscrito e parcialmente realizado.

16.2. A Concessionária obriga-se a manter o Concedente informado sobre o cumprimento do Acordo de Accionistas de Realização do Capital Social da Sociedade Concessionária e de Prestações Acessórias, indicando-lhe nomeadamente se as entradas de fundos nele contempladas foram integralmente realizadas ou, não o sendo, qual o montante em falta e a parte faltosa.

16.3. A Concessionária não poderá proceder à redução do seu capital social, durante todo o período da Concessão, sem prévio consentimento do Concedente.

16.4. A Concessionária não poderá, até à conclusão da construção de toda a Auto-Estrada, deter acções próprias.

17. Estatutos

17.1. Quaisquer alterações aos Estatutos deverão, até 3 (três) anos após a data de entrada em serviço do último Lanço a construir, ser objecto de autorização prévia por parte do Concedente, sob pena de nulidade.

17.2. A emissão de quaisquer títulos ou instrumentos financeiros pela Concessionária que permitam ou possam permitir, em certas circunstâncias, a subscrição, aquisição ou detenção de acções representativas do capital social da Concessionária em violação das regras estabelecidas nos números 15.1. a 15.5. carece, sob pena de nulidade, de autorização prévia e específica do Concedente, a quem será solicitada com pelo

R
B

menos 30 (trinta) dias úteis de antecedência em relação, seja à sua emissão, seja à outorga de instrumento que as crie ou que constitua compromisso da Concessionária em os criar, consoante o evento que primeiro ocorrer.

17.3. Exceptuam-se do disposto no número 17.1. as alterações dos Estatutos que se limitem a consagrar um aumento de capital da Concessionária, desde que as condições e a realização efectiva desse aumento observem o disposto nos artigos 15. e 16..

17.4. A Concessionária remeterá ao Concedente, no prazo de 30 (trinta) dias após a respectiva outorga, cópia das escrituras notariais de alteração de Estatutos que tiver realizado nos termos deste artigo.

18. Oneração de acções da Concessionária

18.1. A oneração de acções representativas do capital social da Concessionária dependerá, sob pena de nulidade, de autorização prévia do Concedente.

18.2. Exceptuam-se do disposto no número anterior as onerações de acções efectuadas em benefício das Entidades Financiadoras nos termos previstos nos Contratos de Financiamento, as quais deverão, em todos os casos, ser comunicadas ao Concedente, a quem deverá ser enviada, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data em que sejam constituídas, cópia notarial do documento que formaliza a oneração e bem assim informação detalhada sobre quaisquer outros termos e condições que forem estabelecidas.

18.3. Sem prejuízo do disposto no Anexo 13, da execução, mesmo que não judicial, dos instrumentos de oneração de acções referidos no número anterior não poderá nunca resultar a detenção, transmissão ou posse por entidades que não sejam Membros do Concorrente de acções representativas do capital social da Concessionária em violação do disposto no Contrato de Concessão e, nomeadamente, nos artigos 15., 16. e 17..

18.4. Os Membros do Concorrente aceitaram, na sua qualidade de accionistas da Concessionária e nos termos do Anexo 8, não onerar acções em contravenção ao disposto nos números anteriores.

18.5. As disposições do presente artigo manter-se-ão em vigor até 3 (três) anos após a data de entrada em serviço do último Lanço a construir .

19. Obrigações de informação da Concessionária

Ao longo de todo o período de duração da Concessão, e sem prejuízo das demais obrigações de informação estabelecidas no Contrato de Concessão, a Concessionária compromete-se para com o Concedente a:

a) Dar-lhe conhecimento imediato de todo e qualquer evento de que tenha conhecimento e que possa vir a prejudicar, impedir, tornar excessivamente oneroso ou excessivamente difícil o cumprimento pontual e atempado de qualquer das obrigações para si ou para o Concedente emergentes do Contrato de Concessão e/ou que possam constituir causa de sequestro da Concessão ou de rescisão do Contrato de Concessão, nos termos previstos no Capítulo XVIII;

b) Remeter-lhe até ao dia 31 (trinta e um) de Maio de cada ano os documentos de prestação de contas legalmente exigidos, bem como a certificação legal de contas e pareceres do órgão de fiscalização e de auditores externos;

- 
- c) Remeter-lhe até ao dia 30 (trinta) de Setembro de cada ano, o balanço e a conta de exploração relativos ao primeiro semestre do ano em causa, bem como pareceres do órgão de fiscalização e de auditores externos;
- d) Dar-lhe conhecimento imediato de toda e qualquer situação que, quer na fase de construção, quer na de exploração, corresponda a acontecimentos que alterem ou, no entender da Concessionária, possam alterar o normal desenvolvimento dos trabalhos, ou do regime da exploração, bem como a verificação de anomalias estruturais ou outras no Empreendimento Concessionado;
- e) Fornecer-lhe, por escrito e no menor prazo possível, relatório circunstanciado e fundamentado das situações indicadas na alínea anterior, integrando eventualmente a contribuição de entidades exteriores à Concessionária e de reconhecida competência, com indicação das medidas tomadas ou a implementar para a superação daquelas situações;
- f) Remeter-lhe, trimestralmente, relatório com informação detalhada das estatísticas de tráfego elaboradas nos termos do artigo 59.;
- g) Remeter-lhe, uma versão revista do Caso Base, em suporte informático e em papel, se e quando este for alterado nos termos do Contrato de Concessão, no prazo de 15 (quinze) dias após ter sido alcançado acordo entre as Partes para a sua alteração, devendo as projecções financeiras revistas ser elaboradas na forma das projecções contidas no Caso Base constante do Anexo 9;
- h) Remeter-lhe, em suporte informático e em papel, no prazo de 3 (três) meses após o termo do primeiro semestre civil e no prazo de 5 (cinco) meses após o termo do segundo semestre civil, informação relativa à condição financeira da Concessionária desde a entrada em vigor da Concessão até ao termo do semestre anterior, bem como uma projecção da sua posição entre esse período e o previsto Termo da Concessão, incluindo uma projecção dos pagamentos a receber ou a efectuar ao Concedente entre esse período e o previsto Termo da Concessão, sendo esta informação elaborada no formato do Caso Base;
- i) Remeter-lhe, no primeiro trimestre de cada ano, um relatório, respeitante ao ano anterior, no qual será prestada informação circunstanciada sobre os estudos e trabalhos de construção, conservação e exploração da Auto-Estrada, e que inclua auditoria aos níveis de sinistralidade registados na Concessão, efectuada por entidade idónea e independente, cobrindo aspectos como os pontos de acumulação de acidentes, identificação das causas dos acidentes e comparação com congéneres nacionais e internacionais.
- j) Apresentar-lhe prontamente as informações complementares ou adicionais que lhe sejam solicitadas pelo Concedente.

20. Obtenção de Licenças

20.1 Compete à Concessionária requerer, custear e diligenciar na obtenção de todas as licenças e autorizações necessárias ao exercício das actividades integradas na Concessão, observando todos os requisitos necessários à obtenção e à manutenção em vigor das mesmas.

20.2 A Concessionária deverá informar de imediato o Concedente no caso de qualquer das licenças a que se refere o número anterior lhe serem retiradas, caducarem, serem revogadas ou por qualquer motivo deixarem de operar os seus efeitos, indicando desde logo que medidas tomou e/ou irá tomar para repor tais licenças em vigor.

21. Regime fiscal

A Concessionária ficará sujeita ao regime fiscal aplicável.

CAPÍTULO V **Financiamento**

22. Responsabilidade da Concessionária

22.1. A Concessionária é responsável única pela obtenção do financiamento necessário ao desenvolvimento de todas as actividades que integram o objecto da Concessão, por forma a que possa cumprir cabal e atempadamente todas as obrigações que assume no Contrato de Concessão.

22.2. Com vista à obtenção dos fundos necessários ao desenvolvimento das actividades objecto da Concessão, a Concessionária nesta data celebra com os Entidades Financiadoras os Contratos de Financiamento e celebrou com os seus accionistas o Acordo de Accionistas de Realização do Capital Social da Sociedade Concessionária e de Prestações Acessórias, que, em conjunto, declara garantirem-lhe tais fundos, nos termos dos respectivos contratos.

22.3. Não são oponíveis ao Concedente quaisquer excepções ou meios de defesa que resultem das relações contratuais estabelecidas pela Concessionária com quaisquer terceiros, incluindo com os Entidades Financiadoras e com os seus accionistas.

22.4. A Concessionária tem o direito a receber as importâncias relativas às Portagens SCUT e as demais importâncias previstas no Capítulo XII do presente contrato, os rendimentos de exploração das Áreas de Serviço e, bem assim, quaisquer outros rendimentos obtidos no âmbito da Concessão.

23. Obrigações do Concedente

O Concedente não está sujeito a qualquer obrigação, nem assume qualquer responsabilidade ou risco, no que respeita ao financiamento necessário ao desenvolvimento das actividades integradas na Concessão, sem prejuízo do disposto em contrário no presente contrato.

CAPÍTULO VI **Expropriações**

24. Disposições aplicáveis

Às expropriações efectuadas no âmbito do Contrato de Concessão são aplicáveis as disposições da legislação portuguesa em vigor.

25. Declaração de utilidade pública com carácter de urgência

25.1. São de utilidade pública com carácter de urgência todas as expropriações a realizar, por causa directa ou indirecta, para o estabelecimento da Concessão, competindo à Concessionária a prática dos actos que individualizem os bens a expropriar, nos termos do Código das Expropriações.

25.2. Compete ainda à Concessionária apresentar ao Concedente, nos prazos previstos no Programa de Trabalhos, todos os elementos e documentos necessários à prática dos actos referidos no número anterior.

R
R
R

25.3. Caso os elementos e documentos referidos no número anterior exibam incorrecções ou insuficiências, nos 30 (trinta) dias seguintes à sua recepção o Concedente notificará a Concessionária para os corrigir, indicando expressamente qual a planta parcelar que necessita de correcção, e sem prejuízo da prática imediata dos actos expropriativos que não sejam afectados pelas incorrecções ou insuficiências detectadas.

25.4. Sempre que se torne necessário realizar expropriações para manter direitos de terceiros no estabelecimento ou restabelecimento de redes, vias de qualquer tipo ou serviços afectados, serão estas de utilidade pública e com carácter de urgência, sendo aplicáveis todas as disposições legais que regem a Concessão.

26. Condução, controlo e custos dos processos expropriativos

26.1. A condução e realização dos processos expropriativos dos bens ou direitos necessários ao estabelecimento da Concessão compete à Concessionária, como entidade expropriante em nome do Concedente, à qual caberá também suportar todos os custos inerentes à condução dos processos expropriativos e, bem assim, o pagamento de indemnizações ou outras compensações derivadas das expropriações ou da imposição de servidões ou outros ónus ou encargos delas derivados.

26.2. Compete ainda à Concessionária, a todo o tempo e nomeadamente no âmbito dos estudos e projectos a apresentar nos termos do capítulo VIII, prestar ao Concedente toda a informação relativa aos processos expropriativos em curso.

26.3. Qualquer atraso imputável ao Concedente e superior a 30 (trinta) dias na prática de acto ou actividade que pela sua natureza deva ser praticado pelo Concedente, designadamente a publicação da declaração de utilidade pública dos terrenos a expropriar ou a prática dos actos de autoridade necessários à posse efectiva e investidura na propriedade dos terrenos e demais bens expropriados por parte da Concessionária, confere à Concessionária a reposição do equilíbrio financeiro da Concessão, nos termos do artigo 87..

CAPÍTULO VII Funções do IEP

27. IEP

Sem prejuízo dos poderes cometidos a outras entidades, sempre que no Contrato de Concessão se atribuam poderes ou se preveja o exercício de faculdades pelo Concedente, tais poderes e tal exercício poderão ser executados pelo IEP, salvo quando o contrário decorrer da regra em causa ou de disposição imperativa da Lei

CAPÍTULO VIII Concepção, Projecto e Construção da Auto-Estrada

28. Concepção, projecto e construção

28.1. A Concessionária é responsável pela concepção, projecto e construção dos Lanços referidos em 5.1. respeitando os estudos e projectos apresentados nos termos dos artigos seguintes e o disposto no Contrato de Concessão.

28.2. A construção deverá obrigatoriamente iniciar-se 15 (quinze) meses após a assinatura do Contrato de Concessão.

28.3. Para cumprimento das obrigações assumidas em matéria de concepção e construção da Auto-Estrada, a Concessionária celebrou o Contrato de Empreitada que figura no Anexo 1.

29. Programa de execução da Auto-Estrada

29.1. As datas limite de entrada em serviço de cada um dos Lanços referidos em 5.1. são as seguintes:

| Lanço | Mês |
|--------------------------------|------------------|
| IP9 Nogueira – Estorãos | Julho de 2005 |
| IP9 Estorãos - Ponte de Lima | Julho de 2005 |
| IC1 Viana do Castelo - Caminha | Setembro de 2005 |

29.2. As datas de entrada em serviço efectivo e bem assim as datas de início da construção de cada um dos Lanços referidos no número anterior, constam do Programa de Trabalhos que constitui o Anexo 7 do Contrato de Concessão.

29.3. A Concessionária não poderá ser responsabilizada por atrasos causados por modificações unilateralmente impostas pelo Concedente ao Programa de Trabalhos ou por quaisquer outros atrasos que sejam imputáveis ao Concedente.

30. Disposições gerais relativas a estudos e projectos

30.1. A Concessionária promoverá, por sua conta e inteira responsabilidade, e com o acompanhamento do Concedente, a realização dos estudos e projectos relativos aos Lanços a construir, os quais deverão satisfazer as normas legais e regulamentares em vigor e respeitar os termos da Proposta.

30.2. Os estudos e projectos referidos no número anterior deverão satisfazer as regras gerais relativas à qualidade, segurança, comodidade e economia dos utentes da Auto-Estrada, sem descurar os aspectos de integração ambiental e enquadramento adaptado à região que as mesmas atravessam, e serão apresentados sucessivamente sob as formas de estudos prévios, incluindo Estudos de Impacto Ambiental, anteprojectos e projectos, podendo alguma destas fases ser dispensada pelo IEP, a solicitação devidamente fundamentada da Concessionária.

30.3. A nomenclatura a adoptar nos diversos estudos e projectos deverá estar de acordo com o Vocabulário de Estradas e Aeródromos editado pelo Laboratório Nacional de Engenharia Civil.

30.4. O estabelecimento do traçado da Auto-Estrada com os seus nós de ligação, Áreas de Serviço e áreas de repouso e instalação dos sistemas de contagem e classificação de tráfego deverá ser objecto de pormenorizada justificação nos estudos e projectos a submeter pela Concessionária, e terá em conta os estudos de carácter urbanístico e de desenvolvimento que existam ou estejam em curso para as localidades ou regiões abrangidas nas zonas em que esse traçado se desenvolverá, nomeadamente, os planos regionais de ordenamento do território, os planos directores municipais, os planos de pormenor urbanísticos e o Estudo de Impacto Ambiental.

30.5. As normas a considerar na elaboração dos projectos, que não sejam taxativamente indicadas no Contrato de Concessão nem constem de disposições legais ou regulamentares em vigor, deverão ser as que se coadunem com a melhor técnica rodoviária.

30.6 A Concessionária poderá solicitar ao Concedente e este deverá fornecer-lhe, com a brevidade possível, os seguintes elementos de estudo disponíveis no Ministério do Equipamento Social :

- Projecto de execução e EIA do IC 28 entre Viana do Castelo e Estorãos;
- Projecto de execução e EIA do IC 28 entre Estorãos e Ponte de Lima;
- Projecto de execução e EIA do IC 28 sublanço Ponte de Lima - nó com a EN 202 (nó com o IP 1/A 3);
- Projecto de execução e EIA do IC 1 entre Viana do Castelo e Vila Praia de Âncora.

30.7 Os elementos de estudo indicados no número anterior não criam para a Concessionária quaisquer direitos ou obrigações, nem obrigam, de qualquer forma, o Concedente, podendo a Concessionária propor as alterações que entender, nomeadamente quanto a directriz e perfil transversal, para que as obras a realizar melhor possam corresponder à finalidade em vista.

31. Programa de Estudos e Projectos

31.1. No prazo de 30 (trinta) dias úteis contados da data de assinatura do Contrato de Concessão, a Concessionária submeterá à aprovação do IEP um documento em que indicará as datas em que se compromete a apresentar os estudos prévios, Estudos de Impacto Ambiental, anteprojectos e projectos que lhe compete elaborar, bem como as alterações que entende propor aos elementos indicados no número 30.6., e onde identificará ainda as entidades técnicas independentes que propõe para a emissão do parecer de revisão a que alude o número 32.6..

31.2 No programa referido no número anterior figurarão também as datas, expressas em meses e anos, do início da construção e da abertura ao tráfego de cada Lanço.

31.3 O documento a que se refere o número 31.1. considerar-se-á tacitamente aprovado no prazo de 30 (trinta) dias úteis a contar da sua entrega, suspendendo-se aquele prazo em virtude da apresentação de pedidos de esclarecimento pelo IEP e pelo período de tempo que este fixar.

32. Apresentação dos estudos e projectos

32.1 Sempre que houver lugar à apresentação de estudos prévios, deverão os mesmos ser apresentados ao IEP divididos nos seguintes fascículos independentes:

- a) Volume-síntese, de apresentação geral do Lanço ou Sublanço;
- b) Estudo de tráfego, actualizado, que suporte o dimensionamento da secção corrente, dos ramos dos nós de ligação e dos pavimentos;
- c) Estudo geológico-geotécnico, com proposta de programa de prospecção geotécnica detalhada para as fases seguintes do projecto;
- d) Volume geral, contendo as geometrias propostas para as várias soluções de traçado, incluindo nós de ligação e restabelecimentos, a drenagem, a pavimentação, a sinalização e segurança, a integração paisagística, sistemas de contagem e classificação de tráfego e outras instalações acessórias;
- e) Obras de arte correntes;
- f) Obras de arte especiais;
- g) Túneis;
- h) Áreas de Serviço e áreas de repouso.

TS
S
B

32.2 Os Estudos de Impacte Ambiental serão instruídos em cumprimento da legislação nacional e comunitária em vigor, por forma a que o IEP os possa submeter ao Ministério do Ambiente e do Ordenamento do Território, para parecer de avaliação.

32.3 Os projectos base e os projectos de execução deverão ser apresentados ao IEP divididos nos seguintes fascículos independentes:

- a) Volume-síntese, de apresentação geral do Lanço ou Sublanço;
- b) Implantação e apoio topográfico;
- c) Estudo geológico e geotécnico;
- d) Traçado geral;
- e) Nós de ligação;
- f) Restabelecimentos, serventias e caminhos paralelos;
- g) Drenagem;
- h) Pavimentação;
- i) Integração paisagística;
- j) Equipamento de segurança;
- l) Sinalização;
- m) Equipamentos de contagem e classificação de tráfego e circuitos fechados de TV;
- n) Telecomunicações;
- o) Iluminação;
- p) Vedações;
- q) Serviços afectados;
- r) Obras de arte correntes;
- s) Obras de arte especiais;
- t) Túneis;
- u) Centro de assistência e manutenção;
- v) Áreas de Serviço e áreas de repouso;
- x) Projectos complementares;
- y) Expropriações;
- z) Relatório das medidas de minimização de Impactes Ambientais.

32.4 Toda a documentação será entregue em quintuplicado, excepto os Estudos de Impacte Ambiental, de que deverão ser entregues nove cópias, e com uma cópia de natureza informática, cujos elementos deverão ser manipuláveis em equipamentos do tipo computador pessoal (PC ou PS), em ambiente Windows (última versão).

32.5 A documentação informática usará os seguintes tipos:

- a) Textos - Win Word, armazenados no formato *standard*;
- b) Tabelas e folhas de cálculo - Win Excel, armazenados no formato *standard*;
- c) Peças desenhadas - formato DXF ou DWG.

32.6 Os estudos e projectos apresentados ao IEP, nas diversas fases, deverão ser instruídos com parecer de revisão emitido por entidades técnicas independentes a qual os submeterá à aprovação dos organismos oficiais competentes.

32.7 A apresentação dos projectos ao IEP deverá ser instruída com todas as autorizações necessárias emitidas pelas autoridades competentes.

33. Critérios de projecto

TR
13

33.1. Na elaboração dos projectos da Auto-Estrada devem respeitar-se as características técnicas definidas nas normas de projecto do IEP, tendo em conta a velocidade base de 120 Km/h, sem prejuízo do disposto no número seguinte.

33.2. Em zonas excepcionalmente difíceis, por motivos de ordem topográfica ou urbanística, poderão ser adoptadas velocidade base inferior e características técnicas inferiores às indicadas, mediante proposta da Concessionária devidamente fundamentada.

33.3. O dimensionamento do perfil transversal dos Sublanços (secção corrente) deve ser baseado no TMDA previsto para o ano horizonte, considerando este como o vigésimo ano após a abertura ao tráfego do Lanço em que se integram.

33.4. Relativamente às obras acessórias e trabalhos complementares a considerar nos projectos e a levar a efeito pela Concessionária, deverá atender-se designadamente ao seguinte:

a) Vedação - a Auto-Estrada será vedada em toda a sua extensão, utilizando-se para o efeito tipos de vedações a aprovar pelo IEP. As passagens superiores em que o tráfego de peões seja exclusivo ou importante serão também vedadas lateralmente em toda a sua extensão;

b) Sinalização - será estabelecida a sinalização horizontal, vertical e variável, indispensável para a conveniente orientação e segurança da circulação, segundo as normas em uso no IEP. Deverá ser ainda prevista sinalização específica para a circulação em situação de condições atmosféricas adversas, tais como chuva intensa ou nevoeiro;

c) Equipamentos de segurança - serão instaladas guardas e outros equipamentos de segurança, nomeadamente no limite da plataforma da Auto-Estrada junto dos aterros com altura superior a 3m (três metros), no separador quando tenha largura inferior a 9 m (nove metros), bem como na protecção a obstáculos próximos da plataforma ou nos casos previstos na Directiva nº 83/189/CEE. Deverão ser previstos sistemas de detecção de nevoeiro;

d) Integração e enquadramento paisagístico - a integração da Auto-Estrada na paisagem e o seu enquadramento adaptado à região que atravessam serão objecto de projectos especializados que contemplem a implantação do traçado, a modulação dos taludes e o revestimento, quer destes, quer das margens, separador e Áreas de Serviço;

e) Iluminação - os nós de ligação, as Áreas de Serviço e as áreas de repouso deverão ser iluminadas, bem como as pontes de especial dimensão e os túneis;

f) Telecomunicações - serão estabelecidas ao longo da Auto-Estrada adequadas redes de telecomunicações para serviço da Concessionária e do IEP e para assistência aos utentes. O canal técnico a construir pela Concessionária para o efeito deverá permitir a instalação de um cabo de fibra óptica pelo Concedente, cuja utilização lhe ficará reservada;

g) Qualidade ambiental - deverão existir dispositivos de protecção contra agentes poluentes, no solo e aquíferos, bem como contra o ruído.

33.5. Ao longo e através da Auto-Estrada, incluindo nas suas obras de arte especiais, deverão ser estabelecidos, onde o IEP determine ser conveniente, os dispositivos necessários para que o futuro alojamento de cabos eléctricos, telefónicos e outros possa ser efectuado sem afectar as estruturas e sem necessidade de levantar o pavimento.

34. Aprovação dos estudos e projectos

34.1. O estudos e projectos apresentados ao IEP nos termos dos artigos anteriores, consideram-se tacitamente aprovados pelo MES no prazo de 60 (sessenta) dias a contar da respectiva apresentação, sem prejuízo do disposto nos números seguintes.

34.2. A solicitação, pelo IEP, de correcções ou esclarecimentos aos projectos ou estudos inicialmente apresentados, tem por efeito o reinício da contagem de novo prazo de aprovação se aquelas correcções ou esclarecimentos forem solicitados nos 20 (vinte) dias seguintes à apresentação desses projectos e estudos, ou a mera suspensão daqueles prazos, até que seja feita a correcção ou prestado o esclarecimento, se a referida solicitação se verificar após aquela data.

34.3. O prazo de aprovação referido em 34.1. contar-se-á a partir da data de recepção, pelo IEP, do competente parecer do Ministério do Ambiente e do Ordenamento do Território, ou do termo do prazo previsto na lei para que esta entidade se pronuncie.

34.4. A aprovação ou não aprovação dos projectos pelo MES não acarreta qualquer responsabilidade para o Concedente nem liberta a Concessionária dos compromissos emergentes do Contrato de Concessão ou da responsabilidade que porventura lhe advenha da imperfeição daqueles ou do decurso das obras, excepto em caso de modificações unilateralmente impostas pelo Concedente, relativamente às quais a Concessionária tenha manifestado por escrito reservas referentes à segurança das mesmas e a responsabilidade concreta que for invocada pelo Concedente ou por terceiro lesado decorra directamente de factos incluídos em tais reservas.

34.5. No caso de o traçado dos Lanços referidos no número 5.1 que vier a ser aprovado pelo Ministério do Equipamento Social não se localizar no Corredor considerado na Proposta, a Concessionária terá direito à reposição do equilíbrio financeiro, nos termos do artigo 87., desde que demonstre ter havido aumento de custos.

35. Execução das obras

35.1. A execução de qualquer obra em cumprimento do Contrato de Concessão só poderá iniciar-se depois de aprovado o respectivo projecto de execução.

35.2. Compete à Concessionária elaborar e submeter à aprovação do IEP, que as deverá aprovar ou rejeitar no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da sua submissão, os cadernos de encargos ou as normas de construção, não podendo as obras ser iniciadas antes de os mesmos terem sido aprovados, e devendo estas ser realizadas com emprego de materiais de boa qualidade e a devida perfeição, segundo as melhores regras da arte, de harmonia com as disposições legais e regulamentares em vigor, e as características habituais em obras do tipo das que constituem objecto da Concessão.

35.3. Quaisquer documentos que careçam de aprovação apenas poderão circular nas obras com o visto do IEP.

35.4. A execução por Terceiras Entidades de qualquer obra ou trabalho que se inclua nas actividades integradas na Concessão deverá respeitar a legislação nacional ou comunitária aplicável.

36. Programa de Trabalhos

36.1. Quaisquer alterações, propostas pela Concessionária, ao Programa de Trabalhos constante do Anexo 7 deverão ser notificadas ao IEP, acompanhadas da devida justificação, não podendo, em nenhuma circunstância, envolver adiamento da data de entrada em serviço de cada um dos Lanços.

36.2. Ocorrendo atraso no cumprimento do Programa de Trabalhos ou sendo-lhe feitas pela Concessionária alterações que possam pôr em risco as datas de entrada em serviço de cada Lanço, o IEP notificará a Concessionária para apresentar, no prazo que razoavelmente lhe for fixado, mas nunca superior a 15 (quinze) dias úteis, um plano de recuperação do atraso e indicação do reforço de meios para o efeito necessário. O IEP pronunciar-se-á sobre o referido plano no prazo de 15 (quinze) dias úteis a contar da sua apresentação.

36.3. Caso o plano de recuperação referido no número anterior não seja apresentado no prazo para o efeito fixado, ou caso este não seja aprovado pelo IEP, este Instituto poderá impor à Concessionária a adopção das medidas que entender adequadas e/ou o cumprimento de um plano de recuperação por ele elaborado.

36.4. Até à aprovação ou imposição de um plano de recuperação ou das medidas previstas nos números anteriores, a Concessionária deverá manter a execução dos trabalhos nos termos definidos no Programa de Trabalhos, ficando obrigada, após ser notificada daquela aprovação ou imposição, a cumprir o plano de recuperação e a observar as medidas em questão.

36.5 Sem prejuízo do disposto no número 26.3., sempre que o atraso no cumprimento do Programa de Trabalhos seja imputável ao Concedente, a Concessionária terá direito à reposição do equilíbrio financeiro da Concessão, nos termos do disposto no artigo 87..

37. Aumento de número de vias da Auto-Estrada

37.1. O aumento de número de vias dos Lanços, será realizado em harmonia com o seguinte:

- a) Nos Sublanços com quatro vias, terá de entrar em serviço mais uma via em cada sentido dois anos depois daquele em que o TMDA atingir 38 000 (trinta e oito mil) veículos;
- b) Nos Sublanços com seis vias, terá de entrar em serviço mais uma via em cada sentido dois anos depois daquele em que o TMDA atingir 60 000 (sessenta mil) veículos.

37.2 A execução das obras de alargamento referidas no número anterior implicará a prévia negociação entre o Concedente e a Concessionária de novas Bandas de tráfego e respectivas tarifas, devendo a nova estrutura de pagamentos ser fixada de forma a que os accionistas da Concessionária não fiquem nem em melhor nem em pior situação, em termos de rentabilidade esperada, face ao investimento que tenham que efectuar em alargamentos.

37.3. A revisão da estrutura de pagamentos deverá decorrer de acordo com os procedimentos que a seguir se descrevem:

- a) A Concessionária deverá fornecer ao Concedente estimativas detalhadas quanto ao impacte do alargamento nos custos da Concessionária e no volume de tráfego;
- b) Uma vez acordado entre o Concedente e a Concessionária o efeito previsto dos alargamentos nos custos e no tráfego, serão acordados entre ambos os ajustamentos necessários no nível das tarifas e Bandas;

- R
R
R
- c) O ajustamento das tarifas e Bandas será feito de acordo com uma taxa de desconto correspondente ao Custo Médio Ponderado do Capital , devendo tais ajustamentos ser feitos de modo que o valor actualizado do *cash flow* líquido (revisto com os novos custos, tráfegos e portagens) previsto para o resto da Concessão seja equivalente ao que se previa antes do alargamento.

37.4. Caso a Concessionária e o Concedente não concordem quanto à existência de facto das circunstâncias que determinam o alargamento, ou quanto ao custo deste, ou quanto à estrutura de pagamentos, ou quanto ao seu impacto em termos de tráfego, a Concessionária fica obrigada a realizar o alargamento em causa, lançando o competente concurso público, sendo o respectivo custo suportado pelo Concedente e não sendo revistas as tarifas e Bandas de portagem.

37.5. Os documentos do concurso referido no número anterior e a respectiva adjudicação deverão ser previamente aprovados pelo Concedente.

38. Vias de comunicação e serviços afectados

38.1. Competirá à Concessionária suportar os custos e encargos relativos à reparação dos estragos que, justificadamente, se verifique terem sido causados em quaisquer vias de comunicação em consequência das obras a seu cargo, bem como os relativos ao restabelecimento das vias de comunicação existentes interrompidas pela construção da Auto-Estrada.

38.2. O restabelecimento de vias de comunicação a que se refere a parte final do número anterior será efectuado com um perfil transversal que atenda às normas em vigor, devendo as correspondentes obras de arte dar continuidade à faixa de rodagem, bermas, equipamento de segurança e separador, quando exista, da via onde se inserem e apresentar exteriormente, de um e outro lado, passeios de largura dependente das características dessas vias. O traçado e as características técnicas destes restabelecimentos devem garantir a comodidade e a segurança de circulação, atentos os volumes de tráfego previstos para as mesmas ou tendo em conta o seu enquadramento viário.

38.3. Competirá ainda à Concessionária construir, na Auto-Estrada, as obras de arte necessárias ao restabelecimento das vias de comunicação constantes de planeamento ou projectos oficiais, aprovados pelas entidades competentes à data da elaboração do projecto de execução dos Lanços a construir.

38.4. A Concessionária será responsável por deficiências ou vícios de construção que venham a ser detectados nos restabelecimentos referidos no número 38.1. até 5 (cinco) anos após a data da respectiva conclusão.

38.5. A Concessionária será ainda responsável pela reparação ou indemnização de todos e quaisquer danos causados em condutas de água, esgotos, redes de electricidade, gás, telecomunicações e respectivos equipamentos e em quaisquer outros bens de terceiros, em resultado da execução das obras da sua responsabilidade nos termos do Contrato de Concessão, sem prejuízo de eventuais direitos que possa exercer perante terceiros.

38.6. A reposição de bens e serviços danificados, nos termos do número anterior, ou afectados pela construção da Auto-Estrada será efectuada de acordo com as imposições das entidades que neles superintenderem, não podendo contudo ser exigido que a mesma se faça em condições substancialmente diferentes das previamente existentes.

39. Condicionamentos especiais aos estudos e à construção

39.1. O Concedente poderá impor à Concessionária a realização de modificações aos projectos e estudos apresentados, mesmo se já aprovados, e ao Programa de Trabalhos, quando o interesse público o exija, mediante comunicação dirigida à Concessionária e imediatamente aplicável.

39.2. Em situações de emergência, estado de sítio ou calamidade pública, o Concedente poderá decretar a suspensão ou interrupção da execução de quaisquer trabalhos ou obras e adoptar as demais medidas que se mostrem adequadas, mediante comunicação dirigida à Concessionária e imediatamente aplicável.

39.3. Qualquer património histórico ou arqueológico que seja descoberto no curso das obras de construção da Auto-Estrada será pertença exclusiva do Concedente, devendo a Concessionária notificá-lo imediatamente da sua descoberta, não podendo efectuar quaisquer trabalhos que possam afectar ou pôr em perigo aquele património sem obter indicações do Concedente relativamente à sua forma de preservação.

39.4. A verificação de qualquer uma das situações previstas no presente artigo confere à Concessionária o direito à reposição do equilíbrio financeiro, nos termos do artigo 87., sem prejuízo do disposto no número 26.3..

40. Responsabilidade da Concessionária pela qualidade da Auto-Estrada

40.1. A Concessionária garante ao Concedente a qualidade da concepção e do projecto bem como da execução das obras de construção e conservação dos Lanços previstos no número 5.1., bem como a qualidade da conservação dos Lanços referidos no número 5.2., responsabilizando-se pela sua durabilidade, em permanentes e plenas condições de funcionamento e operacionalidade, ao longo de todo o período da Concessão.

40.2. A Concessionária responderá perante o Concedente e perante terceiros, nos termos gerais da lei, por quaisquer danos emergentes ou lucros cessantes resultantes de deficiências ou omissões na concepção, no projecto, na execução das obras de construção e na conservação da Auto-Estrada, devendo esta responsabilidade ser coberta por seguro nos termos do artigo 72..

41. Entrada em serviço da Auto-Estrada construída

41.1. A Concessionária deve, após a conclusão dos trabalhos indispensáveis à entrada em serviço de cada Lanço, solicitar a realização da respectiva vistoria, a efectuar conjuntamente por representantes do IEP e da Concessionária.

41.2. Consideram-se como trabalhos indispensáveis à entrada em serviço de cada Lanço os respeitantes a pavimentação, obras de arte, sinalização horizontal e vertical, equipamento de segurança, equipamento de contagem e de classificação de tráfego, bem como equipamento previsto no âmbito da protecção do ambiente, nomeadamente, nas componentes acústica, hídrica e de fauna, bem como os trabalhos que obriguem à permanência de viaturas de serviço na faixa de rodagem.

41.3. A vistoria a que se refere o número 41.1. não se pode prolongar por mais de 7 (sete) dias úteis e dela será lavrado auto assinado por representantes do IEP e da Concessionária.

41.4. O pedido de vistoria deverá ser remetido ao IEP com uma antecedência mínima de 15 (quinze) dias relativamente à data pretendida pela Concessionária para o seu início, devendo o IEP fixar a data definitiva para não mais de 7 (sete) dias depois, ou aceitar a data proposta.

41.5. A abertura ao tráfego de cada Lanço só poderá ter lugar caso se encontrem asseguradas as condições de acessibilidade à rede existente previstas no projecto da obra ou determinadas pelo Concedente e que sejam imprescindíveis ao seu normal funcionamento.

41.6. No caso de o resultado da vistoria ser favorável à entrada em serviço do Lanço em causa, será a sua abertura ao tráfego autorizada por despacho do MES.

41.7. No caso de, não obstante ter sido autorizada a abertura dos Lanços ao tráfego, haver todavia lugar à realização de trabalhos de acabamento ou melhoria, serão tais trabalhos realizados prontamente pela Concessionária, efectuando-se, após a sua conclusão, nova vistoria, nos termos que se descrevem nos números 41.3. e 41.4..

41.8. Os trabalhos de acabamento ou melhoria referidos no número anterior deverão ser especificadamente indicados no auto de vistoria e executados no prazo no mesmo fixado

41.9. Será considerado como acto de recepção das obras de construção de um Lanço o auto de vistoria favorável à sua entrada em serviço, devidamente homologado pelo MES ou, caso seja necessário realizar trabalhos de acabamento nos termos dos números 41.7. e 41.8., o auto lavrado após vistoria daqueles trabalhos, que declare estar a obra em condições de ser recebida.

41.10. No prazo máximo de um ano a contar da última vistoria de um Lanço, realizada nos termos dos números anteriores, a Concessionária fornecerá ao IEP um exemplar das peças escritas e desenhadas definitivas do projecto das obras executadas, em material reprodutível e em suporte informático.

41.11. A homologação do auto de vistoria favorável à entrada em serviço de um Lanço não envolve qualquer responsabilidade do Concedente relativamente às condições de segurança ou de qualidade deste, nem exonera a Concessionária do cumprimento das obrigações resultantes do Contrato de Concessão.

42. Alterações nas obras realizadas e instalações suplementares

42.1. A Concessionária poderá, mediante autorização do MES, a conceder, por despacho, caso a caso, introduzir alterações nas obras realizadas e, bem assim, estabelecer e pôr em funcionamento instalações não previstas nos projectos aprovados, desde que delas não resulte nenhuma modificação fundamental à Concessão.

42.2. A Concessionária terá de efectuar e de fazer entrar em serviço as alterações nas obras realizadas que sejam determinadas pelo MES, sem prejuízo do disposto no número seguinte.

42.3. Se a Concessionária demonstrar que das alterações referidas no número anterior lhe resultou prejuízo, terá direito à reposição do equilíbrio financeiro, nos termos do artigo 87., salvo se as alterações determinadas pelo Concedente tiverem a natureza de correcções resultantes do incumprimento pela Concessionária do disposto no artigo 40., ou de qualquer outra das suas obrigações contratuais.

42.4. Salvo se as obras referidas no número 42.2. forem realizadas por concurso público, na reposição do equilíbrio financeiro referida no número anterior ter-se-á por base a listagem de preços unitários a acordar previamente entre o Concedente (através de representantes do MES e do MF) e a Concessionária.

42.5. Ao concurso público referido no número anterior é aplicável o estatuído no número 37.5..

43. Demarcação dos terrenos e respectiva planta cadastral

43.1. A Concessionária procederá, à sua custa, com os proprietários vizinhos e em presença de um representante do IEP, que levantará o respectivo auto, à demarcação dos terrenos que façam parte integrante da Concessão, procedendo em seguida ao levantamento da respectiva planta, em fundo cadastral e a escala não inferior a 1:2000, que identifique os terrenos que fazem parte integrante da Concessão, as áreas sobrantas e os restantes terrenos.

43.2. Esta demarcação e a respectiva planta terão de ser concluídas no prazo de um ano a contar da data do auto de vistoria que permitiu a entrada em serviço de cada Lanço.

43.3. O cadastro referido nos números anteriores será rectificado, segundo as mesmas normas, sempre que os terrenos ou dependências sofram alterações, dentro do prazo que para cada caso for fixado pelo IEP.

CAPÍTULO IX **Áreas de Serviço**

44. Requisitos

44.1. As Áreas de Serviço serão construídas de acordo com os projectos, apresentados pela Concessionária e aprovados pelo Concedente, que deverão prever e justificar todas as infra-estruturas e instalações que as integram.

44.2. A Concessionária deve apresentar ao Concedente os projectos das Áreas de Serviço e respectivo programa de execução nos termos dos artigos 30., 31. e 32..

44.3. As Áreas de Serviço a estabelecer ao longo da Auto-Estrada deverão:

a) Dar inteira satisfação aos aspectos de segurança, higiene e salubridade, bem como à sua integração cuidada na paisagem em que se situam, quer através da volumetria e partido arquitectónico das construções, quer da vegetação utilizada, devendo obedecer à condição de proporcionarem aos utentes daqueles um serviço de qualidade, cómodo, seguro, rápido e eficiente;

b) Incluir zonas de repouso destinadas a proporcionar aos utentes da Auto-Estrada locais de descanso agradáveis, bem como postos de abastecimento de combustíveis e lubrificantes;

c) Respeitar a legislação vigente que lhes seja aplicável ou que seja aplicável a algum ou alguns dos seus elementos, nomeadamente o disposto na Portaria 75-A/94, de 14 de Maio.

44.4. A distância entre Áreas de Serviço a estabelecer nos Lanços que constituem o objecto da Concessão não deverá ser superior a 50 (cinquenta) quilómetros.

45. Construção e exploração de Áreas de Serviço

45.1. A Concessionária não poderá subconcessionar ou por qualquer outra forma contratar com quaisquer terceiros as actividades de exploração das Áreas de Serviço, ou parte delas, sem prévia aprovação dos respectivos contratos pelo Concedente.

45.2. Os contratos previstos no número anterior estão sujeitos, quanto à disciplina da sua celebração, modificação e extinção, ao disposto no artigo 61..

45.3. Independentemente da atribuição da exploração a terceiros das Áreas de Serviço, a Concessionária manterá os direitos e continuará sujeita às obrigações para si emergentes, neste âmbito, do Contrato de Concessão, sendo a única responsável, perante o Concedente, pelo seu cumprimento.

45.4 Sem prejuízo do disposto no número anterior, o Concedente poderá exercer os direitos que para si decorrem do Contrato de Concessão directamente perante os terceiros em causa, podendo nomeadamente, por razões decorrentes do incumprimento das obrigações descritas, neste âmbito, no Contrato de Concessão ou nos contratos que os ligam à Concessionária, pôr termo a tais contratos.

45.5. A rescisão operada nos termos do número anterior não ocorrerá porém antes de decorridos 6 (seis) meses sobre a notificação da Concessionária e do terceiro que explora a Área de Serviço em questão, pelo Concedente, que deverá indicar os motivos da sua insatisfação e a possibilidade de rescisão do contrato de exploração daquela Área de Serviço.

45.6. A possibilidade prevista no número 45.4. deverá estar expressamente ressalvada nos contratos submetidos à apreciação do Concedente, nos termos do número 45.1..

46. Extinção dos contratos respeitantes a Áreas de Serviço

46.1. No termo da Concessão caducarão automaticamente, e em razão daquele termo, quaisquer contratos celebrados pela Concessionária com quaisquer terceiros relativos à exploração das Áreas de Serviço, ficando esta inteiramente responsável pelas consequências legais e contratuais dessa caducidade, não assumindo o Concedente quaisquer responsabilidades nesta matéria, sem prejuízo do disposto nos números seguintes.

46.2. Não obstante o disposto no número anterior, o Concedente poderá exigir à Concessionária, até 120 (cento e vinte) dias antes do Termo da Concessão, que esta lhe ceda gratuitamente, com efeitos a partir do Termo da Concessão, a posição contratual para si emergente dos contratos referidos no número anterior, subsistindo estes, nestas circunstâncias, para além do Termo da Concessão

46.3. Em caso de resgate ou rescisão da Concessão, o Concedente assumirá os direitos e obrigações emergentes dos contratos referidos no número 46.1. que estejam, à data do resgate ou rescisão, em vigor, com excepção dos resultantes de reclamações que contra a Concessionária estejam pendentes, ou daquelas que, embora apresentadas após o resgate ou a rescisão, se refiram a factos que lhes sejam anteriores.

46.4. Os contratos a que se refere o número 46.1. deverão conter cláusula que contenha a expressa anuência dos terceiros em causa à cessão da posição contratual prevista no número 46.2. e bem assim o reconhecimento dos efeitos que nesses contratos terá o resgate ou rescisão da Concessão, indicados no número 46.3..

47. Entrada em funcionamento

A entrada em funcionamento das Áreas de Serviço deverá ocorrer, o mais tardar, 6 (seis) meses após a entrada em serviço do Lanço onde se integram ou 15 (quinze) meses após a transferência para a Concessionária do Lanço já construído.

CAPÍTULO X **Exploração e Conservação da Auto-Estrada**

48. Manutenção da Auto-Estrada

48.1. Constitui estrita obrigação da Concessionária a manutenção em funcionamento ininterrupto e permanente dos Lanços, após a sua abertura ao tráfego, em bom estado de conservação e perfeitas condições de utilização, em tudo devendo diligenciar para que os mesmos satisfaçam plenamente o fim a que se destinam.

48.2. A Concessionária é responsável pela manutenção, em bom estado de conservação e funcionamento, do equipamento de monitorização ambiental, dos dispositivos de conservação da natureza e dos sistemas de protecção contra o ruído.

48.3. Constitui ainda responsabilidade da Concessionária a conservação e manutenção dos sistemas de contagem e classificação de tráfego, incluindo o respectivo centro de controle e ainda os sistemas de iluminação, de sinalização e de segurança nos troços das vias nacionais ou urbanas que contactam com os nós de ligação até os limites estabelecidos no artigo 8.

48.4. A Concessionária deverá respeitar os padrões de qualidade, designadamente para a regularidade e aderência do pavimento, conservação da sinalização e do equipamento de segurança e apoio aos utentes, fixados no Manual de Operação e Manutenção e no plano de controlo de qualidade.

48.5. O estado de conservação e as condições de exploração da Auto-Estrada serão verificados pelo IEP de acordo com um plano de acções de fiscalização a definir pelo Concedente, competindo à Concessionária proceder, nos prazos que razoavelmente lhe forem fixados, às reparações e beneficiações necessárias à manutenção dos padrões de qualidade previstos no número anterior.

49. Transferência da exploração e conservação dos Lanços existentes

49.1. Os Lanços referidos na alínea b) do número 5.2., bem como os equipamentos e instalações a ela afectos, transferem-se para a Concessionária às 24 (vinte e quatro) horas da data de assinatura do Contrato de Concessão e o Lanço referido na alínea a) do número 5.2. na data da sua entrada em serviço, que deverá ter lugar até 30 de Junho de 2002, tornando-se a respectiva exploração e conservação da responsabilidade exclusiva da Concessionária a partir desse momento, nos termos do artigo anterior.

49.2. O Concedente exercerá, se for contratualmente impossível o exercício directo pela Concessionária, e sempre que esta lho solicite, os direitos inerentes a todas as garantias que se encontrem em vigor relativamente a obras realizadas nos Lanços referidos no número anterior, as quais se encontram identificadas no Anexo 15.

49.3. A Concessionária terá direito a quaisquer quantias indemnizatórias que sejam pagas ao Concedente nos termos das garantias referidas no número anterior, que lhe deverão por este ser pagas imediatamente após o respectivo recebimento e, bem assim, a acompanhar todos os trabalhos de reparação que o Concedente possa exigir de terceiros, nos termos dessas garantias, dependendo exclusivamente de si a aceitação das reparações efectuadas.

49.4. A Concessionária declara ter pleno conhecimento do estado de conservação dos Lanços referidos no presente artigo, bem como das instalações e equipamentos a eles afectos ou que neles se integram, e aceitar a respectiva transferência, sem reservas, nos termos e para os efeitos do Contrato de Concessão.

50. Instalações e equipamentos de contagem e classificação de tráfego

50.1. A Concessionária tem a obrigação de instalar em cada um dos Sublancos que integram a Concessão equipamento de contagem e classificação de tráfego que permita, em tempo real, assegurar ao Concedente o controle efectivo do número e tipo de veículos que circulam na Auto-Estrada, devendo ainda disponibilizar os dados necessários ao programa de monitorização de tráfego que o IEP tem em curso na rede rodoviária nacional.

50.2. O equipamento de medição de tráfego a instalar deverá garantir:

- a) A classificação dos veículos, de acordo com as categorias definidas pelo IEP e descritas no artigo 52.;
- b) O cálculo do encargo para o Concedente com o sistema de Portagens SCUT;
- c) O fornecimento de dados, em tempo real, para sistemas de controlo e gestão de tráfego.

50.3. Os sistemas a instalar deverão ter capacidades de processamento de informação em tempo real e deverão ser compatíveis com a rede de equipamento de contagem, classificação automática de veículos e sistemas de pesagem dinâmica de eixos actualmente existente, assim como com o actual programa de controlo do sistema utilizado pelo IEP.

50.4. O sistema de contagem de veículos deverá incluir um circuito fechado de TV, acoplado a cada um dos equipamentos pelo menos uma câmara de vídeo.

50.5. O sistema de contagem de veículos deverá ainda contemplar o fornecimento e instalação no IEP de uma *workstation* e respectivo *software* que permita o acesso em tempo real a todos os registos de tráfego, incluindo acesso ao circuito fechado de TV.

50.6. O sistema e os componentes a fornecer, instalar e integrar devem ser concebidos de forma a comunicarem por linha RDIS e serem um sistema aberto de medição do tráfego, proporcionando as inovações mais recentes, de acordo com padrões operacionais reconhecidos.

50.7. Ficarão a cargo da Concessionária todos os custos referentes ao fornecimento, instalação, conservação e exploração do equipamento de contagem, classificação e observação de tráfego.

50.8. Todos os equipamentos de contagem, classificação e observação de tráfego serão sujeitos a um período de testes de pelo menos dois meses, após a entrada em serviço do Sublenco respectivo, pelos quais o IEP possa aferir do seu bom funcionamento e autorizar que o Lanço em que se integram entre em serviço efectivo para os efeitos do disposto no Capítulo XII.

51. Localização dos equipamentos de contagem de veículos

51.1. A localização dos sistemas de contagem de tráfego deverá permitir a contagem e classificação deste em todos os Sublancos que constituem a Concessão, para efeitos do cálculo do encargo para o Concedente com o sistema de Portagens SCUT.

51.2. Os Sublancos onde, por razões técnicas devidamente justificadas e aceites expressamente pelo IEP, não seja possível ou aconselhável a instalação de equipamentos de contagem e classificação de tráfego, ficarão com a sua extensão afectada, para efeito de cálculo de portagem SCUT, ao Sublenco anterior ou seguinte, conforme seja proposto pela Concessionária e aceite expressamente pelo IEP.

51.3. Não obstante o disposto no número anterior, em nenhuma circunstância poderão dois contadores consecutivos distar mais de 20 (vinte) quilómetros, se entre eles existir mais de um nó.

51.4. A Concessionária deverá ainda prever a integração no Sistema de Contagem da Estação de Pesagem já existente no Lanço referido no número 5.2. alínea b), situado nas proximidades da Póvoa do Varzim.

52. Classificação de veículos

52.1. As classes de veículos que os equipamentos descritos no artigo anterior deverão permitir classificar serão as seguintes:

| Classe | Descrição |
|--------|--|
| C | Motociclos com ou sem <i>side-car</i> - motociclos com duas ou três rodas (veículos com motor de cilindrada superior a 50 cm ³). Estes veículos têm chapa de matrícula do tipo automóvel. |
| D | Automóveis (ligeiros de passageiros) - veículos para o transporte de pessoas comportando no máximo, nove lugares, incluindo o motorista, com ou sem reboque. |
| E | Ligeiros de mercadorias - veículos cuja carga útil não exceda 3500 kg, quer tenham ou não reboque. |
| F | Camiões - veículos cuja carga útil exceda 3500 kg e com dois ou mais eixos, sem reboque. |
| G | Camiões com um ou mais reboques. |
| H | Tractores com semi-reboque. Tractores com semi-reboque e um ou mais reboques. Tractores com um ou mais reboques. |
| I | Autocarros e <i>trolleybus</i> |
| J | Tractores sem reboque ou semi-reboque. Veículos especiais (cilindros, <i>bulldozers</i> e outras máquinas de terraplanagem, gruas móveis, carros de assalto militares, etc.). |

52.2. Para efeitos de determinação do valor das Portagens SCUT serão utilizadas apenas duas classes: veículos ligeiros, correspondentes às classes C, D e E, e veículos pesados, correspondendo às classes F, G, H, I e J.

53. Operação e manutenção

53.1. A Concessionária obriga-se a elaborar e respeitar um Manual de Operação e Manutenção da Auto-Estrada que submeterá à aprovação do Concedente no prazo de 6 (seis) meses a contar da data de assinatura do Contrato de Concessão, e no qual serão estabelecidas as regras, os princípios e os procedimentos a observar em matéria de operação e manutenção do Empreendimento Concessionado, e designadamente:

- Funcionamento do equipamento de contagem e classificação de tráfego e circuitos fechados de TV;
- Informação e normas de comportamento para com os utentes;
- Normas de actuação no caso de restrições de circulação na Auto-Estrada;
- Segurança dos utentes e das instalações;
- Funcionamento dos serviços de vigilância e socorro, com definição das taxas a cobrar aos utentes e sua forma de actualização;
- Monitorização e controlo ambiental;
- Estatísticas;
- Áreas de Serviço.

T 2 13
X
M

53.2. O Manual de Operação e Manutenção considera-se tacitamente aprovado 60 (sessenta) dias após a sua apresentação ao Concedente, caso dentro desse prazo não seja solicitada qualquer alteração ao mesmo, solicitação essa que suspenderá o prazo de aprovação pelo período que decorrer até a alteração ser efectuada.

53.3. O Manual de Operação e Manutenção apenas poderá ser alterado mediante autorização do Concedente, a qual se considera tacitamente concedida se não for recusada no prazo de 30 (trinta) dias após ter sido solicitada.

53.4. A Concessionária obriga-se a elaborar um plano de controlo de qualidade, que submeterá à aprovação do Concedente no prazo de 6 (seis) meses a contar da data de assinatura do Contrato de Concessão, e no qual serão estabelecidos os critérios a verificar e respectiva periodicidade, os padrões mínimos a respeitar e o tipo de operação de reposição, designadamente nas seguintes componentes:

- a) Pavimentos (flexível, rígido e semi-rígido);
- b) Obras de arte correntes;
- c) Obras de arte especiais;
- d) Túneis;
- e) Drenagem;
- f) Equipamentos de segurança;
- g) Sinalização;
- h) Integração paisagística e ambiental;
- i) Iluminação;
- j) Telecomunicações.

54. Desempenho na exploração e manutenção

54.1. Após o Período Inicial da Concessão e salvo motivo de força maior ou devido à ocorrência de acidente que obstrua totalmente a via ou cause risco grave para a circulação ou ainda por outros motivos previstos no presente contrato, apenas será permitido, sem penalidade, o encerramento de vias, para efeitos devidamente justificados, até ao limite de 20 000 (vinte mil) via x quilómetro x hora por ano, durante o período diurno (das 7 horas até às 21 horas) e até ao limite de 30 000 (trinta mil) via x quilómetro x hora por ano, durante o período nocturno. Caso estes limites sejam ultrapassados a Concessionária ficará sujeita ao regime de penalizações referido no número 67.1..

54.2. A Concessionária está sujeita ao pagamento de multas por níveis de sinistralidade elevados que sejam da sua responsabilidade, nomeadamente por erros de concepção, construção ou manutenção.

54.3. O Concedente poderá ainda fixar um regime de atribuição de prémios à implementação pela Concessionária de medidas tendentes à redução dos níveis de sinistralidade, homologadas e verificadas, em termos da sua eficácia, pelo IEP, não se incluindo nestas as correcções que resultem de erros de concepção, construção ou manutenção, nem o regime de multas e prémios referidos no número seguinte.

54.4. O regime de multas e de prémios relativos aos níveis de sinistralidade, que entrará em vigor imediatamente após o final do Período Inicial da Concessão, basear-se-á no cálculo dos seguintes índices de sinistralidade:

a)
$$IS_i(NL) = \frac{N_i \times 10^8}{L \times TMDA_i \times 365}$$

Em que:

12
13
14

IS_t (NL) = Índice de Sinistralidade da Concessão Norte Litoral para o ano t;
N_t = Número de Acidentes no ano t, com vítimas (mortes e/ou feridos), registados pela autoridade policial competente na Concessão;
L = Extensão Total em quilómetros dos Lanços em Serviço;
TMDA_t = TMDA registado na Concessão no ano t;

$$b) \quad IS_t(SCUT) = \frac{\sum_i IS_i(\text{concessão } SCUT_i) \times L_i}{\sum_i L_i}$$

Em que:

IS_t (SCUT) = Índice de Sinistralidade de todas as concessões SCUT para o ano t;
IS_t(concessão SCUT_i) = Índice de Sinistralidade de cada uma das concessões SCUT em operação;
L_i = Extensão dos Lanços em Serviço em cada uma das concessões SCUT, expresso em quilómetros;

$$c) \quad IS_{t-1}(\text{ponderado}) = 60\% \times IS_{t-1}(NL) + 40\% \times IS_{t-1}(SCUT)$$

Em que:

IS_{t-1} (ponderado) = Índice de Sinistralidade ponderado para o ano t-1;
IS_{t-1} (NL) = Índice de Sinistralidade da Concessão para o ano t-1;
IS_{t-1} (SCUT) = Índice de Sinistralidade de todas as Concessões SCUT para o ano t-1.

54.5. Os prémios ou multas a pagar, serão estabelecidos de acordo com o seguinte:

a) O Concedente pagará um prémio à Concessionária, calculado de acordo com o número 67.3, sempre que se verifique:

$$IS_t(NL) < IS_{t-1}(\text{ponderado})$$

b) A Concessionária pagará uma multa ao Concedente, calculada de acordo com o número 67.3, sempre que se verifique:

$$IS_t(NL) > IS_{t-1}(\text{ponderado})$$

54.6. É aplicável às multas previstas no presente artigo, *mutatis mutandis*, o disposto infra no número 78.9..

55. Obrigações e direitos dos utilizadores e dos proprietários confinantes da Auto-Estrada

55.1. As obrigações dos utilizadores e os direitos e obrigações dos proprietários confinantes com a Auto-Estrada, em relação ao seu policiamento, serão as que constam do Estatuto das Estradas Nacionais e de outras disposições legais ou regulamentares aplicáveis.

55.2. Os utentes têm o direito de serem informados previamente pela Concessionária sobre a realização de obras programadas que afectem as normais condições de circulação na Auto-Estrada, designadamente as que reduzam o número de vias em serviço ou as que obriguem a desvios de faixa de rodagem. A informação a que se refere esta disposição deve ser prestada, pelo menos, através de sinalização colocada na rede viária servida pela Auto-Estrada e, se o volume das obras em causa assim o recomendar, através de anúncio publicado num jornal de circulação nacional, com a antecedência e o destaque julgados convenientes.

56. Manutenção e disciplina de tráfego

56.1. A circulação pela Auto-Estrada obedecerá ao determinado no Código da Estrada e demais disposições legais ou regulamentares aplicáveis.

56.2. A Concessionária deverá estudar e implementar os mecanismos necessários para garantir a monitorização do tráfego, a identificação de condições climatéricas adversas à circulação, a detecção de acidentes e a consequente e sistemática informação de alerta ao utente, no âmbito da Concessão, em articulação com as acções a levar a cabo na restante rede nacional, designadamente com o projecto CIRPOR.

56.3. A Concessionária fica ainda obrigada, sem direito a qualquer indemnização ou à reposição do equilíbrio financeiro, a respeitar e a transmitir aos utentes, todas as medidas adoptadas pelas autoridades com poderes de disciplina de tráfego, em ocasiões de tráfego excepcionalmente intenso, com o fim de obter o melhor aproveitamento do conjunto da rede viária nacional.

57. Assistência aos utentes

57.1. A Concessionária é obrigada a assegurar assistência aos utentes da Auto-Estrada, nela se incluindo a vigilância das condições de circulação, nomeadamente, no que respeita à sua fiscalização e à prevenção de acidentes.

57.2. A assistência a prestar aos utentes nos termos do número antecedente consiste também no auxílio sanitário e mecânico, devendo a Concessionária instalar para o efeito uma rede de telecomunicações ao longo de todo o traçado da Auto-Estrada, organizar um serviço destinado a chamar do exterior os meios de socorro sanitário em caso de acidente e a promover a prestação de assistência mecânica.

57.3. O serviço referido no número anterior funcionará nos centros de assistência e manutenção que a Concessionária deve criar, e que compreenderão também as instalações necessárias aos serviços de conservação, exploração e policiamento da Auto-Estrada.

57.4. Pela prestação do serviço de assistência e auxílio sanitário e mecânico a Concessionária poderá cobrar, dos respectivos utentes, taxas cujo montante deverão constar do Manual de Operação e Manutenção a que se referem os números 53.1. a 53.3. *supra*.

57.5. O funcionamento dos serviços de socorro obedecerá a regulamento a aprovar pelo MES.

58. Reclamações dos utentes

58.1. A Concessionária obriga-se a ter à disposição dos utentes do Empreendimento Concessionado, nas Áreas de Serviço, livros destinados ao registo de reclamações, os quais poderão ser visados periodicamente pelo IEP.

T M R
B
B

58.2. A Concessionária deverá enviar trimestralmente ao IEP as reclamações registadas, acompanhado das respostas dadas aos utentes, e dos resultados das investigações e demais providências que porventura tenham sido tomadas.

59. Estatísticas do tráfego

59.1. A Concessionária deverá organizar uma rigorosa estatística diária do tráfego na Auto-Estrada e para as Áreas de Serviço, adoptando, para o efeito, formulário a estabelecer de acordo com o IEP e nos termos dos números 53.1. e 53.2..

59.2. Os dados obtidos serão mantidos, sem quaisquer restrições, à disposição do IEP, que terá livre acesso aos locais onde estejam instalados os sistemas de controlo.

59.3. A Concessionária deverá manter um contínuo controlo dos níveis de sinistralidade registados na Concessão e promover a realização de auditorias anuais aos mesmos.

60. Participações às autoridades públicas

A Concessionária obriga-se a participar às autoridades públicas competentes quaisquer actos ou factos ilegais ou ilícitos de que tenha conhecimento no âmbito das actividades objecto da Concessão.

CAPÍTULO XI Outros direitos do Concedente

61. Contratos do Projecto

61.1. Carecem de aprovação prévia do Concedente, sob pena de nulidade, a substituição, modificação ou rescisão dos Contratos do Projecto, bem como a celebração pela Concessionária de qualquer negócio jurídico que tenha por objecto as matérias reguladas pelos mesmos.

61.2. A aprovação do Concedente deverá ser comunicada à Concessionária no prazo de 120 (cento e vinte) dias no caso dos Contratos de Financiamento e de 60 (sessenta) dias nos demais casos, devendo estes prazos contar-se a partir da data da recepção do respectivo pedido que se mostre acompanhado de toda a documentação que o deva instruir, suspendendo-se todavia aquele prazo com a solicitação pelo Concedente de pedidos de esclarecimento, e até que estes sejam prestados.

61.3. Decorridos os prazos referidos no número anterior, a aprovação considera-se tacitamente concedida.

61.4. Sem prejuízo das obrigações e responsabilidades directamente assumidas perante o Concedente, ou de que este seja beneficiário, pelos terceiros que são ou venham a ser parte de algum ou alguns dos contratos estabelecidos pela Concessionária com vista ao desenvolvimento das actividades integradas na Concessão, incluindo, nomeadamente, os Contratos de Projecto, a Concessionária será sempre responsável directa perante o Concedente pelo cumprimento de todas as obrigações assumidas no Contrato de Concessão.

61.5. Sempre que, nos termos dos contratos a que se refere o número 61.4., for ao Concedente

permitido o exercício directo de direitos perante os terceiros que neles são partes outorgantes, pode este optar livremente por exercer tais direitos directamente sobre tais terceiros ou sobre a Concessionária, que apenas poderá opor ao Concedente os meios de defesa que nesses contratos estejam previstos na medida em que o uso ou os efeitos de tais meios não procrastine, impeça, torne excessivamente oneroso para o Concedente ou excessivamente difícil para a Concessionária o cumprimento pontual das obrigações decorrentes do Contrato de Concessão.

61.6 O Termo da Concessão importa a extinção imediata dos Contratos do Projecto, sem prejuízo do disposto em contrário no presente Contrato de Concessão, e dos acordos que o Concedente tenha estabelecido ou venha a estabelecer directamente com as respectivas contrapartes.

61.7 O disposto no número anterior em nada prejudicará a vigência dos Contratos de Financiamento, no que se refere às relações jurídicas entre os Entidades Financiadoras e a Concessionária.

62. Outras autorizações do Concedente

62.1 Carecem igualmente de autorização expressa do Concedente, sob pena de nulidade, a suspensão, a substituição, cancelamento ou modificação dos seguintes documentos:

- a) Os dos seguros referidos no artigo 72.º, com excepção do respectivo cancelamento ou suspensão por não pagamento de prémios;
- b) Garantias prestadas a favor do Concedente;
- c) Garantias prestadas pelos membros do ACE a favor da Concessionária;

62.2 As seguradoras que emitam as apólices referidas no artigo 72.º deverão comunicar ao Concedente com, pelo menos, 45 (quarenta e cinco) dias de antecedência, a sua intenção de cancelar ou suspender tais apólices por não pagamento dos respectivos prémios.

62.3 A Concessionária assegurar-se-á que os contratos e documentos a que se refere o número 62.1. contêm cláusula que exprima o assentimento das respectivas contrapartes ou emitentes ao efeito jurídico aí, e no número 62.2., descrito.

63. Autorizações e aprovações do Concedente

As autorizações ou aprovações a emitir pelo Concedente nos termos dos artigos 61.º e 62.º ou as suas eventuais recusas, não implicam a assunção, por ele, de quaisquer responsabilidades, nem exoneram a Concessionária do cumprimento pontual das obrigações assumidas no Contrato de Concessão.

64. Instalações de terceiros

64.1 Quando, ao longo do período da Concessão, se venha a mostrar necessário o atravessamento da Auto-Estrada por quaisquer instalações ou redes de serviço público não previstas anteriormente, a Concessionária deverá permitir a sua instalação.

64.2 A forma e os meios de realização e conservação das instalações a que se refere o número anterior deverão ser estabelecidos em contratos a celebrar entre a Concessionária e as entidades responsáveis pela gestão dos serviços em causa, as quais deverão suportar os custos da sua realização e demais compensações eventualmente devidas à Concessionária pela sua conservação.

64.3. Os contratos referidos no número anterior, bem como quaisquer alterações aos mesmos, carecem de aprovação expressa e prévia do Concedente, que não deverá ser injustificadamente recusada e que deverá ser comunicada à Concessionária nos 30 (dias) úteis seguintes ao respectivo pedido de autorização.

CAPÍTULO XII Pagamentos a efectuar pelo Concedente

65. Pagamentos durante o Período Inicial da Concessão

65.1 A partir das 24 horas do último dia do mês da entrada em serviço do Lanço incluído na alínea a) do número 5.2., ou a partir das 24 horas do último dia do mês da adjudicação definitiva da Concessão para o Lanço incluído na alínea b) do número 5.2., e até ao final do Período Inicial da Concessão, a Concessionária terá direito a receber do Concedente em cada ano e por cada Lanço, um montante fixo calculado da seguinte forma:

$$PF_t(j) = M_t(j) \times Ext(j) \times \frac{m_t(j)}{12}$$

em que:

$PF_t(j)$ = Montante Fixo a pagar pelo Concedente no ano t para o Lanço j;

$Ext(j)$ = Extensão do Lanço j, expressa em quilómetros, estabelecida de acordo com o número 5.4;

$M_t(j)$ = Montante Fixo por quilómetro aplicável ao Lanço j no ano t, calculado de acordo com a fórmula descrita em 65.3.;

$m_t(j)$ = Número de meses completos em que a exploração e manutenção do Lanço j esteve a cargo da Concessionária durante o ano t;

t = Período correspondente a um ano civil

65.2. Para os Lanços incluídos no número 5.1. que entrem em serviço efectivo, de acordo com o número 50.8., com perfil de Auto-Estrada durante o Período Inicial da Concessão, a Concessionária terá direito a receber a partir das 24 horas do último dia do mês em que o IEP emita a autorização prevista no número 50.8., um montante calculado de acordo com a fórmula seguinte:

$$P_t(j) = PF_t(j) + 0,50 \times PB_t(j)$$

sujeito a:

$$P_t(j) \leq PF_t(j) \times 2$$

em que:

$P_t(j)$ = Montante total a pagar pelo Concedente no ano t para o Lanço j;

$PB_t(j)$ = Montante variável a pagar pelo Concedente no ano t para o Lanço j, calculado de acordo com a fórmula descrita no número 65.4.;

$PF_t(j)$ = Montante Fixo a pagar pelo Concedente no ano t para o Lanço j, calculado de acordo com a seguinte fórmula:

$$PF_t(j) = M_t(j) \times Ext(j) \times \frac{m_t(j)}{12}$$

em que:

Ext(j) = Extensão do Lanço j, expressa em quilómetros, de acordo com o número 5.4;

$M_t(j)$ = Montante Fixo por quilómetro aplicável ao Lanço j no ano t, calculado de acordo com a fórmula descrita no número 65.3.;

$m_t(j)$ = número de meses completos em que o Lanço j esteve em serviço efectivo, de acordo com o número 50.8., durante o ano t.

t = Período correspondente a um ano civil

65.3. Os Montantes Fixos por quilómetro ($M_t(j)$) aplicáveis nas fórmulas referidas nos números 65.1. e 65.2. serão fixados anualmente, no mês de Janeiro, de acordo com a seguinte fórmula e sujeitos ao disposto no número 65.6.:

$$M_t(j) = M_{t-1}(j) \times \left(F_t(j) \times \frac{IPC_{t-1}}{IPC_{t-2}} + (1 - F_t(j)) \right)$$

em que:

$M_t(j)$ = Montante Fixo por quilómetro aplicável ao Lanço j no ano t;

$M_{t-1}(j)$ = Montante Fixo por quilómetro aplicável ao Lanço j no ano t-1 com $M_{2000}(j) = M_{1999}(j)$ e $M_{1999}(j)$ determinado de acordo com a seguinte tabela:

| Lanços | Montante (a preços de 1 de Janeiro de 1999) |
|---------------------------------|--|
| Lanços incluídos no número 5.1. | 10.000.000\$00 ((euro) 49 879,79) |
| Lanços incluídos no número 5.2. | 4.000.000\$00 ((euro) 19 951,92) |

$F_t(j)$ = Factor de indexação aplicado no ano t ao Lanço j, com valor não superior a 1 e definido no Anexo 16.

IPC_{t-1} = Valor do último IPC, disponível e referente ao ano t-1;

IPC_{t-2} = Valor do IPC usado no numerador da fórmula de revisão tarifária do ano anterior ou IPC referente a Janeiro de 1999 para t=2001.

t = Período correspondente a um ano civil.

65.4 O montante variável ($PB_t(j)$) a pagar pelo Concedente para cada um dos Lanços em cada ano do Período Inicial da Concessão, de acordo com os artigos anteriores, será calculado de acordo com a seguinte fórmula:

$$PB_t(j) = \sum_{j^*} TMDAE_t(j^*) \times L(j^*) \times T_t(1) \times n_t(j^*)$$

em que:

A
B

$TMDAE_t(j^*) = TMDA$, expresso em termos de Veículos Equivalentes, registado no equipamento de contagem j^* no ano t ;

$L(j^*) =$ Extensão afectada ao equipamento de contagem j^* , expressa em quilómetros, estabelecida de acordo com o disposto no número 66.5.;

$T_t(1) =$ Valor da tarifa de Portagem SCUT para a Banda 1, no ano t , calculado de acordo com a fórmula apresentada no número 65.5.;

$n_t(j^*) =$ Número de dias no ano t em que o Sublanço j^* se encontrou em serviço efectivo, devendo considerar-se $n_t(j^*) = 365$ no caso do Sublanço ter estado em serviço efectivo, de acordo com o número 50.8., durante um ano civil completo.

$t =$ Período correspondente a um ano civil.

65.5. O valor da tarifa de Portagem SCUT para a Banda 1 no ano t referida no número 65.4. será fixado anualmente, em Janeiro, de acordo com a seguinte fórmula e sujeito ao disposto no número 65.6.:

$$T_t(1) = IP_t(1) \times B_{2005}(1)$$

com:

$$IP_t(1) = IP_{t-1}(1) \times I_t(1)$$

em que:

$T_t(1) =$ Valor da tarifa de Portagem SCUT para a Banda 1, no ano t , em que $T_{2000}(1) = B_{2005}(1)$;

$IP_t(1) =$ Índice em cadeia de revisão da tarifa no ano t para a Banda 1;

$IP_{t-1}(1) =$ Índice em cadeia de revisão da tarifa no ano $t-1$ para a Banda 1; com $IP_{2000}(1)=1$;

$B_{2005}(1) =$ Tarifa base anual para a Banda 1 fixada no Anexo 16 para o ano 2005, a preços de 1 de Janeiro de 1999;

$I_t(1) =$ Indexante de revisão da tarifa no ano t para a Banda 1, definido de acordo com o disposto no número 66.7..

$t =$ Período correspondente a um ano civil.

65.6. Os valores das tarifas de Portagem SCUT para a Banda 1 e dos montantes fixos por quilómetro, a fixar em Janeiro de cada ano civil, de acordo, respectivamente, com os números 65.5. e 65.3., deverão ser apresentados pela Concessionária ao Concedente, devidamente justificados, com a antecedência mínima de 45 (quarenta e cinco) dias em relação à data pretendida para a sua entrada em vigor.

65.7 Em adição aos montantes referidos no número 65.2. a Concessionária terá direito a receber, desde a data de entrada em serviço efectivo da globalidade do empreendimento com perfil de auto-estrada e até ao final do Período Inicial da Concessão, um pagamento de 5.000.000\$00 ((euro) 24 939,89) por quilómetro e por ano, ou fracções em função dos meses completos de serviço efectivo conforme definido no número 50.8., respeitante aos Lanços incluídos no número 5.1.. Este montante é fixo, não estando sujeito a qualquer revisão.

66. Pagamentos após o Período Inicial da Concessão

66.1. A partir das 24 horas do último dia do Período Inicial da Concessão, a Concessionária terá direito a receber do Concedente um pagamento referente a Portagens SCUT calculado com base na seguinte fórmula:

$$P_t = \sum_{i=1}^3 PB_t(i)$$

P_t = Pagamento referente a Portagens SCUT do ano t ;

$PB_t(i)$ = Pagamento relativo à Banda i no ano t , calculado de acordo com o disposto no número 66.2., com $i=1, 2, 3$;

t = Período correspondente a um ano civil.

66.2. O valor dos pagamentos referentes a cada Banda ($PB(i)$) será obtido em cada ano através da aplicação da seguinte fórmula:

$$PB_t(i) = \frac{\left| \sum_{j^*} [TMDAE_t(j^*) \times L(j^*)] - VS_t(i-1) \right| - \left| \sum_{j^*} [TMDAE_t(j^*) \times L(j^*)] - VS_t(i) \right| + [VS_t(i) - VS_t(i-1)]}{2} \times T_t(i) \times n_t$$

em que:

$TMDAE_t(j^*)$ = TMDA, expresso em termos de Veículos Equivalentes, calculado com base no tráfego registado no equipamento de contagem j^* durante o ano t e de acordo com o disposto no número 66.3. sujeito à restrição imposta no número 66.4.;

$L(j^*)$ = Extensão afecta ao equipamento de contagem j^* , expressa em quilómetros, de acordo com o número 66.5.;

$VS(i)$ = Limite superior da Banda i , expresso em TMDAE x quilómetro, aplicável ao ano t , conforme estabelecido na tabela do Anexo 16, com $VS(1) < VS(2) < VS(3)$;

$VS(i-1)$ = Limite superior da Banda $(i-1)$, expresso em TMDAE x quilómetro, aplicável ao ano t , conforme estabelecido na tabela do Anexo 16; para o cálculo do valor de $PB_t(1)$, deve ser adoptado $VS(i-1)=0$;

$T_t(i)$ = Valor da tarifa de Portagem SCUT para a Banda i no ano t , calculada de acordo com o número 66.6.;

i = Número que designa cada uma das Bandas de tráfego, sendo $i=1, 2, 3$.

n_t = Número de dias no ano t em que a Concessão se encontrou em serviço efectivo, devendo considerar-se

$n_t = 365$ no caso de a Concessão ter estado em serviço efectivo durante um ano civil completo.

t = Período correspondente a um ano civil.

66.3. Para o cálculo do $TMDAE_t(j^*)$ será usada a seguinte expressão, sujeita à restrição imposta no número 66.4.:

$$TMDAE_t(j^*) = TMDA_t^{VL}(j^*) + f_p \times TMDA_t^{VP}(j^*)$$

em que:

$TMDA_t^{VL}(j^*)$ = TMDA de veículos ligeiros registado no equipamento de contagem j^* , no ano t ;

f_p = Factor de equivalência para veículos pesados com o valor de 2,2 (duas unidades e duas décimas) durante todo o período da Concessão;

T3 J19
B

$TMDA_t^{VP}(j^*)$ = TMDA de veículos pesados registado no equipamento de contagem j^* , no ano t ;
 t = Período correspondente a um ano civil.

66.4. Para efeitos do cálculo do $TMDAE_t(j^*)$ aplicar-se-á a seguinte restrição:

$$TMDA_t^{VL}(j^*) + TMDA_t^{VP}(j^*) \leq 38.000$$

em que:

$TMDA_t^{VL}(j^*)$ = TMDA de veículos ligeiros registado no equipamento de contagem j^* , no ano t ;
 $TMDA_t^{VP}(j^*)$ = TMDA de veículos pesados registado no equipamento de contagem j^* , no ano t ;
 t = Período correspondente a um ano civil,

devido ser mantida a proporcionalidade real entre veículos ligeiros e pesados no caso de o número total de veículos ser superior a 38.000 (trinta e oito mil).

66.5. Para efeitos da aplicação das fórmulas definidas nos números 65.4. e 66.2. entende-se por extensão afecta a um equipamento de contagem a extensão do Sublanço onde está instalado, de acordo com o definido no número 5.4. e no artigo 51..

66.6. As tarifas de Portagem SCUT a aplicar em cada ano, para cada uma das Bandas ($T_t(i)$) serão fixadas anualmente, no mês de Janeiro, de acordo com a seguinte fórmula e sujeitas ao disposto no número 66.8.:

$$T_t(i) = IP_t(i) \times B_t(i)$$

com:

$$IP_t(i) = IP_{t-1}(i) \times I_t(i)$$

sendo:

$IP_t(i)$ = Índice em cadeia de revisão da tarifa no ano t para a Banda i , com $IP_{2000}(i) = 1$;
 $I_t(i)$ = Indexante de revisão da tarifa no ano t para a Banda i em relação ao ano anterior, calculado de acordo com o número 66.7.;
 $B_t(i)$ = Tarifa Base anual para a Banda i fixada de acordo com o Anexo 16 para cada ano t , a preços de Janeiro de 1999;
 t = Período correspondente a um ano civil .

66.7. O Indexante de revisão da tarifa referido nos números 65.5. e 66.6. será calculado de acordo com a seguinte fórmula:

$$I_t(i) = F_t(i) \times \frac{IPC_{t-1}}{IPC_{t-2}} + [1 - F_t(i)]$$

$I_t(i)$ = Indexante aplicado no ano t para a Banda i ;
 $F_t(i)$ = Factor de Indexação aplicado no ano t para a tarifa da Banda i , com valor não superior a 0,9 e fixado no Anexo 16.
 IPC_{t-1} = Valor do último IPC disponível e referente ao ano $t-1$;

IPC_{t-2} = Valor do IPC usado no numerador da fórmula de revisão tarifária do ano anterior ou IPC referente a Janeiro de 1999 para t=2001.

t = Período correspondente a um ano civil.

66.8. Os valores das tarifas de Portagem SCUT a fixar em Janeiro de cada ano civil deverão ser apresentados pela Concessionária ao Concedente, devidamente justificados, com a antecedência mínima de 45 (quarenta e cinco) dias em relação à data pretendida para a sua entrada em vigor.

67. Ajustamentos relacionados com o desempenho na exploração e manutenção

67.1. Por cada fracção inteira de 1.000 (mil) via x quilómetro x hora por ano, que os limites anuais de encerramento de vias estabelecidos no número 54.1 forem ultrapassados, será aplicada à Concessionária uma penalização de 500.000\$00 ((euro) 2 493,99) no período nocturno e de 1.000.000\$00 ((euro) 4 987,98) se ocorrer no período diurno, sujeita a revisão de acordo com o IPC.

67.2. O montante a pagar pela Concessionária pela soma das penalizações devidas em cada ano, será incluído no Pagamento de Reconciliação previsto na alínea c) do número 68.7..

67.3. Os prémios e multas relativos aos níveis de sinistralidade, referidos no número 54.4., serão calculados com base no seguinte:

a) Prémio a pagar pelo Concedente à Concessionária, caso se verifiquem as condições enunciadas na alínea a) do número 54.5.:

$$\text{Prémio} = 2\% \times P_t \times \frac{IS_{t-1}(\text{ponderado}) - IS_t(NL)}{IS_t(NL)}$$

Em que:

P_t – Valor dos pagamentos referentes a Portagens SCUT do ano t, calculados de acordo com o número 66.1.;

IS_{t-1} (ponderado) – Índice de Sinistralidade ponderado para o ano t-1;

IS_t (NL) – Índice de Sinistralidade da Concessão para o ano t;

b) Multa a pagar pela Concessionária ao Concedente, caso se verifiquem as condições enunciadas na alínea b) do número 54.5.:

$$\text{Multa} = 2\% \times P_t \times \frac{IS_t(NL) - IS_{t-1}(\text{ponderado})}{IS_t(NL)}$$

Em que:

P_t – Valor dos pagamentos referentes a Portagens SCUT do ano t, calculados de acordo com o número 66.1.;

IS_{t-1} (ponderado) – Índice de Sinistralidade ponderado para o ano t-1;

IS_t (NL) – Índice de Sinistralidade da Concessão para o ano t;

67.4. Os montantes referidos no número anterior serão pagos na data de liquidação do primeiro pagamento por conta do ano t+1 previsto na alínea a) do número 68.7..

67.5. Relativamente ao primeiro e ao último ano da Concessão, serão feitos os necessários ajustes ao cálculo dos respectivos prémios e multas, numa lógica de proporcionalidade, de forma a considerar que este poderá não corresponder a um ano civil completo.

68. Método de Pagamento à Concessionária

68.1. O Concedente procederá à liquidação dos montantes devidos nos termos do artigo 65.º pela forma e nas datas indicadas em seguida:

a) Montantes fixos: a liquidação de $PF_t(j)$, referido nos números 65.1. e 65.2. será efectuada em duas parcelas de acordo com o seguinte:

i) No dia 31 de Maio de cada ano t , ou caso este não seja um dia útil, no primeiro dia útil imediatamente seguinte, serão pagos os encargos referentes ao primeiro semestre desse ano t , calculados da seguinte forma:

$$PF_{1^{\text{st}}}(j) = M_t(j) \times Ext(j) \times \frac{m_{1^{\text{st}}}(j)}{12}$$

em que:

$PF_{1^{\text{st}}}(j)$ = Montante fixo a pagar pelo Concedente no primeiro semestre do ano t para o Lanço j ;

$M_t(j)$ = Montante fixo por quilómetro aplicável ao Lanço j no ano t , calculado de acordo com a fórmula descrita no número 65.3.;

$Ext(j)$ = Extensão do Lanço j , expressa em quilómetros, de acordo com o número 5.3.;

$m_{1^{\text{st}}}(j)$ = Número de meses completos em que o Lanço j esteja em serviço durante o primeiro semestre do ano t ;

t = Período correspondente a um ano civil.

ii) No dia 30 de Setembro de cada ano t , ou caso este não seja um dia útil, no primeiro dia útil imediatamente seguinte, serão pagos os encargos referentes ao segundo semestre desse ano t , calculados da seguinte forma:

$$PF_{2^{\text{st}}}(j) = M_t(j) \times Ext(j) \times \frac{m_{2^{\text{st}}}(j)}{12}$$

em que:

$PF_{2^{\text{st}}}(j)$ = Montante fixo a pagar pelo Concedente no segundo semestre do ano t para o Lanço j ;

$M_t(j)$ = Montante fixo por quilómetro aplicável ao Lanço j no ano t , calculado de acordo com a fórmula descrita no número 65.3.;

$Ext(j)$ = Extensão do Lanço j , expressa em quilómetros, de acordo com o número 5.3.;

$m_{2^{\text{st}}}(j)$ = Número de meses completos em que o Lanço j esteja em serviço durante o segundo semestre do ano t ;

t = Período correspondente a um ano civil.

iii) Nos 15 (quinze) dias úteis seguintes aos dias 30 de Junho e 31 de Dezembro de cada ano, até ao termo da aplicabilidade dos pagamentos fixos, a Concessionária deverá enviar ao Concedente uma nota

R
S
P

justificativa dos montantes fixos recebidos relativamente ao semestre imediatamente anterior e o montante a que esta teria direito nos termos do artigo 65. relativamente a igual período. Caso se verifique alguma diferença entre aqueles e estes, haverá lugar a um pagamento de regularização a efectuar à parte lesada nos 8 (oito) dias úteis subsequentes à demonstração do erro.

b) Montantes variáveis: a liquidação dos montantes variáveis definidos no número 65.2 será efectuada no dia 31 de Janeiro de t+1 ou, caso este não seja um dia útil, no dia útil imediatamente seguinte, sendo que:

t = Período correspondente a um ano civil.

c) A liquidação do montante referido no número 65.7. será efectuada no dia 31 de Janeiro de t+1 ou, caso este não seja um dia útil, no dia útil imediatamente seguinte, sendo que:

t = Período correspondente a um ano civil

68.2. O Concedente procederá à liquidação dos montantes devidos nos termos do artigo 66., através de dois pagamentos por conta e de um pagamento de reconciliação, calculados de acordo com o seguinte, sem prejuízo do disposto no número 68.5.:

a) Cada pagamento por conta, corresponderá a um terço do pagamento total calculado com o tráfego do ano anterior àquele em que o pagamento ocorre e resultará da aplicação da seguinte fórmula:

$$PC_t = P'_t \times \frac{1}{3}$$

em que:

PC_t = Valor de cada pagamento por conta a liquidar no ano t;
P'_t = Pagamento referente a Portagens SCUT calculado, com o tráfego do ano t-1, de acordo com o seguinte:

$$P'_{(t)} = \sum_{i=1}^3 PB'_{(t)}(i)$$

com

$$PB'_{(t)}(i) = \frac{\left| \sum_j [TMDAE_{(t-1)}(j^*) \times L(j^*)] - VS_t(i-1) \right| - \left| \sum_j [TMDAE_{(t-1)}(j^*) \times L(j^*)] - VS_t(i) \right| + [VS_t(i) - VS_t(i-1)]}{2} \times T_{(i)} \times n_i$$

em que:

PB'_(t)(i) = Pagamento hipotético relativo à Banda i, calculado com base no tráfego de t-1 e nas Bandas e tarifas de t;
TMDAE_(t-1)(j*) = TMDA, expresso em termos de Veículos Equivalentes, registado no equipamento de contagem j* em (t-1) e calculado de acordo com o disposto no número 66.3. sujeito à restrição imposta no número 66.4.;
L(j*) = Extensão afecta ao equipamento de contagem j*, expressa em quilómetros, de acordo com o número 66.5.;

R
S
R
B

$VS_t(i)$ = Limite superior da Banda i , expresso em TMDAE x quilómetro, para o ano t , conforme estabelecido na tabela do Anexo 16, com $VS(1) < VS(2) < VS(3)$;

$VS_t(i-1)$ = Limite superior da Banda $(i-1)$, expresso em TMDAE x quilómetro, para o ano t conforme estabelecido na tabela do Anexo 16; para o cálculo do valor de $PB'_{(t)}(1)$, deve ser adoptado $VS(i-1)=0$;

i = Número que designa cada uma das Bandas de tráfego, sendo $i = 1,2,3$;

n_t = Número de dias no ano t em que se prevê que a Concessão se encontrará em exploração, devendo considerar-se $n_t = 365$ no caso de a Concessão ter estado em serviço efectivo durante um ano civil completo ou no caso de t ser o primeiro ano em que se efectuam pagamentos por conta.

$T_{(t)(i)}$ = Valor da tarifa de Portagem SCUT para a Banda (i) , para o ano t , definida de acordo com o número 66.6.;

b) O pagamento de reconciliação, correspondente à diferença entre o pagamento total referente a Portagens SCUT de certo ano e os pagamentos feitos por conta nesse mesmo ano, será calculado da seguinte forma:

$$PR_t = P_{t-1} - \sum_{i'=1}^2 PC_{t-1}(i')$$

em que:

PR_t = Pagamento de reconciliação a liquidar no ano t ;

P_{t-1} = Valor do pagamento referente a Portagens SCUT do ano $t-1$, calculado de acordo com o artigo 66.;

$PC_{t-1}(i')$ = Valor de cada pagamento por conta liquidado no ano $t-1$;

i' = Número que designa cada um dos pagamentos por conta liquidados em cada ano, sendo $i' = 1,2$;

t = Período correspondente a um ano civil.

68.3. A determinação da parte responsável pela liquidação do pagamento de reconciliação será feita da seguinte forma:

a) Se $PR_t \geq 0\$00$ ((euro) 0,00), caberá ao Concedente pagar à Concessionária o montante respeitante ao pagamento de reconciliação;

b) Se $PR_t \leq 0\$00$ ((euro) 0,00), caberá à Concessionária pagar ao Concedente o montante respeitante ao pagamento de reconciliação.

68.4. No caso de o final do Período Inicial de Concessão ocorrer entre 30 de Setembro e 31 de Dezembro, o primeiro pagamento referente a Portagens SCUT a efectuar à Concessionária será equiparado a um pagamento de reconciliação, sendo calculado de acordo com o disposto na alínea b) do número 68.2 e liquidado na data definida na alínea c) do número 68.7.. Para efeitos da aplicação da fórmula descrita na alínea b) do número 68.2. considerar-se-á que PC_{t-1} tem valor zero.

68.5. No caso do final de o Período Inicial da Concessão ocorrer entre 1 de Janeiro e 30 de Setembro, os pagamentos referentes a Portagens SCUT a efectuar à Concessionária no ano civil em que termina o Período Inicial da Concessão serão calculados de acordo com o número 68.6, estando a sua liquidação sujeita ao seguinte:

a) Se o final do Período Inicial da Concessão ocorrer entre 1 de Janeiro e 31 de Maio, o primeiro pagamento será liquidado na data definida na alínea a) do número 68.7 e o segundo na data definida na alínea b) do número 68.7.;

b) Se o final do Período Inicial da Concessão ocorrer entre 31 de Maio e 30 de Setembro, o primeiro e único pagamento será liquidado na data definida na alínea b) do número 68.7.

68.6. Os pagamentos por conta a efectuar no ano civil em que termina o Período Inicial da Concessão, caso haja lugar a algum, serão determinados de acordo com o seguinte:

a) Caso haja lugar a um único pagamento por conta:

$$PC_{t'} = P_{(t')} \times \frac{M}{12}$$

b) Caso haja lugar a um segundo pagamento por conta, o primeiro será calculado de acordo com a expressão apresentada na alínea a) e o segundo será determinado de acordo com a seguinte expressão:

$$PC_{t'} = P_{(t')} \times \frac{1}{3}$$

sendo:

t' = ano civil em que termina o Período Inicial da Concessão;

$PC_{t'}$ = valor de cada pagamento por conta a efectuar em t' ;

M = número de meses completos em que a Concessão esteve em serviço efectivo, de acordo com o número 50.8., após o final do Período Inicial da Concessão e até à data de efectivação do primeiro pagamento por conta;

$P_{(t')}$ = valor usado como base para o cálculo dos pagamentos por conta, definida no número 68.2. alínea a).

68.7. Sem prejuízo do disposto nos números seguintes, o Concedente procederá à liquidação dos pagamentos referidos nos números anteriores nas seguintes datas de liquidação:

- a) O primeiro pagamento por conta será liquidado no dia 31 de Maio de cada ano, ou caso este não seja um dia útil, no primeiro dia útil imediatamente seguinte;
- b) O segundo pagamento por conta será liquidado no dia 30 de Setembro de cada ano, ou caso este não seja um dia útil, no primeiro dia útil imediatamente seguinte;
- c) O pagamento de reconciliação será liquidado no dia 31 de Janeiro do ano seguinte ou, caso este não seja um dia útil, no primeiro dia útil imediatamente seguinte.

68.8. Se, em virtude da aplicação do disposto na alínea c) do número 68.7. a data de liquidação do pagamento de reconciliação referente ao último ano da Concessão ocorrer mais de dois meses após o Termo da Concessão, a liquidação do referido pagamento deverá ter lugar no último dia útil do segundo mês seguinte ao referido Termo da Concessão.

68.9. Sempre que a obrigação de liquidar o pagamento de reconciliação recaia sobre a Concessionária, esta deverá enviar ao Concedente nota justificativa do montante a liquidar acompanhada pela respectiva nota de crédito, com a antecedência mínima de 15 (quinze) dias úteis face à data de liquidação definida na alínea c) do número 68.7. ou no número 68.8..

68.10. Caso o Concedente discorde do valor da nota de crédito referida no número 68.9., deverá enviar à Concessionária uma nota justificativa da correcção pretendida no prazo máximo de 7 (sete) dias úteis a contar da data de recepção dos documentos referidos no número 68.9., devendo a Concessionária proceder de imediato ao envio de nova nota de crédito, rectificadora nos termos da nota justificativa recebida do Concedente, e ao pagamento do respectivo montante na data de liquidação definida na alínea c) do número 68.7. ou no número 68.8.. Após realizar o pagamento em causa, poderá a Concessionária recorrer à

arbitragem, estornando o Concedente, se for essa a decisão do tribunal arbitral, o valor recebido em excesso, acrescido dos juros respectivos, se a eles houver lugar.

68.11. Caso a Concessionária não efectue o pagamento de reconciliação na data indicada na alínea c) do número 68.7. ou no número 68.8., o Concedente poderá utilizar a Caução prevista no artigo 70º. pelo valor em falta.

68.12. A Concessionária enviará ao Concedente, com a antecedência mínima de 45 (quarenta e cinco) dias relativamente à data de liquidação de cada pagamento por conta que lhe for devido pelo Concedente, factura acompanhada dos cálculos detalhados de cada um dos valores nela indicados. A Concessionária enviará ao Concedente, com a antecedência mínima de 15 (quinze) dias relativamente às datas de liquidação de cada pagamento de reconciliação que lhe for devido pelo Concedente, factura acompanhada dos cálculos detalhados de cada um dos valores nela indicados.

68.13. O Concedente deverá, logo que recebida a factura referida no número anterior, verificar a respectiva correcção, comunicando à Concessionária qualquer erro ou omissão até 5 (cinco) dias antes do termo do prazo de pagamento. Recebida tal comunicação, deverá a Concessionária proceder à revisão da factura ou indicar que mantém os valores nela constantes, suspendendo-se o prazo de pagamento pelo tempo que decorrer até que ocorra a rectificação ou seja indicada a manutenção dos valores facturados.

68.14. No caso de a Concessionária se atrasar no envio dos documentos referidos no número 68.12., ou os mesmos contenham erros ou omissões que lhe sejam notificados pelo Concedente, a data de liquidação aplicável ao pagamento em questão será adiada pelo número de dias úteis correspondente ao atraso da Concessionária. No caso de se tornar necessária a entrega de novos documentos reiniciar-se-á o processo previsto neste número e nos números 68.12. e 68.13..

68.15. Sobre todos os pagamentos a efectuar pelo Concedente incidirá IVA à taxa legalmente aplicável.

68.16. A Concessionária poderá ceder às Entidades Financiadoras ou a outras instituições financeiras os créditos que sobre o Concedente detém em virtude do Contrato de Concessão. A esta cessão não obstará o facto de o crédito não ser líquido.

68.17. Mediante solicitação escrita da Concessionária, o Concedente emitirá e entregar-lhe-á, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, documento adequado confirmando a existência do crédito cedendo, caso já tenha ocorrido aprovação tácita do mesmo.

68.18. Em caso de mora, superior a 30 (trinta) dias, relativamente às datas previstas no presente artigo para a realização dos pagamentos de reconciliação devidos pelo Concedente, haverá lugar à aplicação de juros, após aquele período, calculados à taxa Euribor para operações a 3 meses, acrescida de 1%. Em caso de mora relativamente às datas previstas no presente artigo para a realização dos pagamentos por conta, haverá lugar à aplicação de juros calculados à taxa Euribor para o prazo de 3 meses, acrescida de 1%, a partir da data prevista para o pagamento.

CAPÍTULO XIII **Modificações subjectivas na Concessão**

69. Cedência, oneração, trespasse e alienação

TR 19

69.1. Sem prejuízo do disposto em contrário no presente Contrato de Concessão, é interdito à Concessionária ceder, alienar ou por qualquer modo onerar, no todo ou em parte, a Concessão ou realizar qualquer negócio jurídico que vise atingir ou tenha por efeito, mesmo que indirecto, idênticos resultados.

69.2. A Concessionária não poderá, sem prévia e expressa autorização do Concedente, trespassar a Concessão.

69.3. Os actos praticados em violação do disposto nos números anteriores são nulos, sem prejuízo de outras sanções aplicáveis.

69.4. No caso de trespasse, a Concessionária deverá comunicar ao Concedente a sua intenção de proceder ao trespasse da Concessão, remetendo-lhe a minuta do contrato de trespasse que se propõe assinar e indicando todos os elementos do negócio que pretende realizar, bem como o calendário previsto para a sua realização e a identidade do trespasário. A autorização que eventualmente venha a ser dada para o trespasse só será válida se os termos do contrato de trespasse forem exactamente os mesmos dos que constavam do pedido de autorização submetido pela Concessionária ao Concedente.

69.5. Ocorrendo trespasse da Concessão, consideram-se transmitidos para a nova concessionária os direitos e obrigações da Concessionária, assumindo aquela ainda os deveres, obrigações e encargos que eventualmente lhe venham a ser impostos pelo Concedente como condição para a autorização do trespasse.

69.6. A Concessionária é responsável pela transferência integral dos seus direitos e obrigações para o trespasário, incluindo as obrigações incertas, ilíquidas ou inexigíveis à data do trespasse.

CAPÍTULO XIV **Garantias do cumprimento das obrigações da Concessionária**

70. Garantias a Prestar

O exacto e pontual cumprimento das obrigações assumidas no Contrato de Concessão pela Concessionária será garantido, cumulativamente, através de:

- a) Caução estabelecida nos montantes estipulados no artigo seguinte;
- b) Garantias bancárias prestadas a favor da Concessionária pelos Membros do Concorrente enquanto accionistas da Concessionária, nos montantes que cada um se obrigou a subscrever, garantindo o cumprimento das obrigações assumidas no artigo 16.º e no Acordo de Subscrição e Realização de Capital, com o montante máximo de responsabilidade correspondente ao montante de capitalização da Concessionária pelos seus accionistas nos termos do Acordo de Accionistas de Realização do Capital Social da Sociedade Concessionária e de Prestações Acessórias e com as condições de execução pelo Concedente constantes do Anexo 6.

71. Regime das garantias

71.1. As garantias previstas no artigo anterior manter-se-ão em vigor nos seguintes termos:

- a) A caução a que se refere a alínea a) do artigo anterior, no valor determinado nos termos dos números seguintes, manter-se-á em vigor até um ano após o Termo da Concessão;

R
S
B

b) O montante máximo da responsabilidade assumida nos termos das garantias referidas na alínea b) do artigo anterior será progressivamente reduzido à medida em que for sendo cumprido o Acordo de Accionistas de Realização do Capital Social da Sociedade Concessionária e de Prestações Acessórias.

71.2. O valor da caução é fixado pela forma seguinte:

- a) Na data de assinatura do Contrato de Concessão, Esc. 500.000.000\$00 ((euro) 2 493 989,49);
- b) Após o início da construção e enquanto se encontrarem Lanços em construção, a caução será fixada, no mês de Janeiro de cada ano, no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do orçamento das obras a realizar nesse ano;
- c) Na data da entrada em serviço de cada um dos Lanços construídos, o montante da caução correspondente a esse Lanço será reduzido a 1% (um por cento) do seu valor imobilizado corpóreo bruto reversível, apurado de acordo com o balancete trimestral da Concessionária;

sendo que,

d) Em caso algum, poderá o valor da caução determinado nos termos das alíneas anteriores ser inferior a Esc. 500.000.000\$00 ((euro) 2 493 989,49), actualizado de acordo com o referido no número 71.3. infra.

71.3. Nos anos seguintes ao da entrada em serviço da totalidade da Auto-Estrada, o valor da caução será actualizado de acordo com o IPC publicado para o ano anterior àquele em que a actualização ocorre.

71.4. A caução poderá ser constituída, consoante opção da Concessionária, por uma das seguintes modalidades:

- a) Depósito em numerário constituído à ordem do Concedente;
- b) Títulos emitidos ou garantidos pelo Estado Português,
- c) Garantia bancária emitida por instituição de crédito em benefício do Concedente de acordo com a minuta que consta do Anexo 10.

71.5. Quando a caução for constituída em títulos, estes serão avaliados pelo respectivo valor nominal, salvo se, nos três meses anteriores à constituição da caução, a cotação média na Bolsa de Lisboa for abaixo do par, situação em que a avaliação se fixará em 90% (noventa por cento) dessa média.

71.6. Os termos e condições da caução constituída de acordo com o número 71.4., quaisquer modificações subsequentes dos seus termos e o seu cancelamento ou redução, e bem assim as respectivas instituições emitentes ou depositárias, desde que com um *rating* a longo prazo inferior a A Standard & Poors, deverão merecer aprovação prévia do Concedente, a qual se considerará tacitamente concedida se não for recusada, no prazo de 60 (sessenta) dias.

71.7. O Concedente poderá utilizar a caução sempre que a Concessionária não cumpra qualquer obrigação assumida no Contrato de Concessão.

71.8. Sempre que o Concedente utilize a caução, a Concessionária deverá proceder à reposição do seu montante integral no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data daquela utilização.

71.9. O recurso à caução será precedido de despacho do MES sobre proposta do IEP, não dependendo de qualquer outra formalidade ou de prévia decisão arbitral ou judicial.

71.10. Todas as despesas relativas à prestação da caução serão da responsabilidade da Concessionária.

72. Cobertura por seguros

72.1. A Concessionária deverá assegurar a existência e manutenção em vigor das apólices de seguro necessárias para garantir uma efectiva e compreensiva cobertura dos riscos da Concessão por seguradoras aceitáveis para o Concedente.

72.2. O programa de seguros relativo às apólices de seguro indicadas no número anterior é o constante do Anexo 11, sem prejuízo da contratação dos seguros previstos no artigo 79..

72.3. Não poderão ter início quaisquer obras ou trabalhos no Empreendimento Concessionado sem que a Concessionária apresente ao Concedente comprovativo de que as apólices de seguro aplicáveis se encontram em vigor, com os prémios do primeiro período de cobertura pagos, nas condições estipuladas no Anexo 11.

72.4. O Concedente deverá ser indicado como co-beneficiário nas apólices de seguro aplicáveis.

72.5. Constitui estrita obrigação da Concessionária a manutenção em vigor das apólices listadas no Anexo 11, nomeadamente através do pagamento atempado dos respectivos prémios, pelo valor que lhe seja debitado pelas seguradoras.

72.6. O Concedente poderá proceder, por conta da Concessionária, ao pagamento directo dos prémios dos seguros referidos nos números anteriores, quando a Concessionária não o faça, mediante recurso à caução.

72.7. As condições constantes dos números 72.3. a 72.6. deverão constar das apólices emitidas nos termos desta cláusula e ser, assim, do conhecimento das seguradoras.

CAPÍTULO XV

Fiscalização do cumprimento das obrigações da Concessionária

73. Fiscalização pelo Concedente

73.1. Os poderes de fiscalização do cumprimento das obrigações da Concessionária emergentes do Contrato de Concessão, serão exercidos pelo MF para os aspectos económicos e financeiros e pelo MES para os demais.

73.2. Os poderes do MES serão exercidos pelo IEP e os do MF serão exercidas pela IGF.

73.3. A Concessionária facultará ao Concedente, ao IEP e à IGF ou a qualquer outra entidade por estes nomeada, desde que devidamente credenciada, livre acesso a todo o Empreendimento Concessionado, bem como a todos os livros de actas, listas de presença e documentos anexos relativos à Concessionária, livros, registos e documentos relativos às instalações e actividades objecto da Concessão, incluindo as estatísticas e registos de gestão utilizados, e prestará sobre todos esses documentos os esclarecimentos que lhe forem solicitados.

73.4. O IEP, enquanto entidade fiscalizadora, poderá intervir em qualquer momento do processo evolutivo da obra, desde a fase da sua concepção e projecto até à fase de exploração e conservação, ordenando a verificação quer de anomalias de execução, quer do incumprimento do que for exigível a Concessionária.

73.5. Poderão ser efectuados, a pedido do Concedente, e na presença de representantes da Concessionária, ensaios que permitam avaliar as condições de funcionamento e características da Concessão, e do equipamento, sistemas e instalações às mesmas respeitantes, correndo os respectivos custos por conta da Concessionária, sem prejuízo do posterior recurso à arbitragem.

73.6. As determinações do Concedente que vierem a ser expressamente emitidas no âmbito dos poderes de fiscalização, incluindo as relativas a eventuais suspensões dos trabalhos de construção, serão imediatamente aplicáveis e vincularão a Concessionária, sem prejuízo da possibilidade de posterior recurso à arbitragem.

73.7. Os poderes de fiscalização do cumprimento das obrigações resultantes do presente contrato, não envolvem qualquer responsabilidade do Concedente pela execução das obras de construção, sendo todas as imperfeições ou vícios de concepção, execução ou funcionamento das referidas obras da exclusiva responsabilidade da Concessionária.

74. Controlo da construção da Auto-Estrada

74.1. A Concessionária obriga-se a apresentar semestralmente ao IEP os elementos do plano geral de trabalhos, relativos ao semestre em curso, os quais deverão ser traçados sobre o plano geral de trabalhos inicial incluído no Programa de Trabalhos .

74.2. A Concessionária obriga-se ainda a apresentar trimestralmente ao IEP os planos parcelares de trabalho, relativos ao trimestre em curso, os quais deverão ser traçados sobre os planos parcelares incluídos no Programa de Trabalhos .

74.3. Eventuais desvios entre os documentos referidos nos números anteriores deverão ser neles devidamente fundamentados e, ocorrendo atrasos na construção da Auto-Estrada, deverão ser indicadas as medidas de recuperação previstas.

74.4. A Concessionária obriga-se ainda a fornecer, em complemento dos documentos referidos, todos os esclarecimentos e informações adicionais que o IEP lhe solicitar.

75. Intervenção directa do Concedente

75.1. Quando a Concessionária não tenha respeitado as determinações expressamente emitidas pelo Concedente no âmbito dos seus poderes de fiscalização, dentro do prazo que razoavelmente lhe for fixado, assistirá a este a faculdade de proceder à correcção da situação, directamente ou através de terceiro, correndo os custos para o efeito incorridos por conta da Concessionária.

75.2. O Concedente poderá recorrer à caução para pagamento dos custos incorridos em aplicação do disposto no número anterior, sem prejuízo do posterior recurso à arbitragem.

CAPÍTULO XVI **Responsabilidade extra-contratual perante terceiros**

76. Pela culpa e pelo risco

A Concessionária responderá, nos termos da lei geral, por quaisquer prejuízos causados no exercício das actividades que constituem o objecto da Concessão, pela culpa ou pelo risco, não sendo assumido pelo Concedente qualquer tipo de responsabilidade neste âmbito.

77. Por prejuízos causados por entidades contratadas

77.1. A Concessionária responderá ainda nos termos gerais da relação comitente-comissário, pelos prejuízos causados pelas entidades por si contratadas para o desenvolvimento das actividades compreendidas na Concessão.

77.2. Constituirá especial dever da Concessionária prover e exigir a qualquer entidade com que venha a contratar, que promova as medidas necessárias para salvaguardar a integridade física do público e do pessoal afecto à Concessão, devendo ainda cumprir e zelar pelo cumprimento dos regulamentos de higiene e segurança em vigor a cada momento.

CAPÍTULO XVII
Incumprimento e cumprimento defeituoso do contrato

78. Incumprimento

78.1. Sem prejuízo da possibilidade de sequestro ou rescisão da Concessão, o incumprimento pela Concessionária de quaisquer deveres ou obrigações emergentes do Contrato de Concessão, ou das determinações do Concedente emitidas no âmbito da Lei ou deste contrato, poderá ser sancionada, por decisão do Concedente, pela aplicação de multas contratuais, cujo montante variará, em função da gravidade da falta, entre Esc. 1.000.000\$00 ((euro) 4 987,98) e Esc. 20.000.000\$00 ((euro) 99 759,58).

78.2. A aplicação de multas contratuais está dependente de notificação prévia da Concessionária pelo Concedente para reparar o incumprimento e do não cumprimento do prazo de reparação fixado nessa notificação nos termos do número seguinte, ou da não reparação integral da falta, pela Concessionária, naquele prazo.

78.3. O prazo de reparação do incumprimento será fixado de acordo com critérios de razoabilidade e terá sempre em atenção a defesa do interesse público e a manutenção em funcionamento, nos termos deste contrato, da Concessão.

78.4. A fixação do montante das multas contratuais a que aludem os números anteriores é da exclusiva competência do Concedente, sem prejuízo da sua revisão pelo tribunal arbitral.

78.5. Caso o incumprimento consista em atraso na data de entrada em serviço dos Lanços a construir as multas referidas no número anterior serão aplicadas por cada dia de atraso e por cada Lanço, terão como limite máximo para todos os Lanços o montante de Esc. 750.000.000\$00 ((euro) 3 740 984,23) e serão aplicáveis nos termos seguintes:

- a) Até ao montante de Esc. 3.000.000\$00 ((euro) 14 963,94) por dia de atraso, entre o 1º (primeiro) e o 15º (décimo quinto) dia de atraso, inclusive;
- b) Até ao montante de Esc 5.000.000\$00 ((euro) 24 939,89) por dia de atraso, entre o 16º (décimo sexto) e o 30º (trigésimo) dia de atraso, inclusive;
- c) Até ao montante de Esc. 10.000.000\$00 ((euro) 49 879,79) por dia de atraso entre o 31º (trigésimo primeiro) e o 60º (sexagésimo) dia de atraso, inclusive;
- d) Até Esc. 12.500.000\$00 ((euro) 62 349,74) a partir do 61º (sexagésimo primeiro) dia de atraso.

78.6. Caso a Concessionária não proceda ao pagamento voluntário das multas contratuais que lhe forem aplicadas, no prazo de 10 (dez) dias úteis a contar da sua fixação e notificação pelo Concedente, este poderá utilizar a caução para pagamento das mesmas

78.7. No caso de o montante da caução ser insuficiente para o cumprimento das multas, poderá o Concedente deduzir o respectivo montante dos pagamentos a efectuar por ele.

78.8. Os valores das multas estabelecidas no presente artigo serão actualizados em Janeiro de cada ano de acordo com o IPC publicado para o ano anterior.

78.9. A aplicação das presentes multas não prejudica a aplicação de outras sanções contratuais, designadamente das multas previstas supra no artigo 54., nem de outras sanções previstas em lei ou regulamento, nem isenta a Concessionária de responsabilidade civil, criminal e contraordenacional em que incorrer perante o Concedente ou terceiro.

78.10 A aplicação de multas será sempre precedida de audiência da Concessionária.

79. Força maior

79.1. Consideram-se unicamente casos de força maior, os acontecimentos imprevisíveis e irresistíveis, cujos efeitos se produzam independentemente da vontade ou das circunstâncias pessoais da Concessionária.

79.2. Constituem nomeadamente casos de força maior actos de guerra ou subversão, hostilidades ou invasão, rebelião ou terrorismo, epidemias, radiações atómicas, fogo, raio, inundações catastróficas, ciclones, tremores de terra e outros cataclismos naturais que directamente afectem as actividades compreendidas na Concessão.

79.3. Consideram-se excluídos da previsão dos números anteriores os eventos naturais cujo impacto deva ser suportado pela Auto-Estrada, nos termos dos projectos aprovados, e dentro dos limites por estes previstos.

79.4. Sem prejuízo do disposto no número 79.6., a ocorrência de um caso de força maior terá por efeito exonerar a Concessionária da responsabilidade pelo não cumprimento das obrigações emergentes do Contrato de Concessão que sejam directamente por ele afectadas, na estrita medida em que o respectivo cumprimento pontual e atempado tenha sido efectivamente impedido e dará lugar à reposição do equilíbrio financeiro da Concessão, nos termos do artigo 87. ou, caso a impossibilidade de cumprimento do Contrato de Concessão se torne definitiva, ou a reposição do equilíbrio financeiro da Concessão se revele excessivamente onerosa para o Concedente, à resolução do Contrato da Concessão.

79.5. No caso de exoneração da Concessionária do cumprimento das obrigações decorrentes do Contrato de Concessão, por motivo de força maior, o Concedente deverá fixar, logo que possível, com razoabilidade, e após prévia audiência da Concessionária, o prazo pelo qual aquela exoneração se prolongará.

79.6. Sempre que um caso de força maior corresponda, desde pelo menos 6 (seis) meses antes da sua verificação, a um risco normalmente segurável em praças da União Europeia por apólices comercialmente aceitáveis, e independentemente de a Concessionária ter efectivamente contratado as respectivas apólices, verificar-se-á o seguinte:

a) A Concessionária não ficará exonerada do cumprimento pontual e atempado das obrigações emergentes do Contrato de Concessão, na medida em que aquele cumprimento se tornasse possível em

virtude do recebimento da indemnização relativa ao risco em causa, no prazo que, com razoabilidade, lhe for, para este efeito, fixado pelo Concedente;

b) Haverá lugar à reposição do equilíbrio financeiro, nos termos do disposto no número 79.8., apenas na medida do excesso dos prejuízos sofridos relativamente à indemnização aplicável nos termos da apólice comercialmente aceitável relativa ao risco em causa, ou daquela que seria aplicável, independentemente das limitações resultantes de franquias, capital seguro ou limite de cobertura;

c) Haverá lugar à resolução do Contrato de Concessão quando o cumprimento das obrigações emergentes do Contrato de Concessão seja definitivamente impossível, mesmo que tivesse sido recebida a indemnização a que se referem as alíneas anteriores ou quando a reposição do equilíbrio financeiro seja excessivamente onerosa para o Concedente.

79.7. Ficam em qualquer caso excluídos da previsão do número anterior os actos de guerra ou subversão, hostilidade ou invasão, rebelião ou terrorismo e as radiações atómicas.

79.8. Perante a ocorrência de um caso de força maior as Partes acordarão se haverá lugar à reposição do equilíbrio financeiro da Concessão ou à resolução do Contrato de Concessão recorrendo-se, caso não seja alcançado o acordo quanto à opção e respectivas condições no prazo de 120 (cento e vinte) dias a contar da ocorrência de um caso de força maior, à arbitragem.

79.9. Verificando-se a resolução do Contrato de Concessão nos termos do presente artigo, o Concedente assumirá os direitos e obrigações da Concessionária emergentes dos Contratos de Financiamento, excepto os relativos a incumprimentos ou atrasos verificados antes da ocorrência do caso de força maior, sendo-lhe todavia pagas directamente as indemnizações devidas ao abrigo de quaisquer apólices de seguro que se destinem a cobrir o evento de força maior ou os seus efeitos. Em qualquer caso o Concedente assumirá as obrigações de pagamento de capital e juros constantes dos Contratos de Financiamento com vencimento previsto e devido entre a data em que se verifique o caso de força maior e o termo do pagamento da dívida.

79.10. Verificando-se, por acordo das Partes ou determinação do Tribunal Arbitral, nos termos do número 79.8., a resolução do Contrato de Concessão, observar-se-á o seguinte:

- a) Extinguir-se-ão as relações contratuais entre as Partes;
- b) Poderá o Concedente usar da faculdade prevista no número 46.2.;
- c) Revertem para o Concedente todos os bens que integram a Concessão e o estabelecimento da Concessão, tal como definido no artigo 9;
- d) Será a caução libertada a favor da Concessionária, excepto na medida em que esta possa e deva ser utilizada pelo Concedente em consequência de facto ocorrido antes do evento que esteve na origem da verificação de um caso de força maior;
- e) Ficará a Concessionária responsável pelos efeitos da cessação de quaisquer contratos (incluindo os Contratos de Projecto) de que seja parte, salvo quanto àqueles em relação aos quais o Concedente exerceu a faculdade prevista no número 46.2 e quanto aos indicados no número 79.9.

79.11. A Concessionária obriga-se a comunicar de imediato ao Concedente a ocorrência de qualquer evento qualificável como caso de força maior ao abrigo do disposto no presente artigo, bem como, no mais curto prazo possível, a indicar quais as obrigações emergentes do Contrato de Concessão cujo cumprimento, no seu entender, se encontra impedido ou dificultado por força de tal ocorrência e, bem assim, se for o caso, as medidas que pretende pôr em prática a fim de mitigar o impacto do referido evento e os respectivos custos.

79.12. Constitui estrita obrigação da Concessionária a mitigação, por qualquer meio razoável e apropriado ao seu dispor, dos efeitos da verificação de um caso de força maior.

T
S
P

CAPÍTULO XVIII
Extinção e suspensão da Concessão

80. Resgate

80.1. Nos últimos seis (seis) anos de vigência da Concessão, poderá o Concedente proceder ao respectivo resgate a todo o tempo, mas nunca antes de decorrido 1 (um) ano após a notificação à Concessionária da intenção de resgate.

80.2. Com o resgate, o Concedente assumirá automaticamente todos os direitos e obrigações da Concessionária emergentes dos contratos outorgados anteriormente à notificação referida no número anterior que tenham por objecto a exploração e conservação da Auto-Estrada, incluindo os Contratos de Financiamento.

80.3. As obrigações assumidas pela Concessionária por força de contratos por si celebrados após a notificação da intenção de resgate, só serão assumidas pelo Concedente quando tais contratos tenham obtido, previamente, a autorização do MES.

80.4. Em caso de resgate, a Concessionária terá direito à prestação pelo Concedente, a título de indemnização e em cada ano, desde a data do resgate até ao termo do prazo da Concessão a que se refere o número 13.1., de uma quantia correspondente ao somatório dos reembolsos, remunerações e outros *cash-flow* para accionistas previstos, mas ainda não pagos, para cada ano desse período, na última versão entregue ao Concedente das projecções referidas na alínea h) do número 19.1., a qual deverá estar consentânea com a evolução histórica da Concessionária e ser aceite pelo Concedente. Os montantes a pagar pelo Concedente serão deduzidos de eventuais obrigações da Concessionária vencidas e não cumpridas, ou cumpridas defeituosamente, à data do resgate.

80.5. Caso não haja acordo entre as Partes, no decurso dos 90 (noventa) dias seguintes à notificação prevista no número 80.1, sobre o valor das indemnizações a que se refere o número 80.4., este será determinado por uma comissão arbitral, composta por três peritos, um nomeado pelo Concedente, outro pela Concessionária, e outro por acordo de ambas as Partes, ou, na sua falta, por escolha do Presidente do Tribunal Central Administrativo, que também nomeará o representante de qualquer das Partes caso estas o não tenham feito.

80.6. Com o resgate, serão libertadas, seis meses depois, a caução e as demais garantias a que se refere o artigo 70., mediante comunicação dirigida pelo Concedente aos respectivos depositários ou emitentes.

81. Sequestro

81.1. Em caso de incumprimento grave, pela Concessionária, das obrigações emergentes do Contrato de Concessão, o Concedente poderá, mediante sequestro, tomar a seu cargo a realização de obras e o desenvolvimento das actividades integradas na Concessão, ou a exploração dos serviços desta, suspendendo-se concomitantemente os pagamentos à Concessionária, com excepção dos já vencidos à data do sequestro.

81.2. O sequestro poderá ter lugar, nomeadamente, caso se verifique qualquer das seguintes situações, por motivos imputáveis à Concessionária:

- 
- a) Cessação ou interrupção, total ou parcial, das obras ou da exploração dos serviços com consequências graves para o interesse público ou para a integridade da Concessão;
 - b) Deficiências graves na organização e regular desenvolvimento das actividades objecto da Concessão, ou no estado geral das instalações e equipamentos que comprometam a continuidade das obras, a sua integridade, a segurança de pessoas e bens, ou a regularidade da exploração ou dos pagamentos;
 - c) Atrasos na construção da Auto-Estrada que ponham em risco o cumprimento do prazo estabelecido para a sua entrada em serviço e que não tenham sido resolvidos nos termos do artigo 36.;
 - d) Violação de deveres e obrigações da Concessionária emergentes do Contrato de Concessão que possa ser sanada, pelo recurso ao sequestro.

81.3. A Concessionária está obrigada à entrega do Empreendimento Concessionado no prazo que lhe for fixado pelo Concedente quando lhe for comunicada a decisão de sequestro da Concessão.

81.4. Verificando-se qualquer facto que possa dar lugar ao sequestro da Concessão, observar-se-á previamente, e com as devidas adaptações, o processo de sanção do incumprimento previsto nos números 82.3. a 82.5..

81.5. Durante o período de sequestro da Concessão, o Concedente aplicará os montantes dos pagamentos que seriam devidos à Concessionária nos termos do Capítulo XII, em primeiro lugar para acorrer aos encargos resultantes da manutenção dos serviços, de acordo com os padrões de qualidade fixados no número 48.4., e às despesas necessárias ao restabelecimento do normal funcionamento da Concessão, e, em segundo lugar, para efectuar o serviço da dívida da Concessionária, decorrente dos Contratos de Financiamento.

81.6. Caso o montante dos pagamentos que seriam devidos à Concessionária, nos termos do Capítulo XII, durante o período do sequestro não seja suficiente para fazer face aos encargos resultantes da manutenção dos serviços e às despesas necessárias ao restabelecimento do normal funcionamento da Concessão, ficará a Concessionária obrigada a suportar a diferença, podendo o Concedente recorrer à caução, em caso de não pagamento pela Concessionária no prazo que razoavelmente lhe for fixado.

81.7. Logo que restabelecido o normal funcionamento da Concessão, a Concessionária será notificada para retomar a Concessão, no prazo que lhe for fixado pelo Concedente.

81.8. A Concessionária poderá optar pela rescisão da Concessão caso o sequestro se mantenha por 6 (seis) meses após ter sido restabelecido o normal funcionamento da Concessão, sendo então aplicável o disposto no número 82.9..

82. Rescisão

82.1. O Concedente, sob proposta do MES e ouvido o IEP e a IGF, poderá pôr fim à Concessão através de rescisão do Contrato de Concessão, em casos de violação grave, não sanada ou não sanável, das obrigações da Concessionária decorrentes do Contrato de Concessão.

82.2. Constituem, nomeadamente, causa de rescisão do Contrato de Concessão por parte do Concedente, nos termos e para os efeitos do disposto no número anterior, os seguintes factos e situações:

- a) Abandono da construção, da exploração ou da conservação da Concessão;
- b) Dissolução ou falência da Concessionária, ou despacho de prosseguimento da acção em processo especial de recuperação de empresas ou de falência;

- 133
- c) Não cumprimento reiterado das obrigações que originaram a aplicação das sanções previstas no artigo 78. ou que originaram a tentativa de saneamento através de sequestro da Concessão.
 - d) Recusa ou impossibilidade da Concessionária em retomar a Concessão nos termos do disposto no número 81.7. ou, quando o tiver feito, continuação das situações que motivaram o sequestro;
 - e) Falta de prestação ou de reposição da caução nos termos e prazos previstos;
 - f) Cedência, alienação, oneração ou trespasse da Concessão, no todo ou em parte, sem prévia autorização;
 - g) Incumprimento voluntário de decisões judiciais ou arbitrais transitadas em julgado, referentes à Concessão;
 - h) Desobediência reiterada às determinações do IEP ou do Concedente, com prejuízo grave e irremediável para a execução das obras ou para a exploração e conservação da Auto-Estrada;
 - i) Actividade fraudulenta destinada a lesar o interesse público.

82.3. Verificando-se um dos casos de incumprimento referidos no número anterior ou qualquer outro que, nos termos do disposto no número 82.1., possa motivar a rescisão da Concessão, o MES notificará a Concessionária para, no prazo que razoavelmente lhe for fixado, cumprir integralmente as suas obrigações e corrigir ou reparar as consequências dos seus actos, excepto tratando-se de uma violação não sanável.

82.4. Caso a Concessionária não cumpra as suas obrigações ou não corrija ou repare as consequências do incumprimento, nos termos determinados pelo MES, o Concedente poderá rescindir a Concessão mediante comunicação enviada à Concessionária, sem prejuízo do disposto no número seguinte.

82.5. Caso o Concedente pretenda rescindir a Concessão nos termos do número anterior, deverá previamente notificar por escrito o Agente das Entidades Financiadoras nos termos e para os efeitos do estabelecido no Anexo 13.

82.6. Sem prejuízo do disposto no número anterior a comunicação da decisão da rescisão referida no número 82.4. produz efeitos imediatos, independentemente de qualquer outra formalidade.

82.7. Sem prejuízo da notificação por escrito ao Agente das Entidades Financiadoras, nos termos e para os efeitos do estabelecido no Anexo 13, em casos de fundamentada urgência que não se compadeça com as delongas no processo de sanação do incumprimento regulado no número 82.3., o Concedente poderá, sem prejuízo da observância daquele processo, proceder de imediato ao sequestro da Concessão nos termos definidos no artigo 81..

82.8. A rescisão do Contrato de Concessão origina o dever de indemnizar por parte da Concessionária, devendo a indemnização ser calculada nos termos gerais de direito e podendo o Concedente recorrer à caução caso a indemnização não seja paga voluntariamente pela Concessionária.

82.9. Ocorrendo rescisão do Contrato de Concessão pela Concessionária por motivo imputável ao Concedente, este deverá indemnizar a Concessionária nos termos gerais de direito e será responsável pela assunção de todas as obrigações da Concessionária emergentes dos Contratos de Financiamento, com excepção das relativas a incumprimentos verificados antes da ocorrência do motivo da rescisão.

83. Caducidade

83.1. O Contrato de Concessão caduca quando se verificar o fim do prazo da Concessão, extinguindo-se as relações contratuais existentes entre as Partes

83.2. Verificando-se a caducidade do Contrato de Concessão, a Concessionária será inteiramente responsável pela cessação dos efeitos de quaisquer contratos (incluindo os Contratos do Projecto) de que

seja parte, sem prejuízo do disposto no número 46.2..

84. Domínio público do Estado e reversão de bens

84.1. No Termo da Concessão, reverterem gratuita e automaticamente para o Concedente todos os bens que integram ou estão afectos à Concessão nos termos do número 10.1., obrigando-se a Concessionária a entregá-los em bom estado de conservação e funcionamento, sem prejuízo do normal desgaste do seu uso para efeitos do Contrato de Concessão, e livres de quaisquer ónus ou encargos.

84.2. Caso a Concessionária não dê cumprimento ao disposto no número anterior, o IEP promoverá a realização dos trabalhos e aquisições que sejam necessários à reposição dos bens aí referidos, correndo os respectivos custos pela Concessionária e podendo ser utilizada a caução para os liquidar, no caso de não ocorrer pagamento voluntário e atempado dos montantes debitados pelo IEP.

84.3 No fim do prazo da Concessão cessam para a Concessionária todos os direitos emergentes do contrato, sendo entregues ao Concedente todos os bens que constituem o Estabelecimento da Concessão, em estado que satisfaça as seguintes condições:

| Bens | Condições mínimas |
|--|---|
| Pavimento..... | 85% (oitenta e cinco) da extensão total com duração residual superior a 10 (dez) anos |
| Obras de arte..... | Duração residual superior a 30 (trinta) anos |
| Postes de iluminação..... | Duração residual superior a 8 (oito) anos |
| Elementos mecânicos e eléctricos (excepto lâmpadas)..... | Duração residual superior a 5 (cinco) anos |
| Sinalização vertical..... | Duração residual superior a 6 (seis) anos |
| Sinalização horizontal..... | Duração residual superior a 2 (dois) anos |
| Equipamentos de segurança..... | Duração residual superior a 12 (doze) anos |

Todos os bens não contemplados no quadro anterior deverão ser entregues em estado que garanta 50% (cinquenta por cento) da vida útil de cada um dos seus componentes.

84.4. Se, no decurso dos cinco últimos anos da Concessão se verificar que a Concessionária não se mostra capaz de cumprir plenamente a obrigação referida no número 84.3. e se a caução não for suficiente para cobrir as despesas a realizar, terá o Concedente o direito de se compensar pelos custos previsíveis mediante a dedução, até um valor máximo de 40% (quarenta por cento), dos pagamentos de Portagem SCUT relativos a esses cinco anos, até ao montante necessário para levar a efeito os trabalhos e as aquisições tidos por convenientes, desde que a Concessionária não preste garantia bancária emitida em termos aceites pelo Concedente, do valor adequado à cobertura do referido montante.

84.5. Se, a 15 (quinze) meses do termo da Concessão se verificar, mediante inspecção a realizar pelo IEP, a pedido da Concessionária, que as condições descritas no número 84.3. se encontram devidamente salvaguardadas, as retenções de Portagens SCUT efectuadas ao abrigo do número anterior serão pagas à Concessionária acrescidas de juros à taxa Euribor para o prazo de 3 (três) meses. Caso as referidas retenções tenham sido substituídas por garantia bancária prestada pela Concessionária nos termos previstos no número 84.4., o Concedente reembolsará à Concessionária o custo comprovado dessa garantia bancária.

84.6. No Termo da Concessão, o Concedente procederá a uma vistoria dos bens referidos no artigo 10.1., na qual participarão representantes das Partes, destinada à verificação do estado de conservação e manutenção daqueles bens, devendo ser lavrado o respectivo auto.

CAPÍTULO XIX

Condição financeira da Concessionária

85. Assunção de riscos

85.1. A Concessionária assume expressamente integral e exclusiva responsabilidade por todos os riscos inerentes à Concessão, excepto se o contrário resultar do Contrato de Concessão.

85.2. Sem prejuízo do disposto no número seguinte, a Concessionária assume integralmente o risco de tráfego inerente à exploração da Auto-Estrada, neste se incluindo o risco emergente de qualquer causa que possa dar origem à redução de tráfego ou à transferência de tráfego da Auto-Estrada para outros meios de transporte ou outras vias da rede nacional.

85.3. A assunção do risco de tráfego referenciado no número anterior tem apenas lugar no pressuposto de que as Vias Rodoviárias Concorrentes da Concessão são apenas as constantes do Plano Rodoviário Nacional, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 222/98, de 17 de Julho, e alterado pela Lei nº 98/99, de 26 de Julho.

85.4. O Concedente compromete-se a não conferir às vias rodoviárias referidas no número 85.3. nível de serviço superior ao estabelecido no número 85.5..

85.5. Conforme estabelecido no PRN 2000, as estradas da rede fundamental (Itinerários Principais) deverão ser planeadas de forma a assegurar nível de serviço B e as da rede complementar (Itinerários Complementares e Estradas Nacionais), o nível de serviço C, cuja determinação será feita pela metodologia constante do *Highway Capacity Manual (Special Report 209 – TRB)*.

85.6. Excluem-se do âmbito do presente artigo as variantes urbanas e as estradas municipais, não constantes do PRN 2000.

85.7. O incumprimento pelo Concedente da obrigação assumida nos números anteriores ou a criação, por parte do Concedente, de Vias Rodoviárias Concorrentes não previstas no PRN 2000 de que comprovadamente resulte prejuízo substancial para a Concessionária, conferir-lhe-á o direito à reposição do equilíbrio financeiro, nos termos do artigo 87..

86. Caso Base

86.1. As Partes acordam que o Caso Base constante do Anexo 9 representa a equação financeira com base na qual será efectuada a reposição do equilíbrio financeiro da Concessão, nos termos estabelecidos no artigo 87..

86.2. O Caso Base apenas poderá ser alterado quando haja lugar, nos termos do artigo seguinte, à reposição do equilíbrio financeiro da Concessão, e exclusivamente para reflectir a reposição efectuada.

87. Reposição do Equilíbrio financeiro



87.1 Tendo em atenção a distribuição de riscos estipulada no Contrato de Concessão, a Concessionária terá direito à reposição do equilíbrio financeiro da Concessão, nos termos dispostos neste artigo, nos seguintes casos:

- a) Modificação unilateral, imposta pelo Concedente, das condições de desenvolvimento das actividades integradas na Concessão, desde que, em resultado directo da mesma, se verifique, para a Concessionária, um aumento de custos ou uma perda de receitas;
- b) Ocorrência de casos de força maior nos termos do artigo 79., excepto se, em resultado dos mesmos, se verificar a resolução do Contrato de Concessão nos termos do número 79.4. e da alínea c) do número 79.6.;
- c) Alterações legislativas de carácter específico que tenham um impacto directo sobre as receitas ou custos respeitantes às actividades integradas na Concessão;
- d) Quando o direito de aceder à reposição do equilíbrio financeiro é expressamente previsto no Contrato de Concessão.

87.2 As alterações à lei geral, designadamente à lei fiscal e à lei ambiental, ficam expressamente excluídas da previsão da alínea c) do número anterior.

87.3. As Partes acordam que, sempre que a Concessionária tenha direito à reposição do equilíbrio financeiro da Concessão, tal reposição será efectuada de acordo com o que, de boa fé, for estabelecido entre o Concedente (através de representantes do MES e do MF) e a Concessionária, em negociações que deverão iniciar-se logo que solicitadas pela Concessionária.

87.4. Decorridos 60 (sessenta) dias sobre a solicitação de início de negociações sem que as Partes cheguem a acordo sobre os termos em que a reposição do equilíbrio financeiro deve ocorrer, aquela reposição terá lugar, com referência ao Caso Base, com as alterações que este tiver sofrido ao abrigo do número 86.2., e será efectuada pela reposição, por opção da Concessionária, de dois dos três Critérios-Chave:

- a) Valor mínimo do Rácio de Cobertura do Serviço da Dívida;
- b) Valor Mínimo do Rácio de Cobertura da Vida do Empréstimo;
- c) TIR para os accionistas, em termos anuais nominais, para todo o prazo da Concessão.

87.5. Os três valores referidos no número anterior são os que constam do Anexo 17 e não poderão ser modificados, independentemente de qualquer alteração ao Caso Base.

87.6. A reposição do equilíbrio financeiro da Concessão nos termos do presente artigo apenas deverá ter lugar na medida em que, como consequência do impacto individual ou cumulativo dos eventos referidos no número 87.1., se verifique:

- a) a redução em mais de 0,01 pontos do Rácio de Cobertura Anual do Serviço da Dívida ou do Rácio de Cobertura da Vida do Empréstimo ; ou
- b) a redução da Taxa Interna de Rendibilidade anual nominal para os accionistas da Concessionária em mais de 0,01 pontos percentuais.

87.7. Sempre que haja lugar à reposição do equilíbrio financeiro da Concessão, tal reposição poderá ter lugar, por acordo entre as Partes, através de uma das seguintes modalidades:

- 
- a) Renegociação das tarifas de portagem e Bandas de tráfego;
 - b) Atribuição de compensação directa pelo Concedente;
 - c) Qualquer outra forma que seja acordada pelas Partes.

87.8 Caso, durante o Período Inicial da Concessão, se verifique qualquer dos eventos previstos no número 87.1., a reposição do equilíbrio financeiro da Concessão terá lugar através da atribuição de compensação directa pelo Concedente, salvo acordo diverso entre Concessionária e Concedente.

87.9. As Partes acordam que a reposição do equilíbrio financeiro da Concessão efectuada nos termos do presente artigo será, relativamente ao evento que lhe deu origem, única, completa, suficiente e final para todo o período da Concessão, salvo acordo diverso das Partes.

87.10. Para os efeitos previstos no presente artigo, a Concessionária deverá notificar o Concedente da ocorrência de qualquer evento que, individual ou cumulativamente, possa dar lugar à reposição do equilíbrio financeiro da Concessão, nos 30 (trinta) dias seguintes à data da sua verificação.

CAPÍTULO XX

Direitos de Propriedade Industrial e Intelectual

88. Direitos de propriedade industrial e intelectual

88.1. A Concessionária cede gratuitamente ao Concedente todos os projectos, planos, plantas, documentos e outros materiais, de qualquer natureza, que se revelem necessários ou úteis ao desempenho das funções que a este incumbem nos termos do Contrato de Concessão, ou ao exercício dos direitos que lhe assistem nos termos do mesmo, e que tenham sido adquiridos ou criados no desenvolvimento das actividades integradas na Concessão, seja directamente pela Concessionária, seja pelos terceiros que para o efeito subcontratar.

88.2. Os direitos de propriedade intelectual sobre os estudos e projectos elaborados para os fins específicos das actividades integradas na Concessão e bem assim os projectos, planos, plantas, documentos e outros materiais referidos no número anterior, serão transmitidos gratuitamente e em regime de exclusividade ao Concedente no Termo da Concessão, competindo à Concessionária adoptar todas as medidas para o efeito necessárias.

CAPÍTULO XXI

Vigência da Concessão

89. Entrada em vigor

O Contrato de Concessão entrará em vigor às 24h00 do dia da sua assinatura pelas Partes, contando-se a partir dessa data o prazo de duração da Concessão.

TR
R
R

CAPÍTULO XXII
Disposições diversas

90. Acordo Completo

A Concessionária declara que o Contrato de Concessão e os contratos e documentos que constam dos seus Anexos constituem a totalidade dos acordos que regulam a Concessão ou a Concessionária, incluindo o seu financiamento.

91. Comunicações, autorizações e aprovações

91.1. As comunicações, autorizações e aprovações previstas no Contrato de Concessão, salvo disposição específica em contrário, serão sempre efectuadas por escrito e remetidas:

- a) Em mão, desde que comprovadas por protocolo;
- b) Por telefax, desde que comprovado por "Recibo de transmissão ininterrupta";
- c) Por correio registado com aviso de recepção.

91.2. Consideram-se para efeitos do Contrato de Concessão, como domicílios das Partes, as seguintes moradas e postos de recepção de fax:

- a) Concedente
Instituto das Estradas de Portugal
Praça da Portagem
2800-225 ALMADA
Fax: 21 294 77 94
- b) Concessionária
EUROSCUT NORTE - Sociedade Concessionária da S.C. do Norte-Litoral, S.A
Avenida João Crisóstomo,
Nº 38-C, 1º - Escritório 3
1050—127 LISBOA
Fax: 21 315 14 62

91.3. As Partes poderão alterar os seus domicílios indicados, mediante comunicação prévia dirigida à outra Parte, nos termos dos números 91.1. e 91.2., a cuja produção de efeitos se aplica a regra estabelecida no número 91.4.

91.4. As comunicações previstas no Contrato de Concessão consideram-se efectuadas:

- a) No próprio dia em que forem transmitidas em mão, ou por telefax, se entregues ou recebidas entre as 9 (nove) e as 17 (dezasete) horas, ou no dia útil imediatamente seguinte, no caso de serem efectuadas após as 17 (dezasete) horas;
- b) Três dias úteis depois de remetidas pelo correio.

91.5 O Concedente poderá nomear um delegado do Governo junto da Concessionária, a quem deverão ser remetidas cópias de todas as comunicações efectuadas ao abrigo do Contrato de Concessão.

92. Prazos e sua contagem

Os prazos fixados em dias ao longo do Contrato de Concessão contar-se-ão em dias seguidos de calendário, nos termos do disposto no artº 296º do Código Civil, salvo se contiverem a indicação de dias

úteis, caso em que apenas se contarão os dias em que os serviços da administração pública se encontrarem abertos ao público em Lisboa.

93. Exercício de direitos

Sem prejuízo do disposto no Capítulo XXIII, o não exercício ou o exercício tardio ou parcial, de qualquer direito que assista a qualquer das Partes ao abrigo do Contrato de Concessão, não importa a renúncia a esse direito nem impede o seu exercício posterior, nem constitui moratória ou novação da respectiva obrigação.

94. Invalidez parcial

Se alguma das disposições do Contrato de Concessão vier a ser considerada inválida ou ineficaz, tal não afectará a validade do restante clausulado do mesmo, o qual se manterá plenamente em vigor.

95. Deveres gerais das Partes

95.1. As Partes comprometem-se reciprocamente a cooperar e a prestar o auxílio que razoavelmente lhes possa ser exigido com vista ao bom desenvolvimento das actividades integradas na Concessão.

95.2. Constitui especial obrigação da Concessionária promover e exigir de todas as entidades que venham a ser contratadas para o desenvolvimento de actividades integradas na Concessão, que sejam observadas todas as regras de boa condução das obras ou trabalhos em causa e especiais medidas de salvaguarda da integridade física do público e de todo o pessoal afecto aos mesmos.

95.3. A Concessionária responsabiliza-se ainda perante o Concedente por que apenas sejam contratadas para desenvolver actividades integradas na Concessão entidades que se encontrem devidamente licenciadas e autorizadas e que detenham capacidade técnica e profissional adequadas para o efeito.

95.4. Todas as decisões, autorizações, aprovações, pedidos ou demais actos do Concedente praticados ao abrigo do presente contrato deverão ser devidamente fundamentados, bem como deverão os actos de execução do presente contrato, a cargo de qualquer das Partes, assentar em critérios de razoabilidade.

96. Custos e Encargos da Concessionária

A Concessionária reembolsará o IEP no prazo de 30 (trinta) dias após a assinatura do presente contrato dos encargos suportados na preparação, lançamento e conclusão do concurso e que ascendem a Esc. 158.000.000\$00 ((euro) 788 100,68).

CAPÍTULO XXIII Resolução de diferendos

97. Processo de Arbitragem

97.1. Os eventuais conflitos que possam surgir entre as Partes em matéria de aplicação, interpretação ou integração das regras por que se rege a Concessão serão resolvidos por arbitragem.

97.2. A submissão de qualquer questão a arbitragem não exonera as Partes do pontual e atempado cumprimento das disposições do Contrato de Concessão e das determinações do Concedente que no seu âmbito lhe sejam comunicadas, nem permite qualquer interrupção do desenvolvimento das actividades integradas na Concessão, que deverão continuar a processar-se nos termos em vigor à data de submissão da questão até que uma decisão final seja obtida relativamente à matéria em causa.

R
J
A

97.3. O disposto no número anterior relativamente ao cumprimento de determinações do Concedente pela Concessionária, aplicar-se-á também a determinações consequentes sobre a mesma matéria, mesmo que emitidas após a data de submissão de uma questão a arbitragem, desde que a primeira dessas determinações consequentes tenha sido comunicada à Concessionária anteriormente àquela data.

97.4. A Concessionária obriga-se a dar imediato conhecimento ao Concedente da ocorrência de qualquer diferendo ou litígio com as contrapartes dos Contratos do Projecto e a prestar-lhe toda a informação relevante relativa à evolução dos mesmos.

98. Tribunal Arbitral

98.1. O Tribunal Arbitral será composto por três membros, um nomeado por cada Parte e o terceiro escolhido de comum acordo pelos árbitros que as Partes tiverem designado.

98.2. A Parte que decida submeter determinado diferendo ao Tribunal Arbitral, apresentará os seus fundamentos para a referida submissão e designará de imediato o árbitro da sua nomeação, no requerimento de constituição do Tribunal Arbitral que dirija à outra Parte através de carta registada com aviso de recepção, devendo esta, no prazo de 20 (vinte) dias úteis a contar da recepção daquele requerimento, designar o árbitro de sua nomeação e deduzir a sua defesa.

98.3. Ambos os árbitros designados nos termos do número anterior do presente artigo designarão o terceiro árbitro do tribunal no prazo de 10 (dez) dias úteis a contar da designação do segundo árbitro do Tribunal, cabendo ao Presidente do Tribunal Central Administrativo, que também nomeará o representante de qualquer das Partes, caso estas o não tenham feito, esta designação, caso a mesma não ocorra dentro deste prazo.

98.4. O Tribunal Arbitral considera-se constituído na data em que o terceiro árbitro aceitar a sua nomeação e o comunicar a ambas as Partes.

98.5. O Tribunal Arbitral poderá ser assistido pelos peritos técnicos e consultores que considere conveniente designar.

98.6. O Tribunal Arbitral, salvo acordo em contrário das Partes, julgará segundo o Direito constituído e das suas decisões não cabe recurso.

98.7. As decisões do Tribunal Arbitral deverão ser proferidas no prazo máximo de 6 (seis) meses a contar da data de constituição do tribunal determinada nos termos do presente artigo, configurarão a decisão final de arbitragem relativamente às matérias em causa e incluirão a fixação das custas do processo e a forma da sua repartição pelas Partes.

98.8. O Tribunal Arbitral terá sede em Lisboa em local da sua escolha e utilizará a língua portuguesa.

98.9. A arbitragem decorrerá em Lisboa, funcionando o Tribunal de acordo com as regras fixadas no Contrato de Concessão, com as regras estabelecidas pelo próprio Tribunal Arbitral e ainda, subsidiariamente, pelo disposto na Lei n.º 31/86, de 29 de Agosto.

1

O presente contrato foi celebrado no Santuário de nossa Senhora do Minho, em Montaria, aos 17 dias do mês de Setembro de 2001, contém 63 folhas e 18 Anexos, em dois exemplares indecomponíveis que farão igualmente fé, ficando um em poder de cada uma das Partes.

Pelo Concedente:



(Eduardo Luís Barreto Ferro Rodrigues - Ministro do Equipamento Social)



(Rodolfo Vasco Castro Gomes Mascarenhas Lavrador - Secretário de Estado do Tesouro e Finanças, actuando por delegação do Ministro das Finanças)

Pela Concessionária:



(Rafael del Pino y Calvo-Sotelo)



(Vítor Manuel Jacinto Domingues dos Santos)

CONCESSÃO SCUT DO NORTE LITORAL

Previsão dos Pagamentos Anuais do Estado à Concessionária

(Unidade:Escudos)

| ANO | ESCUDOS | EUROS | ANO | ESCUDOS | EUROS |
|------|----------------|---------------|------|----------------|----------------|
| 2001 | 105.130.000 | 524.386,23 | 2016 | 11.790.030.000 | 58.808.421,70 |
| 2002 | 337.970.000 | 1.685.787,25 | 2017 | 12.094.030.000 | 60.324.767,31 |
| 2003 | 361.240.000 | 1.801.857,52 | 2018 | 12.395.810.000 | 61.829.114,40 |
| 2004 | 367.560.000 | 1.833.381,55 | 2019 | 12.696.490.000 | 63.329.825,12 |
| 2005 | 590.150.000 | 2.943.655,79 | 2020 | 12.997.870.000 | 64.833.102,22 |
| 2006 | 5.674.050.000 | 28.302.042,08 | 2021 | 13.297.730.000 | 66.328.797,60 |
| 2007 | 8.720.190.000 | 43.496.124,34 | 2022 | 13.599.680.000 | 67.834.917,85 |
| 2008 | 9.084.160.000 | 45.311.599,05 | 2023 | 13.898.290.000 | 69.324.378,25 |
| 2009 | 9.458.830.000 | 47.180.445,13 | 2024 | 14.197.960.000 | 70.819.125,91 |
| 2010 | 9.852.190.000 | 49.142.516,54 | 2025 | 14.501.140.000 | 72.331.381,37 |
| 2011 | 10.195.550.000 | 50.855.188,99 | 2026 | 14.805.720.000 | 73.850.620,01 |
| 2012 | 10.526.460.000 | 52.505.761,12 | 2027 | 15.112.050.000 | 75.378.587,60 |
| 2013 | 10.849.310.000 | 54.116.130,13 | 2028 | 15.420.100.000 | 76.915.134,53 |
| 2014 | 11.166.270.000 | 55.697.119,94 | 2029 | 15.729.760.000 | 78.459.712,09 |
| 2015 | 11.479.580.000 | 57.259.903,63 | 2030 | 16.034.850.000 | 79.981.494,60 |
| | | | 2031 | 23.713.170.000 | 118.280.793,29 |

TOTAL (ESCUDOS)

TOTAL (EUROS)

331.053.320.000

1.651.286.073,12

INSTITUTO DAS ESTRADAS DE PORTUGAL

DEPARTAMENTO FINANCEIRO INFORMAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE VERBA ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO

DOCUMENTO:

Proposta Nº: 003741 DATA: 2001/09/28

SERVIÇO SOLICITADOR:

DEPARTAMENTO CONCESSÕES

SERVIÇO PROCESSADOR:

DEPARTAMENTO FINANCEIRO

PROGRAMA: 04 CONCESSÕES

PROJECTO: 04 RENDAS/PORTAGENS VIRTUAIS

CÓDIGO: 200142 CONCESSAO SCUT DO NORTE LITORAL

RÚBRICA ORÇAMENTAL:

CAP. DIV. SDIV. C.E. ALA AL.N

50 10 05 07 01 09 0 0

Investimentos do Plano
Concessoes

ADJUDICATÁRIO:

EUROSCUT NORTE-Sociedade Concessionaria SCUT Norte-Litoral

CONTRATO Nº: 00033

Nº REFERÊNCIA: 00210-I / 2001

AUTORIZAÇÃO:

TIPO: Autorização

REFERÊNCIA Nº: 00210-I / 2001

VALOR: 7 436 100 000.0

AUTORIZADO POR:

EM:

OBSERVAÇÕES:

| Orçamento para o Ano de 2001 | | |
|------------------------------|---|----------------------|
| C.O. Capª | 02.03.04 | Concessoes |
| C.F. | 02.11.03 | |
| C.E. | 07.01.09 | Outros Investimentos |
| 1 | Orçamento Inicial | 13 000 000 000.0 |
| 2 | Reforços/Anulações | - 457 534 696.1 |
| 3=1+-2 | Orçamento Corrigido | 12 542 465 303.9 |
| 4 | Despesas Pagas | 9 858 763 116.0 |
| 5 | Encargos Assumidos | 2 470 705 114.0 |
| 6=3-1-5 | Saldo Disponível | 212 997 073.9 |
| 7 | Despesa Emergente, que fica cativa..... | 105 130 000.0 |
| 8=6-7 | Saldo Residual | 107 867 073.9 |

Almada, 2001/10/11

CHEFE DE DIVISAO DE CONTABILIDADE,