CONTRATO DE SUBCONCESSAO REFORMADO

CONSIDERANDO QUE:

(A)

(B)

©

(D)

Nos termos e ao abrigo da concessdo que lhe foi adjudicada pelo Estado Portugués,
cujas bases constam do Anexo 1 ao Decreto-Lei n.° 380/2007, de 13 de Novembro, a EP
— Estradas de Portugal, S.A (doravante designada por “Concedente™) langou um
concurso piblico internacional para a atribuigio da subconcessdo da concepgéo,
projecto, construgfio, aumento do numero de vias, financiamento, exploragio e
conservagio de lancos de auto-estrada, vias e conjuntos vidrios associados no distrito de

Leiria, designada por Subconcesséo Litoral Oeste;

A AELO — Auto-Estradas do Litoral Oeste, S.A. (doravante designada por
“Subconcessiondria™) ¢ a sociedade anénima constituida pelo Agrupamento vencedor

do concurse a que alude o Considerando anterior;

A Proposta apresentada pelo Agrupamento foi aceite pelo Concedente, tal como resulta
da fase de negociac@es, que decorreu nos termos e no dmbito das regras do referido

concurso publico;

A Proposta encontra-se integralmente consagrada na acta da ultima sessdo de

negociagdes, que ocorreu em 19 de Dezembro de 2008.

£ ACORDADO E RECIPROCAMENTE ACEITE O CONTRATO DE SUBCONCESSAO
QUE SE REGE PELO QUE EM SEGUIDA SE DISPOE:

1.1.

CAPITULO I

DISPOSICOES GERAIS
1. Definicdes

Neste Contrato, e nos seus Anexos 1 a 12, sempre que iniciados por maiuscula, e salvo
se do contexto resultar claramente sentido diferente, os termos abaixo indicados terdo os

seguintes significados:
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a) ACE

b) Acordo de
Subscrigdo de

Capital

c) Acordo Parassocial

d) Agrupamento

e) Areas de Servigo

) Auto-Estrada

O  agrupamento  complementar de empresas
denominado LOC - Litoral Qeste Construtores, ACE,
constituido pelas empresas construtoras que integram o
Agrupamento com vista ao desenvolvimento, nos
termos do Contrato de Empreitada, das actividades de
concepgiio, projecto e construgio dos Langos referidos

nas alineas a) e b) do niimero 6.1.;

O acordo celebrado entre a Subconcessioniria e
determinados Membros do Agrupamento, na qualidade
de seus accionistas, relativo a subscrigfio e realizacfio
do capital social da Subconcessiondria € & realizacéio
dos respectivos fundos proprios, de que uma cépia

constitui 0 Anexo 16 ao Contrato de Subconcessio;

O acordo celebrado entre os accionistas da
Subconcessiondria, de que uma copia constitui 0 Anexo

17 ao Contrato de Subconcessio;

O conjunto de sociedades comerciais vencedor do
concurso publico referido no Considerando (A), cuja
identificaclio e participagfio percentual e nominal no
capital social da Subconcessiondria figuram no Anexo

2 ao Contrato de Subconcessio;

Instalacdes marginais & Via, destinadas 4 instalagfio de
equipamento de apoio aos utentes, compostas,
designadamente, por postos de abastecimento de
combustiveis, estabelecimentos de restauracfio,
hoteleiros e similares, e zonas de rtepouso e de

parqueamento de veiculos;

A seccdio corrente e os nés de ligagio e conjuntos



g)

h)

i)

k)

1y

Bancos

Financiadores

Caderno de

Encargos

Canal Técnico

Rodoviario

Caso Base

Cadigo das

Expropriages

Codigo das
Sociedades

Comerciais

Concessio EP

viarios associados que integram o objecto da

Subconcessdo, com perfil de auto-estrada;

As instituicdes de crédito financiadoras das actividades
integradas na Subconcessdo, nos termos dos Contratos

de Financiamento;

O caderno de encargos relativo ao concurso publico
referido no Considerando (A), tal como aprovado e
divulgado pela EP — Estradas de Portugal, S.A.,

enquanto Concedente;

Infra-estrutura de condutas e cAmaras de visita e de
passagem, instalada ao longo da plena via da Auto-
Estrada e dos respectivos acessos, destinada ao
alojamento de cabos de telecomunicag@es, a executar
nos termos da instrugfo técnica “Execugdo de infra-
estruturas de cdmaras de visita e tubagens para a

instalacdo de cabos de telecomunicagdes™,

O ficheiro informatico contido no CD-ROM nfo
regravavel que constitui o Anexo 5 ao Contrato de
Subconcessdio, com as alteragbes que lhe forem
introduzidas nos termos permitidos e previstos no

Contrato de Subconcesséo;

O diploma aprovado pela Lei n.° 168/99, de 18 de

Setembro;

O diploma aprovado pelo Decreto-Lei n.® 262/86, de 2

de Setembro;

A concessfo do financiamento, concepgdo, projecto,
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P

B

Contrato de

Empreitada

Contrato de
Operacgéo e

Manutencéo

Contrato de

Subconcessio

Contratos de

Financiamento

Contratos de

Projecto

Corredor

Critérios Chave

construcdo, conservagdo, exploragio, requalificaciio e
alargamento da rede viaria nacional, atribuida pelo
Estado Portugués a EP — Estradas de Portugal, S.A.,
cujas bases constam do Anexo 1 ao Decreto-Lei n.°

380/2007, de 13 de Novembro;

O acordo celebrado entre a Subconcessioniria e o
ACE, de que uma cépia constitui o0 Anexo 13 ao

Contrato de Subconcessdo;

O acordo celebrado entre a Subconcessionaria e a
Operadora, de que uma cépia constitui 0 Anexo 20 ao

Contrato de Subconcesséo;

O presente contrato e todos os aditamentos e alteracdes

que o mesmo vier a sofrer;

Os acordos celebrados entre a Subconcessiondria e,
entre outros, os Bancos Financiadores, de que uma
cOpia constitui o Anexo 14 ao Contrato de

Subconcessio:

Os contratos e documentos identificados no Anexo 1 ao

Contrato de Subconcesséo;

Na plena via, a faixa de 400 (quatrocentos) metros de
largura, definida por 200 (duzentos) metros para cada
lado do eixo do tragado rodovidrio que lhe serve de
base; nos nds de liga¢do, o circulo com um raio de 650
(seiscentos e cinquenta) metros, cujo centro se situa no
centro da obra de arte desse n6 ou no ponto

equidistante dos centros das obras de arte desse né:

Os critérios a utilizar para a reposigio do equilibrio



¥Y)

aa)

bb)

cc)

Declaracio de
Impacte Ambiental
ou DIA

Declaragdo de
Utilidade Publica

Empreendimento

Subconcessionado

Empreiteiros

Independentes

Esclarecimentos

Estabelecimento da

Subconcesséo

Estatutos

Estudo de Impacte
Ambiental

Horas de Ponta

financeiro da Subconcessdo, identificados no Anexo 9

ao Contrato de Subconcessio;

O acto administrativo a que se refere o artigo 2° alinea

g), do Decreto-Lei n.° 69/2000, de 3 de Maio;
O documento previsto no Codigo das Expropriagdes;

O conjunto de bens que integram a Subconcessdo, nos

termos do nfimero 10.1. do Centrato de Subconcesséo;

Entidades que ndo sejam Membros do Agrupamento,
nem empresas associadas daqueles, tal como definidas
no numero 2 do artigo 3° da Directiva n.” 2004/18/CE,
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 31 de

Margo;

A informacdo prestada pelo Concedente através do fax
n® 3764, de 2 de Junho de 2008;

Tem o contetido que se encontra indicado no mimero 9.

do Contrato de Subconcessio;

O pacto social da Subconcessiondria, de que uma copia

constitui 0 Anexo 15 ao Contrato de Subconcesséo;

Tem o sentido que & expressdo é conferido pela alinea
i) do artigo 2° do Decreto-Lei n.° 69/2000, de 3 de
Maio;

(i) de 2* a 6" Feira (excepto feriados nacionais), o
periodo compreendido entre as 7 (sete} e as 10 (dez)

horas e entre as 17 (dezassete) e as 21 (vinte e uma)
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dd)

ee)

gg)

hh)

i)

kk)

1)

InIR

Inundages Graves

IPC

IVA

Lanco

Manual de
Operacgéo e

Manutengfo

Membro do
Agrupamento

Operadora

Partes

Plano de Controlo
de Qualidade

Plano de

horas; (ii) aos Domingos, o periodo compreendido entre

as 17 (dezassete) e as 21 (vinte e uma) horas;
Designa o Instituto de Infra-Estruturas Rodovidrias, I.P.;

Na fase de construgdo, significa a pluviosidade com um
periodo de recorréncia de 20 (vinte) anos. Na fase de
exploragdo, significa uma pluviosidade acima da

prevista para a cheia centendria;

fndice de pregos no consumidor, sem habitagdo, para
Portugal continental, publicado pelo Instituto Nacional

de Estatistica;
Imposto sobre o Valor Acrescentado:

As sec¢des em que se divide a plena via da Via,

indicadas no Anexo 8 ao Contrato de Subconcesséo;

Significa o documento elaborado nos termos do nimero
53,

Cada uma das sociedades constituiam o

que
Agrupamento, 4 data da adjudicagfio definitiva da

Subconcessio;

A sociedade que desenvolverd as actividades previstas

no Contrato de Operacdo e Manutengdio;
O Concedente ¢ a Subconcessiondria;

Significa o documento elaborado nos termos dos

niimeros 48.7. e seguintes;

Significa o documento elaborado nos termos do nimero



00)

pp)

qq)

$S)

tt)

uu)

Recuperagéo de

Atrasos

PRN 2000

Programa de

Concurso

Programa de
Trabalhos
Actualizado

Programa de
Trabalhos

Proposta

RAcio de Cobertura
Anual do Servigo
da Divida

Racio de Cobertura

O Plano Rodovidrio Nacional, tal como aprovado pelo
Decreto-Lei n.° 222/98, de 17 de Julho, na redacgiio em

vigor na data de assinatura do Contrato;

O programa relativo ao concurso publico referido no
Considerando (A), tal como aprovado e divulgado pela

EP — Estradas de Portugal, S.A., enquanto Concedente;

Significa o documento elaborado nos termos do niimero
38.3.;

Documento fixando a ordem, prazos e ritmos de
execugio das diversas actividades integradas na
Subconcessdo, que constitui o Anexo 3 ao Contrato de

Subconcessio;

O conjunto de documentagio apresentada pelo
Agrupamento no concurso piblico referido no
Considerando (A), tal como consta, integralmente, da
acta da sessdo de negociagdes que ocorreu em 19 de

Dezembro de 2008;

Corresponde a0 quociente entre (i) o cash-flow
disponivel para servigo da divida no ano f e (ii) a soma,
para o ano ¢, das amortizagdes de capital da facilidade
de longo prazo, dos juros e de outros custos ou
despesas  relacionadas com os Contratos de

Financiamento;

Corresponde ao quociente entre (i) valor actual do
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XX)

¥y)

da Vida do

Empréstimo

RECAPE

Refinanciamento da

Subconcessio

Sistema de
Controlo e Gestiio

de Trafego

Subconcessiio

cash-flow disponivel para o servico da divida desde o
inicio do ano 7 até 4 maturidade da facilidade de longo
prazo e (ii) o montante em divida respeitante A

facilidade de longop prazo no inicio do ano £,

Designa o relatério referido no artigo 28° n° 1, in fine,
do Decreto-Lei n.° 69/2000, de 3 de Maio;

A alteragio das condigdes constantes dos Contratos de
Financiamento ou dos contratos que os venham a
substituir ou alterar, ou a sua substituigiio por outros
contratos ou por outras estruturas de financiamento e
que, em qualquer dos casos, (i) tenham impacto,
mesmo que indirecto, nas datas ou nos montantes de
qualquer pagamento a um Banco Financiador, ou (ii)
aumentem ou diminuam o montante global do
financiamento contratado, nfo se considerando
abrangidas por esta defini¢fio as alteraces do indexante
da taxa de juro varidvel previstas nos Contratos de

Financiamento;

Conjunto integrado pelos sub-sistemas comando e
controlo, de contagem e classificacio de veiculos,
video-monitorizagdo,  detecgfio  automdtica  de
incidentes, emergéncia rodovidria, sinalizagio de
mensagem varidvel, gestdo de tineis, interacchio
automética infra-estrutura/veiculo, gestio automdtica

de eventos e gestfo automadtica do tréfego;

O conjunto de direitos e obrigagBes airibuido a
Subconcessiondria por intermédioc do Contrato de

Subconcessio;



Z7)

aaa)

bbb)

cee)

ddd)

eee)

Sublango

Termo da

Subconcesséio

TIR Accionista

TMDA

Via

Vias Rodoviarias

Concorrentes

Trogo viério da plena via da Via, situado entre dois nos
de ligaciio consecutivos ou entre um no6 de ligagdo e
uma estrada ou auto-estrada ja construida ou em
construcio 4 data de assinatura do Contrato de

Subconcesséo;

Extingdo do Contrato de Subconcesséo,
independentemente do motivo pelo qual a mesma

ocorra;

Taxa interna de rentabilidade para os accionistas em
termos anuais nominais, para todo o periodo da
Subconcessio, definida como a taxa interna de
rentabilidade nominal dos fundos disponibilizados e do
cash-flow distribuido aos accionistas (designadamente
sob a forma de juros e reembolso de prestacdes
acessorias ou outros empréstimos subordinados de
accionistas, dividendos pagos ou reservas distribuidas),
a pregos correntes, durante todo o periodo da
Subconcessio, calculada nos termos constantes do Caso

Base;
Trafego médio didrio anual;

Em conjunto, a Auto-Estrada, os itinerdrio principal e
itinerario complementar e conjuntos viarios associados

que integram os Lancos referidos no nimero 6.1.;

Vias rodoviarias ndo construidas & data da assinatura do
Contrato de Subconcessdo, cuja entrada em servigo
afecte de modo significativo o trafego registado em

cada Lancgo;



fff) Vocabulério de Designa a publicagio, de 1962, do Laboratério
Estradas e Nacional de Engenharia Civil, e as suas actualizages.

Aerddromos

Os termos definidos no niimero anterior no singular poderfio ser utilizados no plural, e
vice-versa, com a correspondente alteragio do respectivo significado, salvo se do

contexto resultar claramente o inverso.
2. Anexos

Fazem parte integrante do Contrato de Subconcessiio, para todos os efeitos legais e

contratuais, 0s seus seguintes anexos:

ANEXO 1 Lista dos Contratos de Projecto;

ANEXO 2 Estrutura Accionista da Subconcessionaria;

ANEXO 3 Programa de Trabalhos;

ANEXO 4 Declaragfo dos Accionistas da Subconcessionaria;
ANEXO 5 Caso Base;

ANEXO 6 Acordo Directo referente ao Contrato de Empreitada;
ANEXO 7 Acordo Directo com os Bancos Financiadores;
ANEXO 8 Defini¢fio dos Langos e Sublangos;

ANEXO 9 Critérios Chave da Reposiciio do Equilibrio Financeiro;

ANEXO 10 Acordo Directo referente ao Contrato de Operagéio e Manutencg3o;
ANEXO 11 Minuta de Garantia Bancaria referente & Caugio;

ANEXO 12 Externalidades;
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3.1

ANEXO 12A

ANEXO 12B

ANEXO 12C

Delimitagéio Fisica dos Lancos identificados nas alineas c) e d) do

ntimero 6.1.;

Garantias relativas aos Lancos identificados nas alineas c) e d) do

numero 6.1.;

Pagamentos ao Concedente.

Encontram-se anexos ao Contrato de Subconcessfio, e estdo submetidos ao regime que

Thes for, nos seus termos, aplicavel, os seguintes documentos:

ANEXO 13

ANEXO 14

ANEXO 15

ANEXO 16

ANEXO 17

ANEXO 18

ANEXO 19

ANEXO 20

Contrato de Empreitada;

Contratos de Financiamento;

Pacto Social da Subconcessiondria;
Acordo de Subscri¢@io de Capital;
Acordo Parassocial;

Garantia  Bancaria  referente  aos  Fundos

Subconcessionaria;
Programa de Seguros;
Contrato de Operagéio e Manutengéo.

3. Epigrafes e remissoes

Proprios da

As epigrafes utilizadas no Contrato de Subconcessdo e nos documentos referidos no

niimero 2.1. e respectivos apéndices foram incluidas por razées de mera conveniéncia,

ndo fazendo parte da regulamentagfo aplicdvel as relagdes contratuais deles emergentes,

nem constituindo suporte para a interpretacdio ou integragio do presente Contrato ou

daqueles documentos.

" fmf—g@;



3.2,

4.1.

4.2.

4.3.

5.1.

5.2.

As remissdes, ao longo do Contrato de Subconcesséo, para nimeros ou alineas sio
efectuadas para mimeros ou alineas do proprio Contrato de Subconcesséo, salvo se do

contexto resultar sentido diferente.
4. Lei aplicdvel

O Contrato de Subconcessdo estd sujeito 4 Lei Portuguesa, com expressa reniincia a

aplicacdio de qualquer outra.

Na vigéncia do Contrato de Subconcesséo, observar-se-fio:
a)  Asdisposi¢Ges do Contrato de Subconcesséio;

b) A legislagfo aplicavel em Portugal.

Salvo tratando-se de referéncias ao PRN2000, as referéncias a diplomas legislativos
portugueses ou comunitarios, feitas no Contrato de Subconcessiio ou nos documentos
referidos no nimero 2.1., devem também ser entendidas como referéncias a legislagdo

que os substitua ou modifique.
3. Interpretagiio e integraciio

Na interpretacio, integragiio ou aplicagfio de qualquer disposiciio do Contrato de
Subconcessdo, deverdo ser consideradas as disposigdes dos documentos referidos no
nimero 2.1. que tenham relevincia na matéria em causa e, na interpretago de qualquer
dos documentos referidos no mimero 2.1. e 2.2., deverdo ser consideradas as

disposicdes do Contrato de Subconcesséo.

As divergéncias verificadas entre documentos contratuais aplicdveis & Subconcessio e
entre estes e aqueles por que se rege a Subconcessiondria, € que ndo puderem ser
sanadas pelo recurso as regras gerais de interpretacdo, resolver-se-do em conformidade

com 0s seguintes critérios:

a)  Atender-se-a, em primeiro lugar, ao estabelecido no Contrato de Subconcessdo,
ignorando-se, apenas para este efeito € na medida do necessério, aquele dos seus

Anexos, e respectivos apéndices, que seja objecto da divergéncia;



5.3.

6.1.

b) Em segundo lugar, atender-se-a & Proposta;

¢)  Em tltimo lugar, atender-se-a ao Caderno de Encargos, ao Programa de Concurso

e a0s Esclarecimentos.

Sem prejuizo do disposto nos mimeros anteriores, as dividas na interpretacéio ou na
integragfio do regime aplicavel ao Contrato de Subconcessdo serdio resolvidas com base
na prevaléncia do interesse piblico na boa execugdo das obrigagdes da

Subconcessiondria e no funcionamento ininterrupto da Subconcessio.

CAPITULO IT

OBJECTO E TIPO DA SUBCONCESSAO
6. Objecto
A Subconcessdo tem por objecto:

a) A concepgiio, a construgdo, 0 aumento de numero de vias, o financiamento, a
manutengiio ¢ exploraggio, com cobranga de portagem aos utentes, dos seguintes

Langos de Auto-Estrada:

i)y 1C36 — LEIRIA SUL (IC 2)/LEIRIA NASCENTE, com a extensfio

aproximada de 6 (seis) quilometros;

ii) IC2 - VARIANTE DA BATALHA, com a extensdo aproximada de 13,3

(treze virgula trés) quilometros.

b) A concepgdo, a construgdo, o aumernto de numero de vias, o financiamento, a
manutencio e exploragio, sem cobranga de portagem aos utentes, dos seguintes

Lancos:

i) ICY9 - NAZARE/ALCOBACA/EN 1, com a extensdo aproximada de 17

(dezassete) quilometros;

ii) VARIANTE DA NAZARE, com a extensio aproximada de 5,7 (cinco

s t; ¥ %/’

virgula sete) quilometros;



6.2.

6.3.

d)

i)

IC 9 — ENI/FATIMA (A1), com a extensdo aproximada de 17,6 (dezassete

virgula seis) quilémetros;

IC9 ~ FATIMA (A1)OUREM (ALBURITEL), com a extensio

aproximada de 22,1 (vinte e dois virgula um) quilémetros.

A exploragiio e a manutengfo, sem cobranca de portagem aos utentes, dos

seguintes Langos em servigo:

i)

iii)

iv)

IC 9 — ALBURITEL/CARREGUEIROS, com a extensio aproximada de 6,2

(seis virgula dois) quilémetros;

IC9 — CARREGUEIROS/TOMAR, com a extensiio aproximada de 7,5

(sete virgula cinco) quilometros;

VIA DE PENETRACAO DE LEIRIA (VPL), com a extenso aproximada

de 1,6 (um virgula seis) quilémetros;

CIRCULAR ORIENTAL DE LEIRIA (COL), com a extensdo aproximada

de 3,5 (irés virgula cinco) quilémetros;

EN 1 —NO DO IC 9/NO DE 8. JORGE (IC 2), com a extensfo aproximada

de 8 (oito) quilémetros.

A operagio, manutenciio e alargamento, sem cobranga de portagem aos utentes,

do seguinte Lan¢o em servigo:

IC 2 — NO DO IC 36/NO DA EN 109, com a exienséo aproximada de 3,1 (trés

virgula um) quilémetros.

O Lango referido na subalinea v) da alinea ¢) do ntimero 6.1. exceptua-se do disposto no

nimero 13., integrando a Subconcessdo apenas durante os primeiros 5 (cinco) anos

contados a partir da data de assinatura do Contrato de Subconcessgo.

Esto excluidas da Subconcessdo as Areas de Servigo situadas ao quilémetro 120+100
da EN 1 do Lango do IC 2 — Variante da Batalha, Sublango Batalha/IC36.
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6.4.

6.3.

7.1.

A Subconcessiondria obriga-se a manter, durante a vigéncia do Contrato de
Subconcessfio e a expensas suas, em bom estado de funcionamento, conservagdo e
sepuranga, nos termos e condigdes estabelecidos nas disposicdes aplicaveis do presente
Contrato, 0s bens que integram a Subconcessfio, efectuando, em devido tempo, as
reparacdes, renovagdes e adaptagdes que, de acordo com as mesmas disposigdes, para 0

efeito se tornem necessarias.
A Subconcessiondria tem direito a receber:

a)  Os valores correspondentes a remuneracdo da Subconcessdo, em conformidade

com o disposto neste Contrato;

b) Os rendimentos de exploragdio das Areas de Servico e as taxas previstas no

numero 57.5.; e

¢)  Outros rendimentos, desde que previstos no presente Contrato e obtidos no &mbito

da Subconcessio.
7. Servico piiblico

A Subconcessiondria deve desempenhar as actividades subconcessionadas de acordo
com as exigéncias de um regular, continuo e eficiente funcionamento do servigo publico
e adoptar, para o efeito, os melhores padrdes de qualidade disponiveis em cada

momento, tudo nos exactos termos das disposi¢des aplicdveis do presente Contrato.

Salvo nos casos estabelecidos na Lei e neste Contrato, a Subconcessiondria néo podera
recusar a utilizacio da Via a qualquer pessoa ou entidade, nem discriminar ou

estabelecer diferencas de tratamento enire os utentes da mesma.

8. Natureza da Subconcessio

A Subconcessdo ¢é de obra puiblica e é estabelecida em regime de exclusivo relativamente & Via

que integra o seu objecto.

9, Estabelecimento da Subconcessio

O Estabelecimento da Subconcesséo € composto:

s .k ve @/’



b)

10.1.

10.2.

10.3.

Pela Via;

Pelas Areas de Servigo e de repouso, pelos centros de assisténcia, manutengio e outros

servigos de apoio aos utentes da Via e nela situados, bem como pelas instalagdes e

equipamentos de cobranga de portagem.

10. Empreendimento Subconcessionado

Integram a Subconcesséo:

a)

b)

O Estabelecimento da Subconcesssio;

Todas as obras, maquinas, aparelhagens e respectivos acessorios, em especial os
utilizados para a exploragdo e conservacgio da Via, das Areas de Servico e das
dreas de repouso, equipamentos, designadamente de cobranga de portagem, de
contagem de veiculos e de classificagio de trafego e circuito fechado de TV e, em
geral, os bens afectos a exploragfio e conservacio da Via, bem como os terrenos,
as casas de guarda e do pessoal da exploragiio e conservagfio, os escritorios e
outras dependéncias de servigo integradas nos limites fisicos da Subconcessio e
quaisquer bens necessarios & referida exploragfio e conservagio que pertengam &
Subconcessionéria, bem como outros activos ndo afectos 4 Subconcessio até ao
limite de provisdes constituidas para fazer face a encargos com a substituigio ou

renovagéo de bens afectos a Subconcessio.

A Subconcessiondria elaborard, € manterd permanentemente actualizado e a disposi¢io

do Concedente, um inventirio do patriménio que integra a Subconcessdo, que

mencionard 0s 6nus ou encargos que recaem sobre os bens e direitos nele listados.

Integram o dominio piblico:

a)

b)

A Via;

Os imdveis adquiridos, por via do direito privado ou de expropriagio, para a
construgiio da Via, das Areas de Servigo, das areas de repouso, das instalagdes de
controlo de tréfego, de cobranga de portagem e para assisténcia aos utentes, bem

como as edifica¢des neles construidas.
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10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

Para efeitos, exclusivamente, do disposto no niimero anterior, constitui a Auto-Estrada:

a}) O terreno por ela ocupado e a estrada nele construida, abrangendo a plataforma da
secgdo corrente (faixa de rodagem, separador central e bermas), as valetas,
taludes, banquetas, valas de crista e de pé de talude, os nos € os ramais de ligacédo

e 0§ terrenos marginais até a vedagio;

b)  As obras de arte incorporadas na Auto-Estrada e os terrenos para implantagfo das
Areas de Servico e das dreas de repouso, integrando os iméveis que nelas sejam

construidos.

Para efeitos, exclusivamente, do disposto no niimero 10.3., constitui a parte da Via que

ndo tem perfil de Auto-Estrada:

a) O terreno por ela ocupado e a estrada nele construida, abrangendo a plataforma da
seccdo corrente (faixa de rodagem, separador central e bermas), as valetas,
taludes, banquetas, valas de crista e de pé de talude, os nds e os ramais de ligacio

¢ 08 terrenos marginais até a vedago,

b)  As obras de arte incorporadas na estrada e as Areas de Servigo e areas de repouso,

integrando os iméveis que nelas sejam construidos.

A Subconcessionaria niio podera por qualquer forma celebrar contrato que tenha por
efeito a promessa ou a efectiva cedéncia, alienagfio ou oneragio de quaisquer dos bens
que integram a Subconcessdo ou o dominio publico do Concedente, os quais nfo podem
igualmente ser objecto de arrendamento, de promessa de arrendamento ou de qualquer
outra forma que titule ou tenha em vista a ocupagfio dos respectivos espagos, nem de
arresto, penhora ou qualquer providéncia cautelar, sem prejuizo do disposto no presente

Contrato.

Os bens méveis que se incluam na alinea b) do nimero 10.1. poderfo ser onerados em
beneficio dos Bancos Financiadores, nos termos previstos nos Contratos de

Financiamento, devendo tal oneragéio ser comunicada ao Concedente.
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10.8.

10.9.

10.10.

10.11.

10.12.

10.13.

10.14.

A oneragio referida no nimero anterior, se ndo resultar ja dos Contratos de
Financiamento, devera ser autorizada pelo Concedente, autorizagfio que se considera
tacitamente concedida no prazo de 60 (sessenta) dias apds recepgio do respectivo

pedido.

A Subconcessiondria apenas poderd alienar os bens méveis que se incluam na alinea b}
do nimero 10.1. se proceder 4 sua imediata substituigio por outros com condigGes de
operacionalidade, qualidade e funcionamento idénticas ou superiores, excepto tratando-

se de bens que comprovadamente tenham perdido utilidade para a Subconcessio.

Os termos dos negocios efectuados ao abrigo do mimero anterior deverfio ser
comunicados ao Concedente, no prazo de 30 (trinta) dias apos a data da sua realizagdo,

sem prejuizo do disposto no nimero 10.12..

Os bens que tenham perdido utilidade para a Subconcessio serfio abatidos ao inventdrio
referido no ntimero 10.2., mediante prévia autorizagfio do Concedente, que se considera
concedida se este néo se opuser no prazo de 60 (sessenta) dias contados da recepgio do

pedido de abate.

Nos tiltimos 5 (cinco) anos de duragio da Subconcessdio, os termos dos negocios
referidos nos niimeros 10.8. e 10.9. deverfio ser comunicados pela Subconcessiondria ao
Concedente com uma antecedéncia minima de 60 (sessenta) dias, podendo este opor-se
4 sua concretizagdo, nos 30 (trinta) dias seguintes & recepgio daquela comunicagio. A

oposi¢io do Concedente impede a Subconcessionaria de realizar o negocio em vista.

Revertem automaticamente para o Concedente, no Termo da Subconcessdo, e sem
qualquer indemnizacdo, custo ou prego a suportar por este, todos os bens e direitos que

integram a Subconcessdo.

Os bens e direitos da Subconcessionaria ndo abrangidos pelos niimeros anteriores e que
sejam utilizados no desenvolvimento das actividades integradas na Subconcessio

poderdo ser livremente alienados, onerados e substituidos pela Subconcessiondria.
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11.1.

11.2,

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

11.7.

CAPITULO 111
DELIMITACAO FiSICA DA SUBCONCESSAO

11. Delimitacio fisica da Subconcessiio

Os limites da Via sfo definidos pelos perfis transversais extremos da mesma, em

conformidade com os tragados definitivos constantes dos projectos aprovados.
O tragado da Via serd o que figurar nos projectos aprovados nos termos do nimero 33..

A delimitaciio fisica dos Langos referidos nas alineas ¢) e d) do numero 6.1. € a que

resulta do Anexo 12A ac Contrato de Subconcesséo.

Os nos de ligagio integram a Subconcessdo, nela se incluindo, para efeitos de
exploragfio e conservagio, e sem cobranga de portagem, (i) os trogos de estradas que os
completarem, considerados entre os pontos extremos de intervengio da
Subconcessiondria nessas estradas ou, quando néo for possivel essa definicfo, entre s
pontos extremos do enlace dos ramos dos nds, bem como (ii) os trogos de ligagdo em

que o trafego seja, exclusivamente, de acesso & Via.

Nos nos de ligagio em que seja estabelecido enlace com outra concesséo ou
subconcessio de auto-estradas, o limite entre concessdes sera estabelecido pelo perfil
transversal de entrada (ponto de convergéncia) dos ramos de ligagiio com a plena via,
excepto no que se refere a iluminagéo, cuja manutenciio e custo de funcionamento sera
assegurado, na totalidade, incluindo a zona das vias de aceleracdo, pela concessionaria

ou subconcessiondria que detenha o ramo de ligagdo.

As obras de arte integradas nos nos de enlace entre concessdes, quer em secedo corrente
quer em ramos, ficarfio afectas 4 concessdo ou subconcessdo cujo trafego utilize o
tabuleiro da estrutura. No caso de partilha do tabuleiro, ficara afecta & concessionaria ou

subconcessiondria que o construiu.

Todas as obras de arte de transposigio da Via integram a Subconcessiio, mesmo que nao

sejam construidas pela Subconcessionaria.
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11.8.

12.1.

Relativamente as obras de arte de transposiciio de Via que nio forem construidas pela
Subconcessiondria, esta serd apenas responsivel pela respectiva conservagio e
manutencéo (e exclusivamente no que respeita & parte estrutural, juntas de dilatagiio,
passeios, guarda-corpos e redes de protecgdo anti-vandalismo), excluindo-se, em
qualquer caso, responsabilidade pela manutengo da disciplina de tréfego e assisténcia
aos utentes, e sem prejuizo dos direitos (nomeadamente de regresso) que puder exercer
perante terceiros relativamente a eventuais defeitos de projecto e/ou de construcéio nas
mesmas detectados. Os projectos de quaisquer novas obras de transposicio da Via a
executar por terceiros serfio submetidos a parecer consultivo prévio da

Subconcessiondria.
12. Lancos e Sublangos

Os Langos estdo divididos nos Sublangos indicados no Anexo 8 ao Contrato de
Subconcessio, entendendo-se por extensiio de um Lanco o somatério das extensées dos

Sublangos em que se divide.

As extensdes de cada Sublango serfio medidas segundo o eixo de célculo da Via e

determinadas, consoante os casos, nos termos das alineas seguintes:

a)  Se o Sublango estiver compreendido entre dois nés de ligacio, a sua extensfio serd

determinada pela distincia que mediar entre os eixos das obras de arte desses nos;

b)  Seuma das extremidades do Sublango contactar de plena via uma estrada ou auto-
estrada que néo faca parte da Subconcessdo, a sua extensdo serd determinada pela
distincia que mediar entre o perfil de contacto do eixo das duas vias e o eixo da

obra de arte da outra extremidade;

c)  Se uma das extremidades do Sublango entroncar de nivel com uma estrada da rede
nacional, a sua extens&o serd determinada pela distincia que mediar entre a linha
do bordo extremo da berma da estrada que primeiro contacte o eixo da Via e o

eixo da obra de arte da outra extremidade;

d) Se uma das extremidades do Sublanco coincidir com um nd de interligacdo com

outra auto-estrada, e esse no apresentar duas obras de arte na transposicio dessa
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auto-estrada, a extensiio do Sublango serd determinada pela média da distincia de

cada uma dessas obras de arte 4 outra extremidade;

€)  Senfio estiver concluida a construgio de um dos Sublangos da Via que lhe fiquem
contiguos, a sua extensdo serd provisoriamente determinada pela disténcia que
mediar entre o iiltimo perfil transversal de Via construido e a entrar em servigo € 0

eixo da obra de arte da outra extremidade;

f)  Se nfio estiver concluida a construgdo dos dois Sublangos da Via que the fiquem
contiguos, a sua extensdo serd provisoriamente determinada pela distdncia que
mediar entre os ultimos perfis transversais de Via construidos e a entrar em

Servico.

CAPITULO IV
DURACAO DA SUBCONCESSAO

13. Prazo e termo da Subconcesséo

O prazo da Subconcessdo € de 30 (trinta) anos a contar da data de assinatura do Contrato de
Subconcessdo, expirando automaticamente as 24 (vinte e quatro) horas do dia em que ocorrer 0

trigésimo aniversdrio dessa assinatura.

CAPITULO V

SOCIEDADE SUBCONCESSIONARIA
14. Objecto social, sede e forma

A Subconcessiondria terd como objecto social exclusivo o exercicio das actividades que, nos
termos do Contrato de Subconcessdio, se consideram integradas na Subconcessdio, devendo
manter, ao longo de toda a vigéncia da Subconcesséo, a sua sede em Portugal e a forma de

sociedade anonima, regulada pela Lei Portuguesa.
135. Estrutura accionista da Subconcessiondria

15.1. O capital social da Subconcessionaria encontra-se inicialmente distribuido entre os

Membros do Agrupamento na exacta medida prevista no Anexo 2 ao Contrato de
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15.3.

15.4.

15.5.

15.6.

Subconcessfio. Qualquer alteragfio da posigdo hierdrquica dos Membros do
Agrupamento no capital da Subconcessiondria carece de autorizagio prévia do

Concedente,

Salvo autorizagio prévia do Concedente, a transmissfio de ac¢des da Subconcessiondria
¢ expressamente proibida até 3 (trés) anos apés a data de entrada em servigo do tltimo

Lango a construir.

Decorrido o prazo indicado no niimero anterior, podem quaisquer terceiros deter acgdes

da Subconcessiondria, desde que:

a)  Até 5 (cinco) anos apés a data da entrada em servigo do tiltimo Lango a construir,
e salvo autorizagio prévia do Concedente, os Membros do Agrupamento
detenham, em conjunto, e enquanto accionistas directos desta, o dominio da
Subconcessiondria, nos termos previstos no artigo 486° do Cadigo das Sociedades

Comerciais;

b)  Decorrido o prazo previsto na alinea anterior, e salvo autorizagio prévia do
Concedente, os Membros do Agrupamento detenham, em conjunto, e enquanto
accionistas desta, o dominio da Subconcessiondria, nos termos previstos no artigo

486" do Cadigo das Sociedades Comerciais.

A Subconcessiondria comunicara ac Concedente, no prazo de 5 (cinco) dias apés lhe ter
sido solicitado, o registo de qualquer alteragiio na titularidade das acgdes, sobrestando
no registo até obter autorizagdo do Concedente para tal, nos casos em que esta seja

exigivel.

A Subconcessiondria fica obrigada a ndo reconhecer, para qualquer efeito, a qualidade
de accionista a qualquer entidade que adquira ou possua acgdes representativas do seu
capital em consequéncia de transmissdes de acgBes efectuadas em violagdo do disposto

no presente Contrato ou nos Estatutos.

Consideram-se acgbes, para os efeitos previstos no presente nimero 15., todos os

valores mobilidrios representativos do capital social da Subconcessionéria, que confiram
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15.7.

16.1.

16.3.

16.4.

16.5.

16.6.

ou, por forga do disposto no Capitulo III do Titulo TV do Codigo das Sociedades

Comerciais, possam vir a conferir, direito de voto aos seus titulares.

As autorizagdes do Concedente previstas neste nimero 13. consideram-se tacitamente
concedidas na auséncia de resposta escrita num prazo de 180 (cento e oitenta) dias a

contar da data da respectiva solicitag8o.
16. Capital

O capital social da Subconcessionaria encontra-se subscrito € sera realizado nos termos

do Acordo de Subscricdo de Capital.

Todas as acgdes representativas do capital social da Subconcessionaria sdo
obrigatoriamente nominativas, se tituladas, e seguirfio o regime dos titulos nominativos,

se escriturais.

A Subconcessiondria obriga-se a manter o Concedente permanentemente informado
sobre o cumprimento e o incumprimento do Acordo de Subscrigio de Capital,
indicando-lhe, nomeadamente, se as entradas de fundos nele contempladas foram

realizadas ou, niio o sendo, qual o montante em falta e a parte faltosa.

O incumprimento das obrigagbes de capitalizagio da Subconcessiondria, tal como
previstas no Acordo de Subscrigio de Capital, constitui incumprimento do Contrato de
Subconcessio, salvo se atempadamente sanado, nomeadamente pelo accionamento das
garantias bancrias emitidas nos termos do Acordo de Subscricéio de Capital e de acordo

com a minuta que constitui 0 Anexo 18 ao Contrato de Subconcessao.

A Subconcessiondria néio podera proceder a redugdo do seu capital social sem prévio

consentimento do Concedente.

A Subconcessionéria ndo poderd, até & conclusio da construgio de toda a Via, deter

acgdes proprias.
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17.1.

17.2.

17.3.

17.4.

17.5.

17. Estatutos e Acordo Parassocial

Sem prejuizo do disposto no niimero 17.4., quaisquer alteragdes aos Estatutos deverdio

ser objecto de autorizagfo prévia do Concedente.

Deverfio ser objecto de autorizagiio prévia do Concedente quaisquer alteractes ao
Acordo Parassocial das quais possa resultar, directa ou indirectamente, a modificagéio
das regras relativas aos mecanismos ou & forma de assegurar o dominio da
Subconcessiondria pelos Membros do Agrupamento, devendo as alteragdes que ndo
necessitem de autorizagfio do Concedente ser-lhe comunicadas no prazo de 30 (trinta)

dias ap6s a sua concretizacdo.

A emissdo, pela Subconcessionaria, de quaisquer titulos ou instrumentos financeiros
que permitam ou possam permitir, em certas circunstancias, a subscrigfio, aquisicio ou
detencio de acgdes representativas do capital social da Subconcessiondria em violagéo
das regras estabelecidas nos nimeros 15.1. a 15.4. carece de autorizagdo prévia do
Concedente, a quem devera ser solicitada antes da sua emisséo ou antes da outorga de
instrumento que os crie ou que constitua compromisso da Subconcessionaria em os

criar, consoante o evento que primeiro ocorrer.

Exceptuam-se do disposto no niimero 17.1. as alteragdes dos Estatutos imperativamente

impostas por lei e, bem assim, aquelas que se limitem a consagrar:

2}  Aumento de capital da Subconcessiondria, desde que as condigGes e a realizacio

efectiva desse aumento observem o disposto nos niimeros 15. e 16.;
b)  Mudangca da sua sede, desde que observado o disposto no nitmero 14.: ou

¢)  Alteragcfio do mimero dos membros dos orgdos sociais ou da mesa da Assembleia

(eral.

A Subconcessiondria remeterd ao Concedente, no prazo de 30 (trinta) dias apos a
respectiva outorga, cdpia simples dos documentos de alteragéio dos Estatutos que tiver

realizado nos termos deste nimero.



18.1.

18.2.

18.3.

18.4.

18. Oneraciio de acgdes da Subconcessiondria

A oneragiio de acgdes representativas do capital social da Subconcessionaria dependera

de autorizacfio prévia do Concedente.

Exceptuam-se do disposto no nimero anterior as oneragdes de acgdes efectuadas em
beneficio dos Bancos Financiadores, nos termos previstos nos Contratos de
Financiamento, as quais deverdio, em todos os casos, ser comunicadas ao Concedente
mediante o envio, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data em que sejam
constituidas, e se tal ndo resultar ja dos proprios Contratos de Financiamento, de cdpia
simples do documento que formaliza a oneragdio e, bem assim, de informacfo detathada

sobre quaisquer outros termos e condigdes em que forem estabelecidas.

Sem prejuizo do disposto no Anexo 7 ao Contrato de Subconcessfio, da execugio,
mesmo que néo judicial, dos instrumentos de oneragfo de acgdes referidos no niimero
anterior nfo poderd nunca resultar a detengdo, transmisséio ou posse, em violagiio do
disposto no Contrato de Subconcessio e, nomeadamente, nos seus numeros 15., 16. e
17., por entidades que ndo sejam Membros do Agrupamento, de acgdes representativas

do capital social da Subconcessionaria.

As disposicdes do presente niimero manter-se-80 em vigor até 3 (irés) anos apds a data

de entrada em servigo do taltimo Lango a construir.

19. Obrigacdes de informagio da Subconcessiondria

Ao longo de todo o periodo da Subconcessdo, e sem prejuizo das demais obrigagdes de

informacdo estabelecidas no Contrato de Subconcessdo, a Subconcessiondria compromete-se

para com o Concedente a:

a)

Dar-lhe imediato conhecimento de todo e qualquer evento de que tenha conhecimento ¢
que possa vir a prejudicar, impedir ou tornar mais oneroso ou dificil o cumprimento
pontual e atempado de qualquer das obrigagBes para si ou para o Concedente
emergentes do Contrato de Subconcessio e/ou que possa constituir causa de sequestro

da Subconcessio ou de rescisdo do Contrato de Subconcesséo;

1
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b)

d)

£)

h)

Dar-lhe imediato conhecimento da ocorréncia de qualquer diferendo ou litigio com
qualquer contraparte dos Contratos de Projecto e prestar-lhe toda a informacéo relevante

relativa a evolugo dos mesmos;

Remeter-lhe, até ao dia 31 (trinta e um) de Maio de cada ano, os documentos de
prestagio de contas legalmente exigidos, bem como a certificagfio legal de contas, o

parecer do 6rgéo de fiscalizagfio e, se existir, o relatdrio dos auditores externos;

Remeter-lhe, at€ ao dia 30 (trinta) de Setembro de cada ano, o balanco e a conta de
exploragfio relativos ao primeiro semestre do ano em causa, bem como o parecer do

drgdo de fiscalizagdo e, se existir, o relatorio dos auditores externos;

Dar-lhe imediato conhecimento de toda e qualquer situagio que, quer na fase de
construgdo quer na de exploragfio, corresponda a acontecimentos que alterem ou possam
alterar significativamente o normal desenvolvimento dos trabalhos, ou do regime da
exploragio, bem como a verificagiio de anomalias estruturais ou significativas no

Empreendimento Subconcessionado;

Fornecer-lhe, por escrito e no menor prazo possivel, relatério circunstanciado e
fundamentado das situag@es indicadas na alinea anterior, integrando, eventualmente, a
contribui¢o de entidades exteriores 4 Subconcessiondria e de reconhecida competéncia,
com indicagfo das medidas tomadas ou a implementar para a superacio daquelas

situagdes;

Remeter-lhe, trimestralmente, relatério com informacdio detalhada das estatisticas de

trafego elaboradas nos termos do ntimero 39.;

Remeter-lhe, em suporte informatico, no prazo de 3 (trés) meses apds o termo do
primeiro semestre civil e no prazo de 5 (cinco) meses apds o termo do segundo semestre
civil, informagfo relativa 4 condigio financeira da Subconcessiondria desde a entrada
em vigor da Subconcessdo até ao termo do semestre anterior, bem como uma projecgéio
da sua posigiio entre esse periodo € o termo previsto da Subconcessdo, sendo esta

informac#o elaborada no formato do Caso Base;
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20.1.

20.2.

Remeter-lhe, antes do termo do primeiro trimestre de cada ano, um relatério, respeitante
a0 ano anterior, no qual serd prestada informagfio circunstanciada sobre os estudos e
trabalhos de construggio, conservagio e exploragiio da Via, bem como sobre os niveis de
servico, os indicadores de actividade relacionados com a sinistralidade e seguranga
rodovidria, os indicadores de sustentabilidade ambiental, acompanhado por auditoria

efectuada por entidade idénea e independente, em formato a aprovar pelo Concedente;

Remeter ao InIR, com periodicidade pelo menos anual, as actualizagdes do modelo
financeiro que resultem, nomeadamente, da evolucio real da Subconcessdo, sendo o

contetido desta informagso idéntico ao previsto na alinea h) deste niimero 19.;

Apresentar, prontamente, as informagdes complementares ou adicionais que lhe sejam

solicitadas pelo Concedente;
Apresentar todas as informagdes que lhe sejam solicitadas pelo InIR.
20. Obtenciio de licengas

Compete & Subconcessiondria requerer, custear, obter e manter todas as licencas e
autorizacSes necessdrias ao exercicio das actividades integradas na Subconcessdo,

observando todos os requisitos que para tal sejam necessarios.

A Subconcessiondria devera informar de imediato o Concedente no caso de qualquer
das licencas a que se refere o niimero anterior lhe ser retirada, caducar, ser revogada ou
por qualquer motivo deixar de operar os seus efeitos, indicando, desde logo, que

medidas tomou e/ou ird tomar para repor tais licengas em vigor.

CAPITULO V1

FINANCIAMENTO
21.Responsabilidade da Subconcessiondria

A Subconcessiondria é responsével Gnica pela obtengdo do financiamento necessario ao
desenvolvimento de todas as actividades que integram o objecto da Subconcessdio, por

forma a que possa cumprir cabal e atempadamente todas as obrigagdes que assume no

F oo

Contrato de SubconcessHo.



21.2.  Com vista 4 obtengfio dos fundos necessarios ac desenvolvimento das actividades que
integram o objecto da Subconcessdo, a Subconcessiondria celebrou com os Bancos
Financiadores os Contratos de Financiamento e celebrou com os seus accionistas o
Acordo de Subscrigéo de Capital, que, em conjunto com o cash-flow liquido gerado pela

Subconcessfo, declara garantirem-lhe tais fundos.
22.0brigacdes do Concedente

O Concedente nfo esta sujeito a qualquer obrigagio, nem assume qualquer responsabilidade ou
risco no que respeita ao financiamento necessério ao desenvolvimento das actividades integradas

na Subconcessfo, sem prejuizo do disposto em contréario neste Contrato.

CAPITULO VII

EXPROPRIACOES
23.Disposicies aplicdveis

As expropriagies efectuadas por causa, directa ou indirecta, da Subconcessdo sdo aplicaveis as

disposigdes da legislagio portuguesa em vigor.
24.Utilidade piiblica das expropriacées

Sdo de utilidade piblica, com caricter de urgéncia, todas as expropriagdes referidas no niimero

anterior.
25.Declaragio de uftilidade piiblica com cardicter de urgénceia
25.1.  Compete a4 Subconcessionaria:

a) A pratica dos actos que individualizem, caracterizem e identifiquem os bens a

expropriar;

b)  Apresentar ao Concedente, nos prazos previstos no Programa de Trabalhos, todos

os elementos e documentos necessérios 4 emissdio das Declaractes de Utilidade
Piblica,



25.2.

25.4.

25.5.

26.1.

26.2.

O Concedente devera aprovar o fasciculo do projecto de execuciio referente a
expropriagdes no prazo de 90 (noventa) dias contados da recepgfio desse projecto, prazo

findo o qual se considerard o projecto de expropriagdes tacitamente aprovado.

Caso os projectos, elementos e documentos referidos nos nimeros 25.1. e 25.2. exibam
incorrecgdes ou insuficiéncias que influam na individualizagfio, caracterizagfio e
identificaciio das parcelas e expropriar ou na emissdo das Declaragdes de Utilidade
Pliblica, o Concedente notificara a Subconcessionaria, até 60 (sessenta) dias depois da
recepgio do projecto, para os corrigir, sem prejuizo da pratica imediata dos actos

expropriativos que nfio sejam afectados pelas incorrecges ou insuficiéncias detectadas.

O Concedente diligenciard junto do Governo, praticando todos os actos da sua
competéncia que se mostrarem convenientes ou necessarios, para que este proceda a
emissfio e publicagsio das Declaragdes de Utilidade Piblica dos terrenos a expropriar no
prazo de 30 (trinta) dias contados da aprovagdo global do fasciculo do projecto de
execucdo referente a expropriagdes ou da aprovagéo das plantas parcelares, consoante o

que ocorrer mais tarde.

Sempre que se torne necessario realizar expropriagdes para manter direitos de terceiros
no estabelecimento ou restabelecimento de redes, vias de qualquer tipo ou servigos
afectados, serdo estas de utilidade ptiblica e com carédcter de urgéncia, sendo aplicéveis

todas as disposigdes que regem a Subconcesséo.
26.Conduciio, controlo e custos dos processos expropriativos

A conducfo e realizagio dos processos expropriativos dos bens ou direitos necessarios
ao Estabelecimento da Subconcessio compete a Subconcessiondria, como entidade
expropriante em nome do Estado, & qual cabera também suportar todos os custos
inerentes a condugdo dos processos expropriativos e, bem assim, o pagamento de
indemnizagdes ou outras compensagdes decorrentes das expropriagdes ou da imposigéo

de serviddes ou outros dnus ou encargos que delas sejam consequéncia.

Compete 4 Subconcessiondria prestar ao Concedente, a todo o tempo, ¢ nomeadamente

no Ambito dos estudos e projectos por si realizados, toda a informagdo relativa aos
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processos expropriativos em curso, incluindo, designadamente, a apresentagio de
relatérios semestrais das expropriag@es realizadas, contendo a identificagio das parcelas
expropriadas e respectivos valores de aquisi¢o ou indemnizagio, bem como daquelas

em que foram accionados os mecanismos de posse administrativa.

Sem prejuizo do disposto no nimero seguinte, qualquer atraso imputavel ao
Concedente, e superior a 30 (trinta) dias, na aprovacéo do fasciculo de expropriacdes do
projecto de execucio confere 4 Subconcessiondria o direito 4 reposicio do equilibrio

financeiro da Subconcesséo, nos termos do niimero 89..

Quaisquer atrasos imputdveis ao Estado na pratica de acto ou actividade que, pela sua
natureza, deva ser por ele praticado, designadamente a emissio e publicacio das
Declaragtes de Utilidade Piiblica dos terrenos a expropriar, dos guais resulte atraso
superior a 45 (quarenta e cinco) dias no inicio dos trabalhos no Lanco ou Sublanco,
confere a Subconcessiondria o direito & reposicio do equilibrio financeiro da

Subconcessdo, nos termos previstos no niimero 89..

CAPITULO VIII
CONCEPCAO, PROJECTO E CONSTRUCAO DA VIA

27.Financiamento, concepcio, projecto, aumento de niimero de vias, construgdo, exploragio,

conservacio e operacio

A Subconcessiondria € responsével pelo financiamento, concepgo, projecto, aumento de niimero

de vias, reabilitagfio, construgdo, exploragiio, conservagdo e operagio dos Langos referidos no

numero 6.1., respeitando os estudos e projectos aprovados nos termos dos niimeros seguintes e o

disposto no Contrato de Subconcessio.

28.1.

28.Inicio da Construcio

A construgéo dos Langos de construgiio nova ou alargamento indicados nas alineas a)e
b) do niimero 6.1. deverd obrigatoriamente ter inicio até 6 (seis) meses apds a assinatura

do Contrato de Subconcessio.
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28.2. Para cumprimento das obrigacies assumidas em matéria de concepglio, projecto, e
construgiio da Via, bem como das previstas no Capitulo VII relativas a expropriagdes, a

Subconcessionaria celebrou, com o ACE, o Contrato de Empreitada.
29. Programa de execugdo da Auto-Estrada

A data limite de entrada em servico do tltimo Lanco de construgio nova € o dia correspondente

ao termo do 30° (trigésimo) més apds a data de assinatura do presente Contrato.
30.Disposicdes gerais relativas a estudos e projectos

30.1. A Subconcessiondria promoverd, por sua conta e inteira responsabilidade, a realizagio
dos estudos e projectos relativos aos Langos a construir, as Areas de Servigo, as dreas de
repouso, aos centros de manutengio e conservagio e aos outros equipamentos da Via, os

quais deverfio:
a)  Respeitar os termos da Proposta,

b)  Satisfazer as normas legais e regulamentares em vigor, e, bem assim, as normas

comunitarias aplicaveis; e

¢) Satisfazer as regras gerais relativas & qualidade, seguranca, comodidade e
economia dos utentes da Via, sem descurar os aspectos de integragéio ambiental e

enquadramento adaptado & regifio que a mesma atravessa.

30.2.  Os estudos e projectos referidos no niimero anterior serdio apresentados, sucessivamente,
sob a forma de estudo prévio {incluindo, sempre que necessério, Estudos de Impacte
Ambiental), projecto base e projectos de execugfo, podendo alguma destas fases ser
dispensada pelo Concedente, a solicitagdo, devidamente fundamentada, da

Subconcessionaria.

30.3. A nomenclatura a adoptar nos diversos estudos e projectos deverd estar de acordo com o

Vocabulario de Estradas e Aerddromos.

30.4. O tracado da Via e a localizagfio dos respectivos nds de ligagdo, Areas de Servigo,

equipamentos de portagem, 4reas de repouso e sistemas de contagem e classificacdo de
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30.5.

30.6.

30.7.

30.8.

trafego deverdo ser objecto de pormenorizada justificaciio nos estudos e projectos a
realizar pela Subconcessiondria, e terfio em conta os estudos de caracter urbanistico e de
desenvolvimento que existam ou estejam em curso para as localidades ou regides
abrangidas nas zonas em que esse tragado se desenvolva, designadamente, e sempre que
estiverem em vigor na data de aprovagio do projecto de execugfio, os planos regionais
de ordenamento do territdrio, os planos directores municipais, os planos de pormenor

urbanisticos, os Estudos de Impacte Ambiental e as Declaragses de Impacte Ambiental,

As normas a considerar na elaboragio dos projectos, e que nfio sejam taxativamente
indicadas no Contrato de Subconcessio nem constem de disposigdes legais ou
regulamentares em vigor, deverfio ser as que correspondam & melhor técnica rodovidria

a data de elaboragfio dos projectos de execucéo.
Os estudos e projectos apresentados pela Subconcessionaria deverdio:

a)  Ser instruidos com parecer de revisio, emitido por entidades técnicas

independentes;

b)  Ser acompanhados de declaragiio da Subconcessiondria confirmando ter obtido

todas as autorizagdes necessdrias, emitidas pelas autoridades competentes;

c)  Ser acompanhados por auditoria de seguranca elaborada por entidade técnica

independente;

d)  Ser elaborados e apresentados por forma a permitir o cumprimento, por aquela, da
obrigagdo de observar as datas de inicio da construgfio e de abertura ao trafego dos
Langos que se encontram estabelecidas nos ntimeros 28. ¢ 29. e no Anexo 3 ao

Contrato de Subconcesséo.

No prazo de 90 (noventa) dias contados da data de assinatura do Contrato de
Subconcesséo, a Subconcessionaria identificard as entidades técnicas independentes que

propde para a emissdo dos pareceres de revisgio a que alude o nfimero anterior.

As entidades revisoras sero contratadas pela Subconcessionaria, sendo o modelo de

revisdo aprovado pelo Concedente, o qual poderd solicitar directamente aquelas



30.9.

3L.1.

quaisquer esclarecimentos ou informagdes, que deverdo ser prestados em prazo

razoavel.

As entidades técnicas independentes propostas pela Subconcessiondria consideram-se

tacitamente aprovadas no prazo de 30 (trinta) dias a contar da sua indicago, nos termos

do mimero 30.7., ao Concedente.

31.  Apresentagio dos estudos e projectos

Sempre que houver lugar & apresentagdo de estudos prévios, deverio os mesmos ser

entregues ao Concedente e estar divididos nos seguintes fasciculos independentes:

a)

b)

d)

)

h)

i)

Volume-sintese, de apresentagéo geral do Lango ou Sublango;

Estudo de trafego, actualizado, que suporte o dimensionamento da secgéo
corrente, dos ramos dos nds de ligagdo, dos pavimentos e do equipamento de

portagem,

Estudo geoldgico-geotécnico, com proposta de programa de prospecgdo

peotécnica detalhada para as fases seguintes do projecto;

Volume geral, contendo as geometrias propostas para as vérias solugdes de
tracado, incluindo nés de ligagio e restabelecimentos, a drenagem, a
pavimentaciio, a sinalizagfio e seguranga, a integracéo paisagistica, o equipamento

de portagem e outras instalagdes acessdrias,
Obras de arte correntes;

Obras de arte especiais;

Tineis;

Equipamento de portagem;

Areas de Servigo e dreas de repouso;

Sistema de Controlo e Gestfo de Trafego.
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31.2.

31.3.

Os estudos prévios, se existentes, serfio instruidos conjuntamente com os respectivos
Estudos de Impacte Ambiental, por forma a que o Concedente os possa remeter ao
Ministério com a tutela do ambiente para emisso da Declaragiio de Impacte Ambiental,
sem prejuizo da posigéo de proponente atribuida & Subconcessiondria, tal como definido

na Lei.

Os projectos base e os projectos de execugfo deverfio ser apresentados ao Concedente
divididos nos seguintes fasciculos independentes, salvo instrugiio em contrério deste,

que poderd dispensar a apresentaciio de alguns dos referidos fasciculos:
a)  Volume-sintese, de apresentago geral dos Lancos ou Sublancos;
b) Implantago e apoio topogrifico;

c)  Estudo geologico e geotécnico;

d) Tragado geral;

€) Nos de ligagfo;

f)  Restabelecimentos, serventias e caminhos paralelos;

g) Drenagem;

h)  Pavimentagfo;

i)  Integragfo paisagistica;

) Equipamento de seguranca;

I}  Sinalizagéo;

m) Sistema de Controlo e Gestfio de Trafego;

n) Canal Técnico Rodovidrio;

o) Iluminacéo;

p)  Vedagdes;
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q) Servicos afectados;

r)  Obras de arte correntes;

s)  Obras de arte especiais;

t) Thneis;

u) Centro de assisténcia e manutengéo;
v)  Areas de Servigo e dreas de repouso;
w) Projectos complementares;

x)  Expropriagdes;

y)  Equipamento de portagens;

z) RECAPE.

31.4. Toda a documentagiio referida nos niimeros anteriores serd entregue no nimero de
exemplares que, nos 15 (quinze) dias seguintes & assinatura do Contrato de
Subconcessdio, vier a ser fixado pelo Concedente, com excepgdo dos estudos e projectos
de cardcter ambiental, que serfio apresentados nos termos da legislagdo ambiental
aplicavel, sendo que os ficheiros informaticos deverdo ser manipuldveis em
equipamentos do tipo computador pessoal (PC ou PS), em ambiente Windows (iltima

versdo).
31.5. A documentagfio informatica usard os seguintes tipos:
a) Textos — Word, armazenados no formato standard,
b}  Tabelas e folhas de calculo — Excel, armazenados no formato standard;
¢) Pecas desenhadas — formato DXF ou DVG.

31.6. Devera ainda ser apresentada uma cépia, em suporte informético e formato PDF, de

toda a documentaggio (textos, tabelas, folhas de célculo e pegas desenhadas).



32.1.

32.3.

32.4.

32.5.

32.Critérios de projecto

Na elaboragiio dos projectos da Auto-Estrada deve a Subconcessionaria respeitar as
caracteristicas técnicas definidas nas normas de projecto do Concedente, tendo em conta

a velocidade base de 120 km/h, sem prejuizo do disposto nos niimeros seguintes.

Na elaboracio dos projectos dos Langos sem perfil de Auto-Estrada deve a
Subconcessiondria respeitar as caracteristicas técnicas definidas nas normas de projecto
do Concedente, tendo em conta a velocidade base de 80 km/h, sem prejuizo do disposto

no numero seguinte.

Em zonas excepcionalmente dificeis, por motivos de ordem topografica ou urbanistica,
e nomeadamente quando estas caracteristicas ja resultarem do pacote técnico submetido
juntamente com a Proposta, podera ser adoptada velocidade base inferior a 120 km/h ou
a 80 km/h, conforme o que for aplicdvel, e caracteristicas técnicas inferiores as
constantes das normas de projecto do Concedente, mediante proposta da

Subconcessionaria, devidamente fundamentada, e que seja aceite pelo Concedente.

O dimensionamento do perfil transversal dos Sublangos (secgfo corrente) deve ser
baseado nos volumes hordrios de projecte previstos para o ano horizonte, considerado

como o vigésimo ano apds a abertura ao trafego do Lango em que se integram.

Relativamente as obras acessorias e trabalhos complementares a considerar nos

projectos ¢ a levar a cabo pela Subconcessionéria, deverd atender-se, designadamente,

ao seguinte:

a)  Vedago — A Via serd vedada em toda a sua extensdo, utilizando-se, para o efeito,
tipos de vedacdes adequadas & ocupagiio marginal a aprovar pelo Concedente, As
passagens superiores em que o trifego de pedes seja exclusivo ou importante

serio também vedadas lateralmente em toda a sua extensfo;

b)  Sinalizagdio — Serd estabelecida a sinalizagio horizontal, vertical e varidgvel
indispensdvel para a conveniente orientagdio e seguranca da circulagio, segundo as
disposi¢des normativas em vigor, o Cédigo da Estrada e o Regulamento de

Sinalizagfio do Trénsito. Devera ser, ainda, prevista sinalizagfio especifica para a
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32.6.

d)

g)

circulagio em situagdo de condigdes atmosféricas adversas, tais como chuva

intensa ou nevoeiro;

Equipamentos de seguranga — Serdo instaladas guardas e outros equipamentos de
seguranca, nomeadamente no limite da plataforma da Via, junto dos aterros com
altura superior a 3 (trés) metros, no separador, quando tenha largura inferior a 9
(nove) metros, bem como na protec¢do a obsticulos proximos da plataforma ou
nos casos previstos na Directiva n.° 83/189/CEE e na Lei aplicavel. Deverdo ser

instalados sistemas de deteccdo de nevoeiro;

Integracio e enquadramento paisagistico — A integragiio da Via na paisagem e o
seu enquadramento adaptado & regifio que atravessa serd objecto de projectos
especializados que contemplem a implantagio do tragado, a modulagio dos
taludes ¢ o revestimento, quer destes quer das margens, separador e Areas de

Servigo;

Tluminagiio — Os nos de ligagfo, as Areas de Servigo, as portagens e as dreas de
repouso deverdo ser iluminadas, bem como as pontes de especial dimensdo e os

tineis;

Sistema de Controlo e Gestdo de Trafego — Serfio estabelecidas ao longo da Via
adequadas redes de telecomunicagdes para servigo exclusivo da
Subconcessionaria e do Concedente e para assisténcia aos utentes. O canal técnico
a construir pela Subconcessiondria para o efeito deverd permitir a instalagfio de

cabos de fibra 6ptica pelo Concedente, cuja utilizagdo lhe ficara reservada;

Qualidade ambiental — Deverfio existir dispositivos de protecgiio contra agentes

poluentes, no solo e nos aquiferos, bem como contra o ruido.

Ao longo e atravessando a Via, incluindo nas suas obras de arte especiais e respectivos

acessos, deverdio ser estabelecidos, onde o Concedente determine ser conveniente, oS

dispositivos necessérios para que o futuro alojamento de cabos eléctricos, telefénicos e

outros possa ser efectuado sem afectar as estruturas e sem necessidade de levantar o

pavimento.
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33.1.

33.2

33.3.

33.Aprovagioe dos estudos e projectos

Os estudos e projectos apresentados pela Subconcessiondria nos termos dos niimeros
anteriores consideram-se tacitamente aprovados no prazo de 60 (sessenta) dias a contar

da respectiva apresentagfio, sem prejuizo do disposto nos niimeros seguintes.

A solicitagéio, pelo Concedente, de correcgdes ou esclarecimentos dos estudos ou
projectos apresentados tem por efeito o re-inicio da contagem do prazo de aprovagéo, se
aquelas correcgdes ou esclarecimentos forem solicitados nos 30 (trinta) dias seguintes &
sua apresentagéo, ou a mera suspenséo daqueles prazos, até que seja feita a correcgfio ou

prestado o esclarecimento, se a referida solicitagio se verificar apés aquele momento.

Quando for exigivel a emissdo de Declaragio de Impacte Ambiental ou de parecer de
conformidade ambiental, o prazo de aprovaciio referido no ntimero 33.1. contar-se-i a
partir da data da respectiva recepgiio pelo Concedente, ou do termo do prazo previsto na

Lei para a sua emissfo, consoante o que primeiro ocorrer.

34.Localizacdo da Via

A localizagio geogréfica do tragado aprovado dos Lancos e Sublangos que compdem a Via nio

origina, em nenhuma circunstincia, direito a reposicio do reequilibrio financeiro da

Subconcessdo, salvo se o referido tragado se localizar, por imposigio do Concedente, no todo ou

em parte, fora (i) do Corredor considerado no pacote técnico que acompanha a Proposta ou (ii)

do Corredor previsto na respectiva DIA obtida pelo Concedente para efeitos do langamento do

concurso publico referido no Considerando (A).

35.1.

35.2,

35.Execugio das obras

A execugfio de qualquer obra, pela Subconcessionaria, sé poderd iniciar-se depois de

aprovado o respectivo projecto de execugéo.

Compete 4 Subconcessiondria elaborar e submeter & aprovagéio do Concedente, que se
considerard tacitamente concedida se nfo for recusada no prazo de 30 (trinta) dias a
contar da data da sua submissdo, os cadernos de encargos ou as normas de construcio,

ndo podendo as obras ser iniciadas antes de os mesmos terem sido aprovados.
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353 As obras a realizar pela Subconcessiondria devem ser realizadas com emprego de
materiais de boa qualidade e na devida perfeigfio, segundo as melhores regras da arte, de
harmonia com as disposi¢Ges legais e regulamentares em vigor, e com as caracteristicas

habituais em obras do tipo das que constituem objecto da Subconcesséo.

354. Quaisquer documentos que carecam de aprovagio do Concedente apenas poderiio

circular nas obras com o visto deste.

35.5. A execucdio, por Empreiteiros Independentes, de qualquer obra ou trabalho que se inclua
nas actividades integradas na Subconcessdio devera respeitar a legislagfio nacional e

comunitaria aplicavel.

35.6. Constitui especial obrigagio da Subconcessiondria promover, e exigir de todas as
entidades que venham a ser contratadas para o desenvolvimento de actividades
integradas na Subconcessio, que sejam observadas todas as regras de boa conducéio das
obras ou trabalhos em causa e implementadas especiais medidas de salvaguarda da

integridade fisica do publico e de todo o pessoal afecto aos mesmos.

35.7. Apenas poderio ser contratadas, para desenvolver actividades integradas na
Subconcessio, entidades que se encontrem devidamente licenciadas e autorizadas e que

detenham capacidade técnica e profissional adequada para o efeito.
36.Condicionamentos especiais aos prajectos e a constru¢do

36.1. O Concedente poderd impor & Subconcessiondria a realizagdo de modificagdes aos
projectos e estudos apresentados, mesmo se jd aprovados, mediante comunicagdo

dirigida 4 Subconcessiondria ¢ imediatamente aplicavel.

36.2. A Subconcessiondria tera de efectuar e de fazer entrar em servigo as alteragles nas

obras que sejam determinadas pelo Concedente.

36.3. Em situagBes de emergéncia, estado de sitio ou calamidade publica, o Concedente
poderé decretar a suspensdo ou interrupgio da execugio de quaisquer trabalhos ou obras
e adoptar as demais medidas que se mostrem adequadas, mediante comunicagdo dirigida

& Subconcession4ria e imediatamente aplicavel.
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36.4,

36.5.

36.6.

37.1.

37.2.

38.1.

O cumprimento das determinagdes do Concedente, emitidas no uso dos poderes
descritos nos ntimeros 36.1. a 36.3., confere 4 Subconcessionaria direito & reposigdo do
equilibrio financeiro da Subconcessfo, nos termos do nimero R9., salvo se as alteractes
determinadas pelo Concedente tiverem a natureza de correcgdes do incumprimento, pela

Subconcessionaria, das suas obrigacdes contratuais.

Salvo se as obras referidas no niimero 36.2. forem realizadas por concurso publico, na
reposiciio do equilibrio financeiro referida no nimero anterior ter-se-a por base a
listagem de pregos unitdrios a acordar previamente a execugdio das obras em causa entre
o Concedente e a Subconcessionaria, tendo em consideragio, se as alteragdes forem
ordenadas antes da entrada em servigo do tltimo Lango, os pregos unitarios constantes

do Contrato de Empreitada.

Os documentos do concurso piiblico referido no miimero anterior, e a respectiva

adjudicagio, deverdo ser previamente aprovados pelo Concedente.
37.Patriménio histérico e achados arqueolégicos

Qualquer patriménio histérico ou arqueoldgico que seja identificado ou descoberto no
decurso das obras de construgio da Via serd pertenca exclusiva do Estado Portugués,
devendo a Subconcessionaria notificar o Concedente, imediatamente, da sua descoberta,
e ndo podendo efectuar quaisquer trabalhos que o possam afectar ou par em perigo sem
obter indicagdes do Concedente relativamente 4 sua forma de preservacio, se

aconselhavel.

A verificagdio de qualquer uma das situagdes previstas no presente niimero confere a
Subconcessiondria o direito a reposigiio do equilibrio financeiro da Subconcessdo, nos

termos do nimero §89..
38.Programu de Trabalhos

O Programa de Trabalhos estabelece, designadamente, as datas em que a
Subconcessiondria se compromete a apresentar os estudos e projectos, a iniciar as obras

de construgéio da Via e a abrir ao trafego os Langos e Sublangos.
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38.2,

38.3.

38.4.

38.5.

39.1.

39.3.

O Programa de Trabalhos ndo poderd ser alterado pelas Partes.

Sempre que for aceite pelas Partes que a evolugéo real das actividades integradas na
Subconcessio determina que os prazos e datas previstos no Programa de Trabalhos néo
podem ser cumpridos, serd elaborado, por acordo, um Programa de Trabalhos
Actualizado que servira, estritamente, para registar as novas datas e prazos dos eventos,
previstos no Programa de Trabalhos, que ainda ndo tenham ocorrido & data da sua

elaboracio.

A aceitacio, pelas Partes, do Programa de Trabalhos Actualizado ndo pode ser
interpretada como significando a admissdo, por qualquer uma delas ou por ambas, de
qualquer responsabilidade pelo atraso no cumprimento das datas e prazos constantes do

Programa de Trabalhos.

Sempre que o atraso no cumprimento do Programa de Trabalhos for imputavel ao
Concedente, a Subconcessiondria terd direito & reposiciio do equilibrio financeiro da

Subconcessio, nos termos do numero 89..
39.Plano de Recuperagiio de Atrasos

Ocorrendo, ou sendo previsivel a ocorréneia, de atraso no cumprimento de alguma ou
algumas das datas ou prazos constantes do Programa de Trabalhos, o Concedente
podera notificar a Subconcessiondria para apresentar, no prazo que lhe for fixado, um
Plano de Recuperacdo dos Atrasos, contendo a indicagdio do refor¢o de meios para o
efeito necessarios, bem como o respectivo custo e a imputagdo da responsabilidade pelo

seu pagamento, tal como entendida pela Subconcessionaria.

De igual modo, e nas mesmas circunstincias, podera a Subconcessiondria tomar a
iniciativa de apresentar ao Concedente um Plano de Recuperagdo de Atrasos com o

mesmo contetido daquele referido no nimero anterior.

O Concedente pronunciar-se-a sobre o Plano de Recuperagdo de Atrasos no prazo de 15

(quinze) dias a contar da sua apresentagdo, findos os quais se presumira o respectivo

., t{rde/

indeferimento.



39.4.

39.5.

40.1.

40.2.

41.1.

41.2,

Caso o Plano de Recuperagdio de Atrasos ndo seja apresentado no prazo para o efeito
fixado, ou caso este nfio seja aprovado, poderd o Concedente impor 4 Subconcessiondria
a adopgdo das medidas que entender adequadas e/ou o cumprimento de um Plano de

Recuperagio de Atrasos por ele elaborado.

Até 4 aprovagiio ou imposicio de um Plano de Recuperagiio de Atrasos, a
Subconcessiondria deverd manter a execugio dos trabalhos nos termos definidos no
Programa de Trabalhos, ficando obrigada, apés ser notificada daquela aprovagio ou
imposi¢éo, a cumprir o Plano de Recuperagiio de Atrasos e a observar as medidas dele

constantes.
40.Aumento de niimero de vias da Auto-Estrada

O aumento de nimero de vias dos Langos com perfil de Auto-Estrada sera realizado,

salvo instru¢@io em contrario do Concedente:;

a}  Nos Sublangos com quatro vias, deverd ser iniciada a construgfio de mais uma via
em cada sentido no ano seguinte aquele em que o TMDA atingir 35 000 (trinta e

cinco mil) veiculos;

b)  Nos Sublangos com seis vias, deverd ser iniciada a construciio de mais uma via
em cada sentido no ano seguinte aquele em que o TMDA atingir 60 000 (sessenta

mil} veiculos.

Os custos de execugiio das obras de alargamento referidas no ntimero anterior niio serdo

comparticipados pelo Concedente.
41.Vias de comunicacio e servicos afectados

Competird 4 Subconcessiondria suportar os custos e encargos relativos reparacio dos
danos que se verifique terem sido causados em quaisquer vias de comunicagio em
consequéncia das obras a seu cargo, bem como os relativos ao restabelecimento das vias

de comunicaggo existentes e interrompidas pela construgfo da Via.

O restabelecimento de vias de comunicagfio a que se refere a parte final do niimero

anterior serd efectuado com um perfil transversal que atenda as normas em vigor,
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devendo as correspondentes obras de arte dar continuidade 4 faixa de rodagem, bermas,
equipamentos de seguranga e separador, quando exista, da via onde se inserem e
apresentar, exteriormente, de um e outro lado, passeios de largura dependente das
caracteristicas dessas vias. O tracado e as caracterfsticas técnicas destes
restabelecimentos devem garantir a comedidade e a seguranga de circulaggo, atentos os
volumes de trafego previstos para as mesmas ou tendo em conta o seu enquadramento

vidrio existente ou projectado.

41.3. Compete ainda & Subconcessiondria construir, na Via, as obras de arte necessdrias ao
estabelecimento das vias de comunicacio constantes de planeamentos ou projectos
oficiais, aprovados pelas entidades competentes a data da apresentagao, ao Concedente,

do projecto de execucfio dos Langos a construir ou a duplicar.

414. A Subconcessiondria serd responsavel por deficiéncias ou vicios de construgdo que
venham a ser detectados nos restabelecimentos referidos no nimero 41.1. até 5 (cinco)

anos apos a data da respectiva concluséo.

41.5. A Subconcessionaria serd responsavel pela reparaciio ou indemnizagiio de todos e
quaisquer danos que, em resultado da execuco das obras da sua responsabilidade,
forem causados em condutas de 4gua, esgotos, redes de electricidade, gas,

telecomunicaces e respectivos equipamentos e em quaisquer outros berns de terceiros.

41.6. A reposicio, nos termos do nimero anterior, de bens e servicos danificados ou
afectados pela construgfio da Via serd efectuada de acordo com as imposicges das
entidades que neles superintenderem, néo podendo, contudo, ser exigido que a mesma

se faga em condigdes substancialmente diferentes das previamente existentes.
42.Responsabilidade da Subconcessiondria pela qualidade da Via

42.1. A Subconcessionaria garante ao Concedente a qualidade da concepgdo, do projecto e da
execucdo das obras de construgfio e conservagdo dos Langos, responsabilizando-se pela
sua durabilidade, em permanentes e plenas condiges de funcionamento e

operacionalidade, ao longo de todo o periodo da Subconcessdo.
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42,2,

43.1.

43.2.

43.3.

43 4,

43.5.

A Subconcessionéria responderd, perante o Concedente e perante terceiros, nos termos
gerais da Lei, por quaisquer danos emergentes ou lucros cessantes resultantes de
deficiéncias ou omissGes na concep¢fio, no projecto, na execucdo das obras de
construcdo e na conservagio da Via, devendo esta responsabilidade ser coberta por

seguro, nos termos do nimero 73..
43.Entrada em servico da Via construida

A Subconcessionaria deve, apds a conclusio dos trabalhos indispensiveis a entrada em
servigo de cada Lango, solicitar, com um pré-aviso de 15 (quinze) dias relativamente &
data pretendida, a realizagio da respectiva vistoria, a efectuar, conjuntamente, por
representantes do Concedente e por representan;es da Subconcessiondria, com a

presenca de representantes do InlR.

Para o efeito previsto no niimero anterior, consideram-se como trabalhos indispensaveis
4 entrada em servico de cada Lango os respeitantes a pavimentagio, obras de arte,
sinalizagdo horizontal e vertical, equipamento de seguranca, equipamento de portagem,
equipamento de contagem e de classificagiio de trafego, bem como o equipamento
previsto no ambito da protecgiio do ambiente, nomeadamente nas componentes actstica,
hidrica e de fauna, ensaios de controlo de qualidade, bem como os trabalhos que

obriguem a permanéncia de viaturas de servigo na faixa de rodagem.

Da vistoria a que se refere o ntimero 43.1. ser4 lavrado auto assinado por representantes

do Concedente e por representantes da Subconcessiondria.

A abertura ao trafego de cada Lango s6 poderd ter lugar quando o auto referido no
nimero anterior seja favordvel 4 sua entrada em servico e caso se encontrem
asseguradas as condi¢des de acessibilidade a rede existente, previstas no projecto da
obra ou determinadas pelo Concedente e que sejam imprescindiveis ao seu normal

funcionamento,

No caso de, nfo obstante ter sido autorizada a abertura ao tréfego de um ou varios
Langos, haver lugar a realizagéo, neles, de trabalhos de acabamento ou melhoria, serio

tais trabalhos realizados prontamente pela Subconcessiondaria, realizando-se, apos a sua
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43.6.

43.7.

43.8.

44.1.

44.2.

443,

conclusfio, nova vistoria, de que serd lavrado o respectivo auto, realizada nos termos que

se descrevern no namero 43.3..

Os trabalhos de acabamento ou melhoria referidos no niimero anterior deverdo ter sido
especificadamente indicados no primeiro auto de vistoria e devem ser executados no

prazo no mesmo fixado.

A autorizagio para a abertura ao trifego de um Lango ndo envolve qualquer
responsabilidade do Concedente relativamente as respectivas condigdes de seguranca ou
de qualidade, nem exonera a Subconcessiondria do cumprimento das obrigacBes

resultantes do Contrato de Subconcesséo.

No prazo maximo de um ano a contar da Gltima vistoria de um Lango, a
Subconcessiondria fornecera ao Concedente um exemplar das pegas escritas e
desenhadas definitivas do projecto das obras executadas, em material reprodutivel ¢ em
suporte informético, que incluirda um levantamento georeferenciado de todos os
clementos da estrada que integram a Subconcessdo, de acordo com modelo a definir

pelo Concedente.
44.Demarcacdo dos terrenos e respectiva planta cadastral

A Subconcessiondria procederd, & sua custa, com os proprietdrios vizinhos e em
presenca de um representante do Concedente, que levantara o respectivo auto, a
demarcagfio, Lango por Lango, dos terrenos que fagam parte integrante da
Subconcessdo, procedendo, em seguida, ao levantamento da respectiva planta, em fundo
cadastral e a escala ndo inferior a 1:2000 (um para dois mil), que identifique esses

terrenos, as areas sobrantes e os restantes terrenos.

A demarcacfio a que se refere o nimero anterior, e a respectiva planta, terdo de ser
concluidas no prazo de um ano a contar da autorizagio para a entrada em servigo de

cada Lango.

O cadastro referido nos nimeros anteriores serd rectificado, nos mesmos termos, sempre
que os terrenos ou dependéncias sofram alteragBes, dentro do prazo que, para cada caso,

for fixado pelo Concedente.
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45.1.

45.2.

45.3.

45.4,

45.5,

45.6.

CAPITULO IX
AREAS DE SERVICO

45.Requisitos

As Areas de Servico serfio construidas de acordo com os respectivos projectos, que

devero prever e justificar todas as infra-estruturas e instalagées que as integram.

A Subconcessionaria deve apresentar ac Concedente os projectos das Areas de Servigo,

e respectivo programa de execugéo, nos termos dos niimeros 30., 31. e 32..

As Areas de Servigo a estabelecer ao longo da Via deverso:

a)

b)

Dar inteira satisfagfio aos aspectos de seguranca, higiene e salubridade, bem como
a4 sua integragdo cuidada na paisagem em que se situam, quer através da
volumetria e partido arquitectdnico das construgdes, quer da vegetagio utilizada,
devendo obedecer a condi¢io de proporcionarem aos utentes um servico de

qualidade, comodo, seguro, ripido e eficiente;

Incluir zonas de repouso destinadas a proporcionar aos utentes da Via locais de
descanso agraddveis, bem como postos de abastecimento de combustiveis e

[ubrificantes;

Respeitar a legislacio vigente que lhes seja aplicivel ou que seja aplicavel a
algum ou alguns dos seus elementos, nomeadamente o disposto na Portaria n.° 75-

A/94, de 14 de Maio.

A disténcia entre Areas de Servigo instaladas nos Langos nfio deverd ser superior a 50

(cinquenta) quilémetros,

A entrada em funcionamento das Areas de Servigo deverd ocorrer até 9 (nove) meses

apds a entrada em servigo, com perfil de Auto-Estrada, do Lango onde se integram.

A Subconcessiondria é responsivel pela instalagio, manutengio e operagéo, em

referéneia as Areas de Servigo que explora, dos painéis de informagéo dos pregos de

combustivel previstos na Lei.
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46.1.

46.3.

46.4.

46.5.

46.6.

47.1.

46.Exploragiio de Areas de Servigo

A Subconcessiondria niio podera subconcessionar ou por qualquer outra forma contratar
com quaisquer terceiros as actividades de exploragio das Areas de Servigo, ou parte

delas, sem prévia aprovagiio dos respectivos contratos pelo Concedente.

Os contratos previstos no niimero anterior estdo sujeitos ao disposto nos ntimeros 65. e
66..

Sem prejuizo do disposto no nimero 65.1., em caso de incumprimento das obrigacdes
decorrentes, neste Ambito, do Contrato de Subconcesséo, o Concedente podera notificar
a Subconcessiondria e o terceiro que explore a Area de Servigo, ou parte dela, para, no
prazo fixado para cada circunstéincia e que ndo poderd ultrapassar 6 (seis) meses, cessar
0 incumprimento e reparar as respectivas consequéncias, com a expressa indicagéo de
que a sua manutengfio, ou das suas consequéncias, poderd originar o termo, pelo

Concedente, do respectivo contrato.

Decorrido o prazo fixado nos termos do niimero anterior, e caso se mantenha a situagéo
de incumprimento ou nfio sejam reparadas as suas consequéncias, o Concedente podera

instruir a Subconcessionaria para que rescinda o contrato em causa.

Se a Subconcessionéria nfio proceder, no prazo maximo de 30 (trinta) dias a contar da
notificacio que lhe tiver sido dirigida nos termos do niimero anterior, a rescisdo ai

referida, podera o Concedente pdr imediatamente termo ao contrato em causa.

O que ficou estabelecido nos niimeros 46.3. a 46.5. deverd ser expressamente aceite por
todas as partes nos contratos relativos a explorago das Areas de Servigo, ou de parte

delas.
47.Extincio dos contratos respeitantes a Areas de Servico

No fim do prazo da Subconcessfo caducarfio automaticamente, € em razio daquele
termo, quaisquer contratos celebrados pela Subconcessiondria com quaisquer terceiros
relativos & exploracdio das Areas de Servigo, ou de parte destas, sendo esta unica

responsével pelas consequéncias legais e contratuais dessa caducidade.
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47.3.

47.4.

48.1.

Ndo obstante o disposto no numero anterior, o Concedente poders exigir a
Subconcessiondria, até 120 (cento ¢ vinte) dias antes do Termo da Subconcessdo, que
esta lhe ceda, gratuitamente, a posi¢do contratual para si emergente dos contratos
referidos no niimero anterior, com excepgio dos direitos de contettdo patrimonial, na

parte em que se encontrarem vencidos e ndo satisfeitos nessa data.

Em caso de resgate da Subconcessiio ou rescisio do Contrato de Subconcessdo, o
Concedente assumira os direitos e obrigagbes emergentes dos contratos referidos no
numero 47.1. que estejam, & data do resgate ou da rescisdo, em vigor, com excepcdo (i)
das reclamagdes que contra a Subconcessiondria estejam pendentes, ou daquelas que,
embora apresentadas apds o resgate ou a rescisfo, se refiram a factos que lhes sejam
anteriores, bem como (if) dos direitos da Subconcessiondria de contetido patrimonial

que se encontrarem vencidos e ndo satisfeitos na data do resgate ou da rescisfo,

Os contratos a que se refere o niimero 47.1. deverfio conter clausula que contenha a
expressa anuéncia dos terceiros em causa 4 cessio da posigdo contratual prevista no
nimero 47.2. e, bem assim, o reconhecimento do efeito que, nesses contratos, terd o

resgate da Subconcesséio ou a rescisfio do Contrato de Subconcessio.

CAPITULO X
EXPLORACAO E CONSERVACAO DA VIA

48. Manutengio da Via

A Subconcessionaria obriga-se a manter, durante a vigéncia do Contrato de
Subconcessdo, e a expensas suas, a Via e os demais bens que constituem o objecto da
Subconcessdo em bom estado de funcionamento, utilizagfo, conservagiio e seguranca,
nos termos ¢ condigdes estabelecidos nas disposigGes normativas e/ou na legislagfio em
vigor e nas disposigdes aplicdveis do presente Contrato, realizando, nas devidas
oportunidades, as reparagdes, renovacdes e adaptagdes que, de acordo com as mesmas
disposigdes, para o efeito se tornem necessarias e, bem assim, todos os trabalhos e
alteragdes necessdrios para que o Empreendimento Subconcessionado satisfaga cabal e

permanentemente o fim a que se destina.
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482. Os Langos identificados nas subalineas i) e ii) da alinea c) do nimero 6.1. sio
transferidos para a Subconcessiondria as 24 (vinte e quatro) horas do dia em que ocorrer

a respectiva recep¢do provisoria pelo Concedente.

48.3. Os Langos identificados nas subalineas iii), iv) e v) da alinea c} e na alinea d) do
nimero 6.1. sio transferidos para a Subconcessionaria as 24 (vinte e quatro) horas do

60° (sexagésimo) dia seguinte & assinatura do presente Contrato de Subconcesséo.

48.4. A transferéncia referida nos nimeros anteriores é automatica, produzindo os seus efeitos
por forca das presentes disposicdes contratuais, sem necessidade de qualquer

formalismo adicional.

48.5. O Concedente exercers, se for contratualmente impossivel o exercicio directo pela
Subconcessiondria e sempre que esta lhe solicitar, os direitos inerentes a todas as
garantias que se encontrarem em vigor relativamente a obras realizadas nos Langos
referidos nas alineas c) e d) do nfimero 6.1., as quais se encontram identificadas no

Anexo 12B ao Contrato de Subconcesséo.

48.6. Quando executados por terceiros, terd a Subconcessionaria o direito de acompanhar as
fases de projecto, de execugiio e de recepgio dos trabalhos de reparagéo realizados ao

abrigo das garantias referidas no Anexo 12B ao Contrato de Subconcessdo.

48.7. A Subconcessiondria submetera & apreciagio do Concedente, no prazo de 90 (noventa)
dias contados da data de assinatura do Contrato de Subconcessdio ou da data em que
ocorrer alteragio das disposices normativas e/ou da legislagio em vigor a que se refere
o niimero 48.1., sem prejuizo de prazo diferente previsto na Lei, o Plano de Controlo de
Qualidade, o qual deverd conter os indicadores de desempenho que se propde fazer

verificar.

48.8. O Plano de Controlo de Qualidade considerar-se-a tacitamente aprovadoe pelo
Concedente se nio for rejeitado, por escrito, no prazo de 60 (sessenta) dias a contar da

data da respectiva apresentagfio pela Subconcessiondria.
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48.9. No Plano de Controlo de Qualidade serfio estabelecidos os critérios a verificar, a
respectiva periodicidade de verificagio, os padrdes minimos a respeitar e o tipo de

operagdo de reposicéo, designadamente nos seguintes componentes:
a)  Pavimentos (flexivel, rigido e semi-rigido);
b)  Obras de arte correntes;

c)  Obras de arte especiais;

d) Tineis;

e}  Drenagem,

f)  Equipamentos de seguranca;

g)  Sinalizagio;

h)  Integracdo paisagistica e ambiental;

1) Iuminagio;

j}  Canal Técnico Rodovidrio;

k)  Sistema de Controlo e Gestdo de Trafego.

48.10. O Plano de Controlo de Qualidade apenas podera ser alterado mediante autorizagfo do
Concedente, a qual se considera tacitamente concedida se nfio for recusada, por escrito,

no prazo de 60 (sessenta) dias apos ter sido solicitada.

48.11. O estado de conservagiic € as condigdes de exploracio da Via e dos demais bens que
constituem o objecto da Subconcessdio serfio verificados pelo Concedente de acordo
com um plano de acgBes de fiscalizagio por este definido, competindo a
Subconcessiondria proceder, nos prazos que lhe forem fixados, &s reparacdes e
beneficiagSes necessdrias 4 manutengfo dos padrées de qualidade previstos no Contrato

de Subconcessdo e no Plano de Controlo de Qualidade.
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48.12. A Subconcessiondria é responsédvel pela manutengio, em bom estado de conservagéo e
perfeitas condigdes de funcionamento, do equipamento de monitorizagio ambiental, dos

dispositivos de conservagio da natureza e dos sistemas de protecgdo contra o ruido.

48.13. Constitui responsabilidade da Subconcessionaria a conservagio e manutencio dos
sistemas de iluminac#o, de sinalizagfio e de seguranga nos trogos das vias nacionais ou
urbanas que contactam com os noés de ligag#io, at¢ aos limites estabelecidos nos niimeros

9 e 11. e nos Anexos 8 e 12A ao Contrato de Subconcessio.

48.14. A Subconcessiondria deverd respeitar os padrdes de qualidade fixados no Manual de
Operagio e Manutengéio e no Plano de Conirolo de Qualidade, designadamente no que
respeita 4 regularidade e aderéncia do pavimento ¢ 4 conservacdo da sinalizagiio e do

equipamento de seguranga e apoio aos utentes.
49.Sistema de cobranga e Sistema de Controlo e Gestio de Trifego e respectiva localizacio

491. O sistema de cobranca de portagem a instalar terd de permitir (i} a interoperabilidade
com o sistema actualmente em utilizagiio nas concessdes nacionais, bem como (ii) a
compatibilidade com o disposto na directiva europeia 2004/52/CE  sobre
interoperabilidade dos sistemas de cobranga electronica de portagens e no Decreto-Lei

n.° 30/2007, de 6 de Agosto.

49.2. O pagamento das portagens ¢ realizado, exclusivamente, por sistema electrénico
compativel com os sistemas de pagamento em vigor na rede nacional concessionada, ou
outros que o Concedente autorize, devendo estar previsto um sistema redundante de

video-tolling.

49.3. Compete & Subconcessiondria organizar o servigo de cobranga das portagens, com O
acordo prévio do Concedente, por forma a que o mesmo seja efectuado com a maior

eficiéncia e seguranga e sem perda de tempo para os utentes da Auto-Estrada.

494. A Subconcessionaria instalard um Sistema de Controlo e Gestdo de Trafego, o qual
integrard um conjunto de sub-sistemas com capacidade de processamento de informag&o

em tempo real que permita monitorizar, contar € classificar o trafego, bem como
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49.3.

49.6.

49.7.

49.8.

informar o utente das condigdes de circulacio rodovidria que ird encontrar no

Empreendimento Subconcessionado.

O Sistema de Controlo e Gestfio de Tréfego devers incluir, e a funcionar de forma

integrada, os seguintes sub-sistemas:

a)  Sinalizagio de mensagens varigveis;

b)  Circuito fechado de TV

¢)  Recolha automatica de dados de tréfego;
d) Meteorologia.

O Sistema de Controlo e Gestiio de Trafego deverd ainda garantir o registo de todos os
incidentes que ocorram na Via, de forma a que a respectiva resolugdio possa ser
efectuada com o apoio de solugdes informaticas, bem como permitir a andlise estatistica

daqueles incidentes.

O Sistema de Controlo e Gestdo de Trafego a instalar pela Subconcessionaria devera,
igualmente, garantir a contagem e a classificagéio do trafego de acordo com as classes de

veiculos definidas no ntimero 50..

Os equipamentos de contagem e classificaciio de veiculos deverdio garantir, a todo o
tempo, a recolha e o envio de dados de trafego para o Sistema de Controlo e Gestio de
Trafego, com base nos quais este devera poder apurar, automaticamente e em tempo

real, as seguintes varidveis:

a)  Velocidade;

b)  Volume de trifego;

c) Classificagdo dos veiculos;
d) Densidade;

e)  Separagfo entre veiculos;
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f)  Intensidade.

49.9. Os equipamentos de contagem e classificagio de veiculos deverfio ainda permitir o
registo veiculo a veiculo, identificando as seguintes caracteristicas, sem prejuizo de
outros parimetros que se considerem necessérios para alcangar a classificagdo exigida

no numero 50.:

a)  Numero de eixos;

b) Distancia entre eixos;

¢) Comprimento do veiculo;
d) Velocidade instantanea.

49.10. Cada uma das varidveis referidas nos niimeros 49.8. e 49.9. devera ser relatada por via e
por faixa (devendo este relato poder ser efectuado de minuto a minuto € noutros

intervalos de tempo).

49.11. O sub-sistema de recolha automdtica de dados de trafego devera assegurar a recolha de

dados em todas as vias de cada um dos Sublangos.

49.12. O sub-sistema de sinalizagio de mensagens varidveis devera contribuir para uma
cotrecta e eficaz gestdo tactica do trafego e devera complementar esta fungdo prioritaria
com a instalacio de equipamento que permita uma gestdio estratégica do trafego, de

acordo com os principios gerais definidos pelas autoridades competentes.

49.13. O sub-sistema de circuito fechado de TV devera proporcionar ao Concedente o acesso
em simultineo ¢ em tempo real a cinco imagens captadas por cAmaras instaladas no
Empreendimento  Subconcessionado. A matriz de video a instalar pela
Subconcessiondria deverd estar preparada para receber comandos com origem na matriz

de video j4 existente no Sistema de Controlo e Informacao de Trafego do Concedente.

49.14. Os equipamentos afectos ao sub-sistema de circuito fechado de TV deverdo ser

instalados em cada um dos Sublangos (no minimo de um por Sublango) e um em cada
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49.15.

49.16.

49.17.

49.18.

49.19.

49.21.

Salvo solugdo tecnoldgica com outras caracteristicas a aceitar pelo Concedente, a
transmissdo video de cada cAmara sera suportada por circuitos com débito nio inferior a
2 Mb/s.

O Concedente devera ter acesso permanente, em tempo real e na sua sede, a toda a
informacéio recolhida, tratada e armazenada pelo Sistema de Controlo e Gestio de
Trafego a instalar pela Subconcessiondria (0 que inclui todos os dados de trafego
recolhidos pelos diversos equipamentos, os dados da sinalizaco de mensagens
varidveis, do circuito fechado de TV e os dados de todos os demais sub-sistemas que

vierem a ser instalados pela Subconcessionéria).

A Subconcessiondria assegurara todos os custos relativos aos acessos mencionados nos
nimeros anteriores, nomeadamente os que decorrem da instalagéio e funcionamento dos
circuitos de comunicagio, assim como de todo o hardivare e de todo o soffware que o
Concedente considerar necessérios para garantir a qualidade e a velocidade de
transmissdo que lhe permitam receber os dados recolhidos e tratados pelo Sistema de

Controlo e Gestfio de Tréfego a instalar.

O Sistema de Controlo e Gestdo de Trafego a instalar pela Subconcessionaria tera ainda
de assegurar que a transmisséo de dados para o Concedente permita a sua integracfio na
base de dados do Sistema de Controlo e Informagéo de Trafego deste, utilizando para o

efeito o formato para a troca de dados a indicar pelo Concedente.

O Concedente € proprietario tnico dos dados de trafego recebidos,.que podera utilizar

livremente através das diferentes plataformas de divulgag8o que estiver a utilizar.

A Subconcessionéria suportara todos os custos relativos ag fornecimento, instalacéo,
manuten¢do e exploragio do Sistema de Controlo e Gestiio de Trafego decorrentes das
actualizagdes ou modificagdes de protocolos de troca de dados que vierem a ser

impostas definidas pelo Concedente.

A Subconcessionaria, depois de receber um pedido formal para o efeito, terd até 6 (seis)

meses para implementar as actualizages ou modificagdes referidas no nimero anterior.
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50.Classificacio de veiculos

Os equipamentos de classificagdio e contagem descritos no nimero 49, devem permitir classificar

os veiculos nas seguintes classes:

Caracteristicas fisicas que individualizem cada
Clnsse Designaciln Caracteristicas classe ¢ tornem possivel ums classifiengiio
efectundn por equipnmentoy
Motociclos com ou sem side-cor, | Velculos com comprimento < 2,5m
. incluindo ciclomotores, triciclos e
A Motociclos .
quadriciclos a motor, ¢om £ sem
reboque.
Automeveis ligeiros de passageiros | Veiculos com comprimento > 2,5m e = 7,0m (este
¢ de mercadorins, com ndo mais de | comprimento refere-se exclusivemente ao veiculo
L. 9 ugares incluindo o condutor e | e ndo ao conjunlo vefculo -+ rebogue)
Ligeiros de . .
. com peso miximo  permitido
B possageirosede [ . _
. inferior ou igual a 3,5 toncladas.
mercadorias , L
[nclui os veiculos ligeiros de
passogeiros ¢ de mercadorias, com
ou sem rebogue.
Aulomoveis de mercadorias com | Veiculos com comprimento > 7,0m, com ou sem
um peso minimo superior & 3,5 | reboque e todos oS demais  velculos nilo
tonetadns, sem atrelado ou com um | classificndos nas demais clnsses
ou mais atrelados,  velculos
tractores, veiculos tractores com
Pesados de .
c . um ou mais alrelados e veicolos
mercadarias .. .
especinis  {tructores  ngricolas,
bulldo=zers c lodos os outros
veleulos motorizados que utilizem
g estrudn e que nfo  sejom
integrados noutra classe)
Pesados de Velculps com comprimento > 7,0m, com ou sem
D . Autocarros
passngeiros reboque

51.0peragiio ¢ manutengio

Para cumprimento das obrigagbes assumidas em matéria de operagio e manutengiio do
Empreendimento Subconcessionado, a Subconcessiondria celebrou com a Operadora o Contrato

de Operacgio e Manutengdo.
52.Relagiio entre o Concedente ¢ a Operadora

52.1.  Sem prejuizo do disposto no niimero 65.1., € em caso de incumprimento das obrigagdes

decorrentes, neste ambito, do Contrato de Subconcesséo, 0 Concedente podera notificar
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52.3.

52.4.

33.L

33.2.

a Subconcessiondria € a Operadora para, no prazo fixado para cada circunstincia e que
ndo podera ultrapassar 6 (seis) meses, cessar o incumprimento e reparar as respectivas
consequéncias, com a expressa indicagdo de que a sua manuten¢io ou das suas
consequéncias poderd originar o termo, pelo Concedente, do Contrato de Operacdo e

Manutengio,

Decorrido o prazo fixado nos termos do numero anterior, e caso se mantenha a situagio
de incumprimento ou ndio sejam reparadas as suas consequéncias, o Concedente podera

instruir a Subconcessionéria para que rescinda o Contrato de Operagéo e Manutengio.

Se a Subconcessiondria ndo proceder, no prazo méximo de 30 {trinta) dias a contar da
notificagfio que lhe tiver sido dirigida nos termos do niimero anterior, & rescisio ai
referida, poderd o Concedente pér imediatamente termo ao Contrato de Operagéo e

Manutengo,

O que ficou estabelecido nos nlimeros 52.1. a 52.3. deverd ser expressamente aceite pela

Operadora.

No Termo da Subconcessio caducard automaticamente, e em razio daquele termo, o

Contrato de Operagéo e Manutencio.
33.Manual de Operagio e Manutengio

A Subconcessionaria obriga-se a elaborar e respeitar um Manual de Operacgéio e
Manutengdo da Via e um Plano de Controlo de Qualidade, que submetera a aprovagio
do Concedente no prazo de 3 (trés) meses a contar da data de assinatura do Contrato de

Subconcessio.

No Manual de Operagfio e Manutengfio serfio estabelecidas as regras, principios e
procedimentos a observar em matéria de operagéic e manutengiio do Empreendimento

Subconcessionado, designadamente:
a)  Funcionamento do Sistema de Controlo e Gestfio de Trifego;

b)  Informagéo e normas de comportamento para com os utentes;



53.3.

53.4.

54.1.

54.2.

¢) Normas de actuagdo no caso de restrigdes de circulagéio na Via;
d)  Seguranca dos utentes e das instalagdes;

e) Funcionamento dos servigos de vigilancia e socorro, com definigdio das taxas a

cobrar aos utentes e sua forma de actualizagéo,
f)  Monitorizag#o e controlo ambiental;
g)  Estatisticas;
h) Areas de Servico;
i)  Funcionamento dos equipamentos de portagem.

O Manual de Operagiio e Manutengdo considera-se tacitamente aprovado 60 (sessenta)

dias apos a data da sua apresentagio ao Concedente.

No caso de o Manual de Operacio e Manutencdo ou de o Plano de Controlo de
Qualidade ser reprovado pelo Concedente, podera este fixar o respectivo conteudo,

tendo em conta as propostas apresentadas pela Subconcessionaria.

O Manual de Operaciio e Manutengfo apenas poderd ser alterados mediante autorizagdo
do Concedente, a qual se considera tacitamente concedida se néo for recusada no prazo

de 60 (sessenta) dias apos ter sido solicitada.
54.Encerramento de vias e traballios na Via

Durante a execucdo de obras, a Subconcessiondria deverd respeitar o disposto na Lein®

24/2007, de 18 de Julho.

Apbs a entrada em servigo dos Langos referidos na alinea a) do ntimero 6.1., apenas serd
permitido o encerramento de vias nesses Langos, sem penalidades e para efeitos
devidamente justificados, até ao limite de 3 500 (trés mil e quinhentos) via x quilometro
x hora por ano, niio sendo considerado encerramento, para efeitos de aplicacio das

penalidades previstas no niimero seguinte:
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54.3.

54.4,

54.5.

54.6.

54.7.

a) O encerramento de vias devido 4 execugéo dos trabalhos de terceiros previstos no

numero 63.;

b) O encerramento de vias devido (i) a casos de forga maior, (ii) a imposicio das
autoridades competentes ou (iii) & ocorréncia de acidentes que obstruam

totalmente a via ou causem risco para a circulagéo.

A Subconcessiondria ficara sujeita, por cada fracgio inteira de 1 000 via x quilémetro x
hora por ano em que os limites referidos no nimero anterior forem ultrapassados, as

seguintes penalizacdes:

a) €2 500 (dois mil e quinhentos euros), no periodo compreendido entre as 21 (vinte

e uma) e as 7 (sete) horas; e

b) €5 000 (cinco mil euros), no periodo compreendido no perfodo entre as 7 (sete) e

as 21 (vinte e uma) horas,

Os valores das penalidades serdo actualizados, em Janeiro de cada ano, de acordo com o
ultimo IPC conhecido.

Nas Horas de Ponta, e salvo se em resultado de qualquer das circunstincias
mencionadas na alinea b) do nttmero 54.2., sera interdito o encerramento de vias nos

Langos com perfil de Auto-Estrada.

A Subconcessionaria tem o dever de informar os utentes e o Concedente, com a devida
antecedéncia, sobre a realizagdo de obras que afectem as normais condi¢des de
circulagdo na Via, designadamente as que reduzam o niimero de vias em servico ou as

que obriguem a desvios de faixa de rodagem.

A informaco a que se refere o nimero anterior deve ser prestada, pelo menos, através
de sinalizagdo colocada na rede vidria servida pela Via e, se o volume das obras em
causa ¢ o seu impacte na circulagio assim o recomendarem, através de antincio
publicado num jornal de circulagdo nacional, com a antecedéncia e o destaque

convenientes.
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55.1.

55.2.

55.3.

55.4.

55.5.

55.6.

56.1.

55.Sinistralidude

A Subconcessiondria devera manter um continuo controlo dos niveis de sinistralidade

registados na Via e promover a realizagéo de auditorias anuais acs mesmos.

A Subconcessiondria fica obrigada a registar imediata e informaticamente os sinistros
ocorridos na Via e a reportar os mesmos ao Concedente em tempo real, utilizando para

o efeito um formato que deve submeter & aprovagdo deste.

A Subconcessiondria estd sujeita ao pagamento de multas por niveis de sinistralidade
elevados que sejam da sua responsabilidade, nomeadamente decorrentes de erros de

concepgio, construgdo ou manutengio.

Ao montante e aos termos de fixagio das multas a que se refere o nimero anterior €

aplicdvel o disposto no niimero 80..

A Subconcessiondria deverd propor, em consequéncia dos resultados das auditorias
anuais a que se refere o ntmero 55.1., medidas tendentes & redugfio dos niveis de
sinistralidade, propondo, do mesmo modo, o regime de eventual comparticipagio do
Concedente na respectiva implementagéo, se estas néo decorrerem da correcgio de erros

de concepgfo, construcdo e/ou manuten¢io.

Sem prejuizo do disposto nos nimeros 55.3. € 55.5., entrard em vigor, imediatamente
apos a entrada em servigo do uitimo Lanco, um regime de multas ¢ de prémios relativos
aos niveis de sinistralidade verificados na Via, que é independente de responsabilidade
da Subconcessiondria, regime esse que & parte integrante da remuneragio anual da

Subconcessiondria, conforme dispde o niimero 76..
56.Manutencio e disciplina de trifego

A circulagdo pela Via obedece ao determinado no Codigo da Estrada e demais

disposigdes legais ou regulamentares aplicaveis.

A Subconcessiondria fica obrigada, sem direito a qualquer indemnizagéo ou a reposi¢éo
do equilibrio financeiro da Subconcesséo, a respeitar, e a transmitir aos utentes, todas as

medidas adoptadas pelas autoridades com poderes de disciplina de trafego e estd
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57.1.

57.3.

57.4.

obrigada, salvo caso de forga maior ou determinagio dessas autoridades, a garantir a
circulagio permanente na Via em boas condigSes de seguranca e comodidade,
colaborando activamente com tais autoridades, designadamente em situagdes de trafego
excepcionalmente intenso, com o fim de obter o melhor aproveitamento do conjunto da

rede vidria nacional.
S 7. Assisténcia aos utentes

A Subconcessiondria € obrigada a assegurar assisténcia aos utentes da Via, nela se
incluindo a vigiléncia das condigdes de circulaciio, nomeadamente no que respeita a sua

fiscalizagdo e & prevengdo de acidentes.

A assisténcia a prestar aos utentes, nos termos do nimero antecedente, inclui, também,
auxilio sanitario e mecénico, devendo a Subconcessiondria instalar, para o efeito, uma
rede de telecomunicagdes ao longo de todo o tracado da Via, organizar um Servigo
destinado a chamar do exterior os meios de socorro sanitirio em caso de acidente e

promover a prestacio de assisténcia mecénica.

O servigo referido no nimero anterior funcionard nos centros de assisténcia e
manutencio que a Subconcessiondria devera criar, e que compreenderfio, também, as

instalagdes necessdrias aos servigos de conservagio, exploragio e policiamento da Via.

Deverd estar em funcionamento no Empreendimento Subconcessionado pelo menos um
centro de assisténcia e manutengéio, logo que o primeiro Lango a construir entrar em
servigo ou 24 (vinte & quatro) meses apds a assinatura do Contrato de Subconcessio,
consoante o que ocorrer mais cedo, sem prejuizo das obrigacdes de assisténcia e
manuten¢io quanto aos Langos referidos na alinea c) do niimero 6.1., a partir da data da

assinatura do Contrato de Subconcessio.

Pela prestagdo do servigo de assisténcia e auxilio sanitirio e mecénico a
Subconcessionéria podera cobrar, aos respectivos utentes, taxas cujo montante e critério
de actualizag@o devera constar do Manual de Operagio e Manutenciio a que se refere o

numero 33..
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57.6.

58.1.

58.3.

58.4.

59.1.

59.2.

O funcionamento dos servicos de socorro obedecera a regulamento a aprovar pelo

Concedente, sob proposta da Subconcessiondria.
58.Reclamacgdes dos utentes

A Subconcessiondria obriga-se a ter a disposigfio dos utentes do Empreendimento
Subconcessionado, nas Areas de Servico e no centro de assisténcia € manutencao, livros
destinados ao registo de reclamagdes, nos termos da Lei em vigor, os quais poderdio ser

visados periodicamente pelo Concedente.

Adicionalmente ao livro de reclamagBes a que se refere o numero anterior, a
Subconcessiondria deverd disponibilizar terminais electronicos de registo de
reclamagBes, que serdo transmitidas directamente para os servigos da Subconcessiondria

e para o Concedente.

A Subconcessiondria deverd enviar ao Concedente, trimestralmente, as reclamagdes
registadas, e respectivo tratamento estatistico, acompanhadas das respostas dadas aos
utentes e dos resultados das investigagdes e demais providéncias que porventura tenham

sido tomadas.

O envio dos elementos referidos no niimero anterior serd acompanhado de suporte

digital em formato a acordar entre a Subconcessionéria € 0 Concedente.
59.Estatisticas do trifego

A Subconcessiondria deverd organizar uma rigorosa estatistica diaria do trafego na Via
e para as Areas de Servigo, adoptando, para o efeito, formulario a estabelecer no

Manual de Operacéio e Manutengéo.

Os dados obtidos serfio mantidos, sem quaisquer restri¢des, & disposicéo do Concedente,

que terd livre acesso aos locais onde estejam instalados os sistemas de controlo.
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60.Participacies as autoridades piiblicas

A Subconcessiondria obriga-se a participar s autoridades piiblicas competentes quaisquer actos

ou factos ilegais ou ilicitos de que tenha conhecimento no imbito das actividades objecto da

Subconcessdo.

61.1.

61.2.

61.3.

61.4.

61.5.

61.6.

61. Taxas de portagem

As taxas de portagem da Auto-Estrada, relativamente as diferentes classes de veiculos a
cobrar em cada Sublango, serfio fixadas e actualizadas por decisfio do Governo, a qual
serd notificada 4 Subconcessiondria com a antecedéncia minima de 45 (quarenta e
cinco) dias relativamente & data prevista para a entrada em servigo de cada Sublan¢o de

Auto-Estrada ou, em caso de actualizagfio, a data prevista para a sua entrada em vigor.

A Subconcessiondria deverd aplicar as taxas de portagem na data de entrada em vigor

fixada na referida decis#o.

As taxas de portagem serfo calculadas aplicando ao comprimento efectivo de cada
Sublango, com arredondamento ao hectdmetro, as tarifas por quilémetro de Auto-
Estrada resultantes dos valores que terfio como base a tarifa para a classe 1 calculada de
acordo com a férmula referida no nimero 61.7., a qual, por sua vez, tem como

referéncia a tarifa de € 0,06671, niio incluindo IVA, reportada a Dezembro de 2006.

Se, em qualquer um dos Sublancos, for aplicdvel um sistema de portagem aberto, o
comprimento a aplicar, para efeitos de determinagio da taxa de portagem, ndo serd o
efectivo mas o comprimento médio que resultar da ponderacdo dos trafegos respectivos

de cada Sublango pelo trafego médio do Lango.

As taxas de portagem serfio arredondadas ao muiltiplo de cinco céntimos de Euro mais

proximo ou outro que se venha a revelar mais adequado 4 unidade monetaria em vigor.

As taxas de portagem poderfio variar consoante a hora do dia ou adaptar-se, em zonas
especiais, a passagens regulares e frequentes ou a outras circunsténcias, tendo em vista a

prestagio do melhor servigo aos utentes e o interesse piiblico.



61.7.

61.8.

61.9.

As tarifas de portagem poderdo ser actualizadas anualmente, no primeiro més de cada
ano civil, tendo em atengio a evolugdo do indice de pregos no consumidor, sem

habitacfio, para o continente, de acordo com a expressio seguinte:

0,90 x IPC
TP(d1) = tv(1) X (P) , 0,10
IPC(p—n)

sendo:

tp(d 1) valor méximo admissivel para a data d da tarifa actualizada por Sublango
e para a classe de veiculos 1;

tv(1): valor da tarifa em vigor por Sublango, ou da tarifa de referéncia no caso
do Sublango a construir, para a classe de veiculos 1;

IPC(p): valor do tltimo IPC;

p: més a que se refere o tltimo IPC publicado;

n niimero de meses decorridos entre a data da dltima actualizagdo tarifaria,

ou Dezembro de 2006 no caso de Sublango a construir, € a pretendida

para a entrada em vigor da nova tarifa;
IPC(p-n): valor do IPC relativo ao més (p-n).

As multas pelo nfio pagamento ou pagamento viciado de portagens sdo aplicadas aos

utentes prevaricadores nos termos da legislagio em vigor.

Nos termos da legislagdo em vigor, a falta de pagamento ou 0 pagamento viciado de
qualquer taxa de portagem sera punida com multa, cujo moniante se situara entre 10
(dez) e 50 (cinquenta) vezes 0 valor da respectiva taxa de portagem, mas nunca sera
inferior a € 25 (vinte e cinco euros), montanie actualizado em Janeiro de cada ano de

acordo com o IPC.
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61.10.

61.11.

61.12.

61.13.

61.14.

61.15.

61.16

61.17.

Sempre que for varidvel a determinagio da taxa de portagem em fungfio do percurso
percorrido e ndo for possivel, no caso concreto, a sua determinacfio, deve considerar-se

o valor maximo exigivel no respectivo ponto de cobranca.

Sempre que um utente ndo proceder ao pagamento da taxa devida serd levantado um

auto de noticia.

Além das entidades com competéncia para a fiscalizagio do transito, poderdo os
funcionarios da Subconcessionaria, nos termos da legislagfio aplicével, levantar os autos

referidos no nitmero anterior.,

A detecclo das infracdes previstas nos niimeros 61.8. e 61.10. podera ser efectuada
atraves de equipamentos que registem a imagem do veiculo com o qual a infracgéo foi

praticada.

Os aparelhos a utilizar para o fim mencionado no nfimero anterior devem ser
previamente aprovados pela entidade legalmente competente, nos termos e para os
efeitos previstos no Codigo da Estrada, e colher todas as demais autorizagdes

necessarias.

A Subconcessiondria poderd, a partir do registo da matricula dos veiculos e nos termos
da legislacéo aplicdvel, solicitar directamente as autoridades publicas a identificacdio do
respectivo proprietdrio, adquirente, usufrutudrio ou locatirio em regime de locagio

financeira, com base no terminal informético da Conservatéria do Registo Automdvel.

O produto das multas aplicadas aos utentes nos termos do presente nimero 61. terd o

destino estabelecido na Lei.

A Subconcessionaria fara entrega mensal, ao Concedente, dos quantitativos das multas

cobradas.
62.Restituicdo de portagens

O incumprimento do projecto de obra ou de qualquer uma das condicdes minimas de

circulagfo, seguranga, sinalizacio e informacdo, no trogo em cbras, previstas nos artigos
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63.1.

1° a 8° da Lei n.’ 24/2007, de 18 de Julho, obriga a restitui¢éio ou nio cobranga, ao

utente, da taxa de portagem referente ao trogo ou Sublango em obras.

A declaragio de incumprimento € da competéncia do Concedente, bem como 0 seu

termo.
Em caso de incumprimento:

a) Eda responsabilidade da Subconcessionaria, sem direito de regresso contra O

Concedente, a restituigfio a que se refere o niimero 62.1.;

b) A operagio de restifuigio ou n&o cobranga da texa de portagem €,

respectivamente, automética ou por dedugdo imediata.
63.Isen¢des de portagem
Estarfio isentos de portagem:
a)  Veiculos afectos as seguintes entidades ou organismos:
i)  Presidente da Republica,
i)  Presidente da Assembleia da Republica,
iii) Membros do Governo,
iv) Presidente do Tribunal Constitucional,
v)  Presidente do Supremo Tribunal de Justica,
vi) Presidente do Supremo Tribunal Administrativo,
vii) Presidente do Tribunal de Contas,
viii) Procurador-Geral da Republica;

b) Veiculos afectos ao Comando da GNR ou da PSP, e vefculos afectos a

fiscalizagdo do trénsito;
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¢}  Veiculos dos bombeiros, ambulancias e outros veiculos de emergéncia a estes

equiparaveis, quando devidamente identificados;
d)  Veiculos militares ou das forgas de seguranga, quando em coluna;

e)  Veiculos da Subconcessiondria, bem como os que possam considerar-se no

dmbito da sua actividade ou ao seu servico;

f)  Veiculos afectos ao InlR, 4 Autoridade Nacional de Seguranca Rodoviaria e ao

Concedente, no dmbito das respectivas fungdes de fiscalizagao.

63.2.  Os veiculos a que se refere o niimero anterior, com excepcéio dos indicados na alfnea c)
e na alinea d), deverfio circular munidos dos respectivos dispositivos de isencio, a

emitir pelo Concedente.
63.3.  Osdispositivos de isengo terfio um periodo de validade de dois anos, renovéavel.
63.4. A Subconcessiondria ndo poderd conceder isengdes de portagem.
64.Classificagiio de veiculos
Para efeitos da aplicagfio das tarifas de portagem, tem-se:

a) As seguintes classes de veiculos, por ordem crescente do respectivo valor tarifrio:

Classe Designagiio

Matociclos e veiculos com umn altura, medida & vertical do primeiro eixo, inferiora 1,10 m, com

ou sem reboque

Veiculos com dois eixos e uma alturn, medida & vertical do primeiro eixo, igual ou superior a 1,10

i

m

Veiculos com trés cixos ¢ uma altura, medida i verticat do primeiro eixo, igual ou superiora 1,10

3
m
4 Veiculos com mais de rés eixos ¢ uma slture, medida a verical do primeiro eixo, ipual ou
superiora 1,10 m
b) Os veiculos ligeiros de passageiros e mistos, tal como definidos no Codigo da Estrada,

com dois eixos, peso bruto superior a 2 300 kg (dois mil e trezentos quilos) e inferior ou

igual a 3 500 kg (tré€ mil e quinhentos quilos), com lotagdo igual ou superior a cinco
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d)

65.1.

lugares e uma altura, medida & vertical do primeiro eixo do veiculo, igual ou superior a
1,10 m (um virgula dez metros) e inferior a 1,30 m (um virgula trinta metros), desde que
ndo apresentem tracgdo as quatro rodas permanente ou inserivel, pagam a tarifa de

portagem relativa & classe 1 quando utilizem o sistema de pagamento automatico;

Que a relagfio entre as tarifas das classes 2, 3 e 4 e a tarifa da classe 1 nfo devera ser
superior, respectivamente, a 1,75 (um virgula setenta e cinco), a 2,25 (dois virgula vinte

cinco) e a 2,5 (dois virgula cinco);

Que a Subconcessiondria poderd propor um sistema de classes simplificado, tendo, no
entanto, em atencio a classificacio aplicada & restante rede concessionada e

subconcessionada.

CAPITULO X1

OUTROS DIREITOS DO CONCEDENTE
65.Contratagio com terceiros

A Subconcessiondria & a Unica responsivel, perante o Concedente, pelo
desenvolvimento de todas as actividades subconcessionadas e pelo cabal cumprimento
das obrigacdes assumidas no Contrato de Subconcessfo, independentemente da
contratagéio dessas actividades, no todo ou em parte, com terceiros, € sem prejuizo das
obrigacdes e responsabilidades directamente assumidas perante o Concedente pelas

contrapartes nesses contratos.

Sempre que, nos termos dos contratos a que se refere o nimero anterior, for ao
Concedente permitido o exercicio directo de direitos perante os terceiros que deles séo
partes, poderd o Concedente optar, liviemente, por exercer tais direitos directamente
sobre esses terceiros ou sobre a Subconcessiondria, que, neste caso, apenas poderd opor
ao Concedente os meios de defesa que nesses contratos estejam previstos, ou deles
resultem, na medida em que o uso ou os efeitos de tais direitos ndo impega, procrastine
ou torne dificil ou excessivamente oneroso, para o Concedente, o exercicio dos poderes

que para este decorrem do Contrato de Subconcessfo ou da Lei.
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65.3.

66.1.

66.3.

66.4.

66.5.

66.6.

Sem prejuizo do disposto no numero anterior, nio sfo oponiveis ao Concedente
quaisquer excepgbes ou meios de defesa que resultem das relagBes contratuais
estabelecidas pela Subconcessiondria com quaisquer terceiros, incluindo com os Bancos

Financiadores e com os seus accionistas.
66.Contratos de Projecto

Carecem de aprovacio prévia do Concedente a substitui¢io, suspensdo, modificacgio,
cancelamento ou rescisio dos Contratos de Projecto, bem como a celebragfio, pela
Subconcessiondria, de qualquer negécio juridico que tenha por objecto as matérias

reguladas pelos mesmos.

Exceptuam-se do nimero anterior, no dmbito dos Contratos de Financiamento, as
alterag@es relativas 4 identidade do Banco Depositario, do Banco Agente do Modelo

Financeiro e do Banco Agente do Empréstimao.

A decisfio do Concedente sobre pedido que lhe tenha sido dirigido em cumprimento do
disposto no niimero 66.1. devera ocorrer no prazo de 90 (noventa) dias, findo o qual se

considera tacitamente concedida a aprovacéo solicitada.

O Termo da Subconcessdo importa a extingiio imediata dos Contratos de Projecto, sem
prejuizo do disposto no presente Contrato de Subconcessio e dos acordos que o
Concedente tenha estabelecido ou venha a estabelecer directamente com as respectivas

contrapartes.

O disposto no niimero anterior em nada prejudicard a vigéneia dos Contratos de
Financiamento, no que se refere, exclusivamente, s relagdes juridicas entre os Bancos

Financiadores e a Subconcessiondria.

Os Contratos de Projecto, no que respeita & respectiva alteragio e/ou resciséo,
encontram-se sujeitos, sempre que aplicivel, aos regimes especiais para cada efeito
previstos no Contrato de Subconcessdo, os quais, se e quando existentes, prevalecem

sobre a norma geral constante do ntimero 66.1..
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67.1.

67.2.

67.3.

68.1.

67.0utras autorizacdes do Concedente

Carecem de autorizagio expressa do Concedente a suspenso, substituigfo,

modificagfo, cancelamento ou rescisfio dos seguintes documentos:
a)  Garantias prestadas a favor do Concedente;

b)  Garantias bancarias emitidas a pedido dos Membros do Agrupamento a favor da

Subconcessiondria;
¢)  Garantias prestadas pelo ACE a favor da Subconcessionaria;

d) Apélices de seguro referidas no namero 73., com excepgio do respectivo

cancelamento ou suspensdo por ndo pagamento de prémios.

A Subconcessiondria assegurar-se-a que os coniratos e documentos a que se refere o
nimero anterior contenham cldusula que exprima o assentimento das respectivas

contrapartes ou emitentes ao efeito juridico af descrito.

A decisfo do Concedente sobre pedido que lhe tenha sido dirigido em cumprimento do
disposto no mimero 67.1. devera ocorrer no prazo de 90 (noventa) dias, findo o qual se

considera tacitamente concedida a aprovagéio solicitada.

CAPITULO XII

AUTORIZACOES E APROVACOES CONCEDENTE
68.Autorizacdes e aprovagaes do Concedente

A aprovagdo ou a ndo aprovagdo dos estudos e projectos e a emissdo ou recusa de
emissio de autorizagBes ou aprovagdes, pelo Concedente, ndo acarreta qualquer
responsabilidade para o Concedente nem exonera a Subconcessiondria do cumprimento
pontual das obrigagdes assumidas no Contrato de Subconcesséo ou da responsabilidade
que porventura lhe advenha da imperfei¢do daqueles, das concepgdes previstas ou da
execugio das obras, excepto em caso de modificagdes unilateralmente impostas pelo
Concedente, relativamente as quais a Subconcessiondria tenha manifestado, por escrito,

reservas referentes & seguranca, qualidade ou durabilidade das mesmas e a
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68.3.

68.4.

69.1.

69.2.

responsabilidade concreta que for invocada pelo Concedente ou por terceiro lesado ou o
vicio de que as obras venham a padecer decorram directamente de factos incluidos em

tais reservas.

Sem prejuizo do disposto em contririo no Contrato de Subconcessdo, o0s prazos de
emisséo, pelo Concedente, de autorizagdes ou aprovagdes previstas no Contrato de
Subconcesséo contam-se da submissio do respectivo pedido, desde que este se mostre
instruido com toda a documentagfio que o deva acompanhar e suspendem-se com o
pedido, pelo Concedente, de esclarecimentos ou documentos adicionais, e até que estes

sejam prestados ou entregues.

A pratica de acto pela Concessiondria sem autorizagfio ou aprovagiio do Concedente,

quando esta for, nos termos do Contrato de Subconcessdo, necessiria, constitui

incumprimento do presente Contrato.

O Concedente entrega & Subconcessionria, na presente data, copia das aprovagdes que,
relativamente ao Contrato de Subconcessio e respectivos Anexos, foram emitidas pelo

InIR nos termos previstos no nitmero 4. da base 32. da Concessdo EP.

CAPITULO XIV

INSTALACOES DE TERCEIROS
69.Instalacdes de terceiros

Quando, ao longo do periodo da Subconcessio, se venha a mostrar necessdria a
passagem pela Via de quaisquer instalagSes ou redes de servigo piblico ndo previstas
anteriormente, a Subconcessiondria deverd permitir a sua instalagfio e manutengio, as
quais terdo, porém, de ser levadas a cabo por forma a causar a menor perturbagéo

possivel a circulagio na Via.

A forma e os meios de realizagfio e conservagiio das instalagdes a que se refere o
numero anterior deverdo ser estabelecidos em contratos a celebrar entre a
Subconcessiondria ¢ as entidades responsdveis pela gestdo dos servios em causa, as
quais deverdo suportar os custos da sua realizacdo e a compensagio eventualmente

devida & Subconcessiondria pela respectiva conservagio.
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69.3. Os contratos referidos no nimero anterior, bem como quaisquer alterages aos mesmos,
carecem de aprovagio pelo Concedente, a qual se considera tacitamente concedida se
niio for recusada, por escrito, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data do pedido para

efeito formulado pela Subconcessionaria.

CAPITULO XIV
RECEITAS DA SUBCONCESSIONARIA

70. Limitacio das Receitas

A Subconcessiondria terd, apenas, direito ao recebimento das receitas expressamente previstas no
Contrato de Subconcessio € a outras, em termos a autorizar pelo Concedente e desde que obtidas
no ambito da Subconcessdo, estando-lhe vedada a cobranga ou o recebimento de quaisquer

outros valores, mesmo que ocasionais ou pontuais.

CAPITULO XV

MODIFICACOES SUBJECTIVAS NA SUBCONCESSAO
71.Cedéncia, oneracdo e alienacgio

71.1.  Sem prejuizo do disposto em contrario no presente Contrato de Subconcessdo, é
interdito & Subconcessionaria ceder, alienar ou por qualquer modo onerar, no todo ou
em parte, a Subconcessdo ou realizar qualquer negécio juridico que vise atingir ou tenha

por efeito, mesmo que indirecto, idénticos resultados.

71. A Subconcessionaria nfio poders, sem prévia e expressa autorizagfio do Concedente,

N

trespassar a Subconcessio.

CAPITULO XVI

GARANTIAS DO CUMPRIMENTO DAS OBRIGACOES DA SUBCONCESSIONARIA
72.Garantias a prestar

72.1. O cumprimento das obrigagBes assumidas pela Subconcessiondria no Contrato de

Subconcessdo serd garantido, cumulativamente, através de:
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72.2.

72.3.

b)

Caugdo, estabelecida a favor do Concedente, nos montantes estipulados no

numero 72.3.;

Garantias bancdrias prestadas nos termos da minuta que consta do Anexo 18 ao
Contrato de Subconcessio, emitidas a pedido dos Membros do Agrupamento e a
favor da Subconcessiondria, nos montantes de fundos proprios que cada um se

obrigou a subscrever nos termos do Acordo de Subscricio de Capital,

O original da caugéo e copias certificadas das garantias bancrias referidas no nimero

anterior sfo entregues ao Concedente na data de assinatura do Contrato de

Subconcessdo e manter-se-fo em vigor:

a)

b)

A caugfio a que se refere a alinea a) do niimero anterior, até um ano apos o Termo

da Subconcessio;

As garantias a que se refere a alinea b) do ntmero anterior até que sejam
cumpridas todas as obrigagdes por elas asseguradas, sendo o respectivo valor
garantido progressivamente reduzido a medida e na proporgiio em que for sendo

cumprido o Acordo de Subscrigfo de Capital.

O valor da caugdo é:

a)

b)

Na data de assinatura do Contrato de Subconcessio, o valor minimo referido na
alinea (d) infra;

Apos o inicio da construgdio, ¢ enquanto se encontrarem Lancos em construciio, o
valor da caugfio serd fixado, no més de Janeiro de cada ano, no valor
correspondente a 5% (cinco por cento) do orcamento das obras a realizar nesse

ano;

Na data da entrada em servigo efective de cada um dos Langos construidos, o
montante da caugfo correspondente a esse Lanco sera reduzido a 1% (um por
cento) do seu valor imobilizado corpdreo bruto reversivel, apurado de acordo com

os ultimo balancete mensal da Subconcessiondria;

sendo que,



72.4.

72.8.

d) Em caso algum poderd o valor da caugfo ser inferior a € 5 000 000 {cinco milhdes

de euros).

O valor minimo da caugio, fixado na alinea d) do nimero anterior, serd actualizado em
Janeiro de cada ano, de acordo com o IPC publicado para o ano anterior aquele em que

a actualizacfo ocorrer.

A caucio podera ser constituida, consoante opgdo da Subconcessiondria, por uma das

seguintes modalidades:
a)  Dep6sito em numerério, constituido 4 ordem do Concedente;
b)  Titulos emitidos ou garantidos pelo Estado Portugués;

¢)  Garantia bancdria, emitida por institui¢fo de crédito em beneficio do Concedente,

nos termos da minuta que consta do Anexo 11 ao Contrato de Subconcessio.

Quando a caugdio for constituida em titulos, estes seréio avaliados pelo respectivo valor
nominal, salvo se, nos trés meses anteriores & constitui¢do da caugéio, a sua cotagio
média na Euronext Lisbon for abaixo do par, situagiio em que a avaliagfo se fixara em
90% (noventa por cento) dessa média. Os titulos serdo reavaliados, nos mesmos termos,

no inicio de cada semestre natural.

As instituicdes emitentes ou depositérias da caugio (desde que diversas de qualquer dos
Bancos Financiadores que outorgarem os Contratos de Financiamento na data de
assinatura do Contrato de Subconcessdo) deverdio merecer aprovagdo prévia e expressa

do Concedente.

O Concedente poderd utilizar a caugfio, sem necessidade de prévia decisfio judicial ou
arbitral sobre a matéria em causa, sempre que a Subconcessiondria néo cumpra qualquer
obrigagdo assumida no Contrato de Subconcessdo, nomeadamente quando ndo proceda
ao pagamento das multas contratuais, dos prémios de seguro ou sempre que tal se revele

necessario em virtude da aplicagfio de qualquer disposigéo contratual.

73 "'(



72.9.

72.10.

73.1.

73.2.

73.3.

73 4.

73.5.

73.6.

Sempre que o Concedente utilize a caugfio, a Subconcessionaria deverd proceder a
reposicéo do seu montante integral no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data daquela

utilizagHo.

Todas as despesas e obrigagGes relativas & prestagio da caugio serfo da

responsabilidade da Subconcessionéria.
73.Cobertura por seguros

A Subconcessionaria deverd assegurar a existéncia, e manuten¢fio em vigor, das
apdlices de seguro necessdrias para garantir uma efectiva e compreensiva cobertura dos
riscos inerentes ao desenvolvimento das actividades integradas na Subconcessdo,

emitidas por seguradoras aceites pelo Concedente.

O Programa de Seguros relativo as apélices indicadas no mimero anterior é o constante
do Anexo 19 ao Contrato de Subconcessio, sem prejuizo da contratagio dos seguros

previstos no ntimero 81..

Ndo poderdo ter inicio quaisquer obras ou trabalhos no Empreendimento
Subconcessionado sem que a Subconcessiondria apresente, ao Concedente,
comprovativo de que as apolices de seguro previstas no Programa de Seguros e
aplicdveis a correspondente fase de desenvolvimento das actividades subconcessionadas

se encontram em vigor, com os prémios do primeiro periodo de cobertura pagos.

O Concedente € co-beneficiario das apélices referidas no Apéndice 1 do Anexo 19 ao

Contrato de Subconcessio.

Constitui estrita obrigacio da Subconcessiondria a manutengio em vigor das apédlices
listadas no Programa de Seguros, nomeadamente através do pagamento atempado dos

respectivos prémios, pelo valor que lhe seja debitado pelas seguradoras.

As seguradoras que emitam as apdlices referidas neste niimero deverfio comunicar ao
Concedente com, pelo menos, 45 (quarenta e cinco) dias de antecedéncia, a sua intengéio
de as cancelar ou suspender, sempre que tal seja motivado pela falta de pagamento dos

respectivos prémios.
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73.7.

73.8.

74.1.

74.2.

74.3.

74.4.

O Concedente podera proceder, por conta da Subconcessiondria, ac pagamento directo

dos prémios referidos no niimero anterior, nomeadamente através da caugao.

As condi¢des constantes dos numeros 73.6. e 73.7. deverdo constar das apolices

emitidas nos termos deste niimero 73..

CAPITULO XVII
FISCALIZACAO DO CUMPRIMENTO DAS OBRIGACOES DA SUBCONCESSIONARIA

74.Fiscalizagdo pelo Concedente

A Subconcessiondria facultard ao Concedente, ou a qualquer outra entidade por este
nomeada, livre acesso a todo o Empreendimento Subconcessionado, bem como a todos
os livios de actas, listas de presencas e documentos anexos relativos a
Subconcessionaria, livros, registos e documentos relativos as instalagdes e actividades
objecto da Subconcesséo, incluindo as estatisticas e registos de gestdo utilizados, e

prestard sobre todos esses documentos os esclarecimentos que lhe forem solicitados.

O Concedente podera intervir, em qualquer momento do processo evolutivo da obra,
desde a fase da sua concepgiio e projecto até a fase de exploragio e conservagéo,
ordenando a verificagiio e reparagdo, quer de anomalias de execugdo quer do

incumprimento do que for exigivel & Subconcessionaria.

Poderdo ser efectuados, por ordem do Concedente, ensaios que permitam avaliar as
condigBes de funcionamento e as caracteristicas da Subconcessdo, do equipamento,
sistemas e instalages 4 mesma respeitantes, nos quais poderfio estar presentes
representantes da Subconcessiondria, correndo 0s respectivos custos por conta desta,

sem prejuizo de posterior recurso A arbitragem.

As determinacdes do Concedente que vierem a ser expressamente emitidas no dmbito
dos poderes de fiscalizagfio, incluindo as relativas a eventuais suspensdes dos trabalhos
de construgiio, serdo imediatamente aplicdveis e vincularfio a Subconcessiondria, sem

prejuizo da possibilidade de posterior recurso a arbitragem.



74.5.

74.6.

74.7.

75.2.

75.3.

754.

A existéncia e o eventual exercicio dos poderes de fiscalizagio do cumprimento das
obrigacBes resultantes do presente Contrato nfio envolvem qualquer responsabilidade do

Concedente pela execucfio das obras de construgdio.

Quando a Subconcessiondria ndo tenha respeitado as determinagdes emitidas pelo
Concedente no &mbito dos seus poderes de fiscalizagfo, dentro do prazo que lhe for
fixado, assistira a este a faculdade de proceder a correccéio da situagdo, directamente ou
através de terceiro, correndo os custos para o efeito incorridos por conta da

Subconcessionaria.

O Concedente poderd recorrer d caugfio para pagamento dos custos incorridos em
aplicagio do disposto no numero anterior, sem prejuizo do posterior recurso, pela

Subconcessiondria, 4 arbitragem.
75.Controlo da construciio da Auto-Estrada

A Subconcessiondria obriga-se a apresentar ao Concedente, semestralmente, um

relatorio geral de progresso, tragado sobre o Programa de Trabalhos.

A Subconcessiondria obriga-se a apresentar ao Concedente, trimestralmente, os planos

parcelares de trabalho.

Eventuais desvios entre os documentos referidos nos ntiimeros anteriores, e entre estes e
0 Programa de Trabalhos, deverdio ser neles devidamente relatados e fundamentados e,
ocorrendo atrasos na construgio da Via, deverfio ser indicadas as medidas de

recuperagdo previstas.

A Subconcessiondria fica obrigada a fornecer, em complemento dos documentos
referidos, todos os esclarecimentos e informag@es adicionais que o Concedente lhe

solicitar.
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76.1.

CAPITULO XVIII

REMUNERACAO DA SUBCONCESSAO E PAGAMENTOS A EFECTUAR AO CONCEDENTE
76.Remuneraciio da Subconcessdio

A Subconcessiondria recebera uma remuneragio anual, calculada nos termos da formula

seguinte:
R, = Dis, + Serv, — Ded, — Pen, + 2.(Sin),

em que:

R = Remuneragio anual da Subconcessiondria no ano /;

Dis, = Componente da remunera¢o anual relativa & disponibilidade das vias
efectivamente verificada no ano ¢, calculada nos termos do nimero 76.2.;

Serv, = Componente da remuneragfio anual relativa ao servigo prestado pela
Subconcessionaria efectivamente verificado no ano ¢, calculada nos
termos do ndmero 76.4.;

Ded, = Componente correspondente &s dedugbes a efectuar em virtude da
ocorréncia de falhas de desempenho e de disponibilidade, no ano ¢,
calculada nos termos dos nimeros 76.6. e 77.;

Pen, = Componente correspondente & penalidade resultante das externalidades
ambientais e da sinistralidade, no ano ¢, calculada nos termos do niimero
76.8.;

Sin = Montante correspondente 4 dedugfio ou incremento imposto em resultado

da evolucio dos indices de sinistralidade para o ano 4 calculada nos

termos dos nimeros 76.9. e seguintes.
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76.3.

A componente da remuneragéio anual relativa a disponibilidade para cada Sublango j em

cada ano serd calculada de acordo com a férmula seguinte:

Dis, =5 td, wnd, (jyx-2L
¥ Lrotal
em que:
id, = Valor da tarifa didria de disponibilidade no ano #;
nd, ()= Numero de dias em que o Sublango ; se encontrou em servico, devendo
considerar-se:
- no ano de entrada em servigo do Sublango j, o niimero de dias desde a
data de entrada em servigo do Sublanco j e 31 de Dezembro do ano ¢
(inclusive),
- 1os anos posteriores, o periodo entre 1 de Janeiro e 31 de Dezembro,
- no ano de termo da Subconcessio, o niimero de dias entre 1 de Janeiro
¢ a data de termo da Subconcessio;
L) = Extenséo, expressa em quilometros, de cada Sublanco j, arredondada ao
hectometro;
Lrpt = Extensdo total, expressa em quilometros, dos Sublangos j, arredondada
ao hectometro;
= Periodo correspondente a um ano civil;

Sublango j = Cada um dos Langos referidos no ntimero 6.1..

O valor da tarifa de disponibilidade definido para cada ano ¢ nfio é actualizavel durante a

vigéncia do Contrato de Subconcessio.

78



76.4.

A componente da remuneragdo anual relativa ao servio prestado pela
Subconcessiondria efectivamente verificado em cada ano seré calculada de acordo com

a formula seguinte:

Serv, = L(j)x s, x TMDA, ()% nd, ()
J

em que:

L(H= Extensio, expressa em quildmetros, do Sublango j, arredondada ao
hectdmetro;

Is, = Valor da tarifa didria por quilémetro por servigo prestado no ano f, que é

igual a 25% x €0,06671 (= €0,0166775), sem IVA, a pregos de
Dezembro de 2006, aplicado ao comprimento efectivo de cada Sublango,
com arredondamento ao hectometro, sendo as actualizagdes calculadas de

acordo com a férmula apresentada no mimero 61.7.;

TMDA,(j)= Trafego médio didrio anual de veiculos de todas as classes, registado no

Sublanco j no ano f,

nd ()= Ntimero de dias em que o Sublango j se encontrou em servigo efectivo,

devendo considerar-se:

- 1o ano de entrada em servigo do Sublango /, o niimero de dias desde a
data de entrada em servico do Sublango j até 31 de Dezembro do ano ¢

(inclusive),
- nos anos posteriores, o periodo entre 1 de J aneiro e 31 de Dezembro,

- no ano de termo da Subconcessdo, o niimero de dias entre 1 de Janeiro

e a data de termo da Subconcesséo;
[= Periodo correspondente a um ano civil.

Sublango j= Cada um dos Langos referidos no nimero 6.1..
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76.5.

76.6.

76.7.

76.8.

Na férmula constante do nimero anterior observar-se-d o seguinte:

a)  Se o TMDA,() for maior ou igual do que 45 000 (quarenta e cinco mil) e menor
do que 50 000 (cinquenta mil), e para os veiculos deste intervalo, a tarifa didria
por quilometro por servigo prestado serd igual a 75% (setenta e cinco por cento)

do valor da referida tarifa, calculada nos termos do niimero anterior;

b) Se o TMDA(j) for maior ou igual do que 50 000 (cinquenta mil), e para os
veiculos que ultrapassem este limite, a tarifa didria por quilémetro por servico
prestado serd igual a 50% (cinquenta por cento) do valor da referida tarifa,

calculada nos termos do niimero anterior.

O montante total das dedugdes a efectuar em cada ano, a que se refere o mimero 76.1.,

serd calculado de acordo com a seguinte férmula:
Ded, =3 F(Dis),
em que:

F(Dis),=  Montante correspondente 4 deducfio diiria imposta em resultado da

ocorréncia de falhas de disponibilidade para o ano ¢, calculada nos termos

do nimero 77.4.;

Considera-se existir uma falha de disponibilidade quando alguma das condices de

indisponibilidade definidas no niimero 77. se verificar.

O montante da penalidade relativa &s externalidades ambientais e a sinistralidade &

calculado de acordo com a formula seguinte:
Pen, = Ppen, x Puni,
em que:

Pen, = Montante correspondente & penalidade relativa as externalidades

ambientais e a sinistralidade, no ano #;
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Ppen, = Pontos de penalizagio incorridos no ano ¢, calculados de acordo com o

disposto nas Partes I e [I do Anexo 12 ao Contrato de Subconcessfio;

Puni; = Valor unitdrio da penalidade a impor por cada ponto de penalizagio
incorrido. Este valor ¢ fixado pelo Concedente entre € 2 500 (dois mil e
quinhentos euros) e €25 000 (vinte e cinco mil euros), a pregos de

Dezembro de 2007, e é actualizado anualmente de acordo com o IPC.

76.9. O montante relativo & dedugfio ou incremento imposto em resultado da evolugio dos

indices de sinistralidade sera calculado de acordo com as formulas seguintes:

a) O indice de sinistralidade da Subconcessdo calcular-se-4 nos seguintes termos:

10*
IS, (Conc ) = N, x
L xTMDA , x 365

em que:

IS, (Conc) = Indice de sinistralidade da Subconcessfo para o
ano t;

N, = Numero de acidentes no ano f, com vitimas
(mortos efou feridos), registados na Via pela
autoridade policial competente;

L= Extensdo total, em quilometros, da Via em
servico;

TMDA, = TMDA registado na Via no ano f;

b) O indice de sinistralidade de todas as concessdes e subconcessdes com portagem

real calcular-se-a nos seguintes termos:

Z IS, (concessdo ) x L;
IS, (CON)=-
! Z L.,
!
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em que:

IS(CON) = Indice de sinistralidade de todas as concessdes e

subconcessdes com portagem real para o ano f;

IS, (concessdo,) = Indice de sinistralidade de cada uma das

concessdes e subconcessdes com portagem real

€m operagio;

L= Extensio dos langos em servigco de todas as

concessdes e subconcessdes com portagem real,

expresso em quilometros;

¢) O indice de sinistralidade ponderado calcular-se-4 nos seguintes termos:

1S, (ponderado) = 60% x IS, (Conc) -+ 40% x IS, (CON)

em que:

1S, ( ponderado) = Indice de sinistralidade ponderado para o ano /;

1§,(Conc) = Indice de sinistralidade da Subconcessio para o
ano t;

IS,(CON) = Indice de sinistralidade de todas as concessdes e

subconcessdes com portagem real para o ano f.

76.10. Sempre que se verifique

a)  IS,(Conc) < IS, ( ponderado)

o Concedente somard a4 remuneragdo anual da Subconcessiondria um valor

calculado nos termos da alinea a) do niimero 76.11..

b)  I§,(Conc) > IS, ponderado)



o Concedente deduziri 4 remuneragiio anual da Subconcessiondria um valor

calculado nos termos da alinea b) do niimero 76.11..

76.11. Os incrementos e dedugdes referidos no niimero anterior serdo calculados da seguinte

forma:

a) Incremento:

IS, (ponderado) — IS, (Conc)
1S, (Conc)

Sin, =2%x (Dis, + Serv,)x

b) Dedugéo:

IS, (Conc) — IS, _, ( ponderado)
IS, (Conc)

SIn, =2% x (Dis, + Serv,) %

76.12. No caso de o ultimo Sublanco da Subconcessdo entrar em servigo em més diverso de
Janeiro ou no caso de a Subconcessdio terminar em més diverso de Dezembro, serdo
feitos os necessarios ajustes ao calculo dos prémios e multas apliciveis, na proporgéo
dos meses inteiros que decorrerem até Dezembro, no primeiro caso, ou dos meses

inteiros que decorrerem entre Janeiro e o Termo da Subconcessdo, no segundo.

76.13. Qs valores das tarifas de servigo prestado a fixar em Janeiro de cada ano civil deverdo
ser apresentados pela Subconcessiondria ao Concedente, devidamente justificados, com
a antecedéncia minima de 45 (quarenta e cinco) dias em relagfio & data pretendida para a

sua entrada em vigor.

76.14. As portagens devidas pelos utentes da Auto-Estrada sfo receita do Concedente, tendo a
Subconcessiondria a obrigacio de lhe entregar o correspondente valor imediatamente

apds a respectiva cobranga e liquidaggo.

76.15. Cabe & Subconcessiondria a cobranga, nos termos da Lei aplicivel, das portagens cujo

pagamento haja sido fraudulentamente negado pelos utentes.

76.16. A obrigagiio de entrega das portagens ao Concedente prevista no niimero 76.14. deixara

de depender da efectiva cobranga dos respectivos montantes se, durante a vigéncia do
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76.17.

76.18.

76.19.

Contrato de Subconcesséo, entrar em vigor legislagio especifica que (i) regulamente e
imponha a identificagio electronica de veiculos (nomeadamente para efeitos de
cobranca e pagamento de portagens) e (ii) regulamente os direitos das
subconcessiondrias de infra-estruturas rodoviarias em matéria de cobranga coerciva das
taxas de portagem e a sua capacidade para recuperar custos de cobranga coerciva, por
via de coimas, custos administrativos ou custas processuais a pagar pelos utentes

infractores.

O Concedente procederd ao pagamento da remuneragio anual pela forma e datas em

seguida indicadas:

a)  No final de cada um dos meses de Fevereiro, Abril, Junho, Agosto, Outubro e
Dezembro de cada ano serdo efectuados pagamentos correspondentes, na sua

globalidade, a 80% (oitenta por cento) da remuneragfio anual prevista;

b)  No final do més de Fevereiro de cada ano, serd efectuado um pagamento de
reconciliagiio correspondente & diferen¢a entre a remuneragfio anual do ano

anterior e os pagamentos por conta efectuados nesse ano anterior.

A determinacdo da parte responsdvel pelo pagamento de reconciliacio serd feita da

seguinte forma:

a) Se a soma dos pagamentos per conta de certo ano for superior a remuneragio
anual desse mesmo ano, caberd 3 Subconcessiondria pagar ao Concedente o

montante respeitante ao pagamento de reconciliag#o;

b)  Seasoma dos pagamentos por conta de certo ano for inferior & remuneragio anual
desse mesmo ano, caberd ao Concedente pagar & Subconcessiondria o montante

respeitante ao pagamento de reconciliagio,

Atendendo ao disposto nos niimeros 76.17. € 76.18., e no Anexo 12C ao Contrato de

Subconcessdo referente aos pagamentos a realizar ao Concedente:

a)  Verificando-se o disposto na alinea a) do niimero 76.18., o valor apurado nesses

termos acrescerd ao valor mencionado no Anexo 12C ao Contrato de
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Subconcessiio para efeitos de pagamento da Subconcessionaria ao Concedente na

data mencionada na alinea b) do numero 76.17.;
b)  Verificando-se o disposto na alinea b) do nimero 76.18.:

i) se o valor apurado nos termos dessa alinea for inferior ao montante
mencionado no Anexo 12C ao Contrato de Subconcessdo, serd aquele valor
deduzido a este montante para efeitos de pagamento da Subconcessiondria

ao Concedente na data mencionada na alinea b) do nimero 76.17.,

i) se o valor apurado nos termos dessa alinea for inferior ao montante
mencionado no Anexo 12C ao Contrato de Subconcessiio, o Concedente
pagard 4 Subconcessionaria, na data mencionada na alinea b) do nimero
76.17., a diferenca entre o valor apurado nos termos da alinea b) do namero

76.18. e o valor mencionado no Anexo 12C ao Contrato de Subconcess&o.

76.20. O Concedente pode, em qualquer momento, pagar & Subconcessiondria a totalidade ou
parte dos valores vincendos dos pagamentos por si devidos, nos termos a acordar entre

as Partes, por referéncia ao Caso Base.

76.21. Os montantes pagos pelo Concedente, nos termos do niimero anterior, serdo aplicados
pela Subconcessionaria, salvo acordo em contrério fixado entre as Partes, pela seguinte

ordem:

a)  Amortiza¢o da divida sénior;

b)  Amortizaco da divida subordinada;
¢) Remuneragio accionista.

76.22. Verificando-se atraso na entrega, pela Subconcessionaria, de qualquer montante devido
ao Concedente nos termos deste niimero 76., serdo devidos pela Subconcessiondria
juros de mora a taxa Euribor a 3 (trés) meses (ou taxa de referéncia que a substituir),
acrescida de 1,5% (um virgula cinco por cento), contados desde a data em que 05

montantes em mora deveriam ter sido entregues.
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76.23.

76.24.

77.1.

Verificando-se atraso no pagamento de qualquer montante devido pelo Concedente &
Subconcessiondria nos termos deste numero 76., serdo devidos pelo Concedente juros
de mora a taxa Euribor a 3 (trés) meses (ou taxa de referéncia que a substituir),
acrescida de 1,5% (um virgula cinco por cento), contados desde a data em que os

pagamentos em mora deveriam ter sido efectuados.

Sem prejuizo do disposto nos niimeros anteriores, as Partes reconhecem e aceitam que a
exigibilidade do cumprimento das obrigagSes assumidas neste Contrato de
Subconcesséo, ¢ designadamente das obrigagdes pecunidrias emergentes deste niimero
76., encontra-se sujeita, nos termos das disposigSes legais aplicdveis, ao regime da

excepeio de ndo cumprimento.
76A. Pagamentos ao Concedente

A Subconcessiondria efectuard ao Concedente os pagamentos identificados no Anexo
12C, nos montantes e datas ai indicadas e nos termos que vierem a ser estabelecidos

pelo Concedente.
77.Cdlculo das falhas de disponibilidade

Um Sublango encontra-se disponivel, nos termos e para os efeitos do disposto no
Contrato de Subconcessdo, quando se encontram verificadas, simultaneamente, as

seguintes condigdes:

a}  Condigdes de acessibilidade — estado ou condigfio caracterizada por permitir a

todos os veiculos autorizados terem acesso (entrada e saida) ao Sublango;
b)  CondigGes de seguranca — estado ou condigfio de um Sublango caracterizada por:

1)  representar o cumprimento integral de todas as disposicdes legais ou
regulamentares estabelecidas para a respectiva concepgfio, construgio e

operacionalidade,

ii)  permitir aos veiculos autorizados entrar, sair e circular por esse Sublanco

sem mais riscos para a integridade fisica e bem estar dos utentes e para a
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integridade dos respectivos veiculos do que aqueles que decorreriam da sua

normal e prudente utilizagfo,

¢) Condigdes de circulagio — estado ou condigio do Sublango caracterizado pelo
cumprimento do conjunto de requisitos que permitem a circulagfo na velocidade e
comodidade inerente aos niveis de servigo fixados no PRN 2000 para o tipo de

estrada considerado e tendo em conta, designadamente:
i)  aregularidade e a textura do pavimento,

ii) os sistemas de sinalizagfo, seguranga e apoio aos utentes e o respectivo

estado de manutencéo,
iii) os sisternas de iluminagio,

iv) os sistemas de ventilagio de tineis e outros equipamentos integrantes da

Via.

77.2. O nivel de servigo serd calculado com base na metodologia preconizada na tltima

versio do Highway Capacity Manual, e com sistema métrico.

77.3. FEm resultado da avaliacio da disponibilidade, realizada nos termos dos ndmeros
anteriores, o Concedente determinard a extensdo de via que se encontrou relativa ou

absolutamente indisponivel.

77.4. O montante relativo as falhas de disponibilidade corresponderd & soma das dedugBes

diérias a aplicar, sendo cada uma delas calculada de acordo com a formula seguinte:

F(Dis), =td, xTxc(g)xc(d)

em que:
i, = Valor da tarifa didria por disponibilidade no ano f;
T= Relaggo entre o nimero de quilémetros afectados pela indisponibilidade

e o niimero total de quilémetros do Sublango;

yd
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c(g)=

e(d)=

Coeficiente de gravidade da falha de disponibilidade, sendo, para este

efeito, considerados 2 (dois) graus de indisponibilidade:

i)

indisponibilidade absoluta — a que corresponde um coeficiente de

valor 1 (um),

indisponibilidade relativa — a que corresponde um coeficiente de

valor 0,5 (zero virgula cinco);

Cocficiente de duragiio da falha de disponibilidade, sendo, para este

efeito, considerados trés graus de indisponibilidade:

1)

iii)

indisponibilidade durante o periodo nocturno (entre as 22h00m e as
6h00m) — a que corresponde um coeficiente de valor 0,3 (zero

virgula trés),

indisponibilidade durante o periodoe diurno (entre as 6h00m e as
22h00m) — a que corresponde um coeficiente de valor 0,7 (zero

virgula sete),

indisponibilidade durante um dia — a que corresponde um

coeficiente de valor 1 (um).

CAPITULO XIX

RESPONSABILIDADE EXTRA-CONTRATUAL PERANTE TERCEIROS

78.Pela culpa e pelo risco

A Subconcessiondria respondera, pela culpa ou pelo risco e nos termos da Lei geral, por
quaisquer prejuizos causados no exercicio das actividades que constituem o objecto da

Subconcessdo, ndo sendo assumido pelo Concedente qualquer tipo de responsabilidade neste

79.Por prejuizos causados por entidades contratadas

A Subconcessiondria responderd, nos termos gerais da relagiio comitente-comissario,
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80.1.

80.2.

80.3.

80.4.

pelos prejuizos causados pelas entidades por si contratadas para o desenvolvimento das

actividades compreendidas na Subconcessao.

Constitui especial dever da Subconcessiondria exigir a qualquer entidade com que
venha a contratar que promova as medidas necessérias para salvaguarda da integridade
fisica do publico e do pessoal afecto 4 Subconcessgo, devendo ainda cumprir e zelar

pelo cumprimento dos regulamentos de higiene e seguranga em vigor a cada momento.

CAPITULO XX

INCUMPRIMENTO E CUMPRIMENTO DEFEITUOSO DO CONTRATO
80.Incumprimento

Sem prejuizo da possibilidade de sequestro da Subconcesséo ou rescisdo do Contrato de
Subconcessio, nos casos € nos termos previstos no Contrato de Subconcesséo e na Lei,
o incumprimento, pela Subconcessiondria, de quaisquer deveres ou obrigagdes
emergentes do Contrato de Subconcessdo, ou das determinages do Concedente
emitidas no Ambito da Lei ou deste Contrato, poderd ser sancionada, por decisfio
exclusiva deste, pela aplicagio de multas contratuais, cujo montante variard, em fungdio
da gravidade da falta, entre € 10 000 (dez mil euros) € € 150 000 (cento e cinquenta mil

euros).

Em alternativa ao disposto no numero anterior, o Concedente pode optar, se as
circunstdncias do incumprimento o aconselharem, nomeadamente em fungio do
beneficio econdémico que possa ser obtido pela Subconcessiondria com o
incumprimento ou com o cumprimento defeituoso, pela fixagio de uma multa didria,
que variaré entre € 5 000 (cinco mil euros) e € 50 000 (cinquenta mil euros) ou pela

aplicagdo de multa equivalente a esse beneficio, acrescido de até 30% (trinta por cento).

A aplicagio de multas contratuais estd dependente de notificagio prévia da
Subconcessionaria pelo Concedente para reparar o incumprimento e da nfo reparagéo

integral no prazo fixado nessa notificagéo.

O prazo de reparacdo do incumprimento serd fixado atendendo a extensdo e natureza

dos trabalhos a executar e terd sempre em atencdio a defesa do interesse publico e a
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80.5.

80.6.

80.7.

80.8.

30.9.

81.1.

manutengio em funcionamento, nos termos deste Contrato, da Subconcessio.

Caso o incumprimento consista em atraso na data de entrada em servigo de algum ou
alguns dos Lancos a construir, as multas serfio, em qualquer caso, aplicadas por cada dia

de atraso e por cada Lango, nos termos seguintes:

a)  Até ao montante de € 15000 (quinze mil euros) por dia de atraso, entre o 1°

rimeiro) e o 15° (décimo quinto) dia de atraso, inclusive:
q

b)  Até ao montante de € 25 000 (vinte e cinco mil euros) por dia de atraso, entre o

16° (décimo sexto) e o 30° (trigésimo) dia de atraso, inclusive;

c)  Até ao montante de € 50 000 (cinquenta mil euros) por dia de atraso, entre o 31°

(trigésimo primeiro) e o 60° (sexagésimo) dia de atraso, inclusive;

d)  Até € 62 500 (sessenta e dois mil e quinhentos euros), a partir do 61° (sexagésimo

primeiro) dia de atraso.

Caso a Subconcessiondria ndo proceda ao pagamento voluntario das multas contratuais
que lhe forem aplicadas no prazo de 10 (dez) dias a contar da sua fixacdo e notificagdo

pelo Concedente, este poderd utilizar a caugfio para pagamento das mesmas.

No caso de o montante da caugdo ser insuficiente para o pagamento das multas, podera

o Concedente deduzir o respectivo montante de qualquer pagamento a efectuar por ele.

Os valores referidos no presente niimero serfo actualizados em Janeiro de cada ano, de

acordo com o IPC publicado para o ano anterior.

A aplicagio das multas previstas neste nimero néo prejudica a aplicabilidade de outras
sangOes contratuais, designadamente as previstas no niimero 54., nem de outras sancgdes
previstas em Lei ou regulamento, nem isenta a Subconcessionaria da responsabilidade

civil, criminal e contraordenacional em que incorrer perante o Concedente ou terceiro.
81.Forca maior

Consideram-se, unicamente, casos de forga maior os acontecimentos, imprevisiveis e

irresistiveis, cujos efeitos se produzam independentemente da vontade ou das
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81.2.

81.3.

81.4.

circunstincias pessoais da Subconcessionaria.

Constituem, nomeadamente, casos de forca maior actos de guerra ou subversgo,
hostilidades ou invasdo, tumultos, rebelifio ou terrorismo, epidemias, radiagSes
atomicas, fogo, explosdo, raio, Inundagdes Graves, ciclones, tremores de terra e outros
cataclismos naturais que directamente afectem as actividades compreendidas na

Subconcessio.

Sem prejuizo do disposto no niimero 81.4., a ocorréncia de um caso de forga maior terd
por efeito exonerar a Subconcessiondria, pelo prazo fixado pelo Concedente, apos
prévia audiéncia da Subconcessiondria, da responsabilidade pelo incumprimento das
obrigaces emergentes do Contrato de Subconcessio que sejam directamente por ele
afectadas, na estrita medida em que o respectivo cumprimento, pontual e atempado,
tenha sido efectivamente impedido, e poderd dar lugar & reposigdo do equilibrio
financeiro da Subconcessio, nos termos do nimero 89. ou, caso a impossibilidade de
cumprimento do Contrato de Subconcessdo se torne definitiva ou a reposigio do
equilibrio financeiro da Subconcessdo seja julgada excessivamente onerosa pelo

Concedente, a resoluciio do Contrato de Subconcesséo.

Sempre que um caso de forga maior corresponda, desde pelo menos 6 (seis) meses antes
da sua verificagiio, a um risco segurével em pragas da Unifio Europeia, por apolices
comercialmente aceitdveis, verificar-se-4 o seguinte, independentemente de a

Subconcessiondria ter efectivamente contratado as respectivas apolices:

a) A Subconcessiondria nfo ficard exonerada do cumprimento, pontual e atempado,
das obrigagdes emergentes do Contrato de Subconcessdo, na medida em que
aquele cumprimento se tornasse (ou torne) possivel em virtude do recebimento da

indemnizacio devida nos termos da apdlice relativa ao risco em causa;

b) Havera lugar & reposigfio do equilibrio financeiro, apenas na medida da perda de
receitas ou do aumento de custos sofridos, pela Subconcessiondria, que seja
superior 4 indemnizagéio que seria aplicavel ao risco em causa, independentemente

das limitacGes resultantes de franquia, capital seguro ou condi¢@es de cobertura;

~

97



81.5.

81.6.

81.7.

mas,

Haverd lugar 4 resolugdo do Contrato de Subconcessfio quando a impossibilidade
de cumprimento das obrigages emergentes do Contrato de Subconcesséo seja
definitiva ou quando a reposicio do equilibrio financeiro da Subconcessdo seja
Julgada excessivamente onerosa pelo Concedente, devendo, em qualquer dos
casos, a Subconcessiondria pagar ao Concedente o valor da indemnizaco que
seria aplicavel ao risco em causa, independentemente das limitages resultantes de

franquia, capital seguro ou condigdes de cobertura.

Ficam, em qualquer caso, excluidos da previsdo do nimero 81.4. os actos de guerra ou

subversgo, hostilidade ou invas#o, rebelido ou terrorismo e as radiacdes atomicas.

Perante a acorréncia de um evento de forga maior, as Partes acordarfio se haverd lugar &

reposigiio do equilibrio financeiro da Subconcessfio ou a resoluciio do Contrato de

Subconcesséo, recorrendo-se ao procedimento arbitral caso, no prazo de 150 (cento e

cinquenta) dias a contar da ocorréncia do evento de forga maior, ndo seja alcangado

acordo quanto & opgéo e respectivas condicdes.

Verificando-se a resolugdo do Contrato de Subconcessiio nos termos do presente

nimero 81., observar-se-4, nomeadamente, o seguinte:

a)

b)

O Concedente assumird os direitos e obrigagdes da Subconcessiondria emergentes
dos Contratos de Financiamento, excepto os relativos a incumprimentos

verificados antes da ocorréncia do evento de forca maior;

Quaisquer indemnizagdes pagéveis, em resultado de eventos de forca maior, ao
abrigo de seguros contratados pela Subconcessiondria, serio directamente pagas

ao Concedente;

Poderd o Concedente exigir da Subconcessiondria que esta lhe ceda,
gratuitamente, a posi¢do contratual para si emergente de alguns ou todos os
contratos celebrados com terceiros e relativos & exploragéio das Areas de Servico,

que, neste caso, subsistirdo para além da resolugdo do Contrato de Subconcessio;



81.8.

81.9.

82.1.

82.2.

d)

Revertem para o Concedente todos os bens que integram a Subconcessdc € O

Estabelecimento da Subconcessio;

Ficard a Subconcessiondria responsavel pelos efeitos da cessagéio de quaisquer
contratos (incluindo os Contratos de Projecto) de que seja parte e que ndo tenham

sido assumidos pelo Concedente;

O Concedente reembolsard 4 Subconcessiondria o valor nominal dos fundos
proprios accionistas, investidos e ainda néio reembolsados, bem como o montante
contabilistico dos lucros retidos, salvo se a resolugio do Contrato de
Subconcessio ocorrer nos termos da alinea ¢) do nimero 8l4. e a
Subconcessiondria ndo tiver contratado as apélices comercialmente aceitdveis

relativamente ao risco em causa.

A Subconcessiondria obriga-se a comunicar ao Concedente, de imediato, a ocorréncia

de qualquer evento qualificdvel como caso de forga maior, bem como, no mais curto

prazo possivel, a indicar quais as obrigagGes emergentes do Contrato de Subconcessdo

cujo cumprimento, no seu entender, se encontra impedido ou dificultado por fora de tal

ocorréncia e, bem assim, se for o caso, as medidas que pretende pdr em pratica para

mitigar o impacto do referido evento e os respectivos custos.

Constitui_estrita obrigago da Subconcessionaria a mitigacio, por qualquer meio

razoével e apropriado ao seu dispor, dos efeitos da verificagdo de um caso de forga

maior.

CAPITULO XX1I

EXTINCAO E SUSPENSAO DA SUBCONCESSAO

82.Resgate

Nos tltimos 5 (cinco) anos de vigéncia da Subconcessdo, podera o Concedente proceder

ao respectivo resgate a todo o tempo, mas nunca antes de decorrido 1 (um) ano apos a

notificacfio 4 Subconcessiondria da intengfo de resgate.

Com o resgate, o Concedente assumira automaticamente todos os direitos e obrigagdes
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82.3.

82.4.

82.5.

82.6.

82.7.

82.8.

da Subconcessiondria emergentes dos Contratos de Projecto e, bem assim, dos contratos
outorgados anteriormente a notificagfio referida no niimero anterior que tenham por
objecto a exploragio e conservagdo da Via, salvo no que respeitar a incumprimentos da

Subconcessiondria, verificados antes da notificagiio da intengo de resgate.

As obrigagfes assumidas pela Subconcessiondria por forga de contratos por si
celebrados ap6s a notificagio do resgate s6 serfio assumidas pelo Concedente quando

tais contratos tenham obtido, previamente, a sua autorizagfio expressa.

Em caso de resgate, a Subconcessiondria tera direito a receber do Concedente, a titulo
de indemnizagfio e por cada ano desde a data do resgate até ao termo do prazo da
Subconcessdo, uma quantia correspondente ao somatério dos reembolsos, remuneragdes
¢ outros cash-flows para accionistas previstos no Caso Base, mas ainda nfo pagos, para
cada ano desse periodo, podendo as Partes fazer uso do mecanismo da compensacéio de

créditos nos termos previstos na Let,

A compensacfo referida no nimero anterior poderd, por iniciativa do Concedente, ser
liquidada de uma vez s6, caso em que se considerard uma taxa de actualizagio dos
reembolsos, remuneragdes e outros cash-flows para accionistas previstos no Caso Base,
mas ainda niio pagos, correspondente 4 TIR Accionista, ou ser liquidada, em cada ano,

até ao termo previsto da Subconcessio,

O montante da indemnizagfio a que se refere o nimero 82.4. ndo podera, em qualquer
circunstéincia, ser superior a remuneragio que, de acordo com o previsto no Caso Base,
seria expectavel viesse a ocorrer caso a Subconcessiondria mantivesse a Subconcessio

até ao final do Contrato de Subconcessdo.

Caso ndo haja acordo entre as Partes, no decurso dos 90 (noventa) dias seguintes &
notificagio prevista no niimero 82.1., sobre o valor da indemnizagfio a que se refere o
nimero 82.4., este sera determinado por um Tribunal Arbitral constituido nos termos

previstos neste Contrato.

Com o resgate, serdo libertadas, um ano depois, a caugdio e as demais garantias a que se

refere o numero 72., mediante comunicagio dirigida pelo Concedente aos respectivos
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depositarios ou emitentes.
83.Sequestro

83.1. Em caso de incumprimento grave, pela Subconcessiondria, das obrigagdes emergentes
do Contrato de Subconcessdo, o Concedente poderd, mediante sequestro, tomar a seu

cargo o desenvolvimento das actividades integradas na Subconcesséo.

83.2. O sequestro poderd ter lugar, nomeadamente, caso se verifique qualquer uma das

seguintes situagdes, por motivos imputéveis & Subconcessiondria:

a)  Cessagdo ou interrupgdo, total ou parcial, das obras ou da exploragéo dos SEervicos,
com consequéncias graves para o interesse piblico ou para a integridade da

Subconcesséo;

b) Deficiéncias graves na organizagdo e regular desenvolvimento das actividades
objecto da Subconcessdo, ou no estado geral das instalagdes e equipamentos, que
comprometam a continuidade das obras, a sua integridade, a seguranga de pessoas

e bens, ou a regularidade da exploragdo ou dos pagamentos;

c) Atrasos na construcio da Via que ponham em risco o cumprimento do prazo
estabelecido para a sua entrada em servigo e que ndo tenham sido resolvidos nos

termos do nimero 39.;

d) Violagdo de deveres e obrigagSes da Subconcessionéria emergentes do Contrato

de Subconcessio, que possa ser sanada pelo recurso ao sequestro.

83.3.  Verificando-se qualquer facto que, nos termos dos niimeros anteriores, possa dar lugar
ao sequestro da Subconcessdo, observar-se-4 previamente, € com as devidas adaptagdes,

o processo de sanagdo do incumprimento previsto nos nimeros 84.3. a 84.6..

83.4. A Subconcessiondria esta obrigada 4 entrega do Empreendimento Subconcessionado no
prazo que lhe for fixado pelo Concedente quando lhe for comunicada a decisdo de

sequestro da Subconcesséo.

83.5.  Durante o periodo de sequestro da Subconcessdo, o Concedente aplicara os rendimentos
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83.6.

83.7.

83.8.

84.1.

34.2.

realizados durante tal periodo, nomeadamente os resultantes da cobranga e recebimento
das portagens, em primeiro lugar para acorrer aos encargos resultantes da manutencaio
dos servigos e s despesas necessérias ao restabelecimento do normal funcionamento da
Subconcessdo. nos termos previstos no presente Contrato e, em segundo lugar, para
efectuar o servico da divida da Subconcessiondria, decorrente dos Contratos de
Financiamento, sendo o remanescente, se existir, entregue & Subconcessionaria findo o

periodo de sequestro.

Caso os rendimentos realizados durante o periodo do sequestro ndo sejam suficientes
para fazer face aos encargos resultantes da manutencfio dos servicos e as despesas
necessérias ao restabelecimento do normal funcionamento da Subconcesséo, nos termos
previstos no presente Contrato, ficara a Subconcessiondria obrigada a suportar a
diferenga, podendo o Concedente recorrer 4 caugfio em caso de ndo pagamento pela

Subconcessionaria no prazo que the for fixado.

Logo que restabelecido o normal funcionamento da Subconcessfio, a Subconcessiondria
serd notificada para retomar a Subconcessio no prazo que lhe for fixado pelo

Concedente.

A Subconcessiondria poderd optar pela rescisdo do Contrato de Subconcessio caso o
sequestro se mantenha por 6 (seis) meses apds ter sido restabelecido o normal

funcionamento da Subconcessdo, sendo entfio aplicivel o disposto no nimero 84.10..
84.Rescisio

O Concedente poderd pér fim & Subconcessdio através de rescisio do Contrato de
Subconcessfo, em casos de violagdo grave, nfio sanada ou nio sandvel, das obrigagdes

da Subconcessionéria decorrentes do Contrato de Subconcessio.

Constituem, nomeadamente, causa de rescisio do Contrato de Subconcessio por parte
do Concedente, nos termos ¢ para os efeitos do disposto no ntimero anterior, os

seguintes factos e situagoes:

a) A nHo entrada em servigo da totalidade da Via até 30 (trinta) meses ap6s a data de

assinatura deste Contrato, por facto imputavel a4 Subconcessiondria, nos termos do
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Contrato de Subconcessio;
b)  Abandono da construgiio, da exploragdo ou da conservacao da Subconcessdo;
¢) Declaragdo de insolvéncia da Subconcessiondria;

d) Nido cumprimenio reiterado das obrigagdes que originaram a aplicagdo das

sangdes previstas no nimero 80.;

€) Recusa ou impossibilidade da Subconcessiondria em retomar a Subconcesséio nos
termos do disposto no néimero 83.7. ou, quando a tiver retomado, repeticlio dos

factos que motivaram o sequestro;
f)  Falta de prestagdo ou de reposi¢do da caugio nos termos € prazos previstos;

g) Cedéncia, alienagfo, oneragfo ou trespasse da Subconcessio, no todo ou em parte,

sem prévia autorizagio;

h) Incumprimento voluntirio de decisSes judiciais ou arbitrais transitadas em

julgado;
i) Desobediéncia as determinacdes do Concedente;
i) Actividade fraudulenta destinada a lesar o interesse publico.

84.3.  Verificando-se um dos casos de incumprimento referidos no nimero anterior ou
qualquer outro que, nos termos do nimero 84.1. ou da Lei, possa motivar a resciséo da
Subconcessdo, o Concedente notificara a Subconcessiondria para, no prazo razodavel e
adequado as circunstincias do caso concreto que Ihe for fixado, cumprir integralmente
as suas obrigagdes e corrigir ou reparar as consequéncias das violagSes contratuais

verificadas.

84.4. A notificaciio a que alude o niimero anterior ndo sera exigivel se a violagio contratual

néo for sanavel.

84.5.  Caso, ap6s a notificagfio a que se refere o nimero 84.3., a Subconcessionaria nfio retome

o pontual cumprimento das suas obrigagdes ou ndo corTija ou repare as consequéncias
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84.6.

84.7.

84.8.

84.9.

84.10.

84.11.

do incumprimento verificado, nos termos determinados pelo Concedente, este poderd
rescindir o Contrato de Subconcessdo mediante comunicacio enviada A

Subconcessionaria.

A comunicagfio da decisio de rescisio referida no nimero anterior produz efeitos
imediatos, independentemente de qualquer outra formalidade, sem prejuizo do disposto

no Anexo 7 ao Contrato de Subconcesséo.

Em casos de fundamentada urgéncia, que nfo se compadega com a tramitagio temporal
do processo de sanagio do incumprimento regulado no ntmero 84.3., o Concedente

podera proceder de imediato 4 rescisdo do Contrato de Subconcessio.

A rescisfio do Contrato de Subconcess&o nfo preclude a obrigacdo de indemnizagdo que
for aplicavel por Lei, devendo o montante desta ser calculado nos termos gerais de

direito.

Salvo quando efectuada nos termos e ac abrigo do disposto no niimero 81., a rescisdo da
Subconcessfio pelo Concedente origina a perda da caugfio a favor deste, sem prejuizo da

obrigacio de devolucio da mesma caso, a final, a rescisio venha a ser julgada
infundada.

A Subconcessionaria podera por fim 4 Subconcessio através de rescisio do Contrato de
Subconcessdo, em casos de violagfo grave, nio sanada ou nfio sanavel, das obrigagdes

do Concedente decorrentes do Contrato de Subconcessio.

Constituem causa de rescisfio do Contrato de Subconcessio por parte da
Subconcessiondria, nomeadamente nos termos e para os efeitos do disposte no niimero

anterior, os seguintes factos e situagdes:
a)  Alteragiio anormal e imprevisivel de circunstincias;

b)  Incumprimento definitivo do Contrato de Subconcessdo por facto imputével ao

Concedente;

¢) Incumprimento de obrigagbes pecunidrias assumidas pelo Concedente, por

periodo superior a 6 (seis) meses ou quando o montante em divida exceder 25%
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(vinte e cinco por cento) do prego contratual, excluindo juros;

d) Exercicio ilicito, pelo Concedente, dos poderes que neste Contrato de
Subconcessdo lhe sio conferidos relativamente a (i) direcggo, (ii) fiscalizagdo, (ii1)
modificagéio unilateral, por razdes de interesse publico, de disposigdes contratuais
respeitantes ao contetido e ao modo de execugo das prestagdes aqui previstas e
(iv) aplicagio de sang@es previstas para o incumprimento do Contrato de
Subconcessio, quando qualquer uma destas situagdes tornar contraria 4 boa fé a
exigéneia, pelo Concedente, da manutengio em vigor do Contrato de

Subconcessdo;

e) Incumprimento, pelo Concedente, de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao

Contrato de Subconcesséo;

84.12. Nos casos previstos na alinea ¢) do niimero anterior, o direito de rescisio pode ser
exercido mediante declaragio dirigida ao Concedente, a qual produzira efeitos 30
(trinta) dias apds a respectiva recepgio, salvo se, nesse prazo, o Concedente cumprir

integralmente as obrigagdes em atraso, acrescidas dos juros de mora a que houver lugar.

84.13. Ocorrendo rescisdo do Contrato de Subconcessdio pela Subconcessiondria e por motivo
imputavel ao Concedente, este deverd indemnizar a Subconcessiondria nos termos
gerais de direito e seri responsdvel pela assungdio de todas as obrigagdes da
Subconcessiondria emergentes dos Contratos de Financiamento, com excepgdo das

relativas a incumprimentos verificados antes da ocorréncia do motivo da rescisdo.
83.Caducidade

O Contrato de Subconcessdo caduca quando se verificar o fim do prazo da Subconcessio,
extinguindo-se as relagdes contratuais existentes entre as Partes, sem prejuizo das disposigdes

que, pela sua natureza ou pela sua letra, se destinem a perdurar para além daquela data,
86.Dominio pitblico do Estado e reversio de bens

86.1. No Termo da Subconcessdo revertem gratuita e automaticamente, para o Concedente,

todos os bens que integram a Subconcessdo, obrigando-se a Subconcessiondria a
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86.2.

86.3.

86.4.

86.5.

entregd-los em bom estado de conservagdo e funcionamento, sem prejuizo do normal
desgaste decorrente do seu uso para efeitos do Contrato de Subconcessdo, e livres de

quaisquer Onus ou encargos.

Caso a Subconcessiondria nio dé cumprimento ao disposto no numero anterior, o
Concedente promoverd a realizagfio dos trabalhos e aquisicdes que sejam necessarios
reposicio dos bens af referidos, correndo os respectivos custos pela Subconcessiondria e
podendo ser utilizada a caucio para os liquidar no caso de ndio ocorrer pagamento

voluntério e atempado dos montantes despendidos pelo Concedente.

No fim do prazo da Subconcessdo cessam, para a Subconcessiondria, todos os direitos
emergentes do Contrato de Subconcessio, sendo entregues ao Concedente todos os bens
que constituem o Estabelecimento da Subconcessdo, em estado que satisfaga as

seguintes condigdes:

Bens Condigdes minimas
Pavimenio 85% (oitentn ¢ cinco} da extensiio total com durnciio residual
superior & 10 (dez) anos.
Obras de arie* Duragio residual superior & 30 (trintn) anos
Postes de iluminagiio Duragiio residual superior a 8 {oito} anos
Elementos mecanicos e eléctricos {excepto [dmpadus) Duragao residual superior a 5 (cinco) anos
Sinalizagfo vertical Duragio residual superior a 6 (seis) anos
Sinatizngiio horizontal Duragfio residual superior a 2 (dois) anos
Equipamentos de seguranca Duragiio residual superior u 12 (doze) anos

*  Nu dptica de um sistema de gestio de obras de arte implementado pelo Concedente, este nivet de exigéneia corresponde o um
estado de conservagiio minimo de EC=1 em todos os componentes que compdem uma obra de arte, de acordo com o Anexo V

no Programa de Concurso,

Todos os bens néo contemplados no quadro anterior deverio ser entregues em estado

que garanta 50% (cinquenta por cento) da vida ttil de cada um dos seus componentes.

Se, no decurso dos 5 (cinco) ultimos anos da Subconcessdio, se verificar que a
Subconcessiondria ndo se mostra capaz de cumprir plenamente a obrigacdo referida no
numero 86.3., e se a caugho nfo for suficiente para cobrir as despesas a realizar, podera
o Concedente obrigar a Subconcessionéria a entregar-lhe as receitas da Subconcessio
relativas a esses cinco anos, até ao montante necessério para levar a efeito os trabalhos e
as aquisigdes necessdrios, salvo se a Subconcessiondria prestar garantia bancéria

emitida em termos aceites pelo Concedente, por valor adequado 4 cobertura do referido
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montante.

86.6. Os montantes entregues ao abrigo do nimero anterior serdo devolvidos a
Subconcessionaria, na medida em que nio forem efectivamente utilizados, acrescidos de
juros calculados & taxa Euribor para o prazo de 3 (trés) meses. Caso tenha sido prestada
a garantia bancaria referida na parte final do nimero anterior, o Concedente
reembolsard 3 Subconcessiondria a proporgéo, face ao montante dela ndo utilizado, do

seu custo.

CAPITULO XXI1

CONDICAO FINANCEIRA DA SUBCONCESSIONARIA
87.Assuncdo de riscos

87.1. A Subconcessiondria assume, expressa, integral e exclusivamente, a responsabilidade
por todos os riscos inerentes & Subconcessdo, €XCepto nos casos especificamente

previstos no Contrato de Subconcess&o.

872. A Subconcessionaria assume, integralmente, o risco de trdfego inerente & exploracio da
Via, neste se incluindo o risco emergente de qualquer causa que possa dar origem a
redugdo de trafego ou a transferéncia de trafego da Via para outros meios de transporte

ou outras vias da rede nacional.

87.3. A assungio do risco de trafego referido no niimero anterior tem lugar no pressuposto de
que as Vias Rodovidrias Concorrentes da Subconcesséo sio apenas as constantes do

PRN 2000, com as caracteristicas nele definidas.

87.4. Nio serdo consideradas, para avaliar a redugiio ou transferéncia de trafego da Via, as

variantes urbanas e as estradas municipais, ndo constantes do PRN 2000.

87.5. A entrada em servico de Vias Rodovidrias Concorrentes confere 4 Subconcessionaria o

direito & reposigiio do equilibrio financeiro, nos termos do numero 89..
88.Caso Base

88.1. As Partes acordam que o Caso Base representa a equagio financeira com base na qual
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88.2.

89.1.

89.2.

89.3.

sera efectuada a reposiciio do equilibrio financeiro da Subconcessdo, nos termos

estabelecidos no niimero 89..

O Caso Base apenas poderd ser alterado quando haja lugar, nos termos do niimero
seguinte, a reposigdo do equilibrio financeiro da Subconcessio, e exclusivamente para
reflectir a reposigdo efectuada, bem como quando da realizagiio de um Refinanciamento

da Subconcessio.
89.Reposicdo do Equilibrio Financeiro

A Subconcessionaria terd, apenas, direito 4 reposicdo do equilibrio financeiro da
Subconcessio, nos termos dispostos neste namero 89., nos seguintes casos, desde que,
em resultado directo de alguma das situages abaixo referidas, se verifique, para a

Subconcessiondria, aumento de custos e/ou perda de receitas:

a)  Modificacio unilateral, imposta pelo Concedente, das condigdes de

desenvolvimento das actividades integradas na Subconcesséo;

b)  Ocorréncia de casos de forga maior, nos termos do ntimero 81., excepto se, em
resultado dos mesmos, se verificar a resolucio do Contrato de Subconcessio

prevista no nimero 81.6;

c)  AlteragBes legislativas de cardcter especifico que tenham impacte directo sobre as

receitas ou custos respeitantes as actividades integradas na Subconcessio;

d) Quando o direito a reposigdo do equilibrio financeiro for expressamente previsto

no Contrato de Subconcessio.

Na determinagfio do aumento dos custos e/ou da perda de receitas a que se refere o
niimero anterior ter-se-a em consideragdo o valor incremental dos custos e o montante
da perda de receitas, por comparagio com os valores para uns € para outros constantes
do Caso Base e, igualmente, 0 montante dos ganhos, financeiros ou de outra natureza,

que possam decorrer do evento ou eventos em causa.

Sem prejuizo do disposto na alinea ¢) do nimero 89.1., as alteracdes legislativas,

designadamente & lei fiscal e & lei ambiental, ndo conferem direito & reposicfio do
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89.4.

equilibrio financeiro da Subconcessao.

O procedimento de reposigio do equilibrio financeiro da Subconcessdo decorrera de

acordo com as seguintes fases:

a)

b)

Notificagio, pela Subconcessiondria ao Concedente, da ocorréncia de qualquer
facto que, individual ou cumulativamentg, pode vir a dar lugar & reposigio do
equilibrio financeiro da Subconcessao, nos 30 (trinta) dias seguintes a data da sua

ocorréncia;

Notificagio, pela Subconcessiondria ao Concedente e logo que seja possivel
determinar com razodvel certeza o montante do aumento de custos ou da perda de
receitas, do pedido de reequilibrio financeiro resultante dos factos referidos na

alinea anterior, acompanhada de:
i) detalhada descricdo desse facto ou factos,
ii)  indicacfio da regra ouregras contratuais na qual o pedido se funda,

iii) demonstragio detalhada, utilizando o Caso Base, da totalidade da perda de

receitas e/ou do aumento de custos que Sdo invocados,

iv) demonstragfio, utilizando o Caso Base, do valor da variagfio dos rdcios

referidos nas alineas a), b) e ¢) do ntumero 89.9.,

v)  demonstragfo, utilizando o Caso Base, dos valores de reposicio de cash
flow que sdo necessdrios para Operar a reposigio de dois daqueles
indicadores, & escolha da Subconcessiondria, nos montantes definidos no

Anexo 9 ao Contrato de Subconcesséo,

Declaragéio, do Concedente, reconhecendo a existéncia de indicios suficientes,
contidos no pedido que lhe for submetido pela Subconcessiondria, 4 abertura de
um processo de avaliagio do desequilibrio financeiro da Subconcessfo e a sua
reposigdo, identificando, ainda, aqueles, de entre os factos referidos naquele

pedido, que ndo considera relevantes ou cuja responsabilidade nfo aceita;
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89.5.

89.6.

89.7.

89.8.

89.9.

d)  Apuramento, por acordo entre as Partes, do aumento de custos e/ou da perda de
receitas e dos valores de reposicio do cash Jflow que sdo necessdrios a reposigdo
dos indicadores escolhidos pela Subconcessiondria nos valores constantes do

Anexo 9 ao Contrato de Subconcessio.

A declaragéio a que alude a alinea c¢) do nimero anterior poderd ser antecedida de
pedidos de esclarecimento ou de nova documentagiio, formulados pelo Concedente, e
ndo podera ser interpretada como a definitiva assumpgiio de responsabilidades, pelo
Concedente, em relacfio aos factos que nela sdo aceites como podendo dar lugar ao

reequilibrio financeiro da Subconcessio.

Decorridos 90 (noventa) dias desde a data da notificacéio referida na alinea b) do
nimero 89.4. sem que o Concedente emita a declaragio a que se refere a alinea c)
daquele niimero ou sem que as negociagdes entre as Partes tenham inicio, ou decorridos
90 (noventa) dias sobre o inicio das negociagdes a que se refere a alinea d) do nimero
89.4. sem que as Partes tenham chegado a acordo sobre as causas e/ou o montante do
desequilibrio financeiro da Subconcessfio e os termos em que a reposigfio do equilibrio
financeiro deve ocorrer, a Subconcessionaria podera recorrer ao processo de arbitragem

previsto no Capitulo XX VI,

Os valores constantes do Anexo 9 ao Contrato de Subconcessdo nio podem ser

modificados, independentemente de qualquer alteragfio ao Caso Base.

Na reposi¢io do equilibrio financeiro com recurso ao Critério Chave TIR Accionista,
esta deverd ser feita tendo em atencgio o calenddrio de reembolsos e de remuneragio

accionista constante do Caso Base.

A reposiciio do equilibrio financeiro da Subconcessdo nos termos do presente nimero
apenas terd lugar na medida em que, como consequéncia do impacte individual ou

cumulativo dos eventos referidos no niimero 89.1., se verifique que:

a) O valor minimo do Récio de Cobertura Anual do Servigo da Divida é reduzido em

mais de 0,01 (zero virgula zero um) vezes; ou

b) O valor minimo do Ricio de Cobertura da Vida do Empréstimo ¢ reduzido em
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mais de 0,01 (zero virgula zero um) vezes; ou

¢) A TIR Accionista é reduzida em mais de 0,01 (zero virgula zero um) pontos

percentuais.

89.10. A reposigéio do equilibrio financeiro da Subconcesséo serd, relativamente aos eventos
que constam da declaragio a que se refere a alinea c) do niimero 89.4., unica, completa,

suficiente e final para todo o periodo da Subconcess&o.

89.11. Se, até & entrada em servigo do Ultimo Lango a construir, se verificar qualquer dos
eventos previstos no nimero 89.1., a reposicdo do equilibrio financeiro da
Subconcessdo, salvo acordo em contrdrio das Partes, tera lugar, preferencialmente,

através da atribuicsio de compensago directa pelo Concedente.

- 89.12. O Concedente é compensado, nos termos do niimero seguinte, no caso de haver lugar a
uma reposigio do equilibrio financeiro da Subconcessdo, subsequente 4 assinatura do
Contrato de Subconcesséio, por motivo de alteragio das circunstdncias resultantes do

agravamento anormal das condigdes dos mercados financeiros.

89.13. O impacto favoravel que decorra das reposicdes do equilibrio financeiro pelas causas
referidas no numero anterior é integralmente atribuido ao Concedente, até¢ que se
atinjam as condigdes fixadas no Contrato de Subconcessdo antes dessa primeira

reposiciio, momento a partir do qual se volta a aplicar o disposto no ndamero 89.1.

89.14. Para efeitos do numero anterior, aplica-se, com as devidas adaptagdes, o disposto nos

numeros 89.2. ¢ 89.4. a 89.6.

90.Refinanciamento da Subconcessio, alteragiio accionista do Concedente e partilha de

beneficios

00.1. A Subconcessiondria, em articulagio com o Concedente, poderi proceder ao
Refinanciamento da Subconcessio, de forma a assegurar a obtengdio de niveis de

eficiéncia mais elevados e custos adequades aos riscos envolvidos.

90.2. Excepto se expressamente autorizado pelo Concedente, as condicdes constantes dos

instrumentos contratuais resultantes do Refinanciamento da Subconcesséo, quando
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90.3.

90.4.

90.5.

90.6.

90.7.

comparadas com as existentes nos contratos de financiamento que substituem, ndo
deverdio ser mais onerosas para a Subconcessiondria, para os seus accionistas ou para o

Concedente.

Sem prejuizo do disposto no nimero 90.20., os impactos favoréveis que decorram da
concretizagio do Refinanciamento da Subconcessdo serfio partilhados, em partes iguas,

entre a Subconcessiondria e o Concedente.

Para efeitos do numero anterior, proceder-se-4 ao confronto entre (i} o caso base
utilizado para efeitos da contratagio da operagéio de Refinanciamento da Subconcessdo
e (ii) o caso base ajustado que resultara do Refinanciamento da Subconcessdo (adiante
“Caso Base Ajustado™), onde serdo reflectidas as novas facilidades dele decorrentes e o
mecanismo de partilha do beneficio do Refinanciamento da Subconcesséo, incluindo os
efeitos dos respectivos termos e condig¢des, nomeadamente o impacto fiscal associado a
quota-parte do beneficio do Refinanaciamento da Subconcessfio atribuivel ao
Concedente, mantendo-se inalterados todos os restantes pressuposios e formulas de

caleulo.

Os impactes favordveis a que alude o nimero 90.3. corresponderdio aos diferenciais de
cash-flow accionista, apurados por confronto ano a ano entre os dois casos base

referidos no nimero anterior.

Ao montante apurado nos termos do niimero anterior serfio deduzidos os encargos
razodveis suportados por ambas as Partes com o estudo e a montagem da operagio de

Refinanciamento da Subconcesséio.

As Partes acordarfio entre si o mecanismo concreto de partitha dos beneficios

decorrentes do Refinanciamento da Subconcesséo, podendo consistir:

a)  Num pagamento tnico, a efectuar no momento de realizaciio da operagio de

Refinanciamento da Subconcessfo; ou

b) Num pagamento faseado, a ocorrer nas datas em que os accionistas da
Subconcessiondria receberfio a sua quota-parte dos ganhos de Refinanciamento da

Subconcessio; ou
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90.8.

90.9.

90.10.

90.11.

90.12.

90.13.

90.14.

¢} Num pagamento faseado, a ocorrer em periodos a definir; ou
d)  Numa composigfo resultante das alternativas anteriores.

Para efeitos do pagamento (nico a que se refere a alinea a) do nimero anterior,
considerar-se-4 uma taxa de actualizagio dos diferenciais de cash flow accionista
correspondente & TIR Accionista do Caso Base, sendo o pagamento tnico introduzido
no modelo financeiro num processo interactivo até que se verifique a condigéo prevista

no niamero 90.3.

Para efeitos do apuramento do valor de cada um dos pagamentos referidos na alinea b)
do ntimero 90.7., serd considerado o valor resultante da actualizagio realizada nos
termos da alinea a), capitalizado a TIR Accionista do Caso Base para as datas em que 0s

pagamento ocorram.

Para efeitos do apuramento do valor de cada um dos pagamentos referidos na alinea c)
do ntmero 90.7., serd considerado o valor resultante da actualizagfio realizada nos
termos da alinea a), capitalizado a uma taxa equivalente ao custo médio ponderado dos

capitais proprios e alheios da Subconcessiondria.

A Subconcessionéria obriga-se a comunicar de imediato ao Concedente toda e qualquer

intencdio de proceder a um Refinanciamento da Subconcesséo.

Para efeitos do disposto no mimero 90.1., os Contratos de Financiamento prevéem a
possibilidade da amortizagio antecipada, bem como os custos e penalidades dai

decorrentes.

O Concedente podera apresentar 3 Subconcessiondria, a qualquer momento, uma

proposta de Refinanciamento da Subconcesséo.

Ocorrendo a situaglio prevista no niimero anterior, a Subconcessiondria deve (i)
demonstrar que a operagio proposta pelo Concedente tem condigdes globalmente menos
favoriveis do que aquelas que decorram de uma alternativa apresentada pela

Subconcessiondria, ou (ii) negociar de boa fé a operagio de Refinanciamento da
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90.15.  Ocorrendo Refinanciamento da Subconcessfio, o Caso Base Ajustado substituiri o Caso

Base.

90.16. No caso de o Concedente deixar de ser, durante a vigéncia do Contrato de

Subconcessdio, uma empresa detida maioritariamente pelo Estado Portugués, observar-

se-a o seguinte:

a)

b)

d)

Os Contratos de Financiamento poderfio ser rescindidos pelos Financiadores, com
um pré-aviso de, pelo menos, 150 (cente e cinquenta) dias em relagfio a data da
sua produgfio de efeitos, e nos 30 (trinta) dias seguintes ac momento em que
ocorrer o facto identificado no ntimero 90.17., sem necessidade de autorizagiio do
Concedente, e tal rescistio ndo constituira, por si 56, causa de rescisio do Contrato

de Subconcessio;

A Subconcessiondria e o Concedente deverio encontrar, de comum acordo, num
prazo que ambas considerem razodvel e que ndo poderd, em todo o caso,
ultrapassar 90 (noventa) dias a contar da data da notificagio de pré-aviso da
rescisdo dos Contrates de Financiamento referida na alinea anterior, nova solugfo
de financiamento para a Subconcessfo que nio seja, de forma relevante, mais
onerosa para a Subconcessiondria, para os seus accionistas ou para o Concedente

do que aquela que estiver em vigor no momento daquela rescisio;

Ndo sendo encontrada a solugdo de financiamento a que se refere a alinea anterior,
o Concedente apresentard 4 Subconcessiondria, 30 (trinta) dias apés o termo do
prazo referido na alinea anterior, uma proposta de financiamento, que deve ser por

esta aceite;

Nas circunstincias previstas nas alineas b) ou ¢), a Subconcessionaria pode
demonstrar, de forma quantificada, que as solugdes de financiamento af referidas
t€m condigdes que sdo, de forma relevante, mais onerosas para a
Subconcessiondria ou para os seus accionistas do que aquelas que estavam em
vigor no momento da rescisio dos Contratos de Financiamento, reclamando e

obtendo do Concedente o pagamento do diferencial encontrado;
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90.17.

90.18.

90.19.

90.20.

91.1.

e) A nova operagio de financiamento da Subnconcessfio a que se referem as alineas
anteriores devera estar concluida antes do momento em que a maioria do capital

do Concedente deixe de ser detida pelo Estado Portugués.

Para efeitos do disposto na alinea a) do ntmero anterior, considerar-se-a relevante o
momento em que for publicado diploma que altere o artigo 5° do Decreto-Lei n.°
374/2007, de 7 de Novembro, no sentido de alterar a detengfio maioritariamente piiblica

50 capital social do Concedente.

Séo aplicaveis a substituigio dos Contratos de Financiamento prevista nos numeros

anteriores os mecanismos descritos no nimero 90.3., com as necessarias adaptagdes.

Os custos financeiros, comissdes e outras despesas incorridas pela Subconcessiondria e
originadas pela resciséo dos Contratos de Financiamento operada nos termos do nimero
90.16. devem ser incorporados no novo financiamento contratado nos termos desse
niimero ou, em alternativa, e por opgio do Concedente, ser liquidados directamente aos

respectivos credores.

Se vierem a concretizar-se um ou mais Refinanciamentos da Subconcess@io até 60
(sessenta) dias antes da data do primeiro pagamento da componente da remuneragdo
anual da Subconcessiondria relativa & disponibilidade, devida nos termos do niimero 76.
do Contrato de Subconcessdo, poderd o Concedente determinar liviemente que os
impactos favoraveis dai resultantes para a Subconcessiondria (calculados nos termos dos
numeros 90.4 a 90.6 do Contrato de Subconcesséio) sejam integralmente aplicados na
redugdio de quaisquer pagamentos previstos no Caso Base e devidos pelo Concedente a
Subconcessiondria, revertendo assim tais impactos favordveis, desta forma,

exclusivamente a favor do Concedente.

No caso previsto no niimero anterior, e para efeitos da redugéio ai mencionada, podera o
Concedente optar livremente por aplicar, com as devidas adaptagdes, qualquer uma das

alternativas previstas no niimero 90.7.
91.Compensagdes ao Concedente

O Concedente terd direito a partilhar nos beneficios financeiros da Subconcessio, nos
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91.2.

91.3.

91.4.

91.5.

81.6.

91.7.

termos do disposto neste ntimero 91., no caso de ocorrerem alteragGes legislativas de
caracter especifico que tenham impacto directo favordvel sobre os resultados relativos

as actividades subconcessionadas.

O Concedente notificard 4 Subconcessiondria a ocorréncia de qualquer das situagdes

indicadas no nimero 91.1..

O Concedente e a Subconcessiondria encetarfio negociagSes, apés a notificagdo a que se
refere o niimero anterior, com vista & definigio do montante do beneficio, que sera
sempre determinado por referéncia ao Caso Base, e a definicfio da modalidade e demais

termos da atribuigho ao Concedente da parte do beneficio que lhe couber.

Havera lugar 4 compensagfo a que se refere o nimero 91.1. quando, em consequéncia
do evento nele referido, se verifique o aumento da TIR Accionista em mais de 0,01000
(zero virgula zero um zero zero zero) pontos percentuais face ao que se encontra

previsto no Caso Base.

Sempre que as imposicdes a que se refere o numero 36.1. impliquem, mesmo que ndo
exclusiva ou directamente, redugdes do volume ou do valor da construcdo nova a
realizar pela Subconcessionaria, o Concedente terd ainda direito a receber, da
Subconcessiondria, metade do valor, expresso em euros, do beneficio liquido para o
projecto que aquela redugio de volume ou de valor de construgfio vier a representar para

a Subconcessionaria.

Sempre que as redugdes do volume ou do valor da construciio nova a realizar pela
Subconcessiondria e a que se refere o nimero 91.5. sejam consequéncia, mesmo que
indirecta, de imposicdes de terceiros, incluindo as autoridades ambientais, o InIR ou o
Concedente, este tera direito a receber, da Subconcessionaria, a totalidade do valor,
expresso em euros, do beneficio liquido para o projecto que aquela redugéo de volume

ou de valor de construgdo vier a representar para a Subconcessiondria.

As quantias a que se refere o nimero 91.5. serio pagas ao Concedente no prazo de 60
(sessenta) dias a contar da vistoria com vista a entrada em servigo do tiltimo Lango da

Subconcessio.
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91.8. O regime previsto nos numeros 91.5. e 91.6. nfo € aplicivel as reducdes de volume ou
do valor da construgio nova que resultem da adopgfio de técnicas construtivas néo

consideradas na Proposta e aceites pelo Concedente.

91.9. A Subconcessiondria devera apresentar, com o projecto de execugdo, a indicagio das
alteragdes a que entende ser aplicdvel o disposto nos niimeros 91.5. a 91.8. e o calculo
dos valores a que se referem estas disposigSes. A aprovagio do projecto de execugao
pelo Concedente nfo significara, salvo mengdo expressa em contrario, aceitacio de tal

indicacdio e/ou calculo.

91.10. Cada uma das Partes é responsével pelos custos em que incorrer com O Drocesso

previsto neste niimero 91.

CAPITULO XXIII

DIREFTOS DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL E INTELECTUAL
92.Direitos de propriedade industrial ¢ intelectual

92.1. A Subconcessionaria cederd gratuitamente ao Concedente todos os projectos, planos,
plantas, documentos e outros materiais, de qualquer natureza, que se revelem
necessarios ou titeis ao desempenho das fungdes que a este incumbem nos termos do
Contrato de Subconcessio, ou ao exercicio dos direitos que lhe assistem nos termos do
mesmo, e que tenham sido adquiridos ou criados no desenvolvimento das actividades
integradas na Subconcessdo, seja directamente pela Subconcessionaria seja pelos

terceiros que para o efeito subcontratar.

92.2. Qs direitos de propriedade intelectual sobre os estudos e projectos elaborados para os
fins especificos das actividades integradas na Subconcesséo e, bem assim, os projectos,
planos, plantas, documentos e outros materiais referidos no nimero anterior, serdo
transmitidos gratuitamente ao Concedente, e em regime de exclusividade, no Termo da
Subconcessdo, competindo & Subconcessiondria adoptar todas as medidas para o efeito

necessarias.
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CAPITULO XXIV
VIGENCIA DA SUBCONCESSAO

93.Entrada em vigor

O Contrato de Subconcesséo entrard em vigor as 24h00 do dia da sua assinatura, contando-se a

partir dessa data o prazo de duragio da Subconcessdo.

94.1.

94.2,

95.1.

895.2.

CAPITULO XXV
DISPOSICOES DIVERSAS

94.Acordo Completo

O Contrato de Subconcessio € os contratos € documentos que constam dos seus Anexos
constituem a totalidade dos acordos que regulam a Subconcessio ou a

Subconcessiondria, incluindo o seu financiamento.

Qualquer alteracfio aos documentos cujos originais, minutas ou copias figuram em
Anexo ao Contrato de Subconcessiio e que tiver sido aprovada pelo Concedente

substituird, nos termos nela descritos, o Anexo relevante.
95.Comunicacées, autorizacies e aprovagées

As comunicagdes, notificacdes, autorizagBes e aprovacges previstas no Contrato de

Subconcesséo serfio sempre efectuadas por escrito e remetidas:

a)  Em mio, desde que comprovadas por protocolo;

b)  Por telefax, desde que comprovado por “Recibo de transmissiio ininterrupta™;
c)  Por correio registado com aviso de recepcio.

Consideram-se como domicilios das Partes, para efeitos do Contrato de Subconcessio,

as seguintes moradas e postos de recepgio de telefax:
a)  Concedente

Estradas de Portugal, S.A.



Direcgio de Concessdes
Praga da Portagem
2809-013 ALMADA
Fax: 21 294 77 94
b)  Subconcessiondria
AELO - Auto-Estradas do Litoral Oeste, S.A.
Edificio Auto-Estradas do Atldntico
Caminho Municipal 1 092
2560-587 Torres Vedras
Fax: 261 318 519

95.3. As Partes poderiio alterar os seus domicilios, mediante comunicagfio prévia dirigida a

outra Parte, a cuja produgfo de efeitos se aplica a regra estabelecida no niumero

seguinte.
95.4.  As comunicagdes previstas no Contrato de Subconcessfio consideram-se efectuadas:
a)  No dia seguinte aquele em que forem transmitidas em mé&o ou por telefax;

b) No dia seguinte aquele em que se verificar a assinatura do aviso de recepgdo, se

enviadas por correio.
96.Prazos e sua contagem

Os prazos fixados no Contrato de Subconcessio contar-se-do em dias ou meses seguidos de

calendario.
97.Custos e Encargos da Subconcessiondria

97.1. A Subconcessiondria paga ao Concedente, na data de assinatura do Contrato de
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97.3.

97.4.

97.5.

Subconcessfio, os encargos suportados na preparagdo, lancamento e conclusio do
concurso, que ascendem a € 750 000 (setecentos e cinquenta mil euros), valor sujeito ao

IVA que for aplicavel.

A Subconcessiondria paga anualmente ao Concedente uma taxa de gestdo do Contrato,
para suporte das despesas deste com o acompanhamento, gestio e fiscalizagho da
Subconcessdo, calculada de acordo com a expressio seguinte, & qual acresce IVA a taxa

legal em vigor:

C K CA
1.000.000
em que:
T= taxa anual de gestéio do Contrato (em euros);
K= constante de valor €100 (cem euros), a pregos de Dezembro de 2007,
actualizavel anualmente de acordo com o IPC;
CA= somatério da circulagdo anual de cada um dos Sublancos da Subconcessio,

sendo esta medida em veiculos x Km x 365 dias.

A taxa de gestdo referida no mimero anterior s6 € devida a partir do primeiro ano
completo em que estejam em servigo todos os Langos e deverd ser paga pela
Subconcessiondria até ao dia 31 de Janeiro do ano seguinte a que se refere, utilizando o

valor de CA verificado nesse ano.

Entre a data da assinatura do Contrato de Subconcesséo e até ao final do ano em que se
verifique a entrada em servigo de todos os Lancos, a Subconcessiondria paga ao
Concedente, anualmente, uma taxa de gestfo do contrato de € 100 000 (cem mil BuUroS),
a pregos de Dezembro de 2007, actualizivel anualmente de acordo com o IPC, e 4 qual

acrescera IVA a taxa legal em vigor

A taxa referida no nimro anterior € paga até ao dia 31 de Janeiro do ano seguinte a que

se refere,
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97.6.

98.1.

98.2.

99.1.

99.3.

Se, na sequéncia da apreciagio efectuada nos termos da Lei n.” 98/97, de 26 de Agosto
(a “LOTC™), o Tribunal de Contas vier a emitir decisfio de recusa do visto ao Contrato

de Subconcess?o, tal circunstancia implicara as consequéncias previstas no artigo 45° da
LOTC.

CAPITULO XXV1I

RESOLUCAO DE DIFERENDOS
98.Processo de Arbitragem

Os eventuais conflitos que possam surgir entre as Partes em matéria de aplicagdio,
interpretagfio ou integragfio das regras por que se rege a Subconcessdo serdo resolvidos

por arbitragem.

A submissio de qualquer questdo a arbitragem nfio exonera as Partes do pontual e
atempado cumprimento das disposi¢oes do Contrato de Subconcessdo, nem exonera a
Subconcessiondria do cumprimento das determinagdes do Concedente que, no seu
dmbito, lhe sejam comunicadas, mesmo que posteriormente ao pedido de constitui¢io
do Tribunal Arbitral, nem permite ou justifica qualquer interrupgdo do normal

desenvolvimento das actividades integradas na Subconcessio.
99. Tribunal Arbitral

O Tribunal Arbitral serd composto por trés membros, um nomeado por cada Parte e o

terceiro escolhido de comum acordo pelos arbitros que as Partes tiverem designado.

A Parte que decida submeter determinado diferendo ao Tribunal Arbitral apresentara a
outra Parte, através de carta registada com aviso de recepgiio, ou por protocolo, o
requerimento de constituigiio do Tribunal, contendo a designagdo do arbitro e, em
simultdneo, a respectiva petigdo inicial, devendo esta, no prazo maximo de 60 (sessenta)
dias a contar da recepcfio daquele requerimento, designar o arbitro de sua nomeagéo e

deduzir a sua defesa, pela mesma forma.

Ambos os arbitros designados nos termos do nimero anterior designarfio o terceiro

arbitro do tribunal, no prazo de 20 (vinte) dias a contar da designagfio do segundo
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99.4.

99.5.

99.6.

99.7.

99.8.

99.9.

arbitro, cabendo esta designagio ao Bastondrio da Ordem dos Advogados caso a mesma
néo ocorra dentro dos prazo aqui fixado, que também nomeard o arbitro da Parte que o

nio tenha feito.

O Tribunal Arbitral considera-se constituido na data em que o terceiro arbitro aceitar a

sua nomeaglio e o comunicar a ambas as Partes.

O Tribunal Arbitral julgard segundo o direito constituido e das suas decises néo cabe

recurso.

As decisdes do Tribunal Arbitral deverfio ser proferidas no prazo méximo de 6 (seis)
meses a contar da data de constituigio do tribunal, configurariio a decisio final de
arbitragem relativamente &s matérias em causa e incluirfio a fixacdo das custas do

processo e a forma da sua reparti¢do pelas Partes.

Sempre que esteja em causa matéria relacionada com a reposigio do equilibrio
financeiro da Subconcessdo, a decisio deverd conter, sob pena de nulidade, expressa
referéncia aos efeitos que produz no Caso Base, contendo instrucfio detalhada sobre as

alteragdes que as Partes, em sua execugdo, deveriio nele introduzir.

O Tribunal Arbitral terd sede em Lisboa, em local da sua escolha, e utilizara a lingua

portuguesa,

A arbitragem decorrerd em Lisboa, funcionando o Tribunal de acordo com as regras
fixadas no Contrato de Subconcessfio, com as regras estabelecidas pelo préprio Tribunal
Arbitral e ainda, subsidiariamente, pelo disposto na Lei n.° 31/86, de 29 de Agosto,
devendo ser observado, quanto aos honordrios dos &rbitros apenas, o regulamento
respectivo do Centro de Arbitragem Comercial da Associacio Comercial de Lisboa —

Céimara de Comércio e Indtistria Portuguesa.
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