SUBCONCESSAO DO PINHAL INTERIOR
CONTRATO DE SUBCONCESSAQ REFORMADO

CONSIDERANDO QUE:

(A) A EP - Estradas de Portugal, S.A {doravante o “Concedente”) langou um concurso publico
internacional para a atribuigdo da Subconcesséo da concepgdo, projecto, construgéo, aumento do
nimero de vias, financiamento, exploragdo e conservagdo, dos langos de Auio-estrada e
conjuntos viarios associados, designada por Subconcess&o do Pinhal Interior;

(B) A ASCENDI PINHAL INTERIOR, ESTRADAS DO PINHAL INTERIOR, S.A., {doravante a
“Subconcessionéria"} é a sociedade andnima constituida pelo Agrupamento vencedor do concurso
a que alude o Considerando anterior;

(C)  AProposta apresentada pelo Agrupamento foi aceite pelo Concedente, tal como resulta da fase de
negociagdes, que decorreu nos termos e no dmbito das regras do referido concurso piblico;

(D) A Proposta encontra-se integralmente consagrada na acta da (ltima sess&o de negociagbes, que
ocorreu no dia 19 de Qutubro de 2009.

E ACORDADO E RECIPROCAMENTE ACEITE O CONTRATO DE SUBCONCESSAO QUE SE REGE PELO QUE EM SEGUIDA SE
DISPOE:

CAPITULO |
DISPOSIGOES GERAIS

1. Definigées
1.1. Neste contrato, e nos seus Anexos 1 a 11, sempre que iniciados por mailscula, e salvo se do

contexto resultar claramente sentido diferente, os termos abaixo indicados terdo os seguintes
significados:

a) ACE Construtor O Agrupamento Complementar de Empresas, constituido
enfre alguns Membros do Agrupamento com vista ao
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desenvolvimento, nos termos do Contrato de Empreitada,
das actividades de concepgdo, projecto, construgéo,
duplicag&o e requalificagdo dos Langos referidos no niimero
6.1;

b) ACE Expropriativo O Agrupamento Complementar de Empresas constifuido
entre alguns accionistas da Subconcessionaria, com vista &
condugéo e realizagéo dos processos de expropriagéo, nos
termos do Confrato de Condugdo e Realizaggo de
Processos de Expropriacao;

c) Acordo de Subscrigho O acordo celebrado entre a Subconcessionaria e os
de Capital Membros do Agrupamento, na qualidade de seus
accionistas, relativo & subscrigdo e realizagdo do capital
social da Subconcessionéaria e 2 realizag&o dos respectivos
fundos préprios, de que uma copia constitui o Anexo 16 ao

Contrato de Subconcesséo;

d} Acordo Parassocial O acordo celebrado entre o0s accionistas da
Subconcessionaria, de que uma copia constitui o Anexo 17
ao Contrato de Subconcess&o;

e) Acordo Tripartido O Acordo celebrado entre o0s accionistas da
Subconcessionaria, o ACE Construtor e o ACE
Expropriativo, de que uma copia constitui o Anexo 13C do
Contrato de Subconcessao;

f) Agrupamento O conjunfo de sociedades comerciais, vencedor do
concurso  plblico referido no Considerando (A), cuja
composigdo, bem como a identificagde e participagéo
percentual e nominal de cada uma das referidas sociedades
no capital social da Subconcessionaria, figuram no Anexo 2
ao Contrato de Subconcesséo;

) Areas de Servico Instalagbes marginais a Auto-estrada, destinadas a
instalacdo de equipamento de apoio aos utenfes,
compostas, designadamente, por postos de abastecimento
de combustiveis, estabelecimentos de restaurago,
hoteleiros e similares, e zonas de repouso e de
parqueamento de veiculos;

h) Auto-estrada A secgdo corrente e os nds de ligagéo e conjuntos viarios
associados que integram o objecto da Subconcesséo, com
perfil de auto-estrada;

i) Bancos Financiadores ~ As instituigbes de crédito financiadoras das actividades 7/
integradas na Subconcessao, nos termos dos Contratos de

Financiamento;



k)

Canal Técnico
Rodoviario

Caso Base

Caso Base Ajustado

Cadigo das
Sociedades
Comerciais

Cédigo das
Expropriacdes

Contrato de
Subconcessao

Contrato de Condugao
e RealizagZo de
Processos de
Expropriagao

Contrato de Projecto e
Construcéo

Contratos de
Financiamento

Contrato de Operagao
e Manuteng&o

Contratos do Projecto

Infra-estrutura de condutas e camaras de visita e de
passagem, instalada ao longo da plena via da auto-estrada
e dos respectivos acessos, destinada ao alojamento da
cabos de felecomunicagdes, a executar nos termos da
instrugdo técnica “Execugéo de infra-estruturas de cdmaras
de visita e tubagens para a instalagdo de cabos de
telecomunicagbes”;

O conjunto de pressupostos, projecgdes e outros dados de
natureza economico-financeira constantes do ficheiro
informatico contido no CD-ROM néo regravavel que constitui
o Anexo 5A ao Confrato de Subconcessdo, com as
alteragdes que lhe forem introduzidas nos termos permitidos
e previstos no Contrato de Subconcesséo;

O significado que lhe € atribuido no nimero 91.4 do
Contrato de Subconcesséo;

O diploma aprovado pelo D.L. 262/86, de 2 de Setembro;

O diploma aprovado pela Lei 168/99, de 18 de Setembro;

O presente contrato e todos os aditamentos e alteragdes
que 0 mesmo vier a sofrer;

O acordo celebrado entre a Subconcessionaria e 0 ACE
Expropriativo, de que uma cépia consfitui o Anexo 13B do
Contrato de Subconcesséo;

O acordo celebrado entre a Subconcessionaria e 0 ACE
Construtor, de que uma copia constitui 0 Anexo 13A ao
Contrato de Subconcesséo;

Os acordos celebrados entre a Subconcessionaria e os
Bancos Financiadores, entre outros, de que uma copia
constitui 0 Anexo 14 ao Contrato de Subconcesséo;

O acordo celebrado entre a Subconcessionaria e a
Operadora, de que uma copia constitui o Anexo 20 ao
Contrato de Subconcesséo:

Os confratos identificados no Anexo 1 ao Contrato de
Subconcesséo e, ainda, os Contratos de Financiamento;



aa)

bb)

cc)

dd)

ee}

9g)

hh)

Critérios Chave

Declaragao de
Utilidade Pablica

Declaragdo de Impacte

Ambiental ou DIA

Esclarecimentos

Empreendimento
Concessionado

Empreiteiros
independentes

Estatutos

Estabelecimento da
Subconcessdo

Estrada

Estudo de Impacte
Ambiental

Horas de Ponta

iR, IP

Inundagtes Graves

Os critérios a ufllizar para a reposigde do equilibrio
financeirc da Subconcessdo, identificados no Anexo 9;

O acto administrativo previsto no Titulo Il do Cédigo das
Expropriagdes;

O acto administrafivo a que se refere o art, 2.°, alinea g}, do
D.L. 69/2000, de 3 de Maio;

As informacgdes prestadas pelo Concedente, durante a 1.2
fase e 2.2 fase do procedimento concursal, incluindo as
prestadas durante a fase que decorreu ao abrigo do niimero
30.5 do programa do concurso.

O conjunto de bens que integram a Subconcessdo, nos
termos do nimero 10.1 do Confrato de Subconcessao,

Entidades que ngo sejam membros do Agrupamento, nem
empresas associadas daqueles, tal como definidas no
namero 2 do artigo 3.° da Directiva n.° 2004/18/CE, do
Parlamento Europeu e do Conselho, de 31 de Margo;

O pacto social da Subconcessionaria, de que uma cdpia
constitui o Anexo 15 ao Contrato de Subconcessao;

Tem o conteido que se encontra indicado no nimero 9 do
Contrato de Subconcesséo;

A seccéo corrente € 0s nds de ligagdo e conjuntos viarios
associados que integram o objecto da Subconcessado, sem
perfil de auto-estrada;

Tem o sentido que a expressao & conferido pela alinea i) do
nimero 2 do D.L. 69/2000, de 3 de Maio;

(i) de 2% a 62 Feira (excepto feriados nacionais), o periodo
compreendido entre as 7 (sete) e as 10 (dez) horas e entre
as 17 {dezassete} e as 21 (vinte e uma) horas; (i) aos
Domingos, o periodo compreendido entre as 17 (dezassete)
e as 21 {vinte e uma} horas;

Designa o Instituto de Infra-Estruturas Rodoviarias, [.P.;

Na fase de construgdo, significa a pluviosidade com um
periodo de recoméncia de 20 (vinte) anos. Na fase de
exploragéo, significa uma pluviosidade acima da prevista
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)

mm)

nn)

00)

pp)

q9)

I

SS)

t)

uu)

IPC

IVA

Lango

Manual de Operagéo e
Manutengéo

Membro do
Agrupamento

Operadora

Piano de Controlo de
Qualidade

Plano de Recuperagéo
de Atrasos

Partes
PRN 2000

Programa de
Trabalhos Actualizado

Programa de
Trabalhos

Proposta

Racio de Cobertura

Anual do Servigo da
Divida

para a cheia centenaria;

Indice de pregos no consumidor, sem habitagéo, para
Portugal continental, publicado pelo Instituto Nacional de
Estatistica;

imposto sobre o Valor Acrescentado;

As secgdes em que se divide a plena via da Estrada e da
Auto-esfrada, indicadas no Anexo 8 ao Contrato de
Subconcessio;

Significa o documento elaborado nos termos do nimero
54.1;

Cada uma das sociedades que constituiam o Agrupamento,
a data da adjudicacao provisoria da Subconcessao;

A sociedade que desenvolvera as actividades previstas no
Contrato de Operagéo e Manutengzo;

Significa 0 documento elaborade nos termos do nimero
48.3;

Significa 0 documento elaborado nos termos do nimero 39;

O Concedente e a Subconcessionaria;

O Plano Rodoviario Nacional, que consta do Decreto de Lei
n.® 222/98, de 17 de Julho, na redac¢do em vigor na data de
assinatura do Contrato de Subconcesséo

Significa o documento elaberado nos termos do nimero
38.3;

Documento fixando a ordem, prazos e ritmos de execugéo
das diversas actividades integradas na Subconcesséo, que
constitui 0 Anexo 3 ao Contrato de Subconcesséo,

O conjunto de documentagdo apresentada pelo
Agrupamento no concurso puablico referido no Considerando
(A), tal como consta, integralmente, da acta da sesséo de
negociagbes que ocorreu em 19 de Outubro de 2009.

O quociente entre (i) os meios libertos do projecto e {fi) o
reembolso do capital em divida nos termos dos Contratos de
Financiamento, acrescido de todos os juros, comissdes e
despesas a liguidar pela Subconcessionaria ao abrigo dos
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XX)

yy)

aaa)

Récio de Cobertura da
Vida do Empréstime

RECAPE

Refinanciamento da
Subconcessao

Sistema de Controlo e
Gestéo de Trafego

Sublanco

mesmos, sendo este racio, em cada data de célculo,
calculado com referéncia ao ano econdmico da respectiva
data de céalculo. Para o efeito da presente definigéo,
considera-se meios libertos do projecto o resultado de (i)
receitas da Subconcessiondria, incluindo os juros de
aplicagdes financeiras recebidos, menos (i} custos do
projecto, que englobam os custos operacionais e 0s
investimentos pagos pela Subconcessionaria, menos (i)
impostos pagos pela Subconcessionaria, incluindo imposto
de selo, menos (iv) fluxos destinados a constituicdo da conta
de reserva de receitas, conta de reserva de grandes
reparagdes e da conta de reserva de servigo da divida, mais
(v) fluxos provenientes da conta de reserva de receitas,
conta de reserva de grandes reparagies e da conta de
reserva de servico da divida;

Quaciente entre (i) o valor actual liquido dos meios libertos
do projecto, desde a data de célculo até ao periodo de
célculo em que ocorra o Ultimo vencimento da divida senior,
descontado ac custo médio ponderado da divida sénior,
acrescido do saldo de abertura da conta de reserva do
servico da divida, e (i) o total da divida sénior por
reembolsar a data do calculo;

Designa o relatério referido no artigo 28.°, n.° 1, in fine, do
D.L. n.° 69/2000, de 3 de Maio;

A alteragdo das condigbes constantes dos Contratos de
Financiamento ou dos contratos que os venham a substituir
ou alterar, ou a sua substituicdo por outros contratos ou por
outras estruturas de financiamento e que, em qualquer dos
casos, (i} tenham impacto, mesmo que indirecto, nas datas
ou nos montantes de qualquer pagamento a um Banco
Financiador ou, (i) aumentem ou diminuam o montante
global do financiamento contratado;

Conjunto integrado pelos subsistemas comando e controlo,
de contagem e classificagdo de veiculos, video-
monitorizagdo, deteccdo automatica de incidentes, recolha
automatica de dados de ftrafego e de dados de
meteorologicos, emergéncia rodoviaria, sinalizagdo de
mensagem variavel, gestdo de tuneis, interacg&o automatica
infra-estrutura/veiculo, gestfo automética de eventos e
gestdo automatica do trafego;

Trogo viario da plena via da Estrada e da Auto-estrada,
situado entre dois nos de ligagdo consecutivos ou entre um
né de ligagdo e uma estrada ou auto-estrada ja construida



bbb) Taxa Interna de
Rentabilidade

(TIR)

ccc) Termoda

Subconcessdo
ddd) TMDA
gee) Via

fif) Vias Rodoviarias
Concorrentes

ggg) Vocabulario de
Estradas e
Aerddromos

hhh}  Subconcesséo

i) Sistema de Telemafica
Rodoviaria

i Bases da Concessao

ou em construgdo a data de assinatura do Confrato de
Subconcesséo;

A taxa interna de rendibilidade para os accionistas, em
termos anuais nominais, para todo o prazo da
Subconcessdo, definida como a taxa interna de
rendibilidade nominal dos fundos disponibilizados e do cash-
flow distribuido aos accionistas (designadamente sob a
forma de juros e reembolso de prestagdes acessorias ou
outros empréstimos  subordinados de  accionistas,
dividendos pagos ou reservas distribuidas), a pregos
correntes, durante todo o periodo da Subconcesséo,

Extingéo do Contrato de Subconcesséo, independentemente
do motivo pelo qual a mesma ocorra;

Trafego médio diario anual;

Em conjunto, a Auto-estrada e as Estradas que integram a
Subconcessao, referidas no niimero 6.

Vias rodoviarias nfo construidas a data da assinatura do
Contrato de Subconcessao, cuja entrada em servigo afecte
de modo significativo o trafego registado em cada Lango;

Designa a publicagéo, de 1962, do Laboratério Nacional de
Engenharia Civil;

O conjunto de direitos e obrigagbes atribuido a
Subconcessionaria por intermédio do Contrato de
Subconcesséo;

O conjunto infegrado pelo Sistema de Controlo e Gestéo de
Trafego e respectivo centro de controlo de tréfego, pelos
subsistemas de registo de assisténcia aos utentes, registo
de operacéo, registo de manutengdo, de controlo, gestéo e
emergéncia de funeis, de controlo e gestdo de frafego de
pontes efou viadutos, de recolha automética de dados
meteorolégicos, de monitorizaggo da qualidade ambiental e
de transporte de informagéo {dados);

Bases da concessdo aprovadas pelo Decreto-Lei n.°
380/2007, de 13 de Novembro, com a redacggo em vigor a
data da assinatura do Contrato de Subconcesséo.
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1.2.

2.1.

2.2.

ANEXO 1
ANEXO 2

ANEXO 3
ANEXO 4
ANEXO 5A
ANEXO 5B
ANEXO 6A
ANEXO 68

ANEXO7
ANEXO 8
ANEXO 9
ANEXO 10
ANEXO 11
ANEXO 12
ANEXO 12A

ANEXO 13A
ANEXO 13B
ANEXO 13C
ANEXO 14
ANEXO 15
ANEXQ 16
ANEXO 17
ANEXO 18
ANEXQO 19
ANEXO 20
ANEXO 21
ANEXO 22

Os termos definidos no nimero anterior no singular poderéo ser utilizados no plural e vice-versa,
com a correspondente alteragdo do respectivo significado, salvo se do contexto resuitar
claramente o inverso.

2. Anexos

Fazem parte integrante do Contrato de Subconcessdo, para todos os efeitos legais e contratuais,
0S seus seguintes anexos:

Lista dos Contratos de Projecto

Composicdo do Agrupamento e Estrutura Accionista da
Subconcessionaria

Programa de Trabalhos

Declaraggo dos Accionistas da Subconcessionaria

Caso Base

Tarifa por disponibilidade anual, fixa e ndo revisivel

Acordo Directo referente ao Contrato de Projecto e Construgéo
Acordo Directo referente ao Contrato de Condugéo e Realizagdo de
Processos de Expropriagéo

Acordo Directo com os Bancos Financiadores

Definigéo dos Langos e Sublangos e Limites de Subconcesséo
Critérios Chave da Reposicéo do Equilibric Financeiro

Acordo Directo referente ac Contrato de Operagéo e Manutengéo
Minuta de Garantia Bancatia referente & Caugéo

Penalidades

Pagamentos a EP

Encontram-se anexos ao Contrato de Subconcessdo, e estdo submetidos ao regime que Ihe for,
nos seus termos, aplicavel, 0s seguintes documentos:

Contrato de Projecto e Construgéo

Contrato de Condugao e Realizagéo de Processos de Expropriagdo
Acordo Tripartido

Contratos de Financiamento

Pacto Social da Subconcessionaria

Acordo de Subscri¢ao de Capital

Acordo Parassocial

Garantia Bancaria referente acs fundos proprios da Subconcessionaria
Programa de Seguros

Contrato de Operagéo e Manutengdo

Garantias vigentes relativas a Via

Instrugdo Técnica sobre requisitos minimos para os Sistemas de
Telematica Rodoviaria e Instrugdo Técnica com os requisitos para a
execucdo de Canal Técnico Rodoviario para a instalagéo de cabos de

telecomunicages

74
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31,

3.2,

41.

42

43.

6.1.

5.2.

53.

3. Epigrafes e remissoes

As epigrafes utilizadas no Contrato de Subconcesséo e nos documentos referidos no nimero 2.1
e 2.2 e respectivos apéndices foram incluidas por razdes de mera conveniéncia, ndo fazendo
parte da regulamentagdo aplicavel as relagdes contratuais deles emergentes, nem constituindo
suporte para a interpretag@o ou integragéo do presente Contrato ou daqueles documentos.

As remissOes, ao longo do Contrato de Subconcessao, para nimeros ou alineas séo efectuadas
para nimeros ou alineas do prépric Contrato de Subconcessgo, salvo se do contexto resultar
sentido diferente.

4, Lei aplicavel

O Contrato de Subconcessao esta sujeito a Lei Portuguesa, com expressa renincia a aplicagéo de
qualquer outra.

Na vigéncia do Contrato de Subconcessao, observar-se-&o:

a}  AsdisposigBes do Contrato de Subconcesséo;
b)  Alegislaggo aplicavel em Portugal.

Salvo tratando-se de referéncias ao PRN2000, as referéncias a diplomas legistativos poriugueses
ou comunitarios, feitas no Contrato de Subconcess&o ou nos documentos referidos nos numeros
2.1 e 2.2, devem também ser entendidas como referéncias a legislagéo que os substitua ou
modifique.

5. Interpretacéo e Integracéo

Na interpretagdo, integragédo ou aplicagéo de qualquer disposi¢éo do Contrato de Subconcesséo,
deverdo ser consideradas as disposicdes dos documentos referidos no ndmero 2.1, que tenham
relevancia na matéria em causa e na interpretagéo de qualquer dos documentos referidos no
nimero 2.1. e 2.2. deverdo ser consideradas as disposigdes do Contrato de Subconcesséo.

As divergéncias verificadas entre documentos contratuais aplicaveis @ Subconcessd@o e entre
estes e aqueles por que se rege a Subconcessionaria, e que ndo puderem ser sanadas pelo
recurso as regras gerais de interpretacéo, resolver-se-80 em conformidade com os seguintes
critérios:

a)  Atender-se-a, em primeiro lugar, ao estabelecido no Contrato de Subconcessao, ignorando-
se, apenas para este efeito e na medida do necessario, aquele dos seus Anexcs, e
respectivos apéndices, que seja objecto da divergéncia;

b}  Em segundo lugar, atender-se-a a Proposta, salvo no que esta contrariar o resultado das
negociagdes;

¢)  Em dltimo lugar atender-se-4 ao Cademo de Encargos, ao Programa de Concurso e aos
Esclarecimentos.

Sem prejuizo do disposto nos numeros anteriores, as ddvidas na interpretag&o ou na integragéo
do regime aplicavel ac Contrato de Subconcessdo serfio resolvidas com base na prevaléncia do

7
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6.1.

10

interesse publico na boa execugdo das obrigagdes da Subconcessionaria e no funcionamento
ininterrupto da Subconcesséo.

(a)

CAPITULO Il
OBJECTO E TIPO DA SUBCONCESSAO

6. Objecto
A Subconcessao tem por objecto:

a concepgdo, projecto, construgdo, financiamento, conservagdo e exploragdo, e, com
cobranga de portagem aos utentes excepto para o frafego local, dos seguintes langos de
auto-estrada:

1. [IC3 - Tomar - Avelar Sul;
2. 1C3 - Avelar Norte / Condeixa e
3. 1C3-Condeixa/IP3-IC2;

a concepgao, projecto, construgéo, financiamento, conservagac e exploragdo, com cobranga
de portagem aos utentes, do seguinte lango de auto-estrada:

1. 1C3 - Avelar Sul / Avelar Norte.

a concepsao, projecto, duplicagéo, financiamento, conservagao e exploragéo, com cobranga
de portagem aos utentes excepto para o trafego local do seguinte trogo:

1. 1C3 - Variante de Tomar.

a concepgdo, projecto, beneficiacho, financiamento, conservagio e exploragdo, com
cobranga de portagem aos utentes excepto para o trafego local, da seguinte via:

1. 1C3 - Atalaia/ Tomar.

a concepgéo, projecto, construgdo, financiamento, conservagéo e exploragéo, sem cobranga
de portagem aos utentes, das seguintes vias:

IC8 — Proenga-a-Nova/Perdigao {A23);
EN236-1 — Variante do Troviscal;

ER 238 - Cernache do Bonjardim / Serta (IC8);
EN 238 — Serté / Oleiros;

EN 342 —Condeixa / N6 de Condeixa (IC3).

LN~

a concepgdo, projecto, requalificagdo e beneficiagdo, financiamento, conservagédo e
exploragao, sem cobranga de portagem aos utentes, das seguintes vias:

1. IC8 - Pombal / Ansido, incluindo desnivelamento e iluminagéo de nods;

,2/

2. 1C8 - Pedrégdo / Serts; 5}/ z



6.2.

6.3.

6.4

7.1.

1

EN 2 - Géis (EN342) / Portela do Vento (EN 112);

EN 2 - Vila de Rei/ Sert (IC8);

ER 238 - Ferreira do Zézere / Cernache do Bonjardim;
ER 347 - Penela / Castanheira de Péra.

o o w

() o projecto, financiamento, beneficiagdo, conservagdo e exploragéo, sem cobranga de
portagem aos utentes, das seguintes vias:

iC8 - Carrigo (A17) / Pombal;
IC 8 — Ansido / Pedrégéo, incluindo a iluminagéc de nos;
IC8 - Sertd / Proenga-a-Nova,
ENZ2 - Abrantes (A23) / Vila de Rei;
EN110 - Variante de Avelar;
EN 112 - Portela do Vento / Pampilhosa;
EN236 - Lousa / Foz do Arouce;
. EN236-1 - Castanheira de Péra / Figueird dos Vinhos;
EN238 — Tomar / Ferreira do Zézere;
. EN342 - Miranda do Corvo (IC3) / Lousa;
. EN 3424 - Arganif / IC6;
. EN344 - EN 351 (Prox. Vale de Pereiras) / Pampilhosa;
. EN351 - Vale de Pereiras (EN 344} / Proenga-a-Nova (IC8).

ONeaR~WND
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A Subconcessionaria obriga-se a manter, durante a vigéncia do Contrato de Subconcesséo e a
expensas suas, em bom estado de funcionamento, conservagéo e seguranga, nos termos e
condigbes estabelecidos nas disposicdes aplicaveis do presente Contrato, os bens que integram a
Subconcessao, efectuando, em devido tempo, as reparagdes, renovagdes e adaptagbes que, de
acordo com as mesmas disposi¢des, para o efeito se tornem necessarias.

A Subconcessionaria tem direito a receber:

(a) os valores cormespondentes @ remuneragio da subconcessdo, em conformidade com o
disposto neste Contrato; _

(b) os rendimentos de exploragde das Areas de Servigo; e

(c) outros rendimentos, desde que previstes no presente Confrato, ou auforizados pelo
Concedente, e obtidos no ambito da Subconcessao.

Para efeitos das alineas d), f} e g) do n® 6.1, e sem prejuizo das obrigagdes de conservagéo que
se enconfram cometfidas as Subconcessionaria, entende-se por “beneficiagéo” ¢ conjunto de
operagbes a levar a efeito no periodo inicial da Subconcesséo (primeiros 5 anos) necessérias a
restituigdo do nivel de servigo inicialmente projectado para as Estradas, sem alteragéo das suas
caracteristicas iniciais, de acordo com a Proposta da Subconcessionaria e tendo em conta as
orientagBes dos estudos e projecios patenteados e as instrugées do Concedente emitidas durante

a fase de negociagdes.

7. Servigo Publico

A Subconcessionaria deve desempenhar as actividades subconcessionadas de acordo com as
exigéncias de um regular, continuo e eficiente funcionamento do servigo piblico e adoptar, para o
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efeito, os melhores padrdes de qualidade disponiveis em cada momento, tudo nos exactos termos
das disposigdes aplicaveis do presente Contrato.

7.2. A Subconcessionaria ndo podera recusar a utilizag@o da Via a qualquer pessoa ou entidade, nem
discriminar ou estabelecer diferengas de tratamento entre os utentes da mesma.

8. Natureza da Subconcessao

A Subconcessdo é de obra plblica e é estabelecida em regime de exclusivo relativamente a Via que
integra o seu objecto.

9. Estabelecimento da Subconcessao
O Estabelecimento da Subconcesséo € composto:

a) Pela Auto-estrada;

b) Pelas restantes Estradas referidas no nimero 6, de acordo com os limites definidos no Anexo 8;

c) Pelas Areas de Servigo e de repouso, pelos centros de assisténcia, de controlo de trafego,
manutengéo e outros servicos de apoio aos utentes da Via e nela situados, bem como pelas
instalagdes e equipamentos de cobranga de portagem.

10.  Empreendimento Concessionado
10.1.  Integram a Subconcesséo:

{a) O Estabelecimento da Subconcessao,

(b) Todas as obras, maquinas, aparethagens e respectivos acessorios, em especial os utilizados
para a exploragdo e conservagdo da Via, das Areas de Servico e das areas de repouso,
equipamentos, designadamente de contagem de veiculos ¢ de classificagio de trafego e
circuito fechado de TV e, em geral, os bens afectos a exploragéo e conservagéo da Via, bem
como os terrenos, as casas de guarda e do pessoal da exploragdo e conservagao, 0s
escritorios e outras dependéncias de servigo integradas nos limites fisicos da Subconcesséo
e quaisquer bens necessarios & referida exploragdo e conservago que pertengam a
Subconcessionaria e outros activos ndo afectos a subconcessdo até ao limite de provisdes
constituidas para fazer face a encargos com a substituicdo ou renovag&o de bens afectos a
Subconcessao.

10.2. A Subconcessionaria elaborara, e mantera permanentemente actualizado e a disposi¢do do
Concedente, um inventério do patrimdnio que integra a Subconcesséo, que mencionara os 6nus
ou encargos que recaem sobre 0s bens e direitos nele listados.

10.3. Integram o dominio publico:

(a} A Auto-estrada;
(b) As restantes vias referidas no nimero 6;
{c) Os iméveis adquiridos, por via do direito privado ou de expropriagéo, para a construgao,

beneficiagdo, requalificagdo e manutengéo das Vias, das Areas de Servigo, das areas de
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repouso, das instalagdes de confrolo de trafego e de cobranga de portagem e para
assisténcia aos utentes, bem como as edificagdes neles construidas.

Para efeitos, exclusivamente, do disposto no nlimero anterior, constitui a Auto-estrada:

(a) O terreno por ela ocupado e a estrada nele construida, abrangendo a plataforma da secgéo
corrente (faixa de rodagem, separador central e bermas), as valetas, taludes, banquetas,
valas de crista e de pé de talude, os nés e os ramais de ligagdo e os terrenos marginais até a
vedacao;

(b) As obras de arte incorporadas na Auto-estrada e os terrenos para implantag@o da portagem,
das Areas de Servico e das areas de repouso, integrando os imoéveis que nelas sejam
construidos.

Para efeitos, exclusivamente, do disposto no nimero 10.3, constitui as Estradas referidas nas
alineas e), f) e g) do nimero 6.1:

(a) O terreno por elas ocupado e a Estrada nele construida, abrangendo a plataforma da secgéo
corrente (faixa de rodagem, separador central quando existente e bermas), as valetas,
taludes, banquetas, valas de crista e de pé de talude, os nos, as intersec¢des os ramais de
ligagdo e os terrenos marginais até a vedag&o, ou caso aquela ndo exista, até ao limite da
faixa terreno expropriada;

(b} As obras de arte incorporadas na Estrada e as Areas de Servico e areas de repouso,
integrando os iméveis que nelas sejam construidos.

A Subconcessionaria ndo podera por qualquer forma celebrar contrato que tenha por efeito a
promessa ou a efectiva cedéncia, alienagio ou oneragéo de quaisquer dos bens que integram a
Subconcesséo ou o dominio publico do Concedente, os quais nao pedem igualmente ser objecto
de arrendamento, de promessa de arrendamento ou de qualquer outra forma que fitule ou tenha
em vista a ocupagéo dos respectivos espagos, nem de arresto, penhora ou qualquer providéncia
cautelar, sem prejuizo do disposto no presente Contrato.

Os bens moveis que se incluam na alinea (b) do nimero 10.1 poderéo ser onerados em beneficio
dos Bancos Financiadores, nos termos previstos nos Contratos de Financiamento, devendo fal
oneragdo ser comunicada ac Concedente, e ser auforizada pelo mesmo, que se considera
concedida se esta ndo resultar j& daqueles Contratos de Financiamento, no prazo de 60
(sessenta) dias seguintes & recepgao do respectivo pedido.

A Subconcessionaria apenas podera alienar os bens méveis que se incluam na alinea (b) do
nimero 10.1. se proceder a sua imediata substituigo por outros com condigbes de
operacionalidade, qualidade e funcionamento idénticas ou superiores, excepto tratando-se de
bens que comprovadamente tenham perdido utilidade para a Subconcessao.

Os termos dos negocios efectuados ao abrigo do nimero anterior deverdo ser comunicados ao
Concedente, no prazo de 30 (trinta) dias apds a data da sua realizaggo, sem prejuizo do disposto
no numero 10.11.
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10.10. Os bens que tenham perdido utilidade para a Subconcess&o serdo abatidos ao inventario referido
no niimero 10.2, mediante prévia autorizagéo do Concedente, que se considera concedida se este
n&o se opuser no prazo de 60 (sessenta) dias contados da recepgac do pedido de abate.

10.11. Nos Ultimos 5 (cinco) anos de duragéo da Subconcesséo, os termos dos negdcios referidos nos
nimeros 10.7 e 10.8 deverdo ser comunicados pela Subconcessionaria ao Concedente com uma
antecedéncia minima de 60 {sessenta) dias, podendo este opor-se a sua concretizagéo, nos 30
{trinta) dias seguintes & recepgdo daquela comunicag@o. A oposicéo do Concedente impede a
Subconcessionaria de realizar, sob pena de nulidade, o negécio em vista.

10.12. Revertem automaticamente para o Concedente, no Termo da Subconcesséo, e sem qualquer
indemnizagdo, custo ou prego a suportar por este, fodos os bens e direitos que integram a
Subconcess&o.

10.13. Os bens e direitos da Subconcessionaria ndo abrangidos nos niimeros anteriores e que sefam
utilizados no desenvolvimento das actividades integradas na Subconcessdo, poderéo ser
livremente alienados, onerados e substituidos pela Subconcessionaria.

CAPITULO llI
DELIMITAC.AO FisicA DA SUBCONCESSAOD

11.  Delimitacéo fisica da Subconcessdo

11.1.  Os limites da Subconcesséo séo definidos pelos perfis transversais extremos da mesma, em
conformidade com os tragados definitivos constantes dos projectos aprovados.

11.2. O tragado da Via seré o que figurar nos projectos aprovados nos termos do niimero 33.

11.3.  Os nos de ligagho integram a Subconcessdo, nela se incluindo, para efeitos de exploragéo e
conservacao, e sem cobranga de portagem, os trogos de estradas que os completarem,
considerados entre os pontos extremos de intervengdo da Subconcessionaria nessas estradas ou,
quando nao for possivel essa definigéo, entre os pontos extremos do enlace dos ramos dos nos,
bem como os trogos de ligag&o em que o trafego seja, exclusivamente, de acesso a Auto-estrada
ou as Estradas referidas nas alineas e) a g) do nimero 6.1.

11.4. Nas intersecgdes o limite da Subconcesséo sera definido no minimo pelo perfil transversal limite
que intercepta os ilhéus direccionais da via de ligagéo, sem prejuizo de maior exiens&o que venha
a ser definida no Anexo 8 ao Contrato de Subconcesséo.

11.5.  Nos nos de ligagéo em que seja estabelecido enlace com outra subconcesséo de auto-estradas, ¢
limite entre concessbes serd estabelecido pelo perfil transversal de entrada (ponfo de
convergéncia) dos ramos de ligagdo com a plena via, excepto no que se refere a iluminagéo, cuja
manutengao e custo de funcionamento sera assegurado, na totalidade, incluindo a zona das vias f

de aceleragéo, pela subconcessionaria que detenha o ramo de ligagéo.
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11.6.  As obras de arte integradas nos nés de enlace entre concessdes, quer em secgéo corrente, quer
em ramos, ficardo afectas a subconcesséo cujo trafego utilize o tabuleiro da estrutura. No caso de
partilha do tabuleiro, ficara afecta & subconcessionaria que a construiu.

11.7.  Todas as obras de arte de transposi¢ao da Via integram a subconcessdo, mesmo que néo sejam
construidas pela Subconcessionéria, sendo esta apenas responsavel pela parte estrutural, juntas
de dilatagéo, guarda-corpos e redes de protecgdo antivandalismo, e sem prejuizo dos direitos
(nomeadamente de regresso) que puder exercer perante terceiros relativamente a eventuais
defeitos de projecto e de construgdo nas mesmas detectados. Os projectos de quaisquer novas
obras de transposigéo da Via a executar por quaisquer terceiros deverdo ser submetidos a parecer
consulfivo prévio da Subconcessionaria.

12, Langos e Sublangos

12.1.  Os Langos estéo divididos nos Sublangos indicados no Anexo 8 ao Contrato de Subconcesséo,
entendendo-se por extensao de um Lango 0 somatdric das extensdes dos Sublangos em que se
divide.

12.2.  As extensdes de cada Sublango seréo medidas segundo o eixo de calculo da Via, ou das estradas
referidas nas alineas €) a g) do niimero 6.1, e determinadas, consoante os casos, nos termos das
alineas seguintes:

a) Se o Sublango estiver compreendido entre dois nés de ligag8o, a sua extensdo ser
determinada pela distancia que mediar entre 0s eixos das obras de arte desses nds;

b)  Se uma das extremidades do Sublango contactar de plena via uma estrada ou auto-estrada
que nao faga parte da Subconcesséo, a sua extensao sera determinada pela distancia que
mediar entre o perfil de contacto do eixo das duas vias e o eixo da obra de arte da oufra
extremidade;

c) Se uma das extremidades do Sublango entroncar de nivel com uma estrada da rede
nacional, a sua extensao sera determinada pela distancia que mediar entre a linha do bordo
extremo da berma da estrada que primeiro contacte o eixo da Via e o eixo da obra de arte
da outra extremidade;

d)  Se uma das extremidades do Sublango coincidir com um né de interligagao com outra via, e
esse né apresentar duas obras de arte na transposig&o dessa via, a extensdo do Sublango
serd determinada pela média da distancia de cada uma dessas obras de arte & outra
extremidade.

e}  Se néo estiver concluida a construgdo de um dos Sublangos da Auto-estrada que lhe fiquem
contiguos, a sua extensao sera provisoriamente determinada pela distancia que mediar
enfre o Ultimo perfil transversal de Via construido e a entrar em servigo e o eixo da obra de
arte da outra extremidade;

f}  Se ndo estiver concluida a construgdo dos dois Sublangos da Auto-estrada que lhe fiquem
contiguos, a sua extensdo sera provisoriamente determinada pela distancia que mediar
entre os (ltimos perfis transversais de Auto-estrada construidos e a entrar em servigo;

g) Se o extremo se fratar de uma intersecgdo de nivel, serd considerado o ponto de
intersecgdo dos eixos das vias concorrentes
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CAPITULO IV
DURA(;AO bA SUBGONCESSAO

13. Prazo e fermo da Subconcesséo

O prazo da Subconcessdo é de 30 (trinta) anos a contar da data de assinatura do Contrato de
Subconcessdo, expirando automaticamente as 24 (vinte e quatro) horas do dia em que ocorrer o
trigésimo aniversario dessa assinatura.

0 disposto no nimero anterior ndo prejudica a aplicag8o, para além do prazo da Subconcesséo,
das disposicdes do Contrato de Subconcesséo que, pela sua natureza, perduram para além do
Termo da Subconcesséo.

CAPITULOV
SOCIEDADE SUBCONCESSIONARIA

14. Objecto social, sede e forma

A Subconcessionaria tera como objecto social exclusivo o exercicio das actividades que, nos termos do
Contrato de Subconcess&o, se consideram integradas na Subconcesséo, devendo manter, ao longo de
toda a vigéncia da Subconcessdo, a sua sede em Portugal e a forma de sociedade andnima, regulada
pela Lei Portuguesa.

15.1.

15.2,

15.3.

15. Estrutura accionista da Subconcessionaria

O capital social da Subconcessionaria encontra-se inicialmente distribuido entre os Membros do
Agrupamento na exacta medida que foi pelo Agrupamento indicada na Proposta. Qualquer
alteragao da posi¢do hierarquica dos Membros do Agrupamento no capital da Subconcessionaria
carece de autorizagéo prévia do Concedente.

A transmisséo de acgbes da Subconcessionaria é expressamente proibida até 3 (irés) anos apos a
data de entrada em servigo do Gltimo Lango a construir.

Decorrido o prazo indicado no nlmero anterior, podem quaisquer terceiros deter acgbes da
Subconcessionaria, desde que:

(a)

(b)

Até 5 (cinco) anos apds a data da entrada em servigo do (ltimo Lango a construir, os
Membros do Agrupamento detenham, em conjunto, e enguanto accionistas directos desta, o
dominio da Subconcessionaria, nos termos previstos no artigo 486° do Codigo das
Sociedades Comerciais;

Decorrido o prazo previsto na alinea anterior, 0s Membros do Agrupamento detenham, em
conjunto, e enquanto accionistas directos ou indirectos desta, o dominio da
Subconcessionaria, nos termos previstos no artigo 486° do Codigo das Sociedades

Comerciais,
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A Subconcessionaria comunicara ao Concedente, no prazo de 5 (cinco) dias apés |he ter sido
solicitado, o registo de qualquer alteragéo na titularidade das acgdes, sobrestando no registo até
obter autorizagao do Concedente para tal, nos casos em que esta seja exigivel.

Serdo nulas e de nenhum efeito as transmissdes de acgdes da Subconcessionaria efectuadas em
violagéo do disposto no presente Contrato ou nos Estatutos e a Subconcessionaria fica obrigada a
néo reconhecer, para qualquer efeito, a qualidade de accionista a qualquer entidade que adquira
ou possua acgdes representativas do seu capital em consequéncia dessas tfransmissdes.

Consideram-se acgbes, para os efeitos previstos no presente niimero, todos os valores mobiliarios
representativos do capital social da Subconcessionaria, que confiram ou, por forga do disposto no
Capitulo Il do Titulo 1V do Cédigo das Sociedades Comerciais, possam vir a conferir, direito de
voto aos seus litulares.

16. Capital

O capital social da Subconcessionaria encontra-se subscrito e realizado nos termos do Acordo de
Subscrigao de Capital.

Todas as acghes representativas do capital social da Subconcessionaria s&o obrigatoriamente
nominativas, se tituladas, e seguiréo o regime dos titulos nominativos, se escriturais.

A Subconcessionaria obriga-se a manter o Concedente permanentemente informado sobre o
cumprimento e o incumprimento do Acordo de Subscricdo de Capital, indicando-he,
nomeadamente, se as entradas de fundos nele contempladas foram realizadas ou, néo o sendo,
qual o montante em falta e a parte faltosa.

O incumprimento das obrigagbes de capitalizag&o da Subconcessionaria, fal como previstas no
Acordo de Subscrigao de Capital, constitui incumprimento do Contrato de Subconcesséo, salvo se
atempadamente sanado pelo accionamento das garantias bancarias cuja minuta constitui 0 Anexo
18 ao Contrato de Subconcesséo.

A Subconcessionaria ndo poderd proceder a redugdo do seu capital social sem prévio
consentimento do Concedente.

A Subconcessionaria ndo poderd, até a conclusdo da construgdo de toda a rede
subconcessionada, deter acgfes proprias.

17. Estatutos e Acordo Parassocial

Quaisquer alteragbes aos Estatutos deverdo ser objecto de autorizagdo prévia do Concedente,
sob pena de nulidade.

Deverdo ser objecto de autorizacdo prévia do Concedente quaisquer alteragdes ac Acordo
Parassocial das quais possa resultar, directa ou indirectamente, a modificagao das regras relativas
aos mecanismos ou a forma de assegurar o dominio da Subconcessionaria pelos Membros do
Agrupamento, devendo as alteragbes que néo necessitem de autorizag@o do Concedente ser-he
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comunicadas, no prazo de 30 (trinta) dias apds a sua concrefizagao.

A emissdo, pela Subconcessionaria, de quaisquer titulos ou instrumentos financeiros que
permitam ou possam permitir, em certas circunstancias, a subscri¢go, aquisicao ou detengéo de
acgOes representativas do capital social da Subconcessionaria em violagio das regras
estabelecidas nos nimeros 15.1 a 15.4 carece, sob pena de nulidade, de auforizagao prévia do
Concedente, a quem devera ser solicitada antes da sua emissdo ou antes da outorga de
instrumento que os crie ou que consfitua compromisso da Subconcessionéria em os criar,
consoante 0 evento que primeiro ocorrer.

Exceptuam-se do disposto no nimero 17.1 as alteragdes dos Estatutos que se limitem a
consagrar:

(@) Aumento de capital da Subconcessionaria, desde que as condigdes e a realizagéo efectiva
desse aumento observem o disposto nos nlimeros 15 ¢ 16;

(b} Mudanga da sua sede, desde que observado o disposto no niimero 14; ou

(c) Alterag&o do nimero dos membros dos 6rgéos sociais ou da mesa da Assembleia Geral.

A Subconcessionaria remetera ao Concedente, no prazo de 30 (trinta} dias apds a respectiva
outorga, copia simples das escrituras notariais de alteragéo dos Estatutos que tiver realizado nos
termos deste nimero.

18. Oneragio de acgbes da Subconcessionaria

A oneragdo de acgBes representativas do capital social da Subconcessionaria dependera, sob
pena de nulidade, de autorizagdo prévia do Concedente.

Exceptuam-se do disposto no nimero anterior as oneragfes de acgbes efectuadas em beneficio
dos Bancos Financiadores, nos termos previstos nos Contratos de Financiamento, as quais
deversio, em todos os casos, ser comunicadas ao Concedente, a quem devera ser enviada, no
prazo de 30 (frinta) dias a contar da data em que sejam constituidas, se tal n&o resultar ja dos
proprios Contratos de Financiamento, copia simples do documento que formaliza a oneragéo e,
bem assim, informagao detalhada sobre quaisquer outros termos e condicbes em que forem
estabelecidas.

Sem prejuizo do disposto no Anexo 7 ao Contrato de Subconcesséo, da execugéo, mesmo que
nao judicial, dos instrumentos de oneragdo de acgBes referidos no niimero anterior ndo podera
nunca resultar a detengdo, transmiss@o ou posse, em violagdo do disposio no Contrato de
Subconcess&o e, nomeadamente, nos seus nimeros 15, 16 e 17, por entidades que n&o sejam
Membros do Agrupamento de acgdes representativas do capital social da Subconcessionaria.

As disposicbes do presente niimero manter-se-80 em vigor até 3 (frés) anos apés a data de
entrada em servigo do ultimo Lanco a construir.

SN
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19. Obrigagoes de informagdo da Subconcessionaria

Ao longo de todo o periodo da Subconcess@o, e sem prejuizo das demais obrigages de informagao
estabelecidas no Contrato de Subconcessde, a Subconcessionaria compromete-se para com o
Concedente a:

(a) Darhe imediato conhecimento de todo e qualquer evento de que tenha conhecimento e que
possa vir a prejudicar, impedir ou tornar mais oneroso ou dificil o cumprimento pontual e
atempado de qualquer das obrigag@es para si ou para o Concedente emergentes do Contrato
de Subconcess&o efou que possam constituir causa de sequestro da Subconcessgo ou de
rescisdo do Contrato de Subconcessao;

(b) Dar-lhe imediato conhecimento da ocorréncia de qualquer diferendo ou litigio com qualquer
contraparte dos Contratos de Projecto e prestar-lhe toda a informagéo relevante relativa &
evolugdo dos mesmos;

(c) Remeter-lhe, até ac dia 31 (trinta € um) de Maio de cada ano, os documentos de prestagao
de contas legalmente exigidos, bem como a certificaggo legal de contas, o parecer do érgéo
de fiscalizagéo e o relatorio dos auditores externos;

(d) Remeter-lhe, até ao dia 30 (trinta) de Setembro de cada ano, o balango € a conta de
exploragéo relativos ao primeiro semestre do ano em causa, bem como o parecer do 6rgéo
de fiscalizag&o e o relatorio dos auditores externos;

(e) Dar-lhe imediato conhecimento de toda e qualquer situag8o que, quer na fase de construggo,
quer na de exploragdo, corresponda a acontecimentos que alterem ou possam alterar
significativamente o normal desenvolvimento dos frabalhos, ou do regime da explorag&o, bem
como a verificagdo de anomalias esfruturais ou significativas no Empreendimento
Concessionado;

() Fomecer-lhe, por escrito e no menor prazo possivel, relatrio circunstanciado e
fundamentado das situagfes indicadas na alinea anterior, integrando, eventualmente, a
contribuigdo de entidades exteriores a Subconcessionaria e de reconhecida competéncia,
com indicagdo das medidas tomadas ou a implementar para a superagdo daquelas situagdes;

(g) Remeter-lhe, trimestralmente, relatério com informagéo detalhada das estatisticas de irafego
elaboradas nos termos do niimero 60;

(h) Remeter-lhe, em suporte informatico e em papel, no prazo de 3 (trés) meses apés o termo do
primeiro semestre civil e no prazo de 5 {cinco) meses apds o termo do segundo semestre
civil, informacado relativa a condigdo financeira da Subconcessicnaria desde a entrada em
vigor da Subconcesséo até ao termo do semestre anterior, bem como uma projecgéo da sua
posicdo entre esse perfodo e o termo previsto da Subconcesséo, sendo esta informagéo
elaborada no formato do Caso Base;

(iy Remeter-lhe, antes do termo do primeiro trimestre de cada ano, um relatorio, respeitante ao
ano anterior, no qual sera prestada informagao circunstanciada sobre os estudos e frabalhos
de construgdo, conservagdo e exploragéo da Via, bem como sobre 0s niveis de servigo, 0s
indicadores de actividade relacionados com a sinistralidade e seguranga rodoviaria, 0s
indicadores de sustentabilidade ambiental, acompanhado por auditoria efectuada por
entidade idonea e independente, em formato a aprovar pelo Concedente;

() Remeter ao InIR, IP, com periodicidade pelo menos anual, as actualizagdes do modelo 7/
financeiro que resultem, nomeadamente, da evolugéo real da Subconcesséo;

(I} Apresentar, prontamente, as informagdes complementares ou adicionais que lhe sejam
solicitadas pelo Concedente; @

(m) Apresentar todas as informagbes que |he sejam solicitadas pelo IniR, IP.
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20. Obtengédo de Licengas

20.1.  Compete a Subconcessionaria requerer, custear, obter e manter todas as licengas e autorizagdes
necessérias ao exercicio das actividades integradas na Subconcessdo, observando todos os
requisitos que a tal sejam necessarios.

20.2. A Subconcessionaria devera informar, de imediato, 0 Concedente no caso de qualquer das
licencas a que se refere o niamero anterior Ihe serem retiradas, caducarem, serem revegadas ou
por qualquer motivo deixarem de operar os seus efeitos, indicando, desde logo, que medidas
tomou efou ira tomar para repor tais licengas em vigor.

21.  Regime fiscal

A Subconcessionéria ficara sujeita ao regime fiscal aplicavel.

CAPITULO VI
FINANCIAMENTO

22.  Responsabilidade da Subconcessiondria

22.1. A Subconcessionaria é responsavel dnica pela obtengdo do financiamento necessério ao
desenvolvimento de fodas as actividades que integram o objecto da Subconcessao, por forma a
que possa cumprir cabal e atempadamente todas as obrigagbes que assume no Contrato de
Subconcesséo.

22.2.  Com vista & obtengéo dos fundos necessarios ao desenvolvimento das actividades que integram o
objecto da Subconcessdo, a Subconcessionaria celebrou com os Bancos Financiadores os
Contratos de Financiamento e celebrou com os seus accionistas o Acordo de Subscrigio de
Capital, que, em conjunto com o cash-flow liquido gerado pela Subconcessao, declara garantirem-
Ihe tais fundos.

22.3 A Subconcessionaria fem o dever de colaborar com o Concedente, em tudo o que |he for exigido,
na submissdc do projecto da subconcessdo ao QREN — Quadro de Referéncia Estrategico
Nacional. Os montantes eventuaimente recebidos pela Subconcessionaria, se for esse 0 modelo
escolhido a final, serdo deduzidos ao valor dos pagamentos a realizar pelo Concedente, por
referéncia ao Caso Base, e sdo, em qualquer caso, sempre destinados a amortizagéo de divida
sénior, salvo acordo em contrario fixado entre as partes.

23. Obrigagdes do Concedente
O Concedente néo esta sujeito a qualquer cbrigagao, nem assume qualquer responsabilidade ou risco no ?/

que respeita ao financiamento necessaric ao desenvolvimento das actividades integradas na
Subconcesséo, sem prejuizo do disposto em contrario neste Contrato. é
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CAPITULO VI
EXPROPRIAGOES

24.  Disposigoes aplicaveis

As expropriagbes efectuadas por causa, directa ou indirecta, da Subconcessdo sdo aplicaveis as
disposicbes da legislagdo portuguesa em vigor.

25.1.

25.2

25.3.

254.

25.5.

25.6.

26.1.

25.  Declaragdo de utilidade piblica com caracter de urgéncia

Séo de utilidade pablica, com caracter de urgéncia, todas as expropriagbes referidas no nimero
anterior.

Compete a Subconcessionaria:

(a) a pratica dos actos que individualizem, caracterizem e identifiquem os bens a expropriar;
(b) apresentar ao Concedente, nos prazos previstos no Programa de Trabalhos, todos os
elementos e documentos necessarios a emissédo das Declaragbes de Utilidade Publica.

O Concedente devera aprovar o fasciculo do projecto de execugao referente a expropriagbes no
prazo de 90 {noventa) dias contados da recepgo desse projecto, prazo findo o qual se
considerara o projecto de expropriagdes tacitamente aprovado.

Caso o0s projectos, elementos e documentos referidos nos nimeros 25.2. e 25.3. exibam
incorrecgdes ou insuficiéncias que influam na individualizagéo, caracterizagéo e identificagéo das
parcelas e expropriar ou na emissdo das Declaragies de Utilidade Publica, o Concedente
nofificara a Subconcessionaria, até 60 (sessenta) dias depois da recepgdo do projecto de
execucao das expropriagbes completo, para os corrigir, sem prejuizo da pratica imediata dos actos
expropriativos que n&o sejam afectados pelas incorrecgdes ou insuficiéncias detectadas.

O Concedente diligenciara junto do Govemno para que este proceda a emisséo e publicagdo das
Declaragbes de Utilidade Piblica dos terrenos a expropriar no prazo de 30 {trinta) dias contados
da aprovagéo global do fasciculo do projecto de execugdo referente a expropriagdes ou da
aprovagao das plantas parcelares, consoante o que ocorrer mais tarde.

Sempre que se torne necessario realizar expropriagbes para manter direitos de terceiros no
estabelecimento ou restabelecimento de redes, vias de qualquer tipo ou servigos afectados, seréo
estas de utilidade pablica e com caracter de urgéncia, sendo aplicaveis todas as disposigdes que
regem a Subconcesséo.

26.  Condugdo, controlo e custos dos processos expropriativos

A conducdo e realizagdo dos processos expropriativos dos bens ou direitos necessarios ao
Estabelecimento da Subconcessao compete a Subconcessionaria, como entidade expropriante em
nome do Estado, a qual caberd também suportar todos os custos inerentes a condugéo dos
processos expropriativos e, bem assim, 0 pagamento de indemnizagdes ou outras compensagies
decorrentes das expropriagBes ou da imposigio de servidfes ou outros 6nus ou encargos que
delas sejam consequéncia.

7
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26.2. Compete a Subconcessionaria prestar ao Concedente, a todo o tempo, e nomeadamente no
ambito dos estudos e projectos por si realizados, toda a informagéo relativa aos processos
expropriativos em curso, incluindo, designadamente, a apresentagéo de relatorios semestrais das
expropriagdes realizadas, contendo a identificagdo das parcelas expropriadas e respectivos
valores de aquisigdo ou indemnizagdo, bem como daquelas em que foram accionados os
mecanismos de posse administrativa.

26.3. Qualquer atraso ndo imputavel & Subconcessionaria, e superior a 30 (trinta) dias, na aprovagéo do
fasciculo de expropriagdes do projecto de execugdo ou na publicagdo das Declaragbes de
Utilidade Plblica, confere & Subconcessionaria o direito a reposicéoe do equilibrio financeiro da
Subconcesséo, nos termos do nimero 90.

264 Para cumprimento das obrigagies assumidas pela Subconcessionaria em matéria de
expropriagdes, a Subconcessionaria celebrou, com o ACE Expropriativo, o Contrato de Condugé&o
e Realizagdo de Processos de Expropriagéo.

CAPITULO Vill
Concepgao, Projecto, Construgdo e Beneficiagdo da Via

27. Financiamento, concepgdo, projecto, aumento de numero de vias, construgdo, exploragéo,
beneficiagdo, conservagdo e operagao

A Subconcessionaria é responsavel pelo financiamento, concepgao, projecto, aumento do niimero de vias,
construgdo, exploragdo, conservacéo e operagdo dos Langos referidos no niimero 6.1, respeitando o0s
estudos e projectos aprovados nos termos dos numeros seguintes e o disposto no Contrato de
Subconcessao.

28. Inicio da Construcdo

28.1. A construcdo do primeiro Lango, de construgdio nova, duplicagdo ou alargamento, devera
obrigatoriamente ter inicio até 6 (seis) meses apds a assinatura do Contrato de Subconcesséo.

28.2. Para cumprimento das obrigagbes assumidas em matéria de concepgéo, projecto e construgéo da
Via, a Subconcessionaria celebrou, com o ACE Construtor, o Contrato de Projecto e Construgéo.

29.  Programa de execucdo das Vias

A data limite de entrada em servigo do ltimo Lango da Subconcesséo é o 36° (trigésimo sexto) més apoés
a data de assinatura do presente Confrato.

30.  Disposigdes gerais relativas a estudos e projectos

30.1. A Subconcessionaria promovera, por sua conta e inteira responsabilidade, a realizagdo dos
estudos e projectos relativos aos Langos a construir e beneficiar, as Areas de Servigo, s areas de
repouso, aos centros de manutengao € conservagéo e aos outros equipamentos da Via, os quais
deverao:
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(a) Respeitar os termos da Proposta;

(b) Satisfazer as normas legais e regulamentares em vigor, €, bem assim, as normas
comunitarias aplicaveis; e

(c) Satisfazer as regras gerais relativas a qualidade, seguranga, comadidade e economia dos
utentes da Via, sem descurar os aspectos de integracdo ambiental e enquadramento
adaptado a regido que as mesmas atravessam.

30.2 Os estudos e projectos referidos no niimero anterior serdo apresentados, sucessivamente, sob a
forma de estudo prévio incluindo Estudos de Impacie Ambiental, projecto base, e projectos de
execugdo, podendo alguma destas fases ser dispensada pele Concedente, a solicitagéo,
devidamente fundamentada, da Subconcessionaria.

30.3. A nomenclatura a adoptar nos diversos estudos e projectos deverd estar de acordo com o
Vocabulério de Estradas e Aerddromos.

304. O tragado da Vi, a localizagéo dos respectivos nés de ligagao, Areas de Servico, portagem, areas
de repouso e sistemas de contagem e classificagdo de trafego devera ser objecto de
pormenorizada justificagdo nos estudos e projectos a realizar pela Subconcessionaria, os quais
devem incluir quando aplicavel plano de emergéncia e tera em conta os estudos de caracter
urbanistico e de desenvolvimento que existam ou estejam em curso para as localidades ou
regides abrangidas nas zonas em que esse tragado se desenvolva e, nomeadamente, os planos
regionais de ordenamento do territorio, os planos directores municipais, os planos de pormenor
urbanisticos, os Estudos de Impacte Ambiental e as Declaragdes de Impacte Ambiental.

30.5. Asnormas a considerar na elaboragao dos projecios, e que ndo sejam taxativamente indicadas no
Contrato de Subconcessdo, nem constem de disposigdes legais ou regulamentares em vigor,
dever&o ser as que correspondam a melhor técnica rodoviaria, & data da execugao dos trabalhos.

30.6. Os estudos e projectos apresentados, pela Subconcessionaria, deveréo:

(a) Ser instruidos com parecer de reviso, emitido por entidades técnicas independentes;

{b) Ser acompanhades de todas as autorizagbes necesséarias, emitidas pelas autoridades
competentes;

{c) Ser acompanhado por auditoria de seguranga elaborada por entidade técnica
independente;

(d) Ser elaborados e apresentados por forma a permitir o cumprimento, por aquela, da
obrigagdo de observar as datas de inicio da construgdo e de abertura ao trafego dos
Langos que se encontram previstos no Anexoc 3 ao Contrato de Subconcesséo e, bem
assim, o cumprimento do disposto no nimero 29.

30.7. No prazo de 30 (trinta) dias contados da data de assinatura do Contrato de Subconcess&o, a
Subconcessionaria identificara as entidades técnicas independentes que propde para a emisséo
dos pareceres de revisao a que alude o nlimero anterior. As entidades revisoras seréo contratadas
pela Subconcessionaria, sendo 0 modelo de revisdo aprovado pelo Concedente, e podendo esta
soficitar directamente aquelas quaisquer esclarecimentos ou informagdes, que deverdo ser

prestados em prazo razoavel. é



30.8.

31.1.

31.2.

31.3.
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As entidades técnicas independentes propostas pela Subconcessionaria consideram-se
tacitamente aprovadas no prazo de 30 (trinta) dias a contar da sua indicagéo, nos termos do
nimeroc anterior, ao Concedente.

31.  Apresentagdo dos estudos e projectos

Sempre que houver lugar a apresentacdio de estudos prévios, deverfio os mesmos ser
apresentados ao Concedente e estar divididos nos seguintes fasciculos independentes:

(a)  Volume-sintese, de apresentag&o geral do Lango ou Sublango,
) Estudo de trafego, actualizado, que suporte o dimensionamento da secgéo corrente, dos
ramos dos nos de ligagdo, dos pavimentos e da portagem;
(c) Estudo geoldgico-geotéenico, com proposta de programa de prospecgdc geotéenica
detalhada para as fases seguintes do projecto;

(d)  Volume geral, contendo as geometrias propostas para as varias solugdes de fragado,
incluindo nds de ligagéo e restabelecimentos, a drenagem, a pavimentag&o, a sinalizagéo
e seguranga, a integragdo paisagistica, a portagem e outras instalagbes acessdrias;

) Obras de arte correntes;

Obras de arte especiais;

Portagem,;

Ttneis;

Areas de Servigo e areas de repouso;

Sistema de Conirolo e Gestéo de Trafego.

i o o Pt B 41}
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Os estudos prévios serdo instruidos conjuntamente com os respectivos Estudos de Impacte
Ambiental, por forma a que o Concedente os possa remeter ac Ministério do Ambiente, para
emissdo da Declaragdo de Impacte Ambiental sem prejuizo da posicéc de proponente atribuida a
Subconcessionaria, tal como definido na Lei.

Os projectos base e os projectos de execugdo deverdo ser apresentados ao Concedente divididos
nos seguintes fasciculos independentes, salvo instrugdo em contrario desta, que poderé dispensar
a apresentagéo de alguns dos referidos fasciculos:

(a)  Volume-sintese, de apresentagéo geral dos Langos ou Sublangos,
(b} Implantac&o e apoio topografico;

{¢)  Estudo geologico e geotécnico;

(d)  Tragado geral;

{e}  Nos de ligagdo;

(f) Restabelecimentos, serventias e caminhos paralelos;

(9)  Drenagem;

(h) Pavimentagé&o;

(i) Integragéo paisagistica;

)] Equipamento de seguranca;

()] Sinalizag&o;

{m)  Portagens;

{n) Sistema de Controlo e Gestéo de Trafego;

()  Canal Técnico Rodoviario; é
(p) lluminago;
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31.5.

32.1.

32.2.

32.3.

324.
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Vedagles;

Servicos afectados;

Obras de arte correntes;

Obras de arte especiais;

Tdneis;

Centro de assisténcia e manutengéo;
Areas de Servigo e &reas de repouso;
Projectos complementares;
Expropriagoes;

RECAPE;

Auditoria de seguranga.
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Toda a documentagdo referida nos nlimeros anteriores sera entregue no nimero de exemplares
que vier a ser fixado pelo Concedente nos 15 (quinze) dias seguintes & assinatura do Contrato de
Subconcessdo, com excepgdo dos estudos e projectos de caricter ambiental, que serfo
apresentados nos termos da legislagdo ambiental aplicavel, sendo que os ficheiros informéticos
deverdo ser manipulaveis em equipamentos do tipo computador pessoal (PC ou PS), em ambiente
Windows (ultima verséo).

A documentagao informatica usara os seguintes tipos:

a) Texfos - Word, armazenados no formato standard;
) Tabelas e folhas de calculo - Excel, armazenados no formato standard;
c) Pegas desenhadas - formato DXF ou DWG;
d)  Devera ainda ser apresentada uma copia de toda a documentagéo (textos; tabelas e
folhas de calculo; pegas desenhadas) em formatoe PDF.

32, Critérios de projecto

Na elaboragdo dos projectos da Via deve a Subconcessionaria respeitar as caracteristicas
técnicas definidas nas normas de projecto do Concedente, tendo em conta a velocidade base de
120 km/h para as auto-estradas e 90 km/h para as outras estradas, sem prejuizo do disposto no
numero seguinte.

Em zonas excepcionalmente dificeis, por motivos de ordem topografica ou urbanistica, podera ser
adoptada velocidade base inferior as referidas no nimero anterior e caracteristicas técnicas
inferiores as constantes das normas de projecto do Concedente, mediante proposta da
Subconcessionaria, devidamente fundamentada, e que seja expressamente aceite pelo
Concedente.

O dimensionamento do perfil fransversal dos Sublangos (secgéo corrente) deve ser baseado nos
volumes horarios de projecto previstos para o0 ano horizonte, considerado como o vigésimo ano
apbs a abertura ao trafego do Lango em que se integram.

Relativamente as obras acessorias e trabalhos complementares a considerar nos projectos e a

7

levar a cabo pela Subconcessionaria, devera atender-se, designadamente, ao seguinte: é

4



(a)

(b)

(c)

(d)

()

Vedagéo -

Sinalizagéo -

Equipamentos de seguranga -

Integragéo e enquadramento paisagistico

fluminag&o -
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A Via serd vedada em foda a sua extensdo,
utilizando-se, para o efeito, tipos de vedagbes a
aprovar pelo Concedente. As passagens superiores
em que o trafego de pebes seja exclusivo ou
importante, ou ainda por questdes de seguranga tal
seja julgado necessario serdo fambém vedadas
lateralmente em toda a sua exiensdo. Exceptuam-
se os trogos, devidamente justificados, que vierem
a ser expressamente autorizados pelo Concedente,
n&o o sendo em qualquer caso langos de IP ou [C;

Sera estabelecida a sinalizagdo, horizontal, vertical
e varavel, indispensavel para a conveniente
orientagdo e seguranga da circulagdo, segundo as
normas em uso no Concedente. Devera ser, ainda,
prevista sinalizagdo especifica para a circulagéo
em situagdo de condigdes atmosféricas adversas,
tais como chuva intensa ou nevoeiro;

Serdo instaladas guardas e outros equipamentos

de seguranga,

nomeadamente no

limite da

plataforma da Via, junto dos aterros com altura
superior a 3 (trés) metros, no separador, quando
tenha largura inferior a 9 {nove) metros, bem como
na protecgio a obstaculos proximos da plataforma
ou nos ¢asos previstos na Directiva n® 83/189/CEE
e na lei aplicavel. Deverdo ser instalados sistemas
de detecgdo de nevoeiro,

- A integragdo da Via na paisagem e 0 seu
enquadramento adaptado a regido que atravessa
serd objecto de projectos especializados que

contemplem a

implantagdo do

tragado, a

modulagéo dos taludes e o revestimento, quer
destes, quer das margens, separador e Areas de

Servigo;

Os nos de ligagao, a portagem, as éreas de servigo
g as areas de repouso deverdo ser iluminadas,
bem como as pontes de especial dimensdo e os

taneis;

4
=8
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(ff  Canal Técnico Rodoviario - Serdo estabelecidas ao longo da Via adequadas
redes de telecomunicagdes para servigo exclusivo
da Subconcessionaria e do Concedente e para
assisténcia aos utentes. O canal técnico a construir
pela Subconcessionaria para o efeito devera
permitir a instalagdo de cabos de fibra dptica pelo
Concedente, cuja utilizag&o |he ficara reservada;

() Qualidade ambiental - Deverdo existir dispositivos de protecgdo contra
agentes poluentes, no solo e nos aquiferos, bem
como contra o ruido.

32.5. Ao longo e atravessando a Via, incluindo nas suas obras de arte especiais e respectivos acessos,
deverdo ser estabelecidos, onde o Concedente determine ser conveniente, os dispositivos
necessarios para que o futuro alojamento de cabos eléctricos, felefanicos e outros possa ser
efectuado sem afectar as estruturas e sem necessidade de levantar o pavimento.

33.  Aprovagdo dos estudos e projectos

33.1  Os estudos e projectos apresentados pela Subconcessionaria nos termos dos niimeros anteriores,
consideram-se tacitamente aprovados no prazo de 60 (sessenta) dias a contar da respectiva
apresentagdo, sem prejuizo do disposto nos nimeros seguintes.

33.2. A solicitagéo, pelo Concedente, de correcgies ou esclarecimentos dos estudos ou projectos
apresentados, tem por efeito o reinicio da contagem do prazo de aprovagdo, se aquelas
correcgbes ou esclarecimentos forem solicitados nos 30 (trinta) dias seguintes a sua
apresentagao, ou a mera suspensao daqueles prazos, até que seja feita a correcg8o ou prestado o
esclarecimento, se a referida solicitagao se verificar apds aquele momento.

33.3. Quando for exigivel a emissdo de Declaragdo de Impacte Ambiental ou de parecer de
conformidade ambiental, o prazo de aprovagéo referido no niimero 33.1 contar-se-a a partir da
data da respectiva recepgéo pelo Concedente do processe devidamente instruido, ou do termo do
prazo previsto na lei para a sua emisséo.

4. Localizagdo da Via
A localizag8o geografica do tragado aprovado dos Langos e Sublangos que compdem a Via néo origina,
em nenhuma circunstancia, direito a reposigéo do reequilibrio financeiro da Subconcesséo, salvo se 0
referido tragado se localizar, por imposic@o do Concedente, fora do corredor aprovado ambientalmente.

358,  Execucdo das obras

35.1. A execugdo de qualquer obra, pela Subconcessionéria, s& podera iniciar-se depois de aprovado o
respectivo projecto de execugéo.

35.2. Compete a Subconcessionaria elaborar e submeter a aprovacdo do Concedente, que se
considerara tacitamente concedida se n#o for recusada no prazo de 30 (trinta) dias a contar da



35.3

354.

35.5.

35.6.

36.7.

36.1.

36.2.

36.3.

36.4.

36.5.
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data da sua submissao, os cadernos de encargos ou as normas de construgo, ndo podendo as
obras ser iniciadas antes de os mesmos terem sido aprovados.

As obras a realizar pela Subconcessionaria devem ser realizadas com emprego de materiais de
boa qualidade e na devida perfeigdo, segundo as melhores regras da arte, de harmonia com as
disposigdes legais e regulamentares em vigor, e com as caracteristicas habituais em obras do tipo
das que constituem objecto da Subconcesséo.

Quaisquer documentos que caregam de aprovagédo do Concedente apenas podergo circular nas
obras com o visto deste.

A execugdo, por Empreiteiros Independentes, de qualquer obra ou trabalho que se inclua nas
actividades integradas na Subconcessdo devera respeitar a legislagdo nacional e comunitéria
aplicavel.

Constitui especial obrigagdo da Subconcessionaria promover, ¢ exigir de todas as entidades que
venham a ser contratadas para o desenvolvimento de actividades integradas na Subconcesséo,
que sejam observadas, todas as regras de boa condugfo das obras ou trabalhos em causa e
implementadas especiais medidas de salvaguarda da integridade fisica do pablico & de todo o
pessoal afecto aos mesmos.

A Subconcessionaria e responsavel perante o Concedente por que apenas sejam contratadas
para desenvolver actividades integradas na Subconcessdo entidades que se enconfrem
devidamente licenciadas e autcrizadas e que detenham capacidade técnica e profissional
adequada para o efeito.

36. Condicionamentos especiais aos projectos e a construgédo

O Concedente podera impor & Subconcessionaria a realizag&o de modificagdes aos projectos e
estudos apresentados, mesmo se ja aprovados, mediante comunicagdo dirigida &
Subconcessionaria e imediatamente aplicavel.

A Subconcessionaria tera de efectuar e de fazer entrar em servigo as alteragBes nas obras que
sejam determinadas pelo Concedente.

Em situagbes de emergéncia, estado de sitic ou calamidade publica, o Concedente podera
decretar a suspenséo ou interrupgéo da execugdo de quaisquer trabalhos ou obras e adoptar as
demais medidas que se mostrem adequadas, mediante comunicagéo dirigida a Subconcessionaria
e imediatamente aplicavel.

O cumprimento das determinagfes do Concedente, emitidas no uso dos poderes descritos no
numero anterior, confere a Subconcessionaria direito & reposico do equilibrio financeiro, nos
termos do nimero 90, salvo se as alteragdes determinadas pelo Concedente tiverem a natureza
de correcgGes do incumprimento, pela Subconcessionaria, das suas obrigagdes contratuais.

Salvo se as obras referidas no nimero 36.2. forem realizadas por concurso publico, na repesi¢éo
do equilibrio financeiro referida no nimero anterior ter-se-a por base os pre¢os unitérios a acordar
previamente & execugédo das obras em causa entre o Concedente e a Subconcessionéria, fendo

N =
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37.1.

37.2.

38.1.

38.2

38.3.

384.

38.A.1
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em consideragao, se as alterages forem ordenadas antes da entrada em servigo do (ltimo Lango,
0s pregos unitarios constantes do Confrato de Projecto e Construgéo.

Os documentos do concurso piblico referido no nimero anterior, e a respectiva adjudicagéo,
deverdo ser previamente aprovados pelo Concedente.

37.  Patrimdnio historico e achados arqueologicos

Qualquer patriménio historico ou arqueoldgico que seja identificado ou descoberto no decurso das
obras de construgdo, alargamento ou beneficiaggo da Via sera pertenga exclusiva do Estado
Portugués, devendo a Subconcessionéria notificar o Concedente, imediatamente, da sua
descoberta e no podendo efectuar quaisquer trabalhos que o possam afectar ou pér em perigo
sem obter indicages do Concedente relativamente a sua forma de preservagdo, se aconselhavel.

A verificagdo de qualquer uma das situagdes previstas no presente numero confere a
Subconcessionaria o direito a reposigéo do equilibrio financeiro da Subconcesséo, nos termos do
nimero 90, salvo se a Subconcessionaria sabia ou tinha obrigagée de saber da existéncia de tais
achados previamente a execugdo das obras e disso n&o informou o Concedente.

38.  Programa de Trabalhos

O Programa de Trabalhos estabelece, designadamente, as datas em que a Subconcessionaria se
compromete a apresentar os estudos e projectos, a iniciar as obras de construgéo ou duplicagéo
da Via e a abrir ao trafego os Langos e Sublangos.

O Programa de Trabalhos ndo podera ser alterado pelas Partes.

Sempre que for aceite pelas Partes que a evolugdo real das acfividades integradas na
Subconcessao determina que 0s prazos e datas previstos no Programa de Trabalhos ndo podem
ser cumpridos, sera elaborado, por acorde, um Programa de Trabalhos Actualizado que servira,
estritamenie, para registar as novas datas e prazos dos eventos, previstos no Programa de
Trabalhos, que ainda nZo tenham ocorride a data da sua elaborag&o.

A aceitagdo, pelas partes, do Programa de Trabalhos Actualizado ndo pode ser interpretada como
significando a admissao, por qualquer uma delas ou por ambas, de qualquer responsabilidade
pelo atraso no cumprimento das datas e prazos constantes do Programa de Trabalhos.

38.A Plano de Estudos e Projectos

No prazo de 30 (trinta) dias (teis contados da data de assinatura do Contrato de Subconcesséo, a
Subconcessionaria submetera & aprovacdo do Concedente um documento em que indicara as
datas em que se compromete a apresentar os estudos prévios, os estudos de impacte ambiental
anteprojectos e projectos que Ihe compete elaborar.

38.A.2 No documento referido no nlmero anterior figurardo também as datas, expressas em meses &

anos, do inicio da construgdo e da abertura ao trafego de cada Lango e Sublango da Via.
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38.A3 O plano de estudos e projectos considerar-se-a tacitamente aprovado no prazo de 30 (trinta) dias
tteis a contar da sua entrega, suspendendo-se aquele prazo em virtude da apresentagéo de
pedidos de esclarecimento pelo Concedente.

38.A4 No plano de estudos e projectos aprovado poderdo vir a ser introduzidos, posteriormente, os
ajustamentos julgados convenientes pela Subconcessionaria, desde que meregam o prévio acordo
expresso do Concedente.

39.  Plano de Recuperacgdo de Atrasos

39.1.  Ocorrendo, ou sendo previsivel a ocorréncia, de atraso no cumprimento de alguma ou algumas
das datas ou prazos constantes do Programa de Trabalhos, 0 Concedente poderd notificar a
Subconcessionaria para apresentar, no prazo que lhe for fixado, um Plano de Recuperagéo dos
Atrasos, contendo a indicagdo do reforgo de meios para o efeito necessarios, bem como o
respectivo custo e a imputagio da responsabilidade pelo seu pagamento, tal como entendida pela
Subconcessionaria.

39.2. O Concedente pronunciar-se-a sobre o Plano de Recuperagéo de Atrasos no prazo de 15 {quinze)
dias a contar da sua apresentagao, findos os quais se presumira o respectivo indeferimento.

39.3. Caso o Plano de Recuperagéo de Atrasos n&o seja apresentado no prazo para o efeito fixado, ou
caso este ndo seja aprovado, podera o Concedente impor & Subconcessionaria a adopgéo das
medidas que entender adequadas efou o cumprimento de um Planc de Recuperagéo de Atrasos
por ele elaborado.

304, Afté & aprovagdo ou imposigdo de um Plano de Recuperagéo de Afrasos, a Subconcessionaria
dever4 manter a execugdo dos trabalhos nos termos definidos no Programa de Trabalhos, ficando
obrigada, apds ser notificada daquela aprovagéo ou imposig&o, a cumprir o Plano de Recuperagéo
de Atrasos e a observar as medidas dele constantes.

40. Aumento de niimero de vias da Auto-estrada

40.1. O aumento de numero de vias dos Langos da Auto-estrada sera realizado, salvo instrugéo em
contrario do Concedente:

(a) Nos Sublangos com quatro vias, devera ser iniciada a construgo de mais uma via em cada
sentido no ano seguinte aquele em que o TMDA atingir 35.000 (trinta e cinco mil} veiculos;

{b) Nos Sublangos com seis vias, devera ser iniciada a constru¢do de mais uma via em cada
sentido no ano seguinte aquele em que o TMDA atingir 60.000 (sessenta mil} veiculos.

40.2. Qs custos de execugdo das obras de alargamento referidas no nimero anterior ndo serdo
comparticipados pelo Concedente.

41. Vias de comunicacdo e servigos afectados 9/

que se verifique terem sido causados em quaisquer vias de comunicagio em consequéncia das

7
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obras a seu cargo, bem como os relativos ao restabelecimento das vias de comunicagéo
existentes e interrompidas pela construgéo da Via.

41.2. O restabelecimento de vias de comunicagdo a que se refere a parte final do nimero anterior sera
efectuado com um perfil transversal que atenda as normas em vigor, devendo as correspondentes
obras de arte dar continuidade a faixa de rodagem, bermas, equipamentes de seguranga e
separador, quando exista, da via onde se inserem e apresentar, exteriormente, de um e outro
fado, passeios de largura dependente das caracteristicas dessas vias. O tragado e as
caracteristicas técnicas destes restabelecimentos devem garantir a comedidade e a seguranga de
circulagdo, atentos os volumes de trafego previstos para as mesmas ou tendo em conta o seu
enquadramento virio existente ou projectado.

41.3. Compete ainda a Subconcessionaria construir, na Via, as obras de arte necessarias ao
estabelecimento das vias de comunicagdo constantes de planeamentos ou projectos oficiais,
aprovados pelas entidades competentes a data da apresentag&o, ao Concedente, do projecto de
execugdo dos Langos onde serdo construidas Obras de Arte.

414. A Subconcessionaria sera responsavel por deficiéncias ou vicios de construgo que venham a ser
detectados nos restabelecimentos referidos no nimero 41.1 até 5 (cinco) anos apos a data da
respectiva concluséo.

41.5. A Subconcessionaria sera responsavel pela reparagio ou indemnizagdo de todos e quaisquer
danos causados em condutas de agua, esgotos, redes de electricidade, gas, telecomunicagbes e
respectivos equipamentos e em quaisquer outros bens de terceiros, em resultade da execugéo
das obras da sua responsabilidade.

416. A reposicdo, nos termos do nlmero anterior, de bens e servicos danificados ou afectados pela
construgdo da Via, sera efectuada de acordo com as imposigbes das entidades que neles
superintenderem, ndo podendo, contudo, ser exigido que a mesma se faga em condigdes
substancialmente diferentes das previamente existentes.

42.  Responsabilidade da Subconcessionaria pela qualidade da Via

42.1. A Subconcessionaria garante ao Concedente a qualidade da concepgdo, do projecto e da
execucdo das obras de construgdo e conservagdo dos Langos, responsabilizando-se pela sua
durabilidade, em permanentes e plenas condigdes de funcionamento e operacionalidade, ao longo
de todo o periodo da Subconcessao.

42.2. A Subconcessionéria respondera, perante o Concedente e perante terceiros, nos termos gerais da
lei, por quaisquer danos emergentes ou lucros cessantes resultantes de deficiéncias ou omissdes
na concepsdo, no projecto, na execugdo das obras de construgdo e na conservagdo da Via,
devendo esta responsabitidade ser coberta por seguro, nos termos do namero 74.

43.  Entrada em servigo da Via Auto-estrada construida f

43.1. A Subconcessionaria deve, apds a concluséo dos trabalhos indispensaveis a entrada em servigo
de cada Lango, solicitar, com um pré-aviso de 15 (quinze) dias relativamente a data pretendida, a é
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realizagio da respectiva vistoria, a efectuar, conjuntamente, por representantes do Concedente e
por representantes da Subconcessionaria.

Para o efeito previsto no niimero anterior, consideram-se come trabalhos indispenséveis  entrada
em servigo de cada Lango os respeitantes a pavimentagéo, obras de arte, sinalizagéo horizontal e
vertical, equipamento de seguranga, equipamento de portagem, equipamento de contagem e de
classificaggo de trafego, bem como o equipamento previsto no &mbito da protecgéo do ambiente,
nomeadamente nas componentes aclstica, hidrica e de fauna, ensaios de controlo de qualidade,
bem como os trabalhos que obriguem a permanéncia de viaturas de servigo na faixa de rodagem.

Da vistoria a que se refere o niimero 43.1 serd lavrade auto assinado por representantes do
Concedente e por representantes da Subconcessionaria, néo podendo a Subconcessionaria opor-
se a que o mesmo seja assinado pelos representantes do inIR, IP que estejam presentes na
vistoria.

A abertura ao trafego de cada Lango sO podera ter lugar quando o auto referido no ndmero
anterior seja favoravel 4 sua entrada em servigo e caso se encontrem asseguradas as condigbes
de acessibilidade & rede existente, previstas no projecto da obra ou determinadas pelo
Concedente e que sejam imprescindiveis ao seu normal funcionamento.

No caso de, ndo obstante ter sido autorizada a abertura ao tréfego de um ou varios Langos, haver
lugar a realizagdo, neles, de trabalhos de acabamento ou melhoria, seréo tais trabalhos realizados
prontamente pela Subconcessionaria, realizando-se, apds a sua concluséo, nova vistoria, de que
sera lavrado o respectivo auto, realizada nos termos que se descrevem no nimero 43.3.

Os trabalhos de acabamento ou melhoria referidos no nimero anterior deverdo ter sido
especificadamente indicados no primeiro auto de vistoria e devem ser executados no prazo no
mesmo fixado.

A autorizagio para a abertura ao trafego de um Lango ndo envolve qualquer responsabilidade do
Concedente relativamente s respectivas condigdes de seguranga ou de qualidade, nem exonera
a Subconcessionaria do cumprimento das obrigagdes resultantes do Contrato de Subconcesséo.

No prazo méximo de um ano a contar da (itima vistoria de um Lango, a Subconcessionaria
fornecera ao Concedente um exemplar das pegas escritas e desenhadas definitivas do projecto
das obras executadas, em material reprodutivel e em suporte informatico, que incluira um
levantamento georeferenciado de todos os elementos da estrada que integram a Subconcesséo,
de acordo com medelo a definir pelo Concedente.

44.  Demarcagdo dos ferrenos e respectiva planta cadastral

A Subconcessionaria procederd, a sua custa, com os proprietarios vizinhos e em presenca de um
representante do Concedente, que levantara o respectivo auto, a demarcagao, Lango por L.ango,
dos terrenos que fagam parte integrante da Subconcessdio, procedendo, em seguida, &o
levantamento da respectiva planta, em fundo cadastral e a escala néo inferior a 1:2000 {um para
dois mil), que identifique esses terrenos, as areas sobrantes e os restantes terrenos.
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A demarcagéo a que se refere o nimero anterior, & a respectiva planta, terdo de ser concluidas no
prazo de um ano a contar da autorizag&o para a entrada em servigo de cada Lango.

O cadastro referido nos nlimeros anteriores sera rectificado, nos mesmos termos, sempre que 0$
terrenos ou dependéncias sofram alteragdes, dentro do prazo que, para cada caso, for fixado pelo
Concedente.

] CAPITULO IX
Areas de Servigo

45, Requisitos

As Areas de Servigo serdo construidas de acordo com os respectivos projectos, que deverdo
prever e justificar todas as infra-estruturas e instalagdes que as integram.

A Subconcessionaria deve apresentar ao Concedente os projectos das Areas de Servigo, e
respectivo programa de execugao, nos termos dos numeros 30, 31e 32.

As Areas de Servico a estabelecer ao longo da Auto-estrada devero:

(@) Dar inteira safisfagéo aos aspectos de seguranga, higiene e salubridade, bem como & sua
integragio cuidada na paisagem em que se situam, quer através da volumetria e partido
arquitecténico das construgbes, quer da vegetagdo utilizada, devendo obedecer a condigéo
de proporcionarem aos utentes um servigo de qualidade, comodo, seguro, rapido e eficiente;

{b) Incluir zonas de repouso destinadas a proporcionar aos utentes da Auto-Estrada locais de
descanso agradaveis, bem como postos de abastecimento de combustiveis e lubrificantes;

(c) Respeitar alegislagfo vigente que |hes seja aplicavel ou que seja aplicavel a algum ou alguns
dos seus elementos, nomeadamente o disposto na Portaria n.? 75-A/94, de 14 de Maio.

A distancia entre Areas de Servico instaladas nos Langos n&o devera ser superior a 50 (cinquenta)
quilémetros.

A entrada em funcionamento das Areas de Servigo devera ocorrer até 9 (nove) meses apds a
entrada em servigo, com perfil de Auto-estrada, do Lango onde se integram.

A Subconcessionaria é responsavel pela instalagdo, manuten¢éo e operagédo, em referéncia as
Areas de Servigo que explora e das que s3o referidas no nimero 45.7., dos painéis de informagéo
dos pregos de combustivel, previstos na lei.

Encontram-se expressamente excluidas do Empreendimento Concessionado, néo fazendo assim
parte da Subconcessao, as Areas de Servigo actualmente existentes nos Langos e Sublangos
construidos, assim como novas Areas de Servico que o Concedente entenda instalar nesses
mesmos Langos e Sublangos, o que desde j& se reserva o direito de fazer, caso a
Subconcessiondria ndo tenha proposta para a sua construgdo, atentas as distancias
regulamentares estabelecidas para o efeito.
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Sem prejuizo do nimero anterior a Subconcessionaria mantém a responsabilidade de vigilancia e
informagao ao Concedente das condicdes de exploragdo daquelas areas de servigo de modo a
garantir a seguranga das vias subconcessionadas.

E ainda responsavel pela adaptagdo das vias de ligagdo das areas de servigo ou posios de
abastecimento a rede viéria que decorram da beneficiaggo da via a seu cargo e que néo
constituam obrigac&o contratual da concessionéria da area de servigo.

46.  Exploragio de Areas de Servico

A Subconcessionaria ndo podera subconcessionar ou por qualquer outra forma contratar com
quaisquer terceiros as actividades de explorac&o das Areas de Servigo, ou parte delas, sem prévia
aprovagao dos respectivos contratos pelo Concedente.

Os contratos previstos no niimero anterior est&o sujeitos ao disposto nos niimeros 66 e 67.

Sem prejuizo do disposto no namero 66.1., em caso de incumprimento das obrigagdes
decorrentes, neste ambito, do Contrato de Subconcess&o, o Concedente podera nofificar a
Subconcessionaria e o terceiro que explore a Area de Servigo, ou parte dela, para, no prazo fixado
para cada circunstancia e que néo podera ultrapassar 6 (seis) meses, cessar o incumprimento e
reparar as respectivas consequencias, com a expressa indicagéo de que a sua manutengéo, ou
das suas consequéncias, podera originar o termo, pelo Concedente, do respective contrato.

Decorrido o prazo fixado nos termos do nimero anterior, e caso se mantenha a situagdo de
incumprimento ou ndo sejam reparadas as suas consequéncias, o Concedente podera instruir a
Subconcessionaria para que rescinda o contrato em causa.

Se a Subconcessionaria ndo proceder, no prazo maximo de 30 (trinta) dias a contar da notificagéo
que lhe tiver sido dirigida nos termos do numero anterior, & rescis@o ai referida, podera o
Concedente por imediatamente termo ao contrato em causa.

O que ficou estabelecido nos nimeros 46.3 a 46.5 devera ser expressamente aceite por todas as
partes nos contratos relativos a exploragéo das Areas de Servico, ou de parte delas.

47.  Extingdo dos contratos respeitantes a Areas de Servigo

No fim do prazo da Subconcessdo caducardo automaticamente, e em razdo daquele termo,
quaisquer contratos celebrados pela Subconcessionaria com quaisquer terceiros relativos &
exploragdo das Areas de Servico, ou de parte destas, sendo esta (nica responsavel pelas
consequéncias legais e contratuais dessa caducidade.

N&o obstante o disposto no n(mero anterior, o Concedente podera exigir a Subconcessionaria, até
120 {cento e vinte) dias antes do Termo da Subconcesséo, que esta |he ceda, gratuitamente, a
posig&o contratual para si emergente dos contratos referidos no nlimero anterior, bem como dos
direitos da Subconcessionéaria que se encontrem vencidos e néo satisfeitos nessa data.

Z
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47.3. Em caso de resgate ou rescisdo da Subconcessdo, o Concedente assumira os direitos e
obrigagées emergentes dos contratos referidos no ndmero 47.1 que estejam, & data do resgate ou
da resciséo, em vigor, com excep¢ao das reclamagdes que contra a Subconcessionaria estejam
pendentes, ou daquelas que, embora apresentadas apds o resgate ou a rescisio, se refiram a
factos que Ihes sejam anteriores.

47.4. Os coniratos a que se refere o nimero 47.1 deverdo conter clausula que contenha a expressa
anuéncia dos terceiros em causa a cessao da posicdo contratual prevista no nimero 47.2 e, bem
assim, o reconhecimento do efeito que, nesses contratos, tera o resgate ou resciséo da
Subconcesséo.

CAPITULO X
Exploragdo e Conservagdo da Via

48.  Manuten¢do da Via

48.1. A Subconcessionaria obriga-se a manter, durante a vigéncia do Contrato de Subconcesséo, € a
expensas suas, a Via e os demais bens que constituem o objecto da Subconcessdo em bom
estado de funcionamento, utilizaggo, conservagdo e seguranga, nos termos e condigbes
estabelecidos nas disposicbes normativas efou na legislagdo em vigor e nas disposicdes
aplicaveis do presente Contrato, realizando, nas devidas oportunidades, as reparagbes,
renovagdes e adaptagbes que, de acordo com as mesmas disposi¢des, para o efeito se tornem
necessarias € bem assim todos os ftrabalhos e alteragdes necessarios para que ©
Empreendimento Concessionado satisfaga cabal e permanentemente o fim a que se destina.

48.2. Os langos em servigo identificados no nimero 6 séo transferidos para a Subconcessionaria as 24
{vinte e quatro) horas do 8° (vitavo) dia apds a assinatura do presente Contrato de Subconcess&o.

48.3. A Subconcessionaria submetera a apreciag@o do Concedente, no prazo de 90 (noventa) dias
contados da data de assinatura do Contrato de Subconcess@o ou da data em que ocorrer
alteragdo das disposicdes normativas e/ou da legislagdo em vigor a que se refere o niimero 48.1,
sem prejuizo de prazo diferente previsto na lei, o Plano de Controlo de Qualidade o qual devera
conter os indicadores de desempenho que se propde fazer verificar.

48.4. O Plane de Controlo de Qualidade considerar-se-a tacitamente aprovado pelo Concedente se ndo
for rejeitado, por escrito, no prazo de 60 (sessenta) dias a contar da data da respectiva
apresentagao pela Subconcessionaria.

48.5. No Plano de Controlo de Qualidade serdo estabelecidos os critérios a verificar, a respectiva

periodicidade de verificaggo, os padrbes minimos a respeitar e o tipo de operaggo de reposicéo,
designadamente nos seguintes componentes:

Pavimentos {flexivel, rigido e semi-rigido); /

a)

b} Obras de arte correntes;

c) Obras de arte especiais;

d  Taneis; é
e) Drenagem;
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f) Equipamentos de seguranga;

a) Sinalizagao;

h) Integragao paisagistica e ambiental;

i) lluminag&o;

i) Canal Técnico Rodoviério;

k) Sistema de Controlo e Gestéo de Trafego.

O Plano de Controlo de Qualidade apenas podera ser alterado mediante autorizagdo do
Concedente, a qual se considera tacitamente concedida se néo for recusada, por escrito, no prazo
de 60 (sessenta) dias apos ter sido solicitada.

Caso o Plano de Controlo de Qualidade seja rejeitado pelo Concedente, podera este fixar o
respectivo conteudo, tendo em conta, com as devidas adaptagdes, as obrigagbes do Concedente
no ambito do Contrato de Concessao celebrado com o Estado.

O estado de conservagéo e as condigdes de exploragéo da Via e dos demais bens que constituem
0 objecto da Subconcesséo serdo verificados pelo Concedente em acgdes de fiscalizagéo por este
definidas, competindo a Subconcessionaria proceder, nos prazos que lhe forem fixados, as
reparagdes e beneficiagbes necessarias a manutengéo dos padrdes de qualidade previstos no
Contrato de Subconcess&o e no Plano de Controlo de Qualidade.

A Subconcessionaria é responsavel pela manutengao, em bom estado de conservago e perfeitas
condigbes de funcionamento, do equipamento de monitorizagdo ambiental, dos dispositivos de
conservagdo da natureza e dos sistemas de protecgdo contra o ruido, bem como das melhorias
que se revelem necessarias durante a fase de exploragéo da Via.

Constitui responsabilidade da Subconcessionaria a conservagdo e manutengéo dos sistemas de

.luminagéo, de sinalizagdo e de seguranga nos frogos das vias nacionais ou urbanas que

contactam com os nos de ligagéo, até aos limites estabelecidos nos nimeros 9 e 11 e no Anexo 8.

A Subconcessionaria devera respeitar os padrdes de qualidade fixados no Manual de Operagéo e
Manutengdo e no Plano de Controlo de Qualidade, designadamente no que respeita a
regularidade e aderéncia do pavimento e & conservagdo da sinalizagdo e do equipamenio de
seguranga e apoio aos utentes.

O Concedente exercera, se for contratualmente impossivel o exercicio directo pela
Subconcessionaria, e sempre que esta iho solicitar, os direitos inerentes a fodas as garantias que
se encontrarem em vigor relativamente a obras realizadas nos Langos em referidos no nimero
6.1, as quais se encontram identificadas no Anexo 21.

No caso previsto no nimero anterior, 0s eventuais custos, seja qual for a sua origem ou natureza,
incorridos pelo Concedente serdo integralmente suportados pela Subconcessionaria.

Quando executados por terceiros, tera a Subconcessionaria o direito de acompanhar as fases de
projecto, de execucdo e de recepgdo dos trabalhos de reparagdo realizados ao abrigo das
garantias referidas no Anexo 21.
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49. Sistema de Cobranga

O sistema de cobranca de portagem a instalar tera de permitir (i) a interoperabilidade com o
sistema actualmente em utilizago nas concessdes nacionais, bem como (i) a compatibilidade
com o disposto na Directiva 2004/52/CE sobre interoperabilidade dos sistemas de cobranga
electrénica de portagens e no DL n® 30/2007, de 6 de Agosto.

O pagamento das portagens & realizado, exclusivamente, por sistema electronico, através do
recurso ao dispositivo electronico de matricula, no pressuposto da tempestiva entrada em vigor
das normas legais ou regulamentares necessérias a efectivagdo da obrigatoriedade do referido
dispositivo electronico de matricula, devendo ser compativel com os sistemas de pagamento em
vigor na rede nacional concessionada, ou outros que o Concedente autorize, devendo estar
previsto um sistema redundante de video-tolling.

Compete a Subconcessionaria organizar o servigo de cobranga das portagens, nos termos do
numero anterior, com o acordo prévio do Concedente, por forma a que o mesmo seja efectuado
com a maior eficiéncia e seguranca e sem perda de tempo para os utentes da Auto-Estrada.

50. Sistema de Telematica Rodoviaria

A Subconcessionaria obriga-se a desenvolver e instalar um Sistema de Telematica Rodoviaria, em
conformidade com os requisitos do Anexo 22, com capacidade de processamento de informagao
em tempo real, que lhe permita, entre outros objectivos, monitorizar o trafego rodoviario, garantir
as condigdes de seguranga dos utentes, assegurar e registar as actividades de assisténcia aos
utentes, registar as actividades de operagdo e manutengéo, contar e classificar o frafego
rodoviario na Subconcesséo e informar o utente das condigbes de circulagdo rodoviaria que ira
encontrar na Subconcessao.

Em Auto-estrada e Estradas com acessos controlados, a localizagao dos equipamentos de recolha
automatica de dados de trafego devera permitir a contagem, a classificagio e a visualizagéo do
trafego em todos os sublangos dessas vias.

No caso de Estradas Nacionais ou Regionais sem caracteristicas de auto-estrada, ou com
acessos néo controlades, ou ainda muito proximos, a localizagéo dos equipamentos de recolha
automatica de dados de tréfego devera situar-se em local que reflicta 0 mais aproximadamente
possivel o TMDA médio da respectiva zona de influéncia.

A Subconcessionaria suportara fodos os custos relativos ao fornecimento, instalago, manutengéo
e exploragdo do sistema de Telemética Rodoviaria, incluindo todos os encargos asscciados a
transmisséo de dados da Subconcesséo para o Concedente, a instalagdo e a activagdo de
circuitos efou linhas e de todo ¢ hardware e todo o software.

A Subconcessionaria assegurara todos os custos relativos ao funcionamento do Sistema de
Telematica Rodoviaria, incluindo os que decorrem da instalacéo e funcionamento dos circuitos de
comunicag&o, assim como de todo o hardware e de todo o software que o Concedente considere
necesséarios para cumprir o exigido no caderno de encargos e para garantir a qualidade e a
velocidade de transmiss@o que permitam ao Concedente receber os dados recolhidos pelo
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sistema de telematica rodoviaria a instalar.

A Subconcessionaria efectuara e suportara todos os custos inerentes a migragéo do formato de
troca de dados entre o seu Sistema de Telematica Rodoviaria e o sistema integrado de controlo e
gestdo de trafego do Concedente, para qualquer outro formato de troca de dados que o
Concedente he comunigue no praze maximo de seis meses ap6s notificagao formal para o efeito.

O Concedente podera utilizar livremente os dados de trafego recolhidos, através das diferentes
plataformas de divulgagdo que estiver a utilizar, no ambito das suas obrigagdes nacionais €
internacionais relativas & disponibilizagdo de informagfo ao pablico das condigtes de circulagao
nesta subconcesséo.

Nas vias a construir o Sistema de Telematica Rodoviaria entrara em servigo na data de entrada
em servico do Sublanco onde se insira.

Nas restantes vias o Sistema de Telematica Rodoviaria enirara em servigo nas datas de
concluséo das intervengdes na Via.

51. Classificagdo de Veiculos

Os equipamentos de classificagdo e contagem descritos no nimero 50 devem permitir classificar os
veiculos nas seguintes classes:

Classe Designagio Caracteristicas Caracteristicas fisicas que individualizem cada

classe e tomem possivel uma classificagio
efectuada por equipamentos

A Motociclos Motociclos com ou sem  side-car, | Veiculos com comprimento < 2,5m
incluindo  ciclomotores, trciclos e
quadriciclos a motor, com e sem

reboque.

Veiculos com comprimento > 2,5m e < 7,0m

B |Ligeirosde Automoveis ligeiros de passageiros € | (aste comprimento refire-se exclusivamente ao veiculo
passageisede | de mercadorias, com ndo mais de 9 | & a0 a0 conjunto veiculo +reboque)
mercadorias lugares incluindo o conduter & com

peso maximo permitido inferior ou igual
a 35 toneladas. Inclui os veiculos
ligeiros de passageiros e de
metcadorias, com ou sem rebogue.

C Pesados de
mercadorias

Automoveis de mercadorias com um
peso minimo superior a 3,5 foneladas,
sem atrelado o com um ou mais
afrelados, veiculos fractores, veiculos
fractores com um ou mais atrelados e
veiculos especiais (fractores agricolas,
hulidezzers e todos os outros veiculos
motorizados que utilizem a esfrada e
que néo sejam integrados noufra
classe}

Velculos com comprimente > 7.0m, com ou sem
reboque e todos os demais veiculos ndo classificados
nas demais classes

D Pesados de

passageiros

Autocarros

Veiculos com compriments > 7,0m, com ou sem
reboque
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52, Operagdo e manutengéo

Para cumprimento das obrigacbes assumidas em matéria de operagéo e manutengdo do Empreendimento
Concessionado, a Subconcessionaria celebrou com a Operadora o Contrato de Operago e Manutengéo.

53. Relagdo entre o Concedente e a Operadora

53.1. Sem prejuizo do disposto no nimero 66.1., em caso de incumprimento das obrigagfes
decorrentes, neste ambito, do Contrato de Subconcessdo, o Concedente podera nofificar a
Subconcessionaria e a Operadora, para, no prazo fixado para cada circunsténcia e que néo
podera ultrapassar 6 (seis) meses, cessar o incumprimento e reparar as respectivas
consequéncias, com a expressa indicagdo de que a sua manutengdo ou das suas consequéncias
podera originar o termo, pelo Concedente, do respectivo contrato.

53.2. Decorrido o prazo fixado nos termos do nimero anterior, e caso se mantenha a situagdo de
incumprimento ou nao sejam reparadas as suas consequéncias, 0 Concedente podera instruir a
Subconcessionaria para que rescinda o Contrato de Operagao e Manutenggo.

53.3. Se a Subconcessionaria ndo proceder, no prazo maximo de 30 (trinta) dias a contar da notificagéo
que lhe fiver sido dirigida nos termos do numero anterior, & rescisdo ai referida, podera o
Concedente pdr imediatamente termo aquele contrato.

534. O que ficou estabelecido nos nimeros 53.1. a 53.3 devera ser expressamente aceite pela
Operadora.

53.5. No Termo da Subconcesséo caducara automaticamente, e em razao daquele termo, o Contrato de
Operagéo e Manuteng&o.

54. Manual de Operacdo e Manutencéo

541. A Subconcessionaria obriga-se a elaborar e respeitar um Manual de Operagéo e Manutengéo da
Via, que submetera & aprovagéo do Concedente no prazo de 3 (trés) meses a contar da data de
assinatura do Contrato de Subconcesséo.

54.2, No Manual de Operagéo e Manutencao serdo estabelecidas as regras, principios e procedimentos
a observar em matéria de operagdo e manutengdo do Empreendimento Concessionado e,
designadamente:

Funcionamento do Sistema de Confrolo e Gestéo de Trafego;

Funcionamento da portagem;

Informag&o e normas de comportamento para com os utentes;

Normas de actuagao no caso de restricdes de circulagdo na Auto-estrada;

Seguranga dos utentes e das instalages;

f) Funcionamento dos servigos de vigilancia e socorro, com definigéo das taxas a cobrar aos
utentes e sua forma de actualizagéo;

g) Monitorizag&o e controlo ambiental; é

(
(h) Estatisticas;
(i
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O Manual de Operagio e Manutengdo considera-se tacitamente aprovado 60 (sessenta) dias apos
a data sua apresentacéo ao Concedente.

No caso de o Manual de Operagdo e Manuteng&o ser reprovado pelo Concedente, podera este
fixar o respectivo contedo.

O Manual de Operagdo e Manuteng&o apenas podera ser alterado mediante autorizagéo do
Concedente, a qual se considera tacitamente concedida se n&o for recusada no prazo de 60
(sessenta) dias apds ter sido solicitada.

55. Encerramento de vias e trabalhos na via

Sem prejuizo do disposto no nimero 55.3., e apés a abertura ao tréfego do respectivo Sublango,
apenas serd permitido o encerramento de vias, sem penalidades e para efeitos devidamente
justificados, até ao limite de 3.500 via x quilémetro x hora por ano, n&o sendo considerado
encerramento, para efeitos de aplicagéo das penalidades previstas no niimero seguinte:

(a) O encerramento de vias devido & execugdo dos trabalhos de terceiros previstos no
numero 66;

{b) O encerramento de vias devido (i) a casos de forga maior, (i) a imposigao das autoridades
competentes ou (i) a ocorréncia de acidentes que obstruam totaimente a via ou causem
risco para a circulagao.

Caso os limites previstos no nimero anterior sejam ultrapassados, a Subconcessionaria ficara
sujeita & seguinte penalizagao: por cada fracgéo inteira de 1 000 via x quilémetro x hora por ano
que aqueles limites forem ultrapassados, seré aplicada & Subconcessionaria uma penalizagéo de
€ 2.500 (dois mil e quinhentos euros) no periodo entre as 21 (vinte e uma) e as 7 (sete) horas e de
€ 5.000 (cinco mil euros) no periodo entre as 7 (sete) e as 21 (vinte e uma) horas, sujeita a reviséo
de acordo com o IPC do ano anterior.

Nas Horas de Ponta sera interdito o encerramento de vias.

A Subconcessionaria tem o dever de informar os utentes e o Concedente, com a devida
antecedéncia, sobre a realizagdo de obras que afectem as normais condigdes de circulagéo na
Via, designadamente as que reduzam o nimero de vias em servigo ou as que obriguem a desvios
de faixa de rodagem. A informagdo a que se refere este nimero deve ser prestada, pelo menos,
através de sinalizag8o colocada na rede viaria servida pela Auto-estrada e, se o volume das obras
em causa e 0 seu impacte na circulagao assim o recomendarem, através de andncio publicado
num jornal de circulagdo nacional, com a antecedéncia e ¢ destaque convenientes.

56. Sinistralidade

A Subconcessionaria devera manter um continuo controlo dos niveis de sinisiralidade registados
na Subconcesséo e promover a realizaggo de auditorias anuais aos mesmos.
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56.2. A Subconcessionaria fica obrigada a registar imediata e informaticamente os sinistros ocortidos na
Subconcesséo e a reportar 0s mesmos ao Concedente em tempo real, utilizando para o efeito um
formato que deve submeter & aprovagéo deste.

56.3. A Subconcessionaria esta sujeita ao pagamento de multas por niveis de sinistralidade elevados
que sejam da sua responsabilidade, nomeadamente decorrentes de erros de concepgéo,
construgao ou manutengéo.

56.4. Ao montante e aos termos de fixagéo das multas a que se refere o ndmero anterior é aplicavel o
disposto no nimero 81.

56.5. A Subconcessionaria devera propor, em consequéncia dos resuitados das auditorias anuais a que
se refere o nimero 56.1., medidas tendentes a redugéo dos niveis de sinistralidade, propondo, do
mesmo modo, o regime de eventual comparticipagdo do Concedente na respectiva
implementagéo, se estas ndo decorrerem da correcgdo de erros de concepgdo, construgéo efou
manuteng&o.

56.6. Sem prejuizo do disposto nos niimeros 56.2. e 56.4, entrara em vigor, imediatamente apds a
entrada em servigo do Ultimo Lango, um regime de muitas e de prémios relativos aos niveis de
sinistralidade verificados na Subconcessdo, que é independente de responsabilidade da
Subconcessionaria, regime esse que & parte integrante da remuneragdo anual da
Subconcessionaria, conforme dispde o niimero 77.

57.  Manutencéo e disciplina de trafego

57.1. A circulagdo pela Via obedece ao determinado no Cédigo da Estrada e demais disposigdes legais
ou regulamentares aplicaveis.

57.2. A Subconcessionaria fica obrigada, sem direito a qualquer indemnizagdo ou & reposi¢do do
equilibrio financeiro da Subconcesséo, a respeitar, e a transmitir aos utentes, todas as medidas
adoptadas pelas autoridades com poderes de disciplina de trafego e esté obrigada, salvo caso de
forca maior, a garantir a circulagdo permanente na Via em boas condi¢bes de seguranga e
comodidade, colaborando activamente com tais autoridades, designadamente em situagbes de
trafego excepcionalmente intenso, com o fim de obter o melhor aproveitamento do conjunto da
rede viaria nacional.

58. Assisténcia aos utentes

58.1. A Subconcessionaria é obrigada a assegurar assisténcia aos utentes da Via, nela se incluindo a
vigilancia das condigbes de circulagdo, nomeadamente no que respeita & sua fiscalizagdo e a
prevengao de acidentes.

58.2. A assisténcia a prestar aos utentes, nos termos do nimero antecedente, inclui, também, auxilio
sanitario e mecanico, devendo a Subconcessionaria instalar, para o efeito, uma rede de 7/
telecomunicagdes ao longo de todo o tragado da Via, organizar um servigo destinado a chamar do
exterior os meios de socorro sanitario em caso de acidente e promover a prestacéo de assisténcia

mecanica. j
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58.3. O servigo referido no nimero anterior funcionara nos centros de assisténcia e manutengéo que a
Subconcessionaria devera criar, e que compreenderdo, também, as instalagdes necessarias aos
senvigos de conservacgao, exploragéo e policiamento da Auto-estrada.

58.4. Devera estar em funcionamento na Subconcessdo pelo menos um centro de assisténcia e
manutengao para apoio aos utentes as 24 {vinte e quatro) horas do 8° (oitavo) dia apos a data de
assinatura do Contrato de Subconcesséo.

58.5. Pela prestagdo do servigo de assisténcia e auxilio sanitario e mecanico a Subconcessionria
podera cobrar, dos respectivos utentes, taxas cujo montante e critério de actualizagdo devera
constar do Manual de Operagao e Manutengéo.

58.6. O funcionamento dos servigos de socorro obedecera a regulamento a aprovar pelo Concedente,
sob proposta da Subconcessionaria.

59, Reclamacdes dos utentes

59.1. A Subconcessionaria obriga-se a ter a disposigdo dos utentes do Empreendimento
Concessionado, nas Areas de Servico e na sede e escritbrios da Subconcessionaria, livros
destinados ao registo de reclamagbes, os quais poderdo ser visados periodicamente pelo
Concedente. Sem prejuizo da legislagdo em vigor, poderéo existir equipamentos electrdnicos, de
recep¢ao & encaminhamento das reclamagdes que o Concedente aprove.

59.2. Sem prejuizo de outro tratamento legalmente imposto, a Subconcessionéria devera enviar,
frimestraimente, ao Concedente as reclamagdes registadas e respectivo tratamento estatistico,
acompanhadas das respostas dadas aos utentes, e dos resultados das investigagbes e demais
providéncias que porventura tenham sido tomadas.

59.3.  Sem prejuizo do disposto no nimero anterior, a Subconcessionaria devera também proceder ao
registo de todas as reclamagdes recebidas, em aplicagéo informatica.

60.  Estatisticas do frafego

60.1 A Subconcessionaria devera organizar uma rigorosa estatistica diaria do trafego na Via e para as
Areas de Servigo, adoptando, para o efeito, formulario a estabelecer no Manual de Operagéo e
Manutengao.

60.2 Os dados obtidos serdo mantidos, sem quaisquer restricdes, salvo as impostas por lei, a
disposicéo do Concedente, que tera livre acesso aos locais onde estejam instalados os sistemas
de controlo.

61.  ParticipagOes as autoridades piiblicas

A Subconcessionaria obriga-se a participar as autoridades plblicas competentes quaisquer actos ou factos
llegais ou ilicitos de que tenha conhecimento, no ambito das actividades objecto da Subconcesséo. /)/

62. Taxas de portagem é
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62.1. As taxas de portagem de auto-estrada serdo fixadas por decisdo do Governo, que sera notificada
a Subconcessionaria com a antecedéncia minima de 45 (quarenta e cinco) dias relativamente &
data prevista para a entrada em servico de cada Sublango de Auto-estrada, relativamente as
diferentes classes de veiculos a cobrar nesse Sublango. A Subconcessionaria devera aplicar as
taxas de portagem na data de entrada em vigor fixada na referida deciséo.

62.2. As taxas de portagem seréo calculadas aplicando ao comprimento efectivo de cada sublango, com
arredondamento ao hectometro, as tarifas por quildmetro de Auto-estrada resultantes dos valores
que terdio como base a tarifa para a classe 1 calculada de acordo com a férmula referida no
nimero 62.6, a qual, por sua vez tem como referéncia a tarifa de € 0,06671, ndo incluindo VA,
reportada a Dezembro de 2006.

62.3. No caso de ser aceite, em qualquer um dos Sublangos, um sistema de portagem aberto, 0
comprimento a aplicar n&o sera o efectivo mas o comprimento médio que resultar da ponderagéo
dos trafegos respectivos de cada Sublango pelo trafego médio do Lango.

62.4. As taxas de portagem serdo arredondadas ao mltiplo de cinco céntimos de Euro mais proximo ou
outro gue se venha a revelar mais adequado a unidade monetaria em vigor.

62.5.  Astaxas de portagem poderdo variar consoante a hora do dia ou adaptar-se, em zonas especiais,
a passagens regulares e frequentes ou a outras circunstancias, tendo em vista a prestagéo do
melhor servigo aos utentes e o interesse publico.

62.6. As tarifas de portagem poderdo ser actualizadas anualmente, no primeiro més de cada ano civil,
tendo em atengdo a evolugdo do indice de pregos no consumidor, sem habitag8o, para o
continente, de acordo com a expressao seguinte:

TP(d1) = tv(1) x [%}

tp (d 1) - valor maximo admissivel para a data d da tarifa actualizada por sublango e para a
classe de veiculos 1;

tv(1) - valor da tarifa em vigor por sublango, ou da tarifa de referéncia no caso do lango a
construir, para a classe de veiculos 1;

IPC(p) - valor do Gltimo indice de pregos no consumidor, sem habitag&o, publicado para o
continente;

p- més a que se refere o Ultimo indice publicado;

n- nimero de meses decorridos entre a data da ditima actualizagéo tarifaria, ou (/
Dezembro de 2006 no caso do lango a construir, e a pretendida para a entrada em

vigor da nova tarifa; é
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IPC(p-n) - valor do indice de pregos no consumidor, sem habitagéo, para o continente, relativo
ao més (p-n).

As multas pelo ndo pagamento ou pagamento viciado de portagens séo aplicadas aos ufentes
prevaricadores nos termos da legistagao em vigor.

A falta de pagamento ou o pagamento viciado de qualquer taxa de portagem sera punida com
multa, cujo montante se situara entre 10 (dez) e 50 {cinquenta} vezes o valor da respectiva taxa de
portagem, mas nunca sera inferior a € 25 (vinte e cinco euros), montante actualizado em Janeiro
de cada ano de acordo com o IPC.

Sempre que for variavel a determinagdo da taxa de portagem em fungéo do percurso percorrido e
ndo for possivel, no caso concreto, a sua determinag8o, deve considerar-se o valor maximo
exigivel na respectiva barreira de portagem.

Sempre que um utente passe um local de detecgdo de veiculos para efeitos de cobranga
electronica de portagens sem proceder ao pagamento da taxa devida sera levantado um auto de
noticia.

Sera igualmente levantado auto de noticia sempre que o utente transponha um local de detecgéo
de veiculos para efeitos de cobranga electronica de portagens:

62.11.1 Sem que no veiculo se encontre instalado, a partir do momento em que for legalmente
obrigatério, o dispositivo electronico de matricula, ou sem que este se encontra instalado
correctamente ou a funcionar devidamente;

62.11.2 Sem que o dispositivo electronico de matricula instalado no veiculo em causa se encontre
validamente associado a um sistema de pagamento;

62.11.3 Em incumprimento das condicbes de utilizagdo do sistema de pagamento a que foi
associado o dispositivo electronico de matricula, designadamente por falta de salde
monetéario disponivel ou por qualquer acgdo ou omissdo de que resulte a falta de
pagamento efectivo da taxa de portagem devida.

Nas situagdes previstas no nimero anterior, apenas existird contra-ordenagéo quando néo seja
realizado o pagamento da taxa de portagem e dos custos administrativos no prazo de 5 {cinco}
dias (teis a contar do evento.

Além das entidades com competéncia para a fiscalizag&o do transito, poderdo os agentes de
fiscalizagdo da Subconcessionaria, designadamente os portageiros, levantar os autos referidos no
nimero anterior e exercer os poderes previstos no Decreto-Lei n.® 113/2009, de 18 de Maio.

A deteccdo das infracgbes previstas nos nimeros 62.8, 62.10 e 62.11 podera ser efectuada
através de equipamentos que registem a imagem do veiculo com o qual a infracgdo foi praticada
ou que detectem o dispositivo electrénico de matricula do veiculo com o qual a infracgéo foi
praticada.

Os aparelhos a utilizar para o fim mencionado no numero anterior devem ser previamente
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aprovados pela entidade fegalmente competente, nos termos e para os efeitos previstos no
Cadigo da Estrada, e colher todas as demais autorizagbes necessarias.

A Subconcessionaria podera, a partir do registo da matricula dos veiculos, solicitar a
Conservatoria do Registo Automével a identificagdo do respectivo proprietéario, adquirente,
usufrutudrio, locatario em regime de locag&o financeira ou detentor do veiculo.

O produto das coimas aplicadas aos utentes nos termos do presente nlimero 62 tera o destino
estabelecido na lei.

A Subconcessionaria fara entrega mensal dos quantitativos das coimas e dos custos
administrativos que sejam cobrados pela Subconcessionaria as entidades refetidas no artigo 17.°
do Decreto-Lei n.° 113/2009, de 18 de Maio, e nos termos ai estabelecidos.

Para efeitos fixagdo e da cobranga das taxas de portagem e em articulagéo com o disposto no
nimero 6, entende-se por trafego local aquele que efectua o trajecto exclusivamente entre dois
nos consecutivos da Auto-estrada,

63  Restituicdo de portagens

Q incumprimento do projecto de obra ou de qualquer uma das condigbes minimas de circulagéo,
seguranga, sinalizagio e informagdo, no trogo em obras, previstas nos artigos 1° a 8° da Lei
2412007, de 18 de Julho, obriga & restituigdo ou ndo cobranga, ao utente, da taxa de portagem
referente ao trogo ou sublango em obras,

A declaragéo de incumprimento & da competéncia do Concedente, bem como o seu fermo.
Em caso de incumprimento:

a)  E daresponsabilidade da Subconcessionaria, sem direito de regresso contra o Concedente,
a restituigdo a que se refere o numero 63.1;

b) A operagdo de restituigio ou ndo cobranga da taxa de portagem é, respectivamente,
automatica ou por dedugdo imediata.

64 Isengdes de portagem
Estaréo isentos de portagem:

a) Veiculos afectos as seguintes entidades ou organismos:
al) Presidente da Republica;
a2) Presidente da Assembleia da Republica;
a3) Membros do Governo;
ad) Presidente do Tribunal Constitucional;
a5) Presidente do Supremo Tribunal de Justiga;
a6) Presidente do Supremo Tribunal Administrativo;
ar7) Presidente do Tribunal de Contas;
a8) Procurador-Geral da Repblica;
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b) Veiculos afectos ao Comando da GNR ou PSP, e veiculos afectos a fiscalizagéo do transito;
¢) Veiculos dos bombeiros, ambulancias e outros veiculos de emergéncia a estes equiparavels,

quando devidamente identificados;
d) Veiculos militares ou das forgas de seguranga, quando em coluna;

e) Veiculos da Subconcessionaria, bem como os que possam considerar-se no &mbito da sua

actividade ou ao seu servigo;

f) Velculos afectos ao InIR, IP e ao Concedente, no &mbito das respectivas fungdes de

fiscalizag&o.

64.2. Os veiculos a que se refere o nimero anterior, com excepgao dos indicados na alinea ¢} e na
alinea d), deveréo circular munidos dos respectivos titulos de isen¢&o, a emitir pelo Concedente.

64.3.  Os titulos de iseng&o terdo um periodo de validade de dois anos, renovavel.
64.4. A Subconcessionaria nao podera conceder isengdes de portagem.

65  Classificagdo de veiculos
Para efeitos da aplicagéo das tarifas de portagem, tem-se:

a) As seguintes classes de velculos, por ordem crescente do respectivo valor tarifario:

Classe Designagéo

inferior a 1,10 m, com ou sem reboque

1 Motociclos e veiculos com uma altura, medida a vertical do primeiro eixo,

igual ou superiora 1,10 m

2 Veiculos com dois eixos e uma altura, medida a vertical do primeiro eixo,

igual ou superiora 1,10 m

3 Veiculos com trés eixos e uma altura, medida & vertical do primeiro eixo,

primeiro eixo, igual ou superiora 1,10 m

4 Veiculos com mais de trés eixos e uma altura, medida a vertical do

b} Os veiculos ligeiros de passageiros e mistos, tal como definidos no Codigo da Estrada, com
dois eixos, peso bruto superior a 2300 kg e inferior ou igual a 3500 kg, com lotag&o igual ou
superior a cinco lugares e uma altura, medida & vertical do primeiro eixo do veiculo, igual ou
superior a 1,10 m e inferior a 1,30 m, desde que néo apresentem tracgéo as quatro rodas
permanente ou inserivel, pagam a farifa de portagem relativa & classe 1 quando utilizem o

sistema de pagamento automatico.

¢) Que a relagdo entre as tarifas das classes 2, 3 e 4 e a tarifa da classe 1 néo devera ser

superior, respectivamente, a1,75,a22,25e a 2,5.

d) Que a Subconcessionaria podera propor um sistema de classes simplificado, tendo, no

entanto, em ateng&o a classificagéo aplicada a restante rede subconcessionada.

’
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CAPITULO XI
Outros direitos do Concedente

66 Contratagdo com terceiros

A Subconcessionaria & a Unica responsavel, perante o Concedente, pelo desenvolvimenio de
todas as actividades concessionadas e pelo cabal cumprimento das obrigagdes assumidas no
Contrato de Subconcessao, independentemente da confratagdo dessas actividades, no todo ou
em parte, com terceiros e sem prejuizo das obrigagdes e responsabilidades directamente
assumidas perante o0 Concedente pelas contrapartes nesses contratos.

Sempre que, nos fermos dos contratos a que se refere 0 nimero anterior, for ao Concedente
permitido o exercicio directo de direitos perante os terceiros que deles séo partes, podera o
Concedente optar, liviemente, por exercer tais direifos directamente sobre esses terceiros ou
sobre a Subconcessionaria, que, neste caso, apenas podera opor ao Concedente 0s meios de
defesa que nesses contratos estejam previstos, ou deles resultem, na medida em que o uso ou 0s
efeitos de tais direitos ndo impega, procrastine ou torne dificil ou excessivamente oneroso, para o
Concedente, o exercicio dos poderes que para este decorrem do Contrato de Subconcesséo ou
da lei.

Nao sdo oponiveis ao Concedente quaisquer excepgdes ou meios de defesa que resultem das
relagdes contratuais estabelecidas pela Subconcessionaria com quaisquer terceiros, incluindo com
o0s Bancos Financiadores e com os seus accionistas.

67 Contratos do Projecto

Carecem de aprovagdo prévia do Concedente a substituicdo, suspenséo, modificagéo,
cancelamento ou rescisdo dos Confratos do Projecto, bem como a celebragdo, pela
Subconcessionaria, de qualquer negdcio juridico que tenha por objecto as matérias reguladas
pelos mesmos.

Exceptuam-se do niimero anterior, no ambito dos Contratos de Financiamento, as alteragbes
relativas a identidade do Banco Depositario, do Banco Agente do Modelo Financeiro e do Banco
Agente do Empréstimo.

A decisdo do Concedente sobre pedido que lhe fenha sido dirigido em cumprimento do disposto
no nimero 67.1 devera ocorrer no prazo de 90 (noventa) dias, findo o qual se considera
tacitamente concedida a aprovagao solicitada.

O Termo da Subconcessao importa a extingdo imediata dos Contratos do Projecto, sem prejuizo
do disposto no presente Contrato de Subconcessdo e dos acordos que o Concedente tenha
estabelecido ou venha a estabelecer directamente com as respectivas contrapartes.

O disposto no nimero anterior em nada prejudicara a vigéncia dos Confratos de Financiamento,
no que se refere, exclusivamente, as relagdes juridicas entre os Bancos Financiadores € a
Subconcessionaria.
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68 Outras autorizagdes do Concedente

Carecem de autorizagio expressa do Concedente a suspensdo, substituicdo, modificagéo,
cancelamento ou rescis@o dos seguintes documentos:

{a) Garantias prestadas a favor do Concedente;
(b) Garantias prestadas pelos Membros do Agrupamento a favor da Subconcessionaria;
{c) Garantias prestadas pelo ACE Construtor ou pelo ACE Expropriativo a favor da

Subconcessionaria;
{(d)  Apolices de seguro referidas no niimero 74.

A Subconcessionaria assegurar-se-a que os contratos e documentos a que se refere o nimero
anterior contenham clausula que exprima o assentimento das respectivas contrapartes ou
emitentes ao efeito juridico ai descrito.

A decisdo do Concedente sobre pedido que Ihe tenha sido dirigide em cumprimento do disposto
no nimero anterior devera ocorrer no prazo de 90 (noventa) dias, findo o qual se considera
tacitamente concedida a aprovag&o solicitada.

CAPITULO XII
Autorizagdes e aprovagdes do Concedente

69  Auforizagbes e aprovagdes do Concedente

A aprovagéo ou a ndo aprovagdo dos estudos e projecios e a emiss&o ou recusa de emisséo de
autorizacbes ou aprovagdes, pelo Concedente, ndo acarreta qualquer responsabilidade para o
Concedente nem exonera a Subconcessionaria do cumprimento pontual das obrigagdes
assumidas no Contrato de Subconcessao ou da responsabilidade que porventura lhe advenha da
imperfeicao daqueles, das concepgdes previstas ou da execugdo das obras, excepto em caso de
modificagées unilateralmente impostas pelo Concedente, relativamente &s quais a
Subconcessionaria tenha manifestado, por escrito, reservas referentes a seguranga, qualidade ou
durabilidade das mesmas e a responsabilidade concreta que for invocada pelo Concedente ou por
terceiro lesado ou o vicio de que as obras venham a padecer decorram directamente de factos
incluidos em tais resetvas.

Sem prejuizo do disposto em contrario no Contrato de Subconcesséo, os prazes de emisséo, pelo
Concedente, de autorizagbes ou aprovagdes previstas no Contrato de Subconcessao contam-se
da submissdo do respectivo pedido, desde que este se mostre instruido com toda a
documentagdo que o deva acompanhar e suspendem-se com o pedido, pelo Concedente, de
esclarecimentos ou documentos adicionais, e até que estes sejam prestados ou entregues.

A falta de autorizagéo ou aprovagao do Concedente, quando esta for, nos termos do Contrato de
Subconcesséo, necessaria, fere de nulidade os actos ou contratos a elas sujeitos.

0O Concedente entrega a Subconcessionaria, na presente data, copia das aprovagdes que,
relativamente ao Contrato de Subconcessdo e respectivos Anexos, foram emifidas pelo InIR, IP
nos termos previstos no ndmero 4. da Base 32. das Bases da Concesséo.

7
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CAPITULO XIV
Instalagbes de terceiros

70 Instalagoes de terceiros

70.1  Quando, ao longo do periodo da Subconcessao, se venha a mostrar necessaria a passagem pela
Via de quaisquer instalages ou redes de servigo pdblico ndo previstas anteriormente, a
Subconcessionaria devera permitir a sua instalagio e manutengéo, as quais teréo, porem, de ser
levadas a cabo por forma a causar a menor perturbagéo possivel a circulagéo na Via.

70.2 A forma e os meios de realizagio e conservagdo das instalages a que se refere o nlimero
anterior deverdo ser estabelecidos em contratos a celebrar entre a Subconcessionaria e as
enfidades responsaveis pela gestdo dos servigos em causa, as quais deverdo suportar os custos
da sua realizagéo e a compensagdo eventualmente devida & Subconcessionaria pela respectiva
conservagéo.

70.3  Os contratos referidos no nimero anterior, bem como quaisquer alteragdes aos mesmos, carecem
de aprovagéo expressa € prévia do Concedente.

704  Os confratos referidos no nlimero anterior ndo substituem o licenciamento da obra e ocupagéo da
estrada, definidos na legislagao em vigor, podendo ser anexos ao mesmo.

705 O disposto nos niimeros anteriores aplica-se, com as necessarias adaptagdes, a instalagbes de
terceiros ja existentes.
CAPITULO XIV
Receitas da Subconcessionaria
7 Limitagdo das Receitas
A Subconcessionaria tera, apenas, direito ao recebimento das receitas expressamente previstas no

Contrato de Subconcessdo, estando-the vedada a cobranga ou o recebimento de quaisquer outros
valores, mesmo que ocasionais ou pontuais.

CAPITULO XV
Modificagbes subjectivas na Subconcessio
72 Cedéncia, oneragao e alienagao
72.1.  Sem prejuizo do disposto em contrario no presente Contrato de Subconcessdo, é interdito a /)/
Subconcessionaria ceder, alienar ou por qualquer modo onerar, no todo ou em parte, a
Subconcessdo ou realizar qualquer negécio juridico que vise atingir ou tenha por efeito, mesmo

que indirecto, idénticos resultados.

72.2. A Subconcessionaria ndo podera, sem prévia e expressa autorizagdo do Concedente, frespassar Z

7
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a Subconcesséo.

72.3.  Os actos praticados em violagéo do disposto nos nimeros anteriores séo nulos, sem prejuizo de
outras san¢des aplicaveis.

CAPITULO XVI
Garantias do cumprimento das obriga¢des da Subconcessionaria

73 Garantias a Prestar

73.1. O cumprimento das obrigagdes assumidas pela Subconcessionaria no Contrato de Subconcesséo
sera garantido, cumulativamente, através de:

(a) Caugdo, estabelecida a favor do Concedente, nos montantes estipulados no nimero 73.3;

(b} Garantias bancarias, prestadas, nos termos da minuta que consta do Anexo 18, a favor da
Subconcessionaria pelos Membros do Agrupamento, nos montantes de fundos proprios que
cada um se obrigou a subscrever nos termos do Acordo de Subscrigao de Capital.

73.2. O original da caugdo e copias certificadas das garantias bancarias referidas no nimero anterior
s&o entregues ao Concedente na data de assinatura do Contrato de Subconcesséo e manter-se-
@0 em vigor:

(a) A caugdo a que se refere a alinea (a) do nimero anterior, até um ano apés o Termo da
Subconcessdo;

(b) As garantias a que se refere a alinea (b) do numero anterior ate que sejam cumpridas todas
as obrigagbes por elas asseguradas, sendo o respectivo valor garantido pregressivamente
reduzido a medida e na proporgdo em que for sendo cumprido o Acordo de Subscri¢do de
Capital.

73.3. O valor dacaugio é;

(a) Na data de assinatura do Contrato de Subconcesséo, o valor minimo referido na alinea (d)
infra;

(b) Apds o inicio da construggo, e enquanto se encontrarem Langos em construgéo, o valor da
caugdo sera fixado, no més de Janeiro de cada ano, no valor correspondente a 5% (cinco por
cento) do orgamento das obras a realizar nesse ano;

{c) Na data da entrada em servigo efectivo de cada um dos Langos construidos, o montante da
caugdo correspondente a esse Lango sera reduzido a 1% (um por cento) do seu valor de
investimento acumulado, apurado de acordo com os (ltimos mapas contabilisticos mensais
da Subconcessionaria;

sendo que,

{d) Em caso algum poderé o valor da caugdo ser inferior a € 5.000.000 (cinco milhdes de euros). ?/

73.4. O valor minimo da caugio, fixado na alinea (d) do nimero anterior, sera actualizado em Janeiro
de cada ano, de acordo com ¢ IPC publicado para o ano anterior aquele em que a actualizag&o

ocore. é
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73.5. A caug3o podera ser constituida, consoante opgdo da Subconcessionéria, por uma das seguintes
modalidades:

(a) Deposito em numerario, constituido & ordem do Concedente;

(b) Titulos emitidos ou garantidos pelo Estado Portugués;

{c} Garantia bancaria, emitida por instituigdo de crédito em beneficio do Concedente, nos termos
da minuta que consta do Anexo 11.

73.6. Quando a caugdo for constituida em titulos, estes serdo avaliados pelo respectivo valor nominal,
salvo se, nos trés meses anteriores a constituicdo da caugéo, a sua cotagéo média na Bolsa de
Valores de Lisboa for abaixo do par, situagdo em que a avaliagéo se fixard em 90% (noventa por
cento) dessa média. Os titulos serao reavaliados, nos mesmos termos, no inicio de cada semestre
natural.

73.7. As instituicdes emitentes ou depositarias da cau¢éo {desde que diversas de qualquer dos Bancos
Financiadores que outorgarem os Contratos de Financiamento na data de assinatura do Contrato
de Subconcessao) deverdo merecer aprovagéo prévia e expressa do Concedente.

73.8. O Concedente podera utilizar a caugio, sem necessidade de prévia decisdo judicial ou arbitral
sobre a matéria em causa, sempre que a Subconcessionaria ndo cumpra qualquer obrigagéo
assumida no Contrato de Subconcessao, nomeadamente quando néo proceda ao pagamento das
multas contratuais, dos prémios de seguro ou sempre que tal se revele necessario em virtude da
aplicagdo de qualquer disposi¢éo contratual.

73.9. Sempre que o Concedente utilize a caugéo, a Subconcessionaria devera proceder a reposigéo do
seu montante integral no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data daquela utilizagao.

73.10. Todas as despesas e obrigagdes relativas a prestagéo da caugdo serdo da responsabilidade da
Subconcessionaria.

74 Cobertura por sequros

74.1. A Subconcessionaria devera assegurar a existéncia, e manutencéo em vigor, das apdlices de
seguro necessarias para garantir uma efectiva e compreensiva cobertura dos riscos inerentes ao
desenvolvimento das actividades integradas na Subconcess&o, emitidas por seguradoras aceites
pelo Concedente.

74.2. O Programa de Seguros relativo as apdlices indicadas no nimero anterior, & o constante do
Anexo 19 ao Contrato de Subconcessao, sem prejuizo da contratag@o dos seguros previstos no
nimero 82,

74.3. N3o poderdo ter inicio quaisquer obras ou trabalhos no Empreendimento Concessionado sem que
a Subconcessionaria apresente, a0 Concedente, comprovativo de que as apélices de seguro
previstas no Programa de Seguros e aplicaveis a fase da Subconcesséo se enconfram em vigor,
com os prémios do primeiro periodo de cobertura pagos.

74.4, O Concedente é co-beneficiario das apolices referidas no Apéndice 1 do Anexo 19. é
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Constitui estrita obrigagéio da Subconcessionaria a manutengédo em vigor das apolices listadas no
Programa de Seguros, nomeadamente através do pagamento atempado dos respectivos prémios,
pelo valor que lhe seja debitado pelas seguradoras, nos termos das respectivas apdlices.

As seguradoras que emitam as apdlices referidas neste nimerc deverdo comunicar ao
Concedente com, pelo menos, 45 (quarenta e cinco) dias de antecedéncia, a sua intengdo de as
cancelar ou suspender, sempre que tal seja motivado pela falta de pagamento dos respectivos
prémios.

O Concedente podera proceder, por confa da Subconcessionaria, ao pagamento directo dos
prémios referidos no nimero anterior, nomeadamente através da caugao.

As condigGes constantes dos nimeros 74.6 e 74.7 deverdo constar das apdlices emitidas nos
termos desta clausula.

CAPITULO XVII
Fiscalizagao do cumprimento das obrigagdes da Subconcessionaria

75 Fiscalizagdo pelo Concedente

A Subconcessionaria facultara ao Concedente, ou a qualquer outra entidade por este nomeada,
livie acesso a todo o0 Empreendimento Concessionado, bem como a todos os livros de actas, listas
de presencas e documentos anexos relativos a Subconcessionaria, livros, registos e documentos
relativos as instalagfes e actividades objecto da Subconcessdo, incluindo as estatisticas e
registos de gestdo ufilizados, e prestara sobre todos esses documentos os esclarecimentos que
lhe forem solicitados.

O Concedente podera intervir, em qualquer momento do processo evolufivo da obra, desde a fase
da sua concepgéo e projecto até a fase de exploragio e conservacéo, ordenande a verificagéo e
reparagdo, quer de anomalias de execugdo, quer do incumprimento do que for exigivel
Subconcessionaria.

Poderdo ser efectuados, por ordem do Concedente, ensaios que permitam avaliar as condicbes
de funcionamento e as caracteristicas da Subconcess&o, do equipamento, sistemas e instalagdes
4 mesma respeitantes, a que poderdo estar presentes representantes da Subconcessionaria,
correndo os respectivos custos por conta desta, sem prejuizo de posterior recurso a arbitragem.

As determinagbes do Concedente que vierem a ser expressamente emitidas no ambito dos
poderes de fiscalizagdo, incluindo as relativas a eventuais suspensdes dos trabalhos de
construgado, serdo imediatamente aplicaveis e vinculardo a Subconcessionaria, sem prejuizo da
possibilidade de posterior recurso a arbitragem.

A existéncia e o eventual exercicio dos poderes de fiscalizagdo do cumprimento das obrigagées
resultantes do presente contrato néo envolvem qualquer responsabilidade do Concedente pela
execuco das obras de construgao.

Quando a Subconcessionéria ndc tenha respeitado as determinagdes emitidas pelo Concedente
no ambito dos seus poderes de fiscalizag&o, dentro do prazo que lhe for fixado, assistira a este a

S
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faculdade de proceder a correcgéo da situacéo, directamente ou através de terceiro, correndo os
custos para o efeito incorridos por conta da Subconcessionéria.

75.7. O Concedente podera recorrer a caugdo para pagamento dos custos incorridos em aplicagéo do
disposto no ndmero anterior, sem prejuizo do posterior recurso, pela Subconcessionaria, a
arbitragem.

76 Controlo da construgao da Via

76.1. A Subconcessionéria obriga-se a apresentar, semestralmente, ao Concedente, um relatério geral
de progresso, tragado sobre o Programa de Trabalhos.

76.2. A Subconcessionaria obriga-se a apresentar, trimestralmente, ao Concedente, os planos
parcelares de trabalho.

76.3. Eventuais desvios entre os documentos referidos nos nimeros anteriores, e enire estes € 0
Programa de Trabalhos, deverdo ser neles devidamente relatados e fundamentados e, ocorrendo
atrasos na construgdo da Auto-esirada, deverdo ser indicadas as medidas de recuperagéo
previstas.

76.4. A Subconcessionaria fica obrigada a fornecer, em complemento dos documentos referidos, todos
os esclarecimentos € informagdes adicionais que o Concedente lhe solicitar,

76.5. A Subconcessionaria é obrigada a cumprir todas as determinagdes resultantes dos processos de
avaliagdo de impacte ambiental e pos-avaliagéo de impacte ambiental.

76.6. Sem prejuizo do cumprimento das determinagBes resultantes dos processos de avaliagdo de
impacte ambiental e pos-avaliagdo de impacte ambiental, a Subconcessionaria devera apresentar
ao Concedente, no prazo de 6 {seis) meses a contar da data de assinatura do Contrato de
Subconcesséo, um sistema de gestdio ambiental, acompanhado de parecer de revis&o, emitido
sem reservas pela Entidade de Acompanhamento Ambiental.

76.7. O sistema de gestdo ambiental considera-se tacitamente aprovado no prazo de 60 (sessenta) dias
a contar da sua apresentag&o, nos termos do nimero anterior, ao Concedente.

76.8. A Subconcessionaria obriga-se a produzir e rever com uma periodicidade minima de 12 (doze)
meses um relatorio de sustentabilidade ambiental que evidencie a sua estratégia ambiental e
apresente indicadores do cumprimento dos objectivos propostos.

76.9. A Subconcessionaria deve promover acgbes de educagdo ambiental e colaborar com
organizagdes ambientais, autoridades locais € outras entidades relevantes na promogdo ambiental
da Subconcesséo.

76.10. A Subconcessionaria deve confratar uma entidade independente para o acompanhamento 7/
ambiental da Subconcessdo, durante a fase de construgdo, designada por Entidade de
Acompanhamento Ambiental, a qual tem como principal incumbéncia a verificagéo do
cumprimento das obrigagdes e a monitorizagdo do desempenho da Subconcessionéria em matéria é

de ambiente.
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A Entidade de Acompanhamento Ambiental deve apresentar, directamente e em simultaneo &
Subconcessiondria e ao Concedente, relatdrios trimestrais com a descrigdo, resuitados e
conclusdes do trabalho desenvolvido no periodo decorrido.

Constitui também incumbéncia da Entidade de Acompanhamento Ambiental a revis@o de todos os
estudos, projectos, relatorios e demais documentagdo de natureza ambiental promovida pela
Subconcessionaria.

O Concedente pode solicitar directamente a Entidade de Acompanhamento Ambiental quaisquer
esclarecimentos ou informagdes, que devem ser prestados em prazo (til.

No prazo de 30 (trinta) dias contados da data de assinatura do Contfrate de Subconcess&o, a
Subconcessionéria identifica a Entidade de Acompanhamento Ambiental que propde para o
desempenho das fungdes que |he sdo atribuidas no Contrato de Subconcesséo.

No mesmo prazo fixado no ponto anterior, a Subconcessionaria apresenta ao Concedente uma
proposta detalhada do ambito do trabalho e contelido dos relatérics a realizar pela Entidade de
Acompanhamento Ambiental.

A Entidade de Acompanhamento Ambiental € a proposta de ambito e conteddo apresentadas pela
Subconcessionaria consideram-se tacitamente aprovadas no prazo de 30 (frinta) dias a contar da
sua apresentago, nos termos dos niimeros anteriores, ao Concedente.

E obrigagéo da Subconcessionaria, no quadro da divulgagéo pablica do empreendimento:

a.

Assegurar a divulgacdo e a gestdo da comunicagdo nas diferentes etapas do

empreendimento, em permanente articulagdo com o Concedente;

Preparar e implementar um plano de comunicagéo, com especificagac de acgdes de

comunicagdo, estrutura de apoio e respectiva formagfo, e os suportes d
comunicagao adequados;

e

Manter um websife — ou outra plataforma equivalente que em cada momento se
revele mais eficaz - actualizado com toda a informagéo relevante para ¢ publico em
geral e publicos especificos, sobre o decurso dos trabalhos e respectivos impactes e

medidas de minimizag&o;

Assegurar a efectiva e atempada prestacéo de esclarecimentos a entidades publica
e privadas, a comunicagdo social e a particulares relativas ao empreendimento,

s
a

evolugdo dos trabalhos & a questdes relevantes, designadamente no que respeita a

seguranga e circulagdo;

Manter, 6 (seis) meses apds a assinatura do Contrato de Subconcesséo e ate ao
termo da construgZo, um cenfro de atendimento permanente num local central da
zona afectada pela construgdo da Concessdo, que incluam atendimento

personalizado e materiais adequados a descrigdo do empreendimento, dos beneficio
do projecto e do processo expropriativo;

c
7
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f. Publicitar antecipadamente, nos érgdos de comunicag@o social nacional e local e
através de informag&o (folhetos ou outros suportes) entregue nas caixas de correio
das areas de residéncia proximas e potencialmente afectadas, a realizagéo de todas
as obras/actividades que possam provocar incomodos ou que se revistam de
caracteristicas especificas;

g. Promover e faciiitar a realizagdo de reunides, sessdes de esclarecimento plblicas e
visitas & obra das entidades publicas e privadas, dos residentes em areas proximas
ao tragado e da comunicag&o social local e nacional, sempre que se justifique;

h. Realizar inquéritos de satisfagdo aos residentes e potenciais afectados em fase de
construgdo e desenvolver e implementar planos de melhoria dos problemas neles
identificados, incorporando também a analise e tratamento do registo das questbes e
sugestes apresentadas no centro de atendimento.

CAPITULO XvlII
Remuneragao da Subconcesséo e pagamentos a efectuar ao Concedente

77  Remuneragdo da Subconcessao

77.1. A Subconcessionaria recebera uma remuneragdo anual, calculada nos termos da férmula
seguinte:

R, = Dis, + Serv, — Ded, — Pen, + 3(Sin),

em que;
R = Remuneragéo anual da Subconcessionaria no ano t;

Dis + = Componente da remuneragdo anual relativa & disponibilidade das vias efectivamente
verificada no ano t, calculada nos termos do nimero 77.2,;

Serv + = Componente da remuneragdo anual relativa aoc servico prestado pela
Subconcessionaria efectivamente verificado no ano t, calculada nos termos do
numero 77.4.;

Ded ¢ = Componente correspondente as dedugdes a efectuar em virtude da ocorréncia de
falhas de desempenho e de disponibilidade, no ano t, calcufada nos termos dos
nameros 77.7.e 78,;

Pen t = Componente correspondente & penalidade resultante das externalidades ambientais
e da sinistralidade, no ano t, calculada nos termos do nimero 77.9
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Sim = Montante correspondente a dedugdo ou incremento imposto em resultado da
evolugdo dos indices de sinistralidade para o ano t, calculada nos termos dos
niimeros 77.10. e seguintes.

77.2. A componente da remuneragdo anual relativa & disponibilidade para cada trogo j em cada ano,
sera calculada de acordo com a formula seguinte:

Dis, =% td, xnd, (j)xM
J Ltotal

em que:
td += Valor da tarifa diaria de disponibilidade no ano t.

ndt{j) = Namero de dias em que o frogo j se encontrou em servigo, devendo considerar-
se:

- no ano de entrada em servigo do trogo |, o nitmero de dias desde a data de entrada em
servigo e 31 de Dezembro do ano t {inclusive);

- nos anos posteriores, o periodo entre 1 de Janeiro e 31 de Dezembro.

- no ano de termo da Subconcessédo, o nimero de dias entre 1 de Janeiro e a data de
termo da Subconcessao;

L{j) = Extens#o, expressa em quildmetros, do frogo j;
Lotar = Extensao total, expressa em quilémetros, da Via;
t = Periodo correspondente a um ano civil.

trogo j = zona de influéncia de cada um dos equipamentos de contagem e classificagao de
veiculos instalados em obediéncia ao que se dispde nos numeros 50.2 e 50.3

77.3. O valor da tarifa de disponibilidade definido para cada ano t ndo é actualizavel durante a vigéncia
do Contrato de Subconcesséo e consta do Anexo 5B .

774. A componente da remuneracdo anual relativa ao servio prestado pela Subconcessionaria
efectivamente verificado em cada ano, sera calculada de acordo com a férmula seguinte:

Serv, =" L(j)xts, x TMDA,(j) x nd, ()
J

em que:
L{j) = Extens@o, expressa em quilometros, do trogo j; //

ts + = Valor da tarifa diria por quilémetro por servico prestado no ano t, que € igual a 25% x
€ 0,06671, sem IVA, a pregos de Dezembro de 2006, aplicado ao comprimentoé
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efectivo de cada sublango, com arredondamento ao hectometro, sendo as
actualizagbes calculadas de acordo com a formula apresentada no niimero 62.6

TMDA + (j) = Trafego médio dirio anual de veiculos de todas as classes, conforme definidas
no nimero 65, registado no frogo j no ano t;

nd¢ ()= Numero de dias em que o trogo i se encontrou em servigo efectivo, devendo
considerar-se:

- no ano de entrada em servigo do trogo j, o nimero de dias desde a data de entrada em
servico do sublango j até 31 de Dezembro do ano t (inclusive);

- nos anos posteriores, o periodo entre 1 de Janeiro e 31 de Dezembro.

- no ano de termo da Subconcesséo, o nimero de dias entre 1 de Janeiro e a data de termo
da Subconcessio;

f = Periodo correspondente a um ano civil;

trogo j = zona de influéncia de cada um dos equipamentos de contagem e classificagéo de
veiculos instalados em obediéncia ao que se dispde nos niimeros 50.2 e 50.3

Na férmula constante do niimero anterior observar-se-a 0 seguinte:
(@)  Se o TMDA() for maior ou igual do que 20.000 e menor do que 25.000, e para os veiculos

deste intervalo, a tarifa diaria por quildmetro por servigo prestado sera igual a 75% do valor
da referida tarifa, calculada nos termos do nimero anterior (tst = (25% * €0,06671) * 75%);

(b) Se o TMDA(j) for maior ou igual do que 25.000, e para os veiculos que ultrapassem este

limite, a tarifa diaria por quildmetro por servico prestado sera igual a 50% do valor da
referida tarifa, calculada nos termos de ndmero anterior. (tst = (25% * €0,06671) * 50%).

O valor da tarifa por servigo para as Estradas referidas no nimero 6.1., alinea f) pontos 3 e 6, e
alinea g) pontos 6, 8, 12 e 13 ndo pode exceder 10% da tarifa aplicivel a Auto-estrada.

O montante total das dedugdes a efecfuar em cada ano, a que se refere o nimero 77.1, sera
calculado de acordo com a seguinte formula:

Ded, =" F(Dis),

em que:

F (Dis} + = Montante correspondente a dedugdo diaria imposta em resultado da
ocorréncia de falhas de disponibilidade para o ano t, calculada nos termos do nimero 78.5.,;

Considera-se existir uma falha de disponibilidade quando alguma das condigdes de
indisponibilidade definidas no ndmero 78 se verificar.

7

O montante da penalidade relativa as externalidades ambientais e & sinistralidade & calculado d%
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acordo com a formula seguinte:

Pen¢=PpenexPunit

em que:

Peny=  Montante correspondente a penalidade relativa as externalidades ambientais e a
sinistralidade, no ano t;

Ppen;=  Pontos de penalizagdo incorridos no ano t, calculados de acorde com o disposto nas
Partes | e Il do Anexo 12;

Punii=  Valor unitario da penalidade a impor por cada ponto de penalizag&o incorrido. Este

valor é fixado pelo Concedente entre € 2.500 e € 25.000, a pregos de 2007, e é
actualizado anualmente de acordo com o IPC.

O montante relativo & dedug&o ou incremento imposto em resultado da evolugéo dos indices de
sinistralidade seré calculado de acordo com as férmulas seguintes:

a) O Indice de sinistralidade da Subconcesséo calcular-se-a nos seguintes termos:

N, x10°

IS, (Conc ) =
L xTMDA |, x 365

em que:

IS ¢ (Cone) = Indice de sinistralidade da Subconcesséo para o ano t;

N ¢ = Nimero de acidentes no ano t, com vitimas (mortos efou feridos), registados na
Subconcessao pela autoridade policial competente;

L = Extensdo total, em quilémetros, dos sublangos em servigo;

TMDA + = TMDA registado na Subconcesséo no ano t;

b} O indice de sinistralidade de todas as concessdes com portagem real calcular-se-a nos
seguintes termos:

Z IS, (concess@o portagem,)x L,
IS, (CONPOR) =-
2L

i

em que:

IS ¢ (CONPOR) = indice de sinistralidade de todas as
subconcessdes com portagem para o ano t;

concessoes

AN
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IS ¢ (concess3o portagem ;) = Indice de sinistralidade de cada uma das concessdes e
subconcessdes com portagem em operagéo;

Li=  Extensdo dos langos em servigo de todas as concessdes e subconcessdes com
portagem, expresso em quilometros;

¢} O indice de sinistralidade ponderado calcular-se-4 nos seguintes termos:
IS, ( ponderado) = 60%x IS, (Conc) +40%x IS, (CONPOR)
em que:
IS ¢ {ponderado) = indice de sinistralidade ponderado para o ano t;
IS ¢ (Conc) = Indice de sinistralidade da Subconcess&o para o ano t;

1S ¢ (CONPOR) = indice de sinistralidade de todas as concessdes e
subconcessdes com portagem para o ano t.

77.11. Sempre que se verifique
{a) IS +(Conc)<IS t{ponderado)

o Concedente somara a remuneragao anual da Subconcessionaria um valor calculado nos termos
do niimero 77.12., alinea (a).

(b} 1S t{Conc)>IS t(ponderado)

a Subconcessionaria deduzira & remuneragéo anual da Subconcessionaria um valor calculado nos
termos do n(mero 77.12,, alinea (b).

77.12. Os incrementos e dedugdes referidos no n(imero anterior serédo calculados da seguinte forma:

{a) Incremento:

IS,_, (ponderado) — IS, (Conc)

Sin, =2%x (Dis, + Serv,) x
IS, (Conc)

(b) Dedugao:

IS, (Conc) - IS,_, ( ponderado)

Sin, =2% x (Dis, + Serv,)x
IS, (Conc)

77.13. No caso de o ultimo sublango da Subconcess&o entrar em servigo em més diverso de Janeiro ou
no caso de a Subconcessdo terminar em més diverso de Dezembro, serdo feitos os necessarios
ajustes ao célculo dos prémios e multas aplicaveis, na proporgdo dos meses inteiros que
decorrerem até Dezembro, no primeiro caso, ou dos meses inteiros que decorrerem entre Janeiro
e 0 Termo da Subconcesséo, no segundo.

R
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Os valores das tarifas de disponibilidade e de servigo prestado a fixar em Janeiro de cada ano civil
deverdo ser apresentados pela Subconcessionaria ao Concedente, devidamente justificados, com
a antecedéncia minima de 45 (quarenta e cinco) dias em relagdo a data pretendida para a sua
entrada em vigor.

As portagens devidas pelos utentes da Auto-estrada s8o receita do Concedente, tendo a
Subconcessionaria a obrigagdo de |lhe entregar o respectivo valor, independentemente da
respectiva cobranga, imediatamente apés a respectiva liquidag&o.

Cabe & Subconcessionaria a cobranga, incluindo pelos meios judiciais, das portagens cujo
pagamento haja sido fraudulentamente negado pelos utentes.

O Concedente procedera ao pagamento da remuneragdo anual pela forma e datas em seguida
indicadas:

(i) No final de cada um dos meses de Fevereiro, Abril, Junho, Agosto, Outubro @ Dezembro de
cada ano serdo efectuados pagamentos correspondentes, na sua globalidade, a 80% (oitenta
por cento) da remunerag&o anual prevista;

(i}No final do més de Fevereiro de cada ano, sera efeciuado um pagamento de reconciliagéo
correspondente & diferenga enfre a remuneragéo anual do ano anterior e os pagamentos por
conta efectuados nesse ano anterior.

A determinagdo da parte responsavel pelo pagamento de reconciliagéo sera feifa da seguinte
forma:

(a) Se a soma dos pagamentos por conta de certo ano for superior & remuneragéo anual
desse mesmo ano caberd & Subconcessionaria pagar ao Concedente o montante
respeitante ao pagamento de reconciliagéo;

{b) Se a soma dos pagamentos por conta de certo ano for inferior a remuneragéo anual desse
mesmo ano cabera ao Concedente pagar a Subconcessionaria o montante respeitante ao
pagamento de reconciliagéo.

O Concedente pode, em qualquer momento, pagar a Subconcessionaria a totalidade ou parte dos
valores vincendos dos pagamentos por si devidos, nos termos a acordar enfre as partes, por
referéncia ao Caso Base,

Os montantes pagos pelo Concedente, nos termos do ndmero anterior, serdo aplicados pela
Subconcessionaria, salvo acordo em contrario fixado entre as partes, pela sequinte ordem:

a) amortizagéo da divida sénior;
b) amortizag&o da divida subordinada;
¢} remuneragdo accionista.

78  Calculo das Falhas de Disponibilidade
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Um Sublango encontra-se disponivel, nos termos e para os efeitos do disposto no Contrato de
Subconcesséo, quando se encontram verificadas, simultaneamente, as seguintes condigfes:

a} condigbes de acessibilidade - estado ou condigio caracterizada por permitir a todos os
veiculos autorizados terem acesso (entrada e saida) ao Sublango;

b) condi¢des de seguranga - estado ou condig&o de um Sublango caracterizada por:

i} representar o cumprimento integral de todas as disposigbes legais ou regulamentares
estabelecidas para a respectiva concepgéo, construgao & operacionalidade;

iy  permitir aos veiculos autorizados entrar, sair e circular por esse Sublango sem mais
riscos para a integridade fisica e bem estar dos utentes e para a integridade dos
respectivos veiculos do que aqueles que decorreriam da sua normal e prudente
utilizagao;

¢) condigdes de circulagéo — estado ou condigao do sublango caracterizado pelo cumprimento do
conjunto de requisitos que permitem a circulagéo na velocidade e comodidade inerente ao
nivel de servico B para a Auto-esirada e C para as restantes vias e tendo em conta
designadamente:

1) aregularidade e a textura do pavimento;

2) os sistemas de sinalizagdo, seguranga e apoio aos utentes e o respectivo estado de
manutengao;

3) os sistemas de iluminagéo;

4) os sistemas de ventitagao de tlineis e outros equipamentes integrantes da Via.

O nivel de servico sera calculado com base na metodologia preconizada na Ultima verséo do
Highway Capacity Manual, e com sistema métrico.

Em resultado da avaliagdo da disponibilidade, realizada nos termos dos nimeros anteriores, o
Concedente determinara a extensdo de via que se enconfrou relativa ou absolutamente
indisponive!.

O montante relativo as falhas de disponibilidade correspondera & soma das deduges diarias a
aplicar sendo cada uma delas calculada de acordo com a férmula seguinte:

F(Dis), =td, xT xc(g)x e(d)
em que:
td, = Valor da tarifa diéria por disponibilidade no ano t;

T = relagdo entre o nlmero de quilémetros afectados pela indisponibilidade e o ndmero
total de quilometros da Via;

c(g) = Coeficiente de gravidade da falha de disponibilidade. Para este efeito, seréo
considerados dois graus de indisponibilidade:

7
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(i} Indisponibilidade absoluta - a que corresponde um coeficiente de valor 1;
(i} Indisponibilidade relativa - a que corresponde um coeficiente de valor 0,5;

e(d)= Coeficiente de duragdo da falha de disponibilidade. Para este efeito, serdo
considerados frés graus de indisponibilidade:

i. Indisponibilidade durante o periodo nocturno (enfre as 22h00m e as 6h00m) - a
que corresponde um coeficiente de valor 0,3,

i. Indisponibilidade durante o periodo diumno (entre as 6h00m e as 22h00m) - a que
corresponde um coeficiente de valor 0,7,

iii. Indisponibilidade durante um dia - a que corresponde um coeficiente de valor 1.

78.5. Atendendo ao disposto nos nimeros 77.17., 77.18., e ao anexo referente aos pagamentos a
realizar ao Concedente, caso se verifique:

a. O disposto na alinea a) do n.° 77.18., o valor apurado nesses termos acresceré ao valor
mencionado no anexo referente aos pagamentos a realizar ao Concedente para efeitos de
pagamento da Subconcessionaria ac Concedente na data mencionada no numero
7717 {ii);

b. O disposto na alinea b} do n.° 77.18., o valor apurado nesses termos deduzira ao valor
mencionado no anexo referente aos pagamentos a realizar ac Concedente para efeitos de
pagamento da Subconcessionaria ao Concedente na data mencionada no numero
77.17.(ii), caso primeiro valor seja inferior ao segundo. Caso confrario, 0 Concedente
pagard a Subconcessionaria a diferenga o valor apurado nos termos da alinea b) do n.°
77.18. e o valor mencionado no anexo referente aos pagamentos a realizar ao
Concedente na data mencionada no ntmero 77.17.(ii).

78-A. Pagamentos ao Concedente

A Subconcessionaria efectuarad ao Concedente os pagamentos constantes do Anexo 12-A, nas datas ai
indicadas e nos termos que vierem a ser estabelecidos pelo Concedente.

CAPITULO XiX
Responsabilidade extra-contratual perante terceiros

79 Pela culpa e pelo risco
A Subconcessionaria respondera, nos termos da lei geral, por quaisquer prejuizos causados no exercicio
das actividades que constituem o objecto da Subconcesséo, pela culpa ou pelo risco, ndo sendo assumido 3/
pelo Concedente qualquer tipo de responsabilidade neste ambito.

80 Por prejuizos causados por entidades contratadas é
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A Subconcessionaria respondera, nos termos gerais da relagdo comitente-comissario, pelos
prejuizos causados pelas entidades por si contratadas para o desenvolvimento das actividades
compreendidas na Subconcessao.

Constitui especial dever da Subconcessionéria exigir a qualquer entidade com que venha a
contratar que promova as medidas necessarias para salvaguarda da integridade fisica do pablico
e do pessoal afecto & Subconcessdo, devendo ainda cumprir e zelar pelo cumprimento dos
regutamentos de higiene e seguranga em vigor a cada momento.

CAPITULO XX
Incumprimento e cumprimento defeituoso do contrato

81 Incumprimento

Sem prejuizo da possibilidade de sequestro ou rescisdo da Subconcessdo, nos casos e nos
termos previstos no Contrato de Subconcessdo e na lei, o incumprimento, pela
Subconcessionaria, de quaisquer deveres ou obrigagdes emergentes do Contrato de
Subconcessao, ou das determinagbes do Concedente emitidas no &mbito da lei ou deste contrato,
podera ser sancionada, por decisdo exclusiva deste, pela aplicagdo de multas contratuais, cujo
montante variara, em fungdo da gravidade da falta, entre € 10.000 (dez mil euros) e € 150.000
{cento e cinquenta mil euros).

O Concedente pode optar, se as circunstancias do incumprimento o aconselharem,
nomeadamente em fungdo do beneficio econdmico que possa ser obtido pela Subconcessionaria
com o incumprimento ou com o cumprimento defeituoso, pela fixagdo de uma multa diéria, que
variara entre € 5.000 (cinco mil euros) e € 50,000 {cinquenta mil euros} ou pela aplicagéo de multa
equivalente a esse beneficio, acrescido de até 30% (trinta por cento).

A aplicag@o de multas contratuais esta dependente de nofificagdo prévia da Subconcessionaria
pelo Concedente para reparar o incumprimento e da nfo reparagéo integral no prazo fixado nessa
notificagdo.

O prazo de reparagéo do incumprimento sera fixado atendendo & extensdo e natureza dos
trabalhos a executar e fera sempre em atengdo a defesa do interesse plblico e a manutengéo em
funcionamento, nos termos deste confrato, da Subconcesséo.

Caso o incumprimento consista em atraso na data de entrada em servico de algum ou alguns dos
Lancos a construir, as multas serdo, em qualquer caso, aplicadas por cada dia de atraso e por
cada Lango e serdio aplicaveis nos fermos seguintes:

{a) Até ao montante de € 15.000 (quinze mil euros} por dia de afraso, entre 0 1° {primeiro) e o 15°
(décimo quinto) dia de atraso, inclusive;

(b) Até ao montante de € 25.000 (vinte e cinco mil euros) por dia de atraso, entre o 16° (décimo
sexto) e 0 30° (trigésimo} dia de atraso, inclusive;

(c) Até ao montante de € 50.000 (cinquenta mil euros) por dia de atraso entre o 31° {trigésimo

/

primeiro) e o 60° (sexagésimo) dia de atraso, inclusive; é‘
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(d) Até € 62.500 (sessenta e dois mil e quinhentos euros) a partir do 61° (sexagésimo primeiro)
dia de atraso.

Caso a Subconcessionaria ndo proceda ao pagamento voluntério das multas confratuais que lhe
forem aplicadas no prazo de 10 {dez) dias a contar da sua fixagéo e nofificagéo pelo Concedente,
este podera utilizar a caugéo para pagamento das mesmas.

No caso de o montante da caugdo ser insuficiente para o pagamento das multas, podera o
Concedente deduzir o respectivo montante de qualquer pagamento a efectuar por ele.

Os valores referidos no presente niimero serdo actualizados em Janeiro de cada ano, de acordo
com o |PC pubficado para ¢ ano anterior.

A aplicagdo das multas previstas neste ndmero néo prejudica a aplicabilidade de outras sanges
contratuais, designadamente as previstas no nitmero 55, nem de outras sangdes previstas em lei
ou regulamento, nem isenta a Subconcessionaria da responsabilidade civil, criminal e contra-
ordenacional em que incorrer perante 0 Concedente ou terceiro.

82 Forga maior

Consideram-se, unicamente, casos de forca maior os acontecimentos, imprevisiveis e irresistiveis,
cujos efeitos se produzam independentemente da vontade ou das circunstancias pessoais da
Subconcessionéria.

Constituem, nomeadamente, casos de forga maior actos de guerra ou subverséo, hostilidades ou
invas&o, tumultos, rebelido ou terrorismo, epidemias, radiagbes atomicas, fogo, explosao, raio,
Inundagbes Graves, ciclones, tremores de terra e outros cataclismos naturais que directamente
afectem as actividades compreendidas ha Subconcesséo.

Sem prejuizo do disposto no nlimero 82.4, a ocorréncia de um caso de forga maior teré por efeito
exonerar a Subconcessiondria da responsabilidade pelo incumprimento das obrigagGes
emergentes do Contrato de Subconcessdo pelo prazo fixado pelo Concedente, apds prévia
audiéncia da Subconcessionaria, que sefam directamente por ele afectadas, na estrita medida em
que o respectivo cumprimento, pontual e atempado, tenha sido efectivamente impedido, e podera
dar lugar & reposicdo do equilibrio financeiro da Subconcesséao, nos termos do numero 90 ou,
caso a impossibilidade de cumprimento do Contrato de Subconcess&o se torne definitiva ou a
reposicao do equilibrio financeiro da Subconcesséo seja julgada excessivamente onerosa pelo
Concedente, a resolucéo do Contrato de Subconcesséo.

Sempre que um caso de forga maior corresponda, desde pelo menos 6 (seis) meses antes da sua
verificagdo, a um risco seguravel em pragas da Unido Europeia, por apdlices comercialmente
aceitaveis, verificar-se-a 0 seguinte, independentemente de a Subconcessionaria fer
efectivamente contratado as respectivas apdlices:

(a) A Subconcessionaria ndo ficara exonerada do cumprimento, pontual e atempado, das
obrigacGes emergentes do Contrato de Subconcesséo, no prazo que lhe for, para este efeito,
razoavelmente fixado pelo Concedente, na medida em que aquele cumprimento se tornasse,
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ou tore, possivel em virtude do recebimento da indemnizagéo devida nos termos da apolice
relativa ao risco em causa;

{b) Havera lugar a reposicdo do equilibrio financeiro, apenas na medida da perda de receitas ou
do aumento de custos sofridos, pela Subconcessionaria, que seja superior & indemnizagao
que seria aplicave! ao risco em causa, independentemente das limitagdes resultantes de
franquia, capital seguro ou condigdes de cobertura;

mas,

(c) Haverd lugar & resclugdo do Contrato de Subconcess@io quande a impossibilidade de
cumprimento das obrigagbes emergentes do Contrato de Subconcessdo seja definitiva ou
quando a reposicdo do equilibrio financeiro da Subconcesséo seja julgada excessivamente
onerosa pelo Concedente, devendo, em qualquer dos casos, a Subconcessionéria pagar ao
Concedente o valor da indemnizagdo que seria aplicavel ao risco em causa,
independentemente das limitagdes resultantes de franquia, capital seguro ou condigdes de
cobertura.

Ficam, em qualquer caso, excluidos da previsdo do nimero 82.4 os actos de guerra ou subverséo
ou hostilidades ou invasdes, rebelidio ou terrorismo e as radiagdes atomicas.

Perante a ocorréncia de um evento de forga maior, as Partes acordarfio se havera lugar &
reposigéo do equilibrio financeiro da Subconcesséo ou & resolugao do Confrato de Subconcesséo,
recorrendo-se ao procedimento arbitral caso nédo seja alcangado acordo quanto & opgdo e
respectivas condiges, no prazo de 150 (cento e cinquenta) dias a contar da ocorréncia do evento
de forca maior.

Verificando-se a resolugdo do Contrato de Subconcessfio nos termos do presente nimero,
observar-se-a, nomeadamente, o seguinte:

(a) O Concedente assumira os direitos e obrigagdes da Subconcessionaria emergentes dos
Contratos de Financiamento, excepto os relativos a incumprimentos verificados antes da
ocorréncia do evento de forga maior;

(b) Quaisquer indemnizagdes pagaveis, em resultado de eventos de forga maior, ao abrigo de
seguros contratados pela Subconcessionaria serdo directamente pagas ao Concedente;

(c) Podera o Concedente exigir da Subconcessionaria que esta lhe ceda, gratuitamente, a
posigdo contratual para si emergente de alguns ou todos os contratos celebrados com
terceiros e relativos a exploragao das Areas de Servigo, que, neste caso, subsistirdo para
alem da resolugfo do Contrato de Subconcesséo,

(d) Revertem para o Concedente todos os bens que integram a Subconcessdo e o
Estabelecimento da Subconcessao;

(e) Ficara a Subconcessionaria responsavel pelos efeitos da cessagdo de quaisquer contratos
(incluindo os Contratos do Projecto) de que seja parte e que néo tenham sido assumidos pelo
Concedente.

A Subconcessionaria obriga-se a comunicar, de imediato, ao Concedente a ocorréncia de
qualquer evento qualificavel como caso de forga maior, bem como, no mais curto prazo possivel, a
indicar quais as obrigagGes emergentes do Contrato de Subconcesséo cujo cumprimento, no seu
entender, se encontra impedido ou dificultado por forga de tal ocorréncia e, bem assim, se for o
caso, as medidas que pretende pér em pratica para mitigar o impacto do referido evento e os
respectivos custos.
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82.9. Constitui estrita obrigago da Subconcessionéria a mitigagdo, por qualquer meio razoavel e
apropriado ao seu dispor, dos efeitos da verificagdo de um caso de forca maior.

CAPITULO XXt
Exting&o e suspensio da Subconcessio

83 Resgate

83.1.  Nos (ltimos 5 {cinco) anos de vigéncia da SubconcessZo, podera o Concedente proceder ao
respectivo resgate a todo o tempo, mas nunca antes de decorrido 1 (um) ano apds a notificacéo a
Subconcessionaria da inteng&o de resgate.

83.2. Com o resgate, 0 Concedente assumird automaticamente todos os direitos e obrigagbes da
Subconcessionaria emergentes dos Contratos do Projecto e, bem assim, dos contratos
outorgados anteriormente & notificago referida no nimero anterior que tenham por objecto a
exploragéo e conservagéo da Via, salvo no que respeitar a incumprimentos da Subconcessionaria,
verificados antes da notificagéo da intencéo de resgate.

83.3. As obrigagtes assumidas pela Subconcessionaria por forga de contratos por si celebrados apos a
notificagdo do resgate, s6 serdo assumidas pelo Concedente quando tais contratos tenham obtido,
previamente, a sua autorizagao expressa.

834. Em caso de resgate, a Subconcessionaria tera direito a receber do Concedente, a titulo de
indemnizagéo e por cada ano desde a data do resgate até ao termo do prazo da Subconcesséo,
uma quantia correspondente ac somatorio dos reembolsos, remuneragdes e outros cash-flows
para Accionistas previstos no Caso Base, mas ainda néo pagos, para cada ano desse periodo. As
Partes poderdo fazer uso do mecanismo da compensagéo de créditos, nos termos previstos na lei.

83.5. Aindemnizag&o referida no nimero anterior podera, por iniciativa do Concedente, ser liquidada de
uma vez sO, caso em que se considerard uma taxa de actualizagdo dos reembolsos,
remuneragtes e outros cash-flows para Accionistas previstos no Caso Base, mas ainda ndo
pagos, correspondente a TIR Accionista, ou ser liquidada, em cada ano, até ao termo previsto da
Subconcessio.

83.6. O montante da indemnizagéo a que se refere o nimero 834 nfo podera, em qualquer
circunstancia, ser superior ao que seria expectavel que viesse a ocorrer caso a Subconcessionaria
mantivesse a Subconcessao até ao final do Contrato de Subconcesséo.

83.7. Caso nao haja acordo entre as Partes, no decurso dos 90 {noventa) dias seguintes & notificagéo
prevista no nimero 83.1, sobre o valor da indemnizagéo a que se refere o nimero 83.4,este sera
determinado por um Tribunal Arbitral constituido nos termos previstos neste Contrato.

83.8. Com o resgate, serdo libertadas, um ano depois, a caugéo e as demais garantias a que se refere o f
nimero 73, mediante comunicagéo dirigida pelo Concedente aos respectivos depositarios ou

emitentes. é



84.1.

84.2.

84.3.

84.4.

84.5.

84.6.

84.7.

67

84 Sequestro

Em caso de incumprimento grave, pela Subconcessionaria, das obrigagbes emergentes do
Contrato de Subconcess&o, o Concedente podera, mediante sequestro, tomar a seu cargo a
realizagdo de obras e o desenvolvimento das actividades integradas na Subconcesséo, ou a
exploragdo dos servigos desta, designadamente passando a cobrar directamente o valor das taxas
de portagem.

O sequestro podera ter lugar, nomeadamente, caso se verifique qualguer uma das seguintes
situagdes, por motivos imputaveis a Subconcessionaria;

{a) Cessagdo ou interrupgéo, total ou parcial, das obras ou da exploracéo dos servigos, com
consequéncias graves para o interesse pablico ou para a integridade da Subconcesséo,

(b) Deficiéncias graves na organizagéo e regular desenvolvimento das actividades objecio da
Subconcessao, ou no estado geral das instalagBes e equipamentos, que comprometam a
continuidade das obras, a sua integridade, a seguranga de pessoas e bens, ou a regularidade
da exploragédo ou dos pagamentos;

{c) Atrasos na construgio da Via que ponham em risco o cumprimento do prazo estabelecido
para a sua entrada em servigo e que ndo tenham sido resolvidos nos termos do nimero 39;

(d) Vioclagdo de deveres e obrigagbes da Subconcessionaria emergentes do Contrato de
Subconcessio, que possa ser sanada pelo recurso ao sequestro.

Verificando-se qualquer facto que, nos termos dos nimeros anteriores, possa dar lugar ao
sequestro da Subconcesséo, observar-se-4 previamente, e com as devidas adaptagdes, o
processo de sanagdo do incumprimento previsto nos nimeros 85.3 a 85.7.

A Subconcessionaria esta obrigada a entrega do Empreendimento Concessionado no prazo que
lhe for fixado pelo Concedente quando |he for comunicada a decisdo de sequestro da
Subconcessao.

Durante o periodo de sequestro da Subconcess@o, o Concedente aplicara os rendimentos
realizados durante tal periodo, nomeadamente os resultantes da cobranga e recebimento das
portagens, em primeiro lugar para acorrer aos encargos resultantes da manuteng&o dos servigos e
as despesas necessarias ao restabelecimento do normal funcionamento da Subconcesséo, nos
termos previstos no presente Contrato, e, em segundo lugar, para efectuar o servico da divida da
Subconcessionaria, decorrente dos Contratos de Financiamento, sendo o remanescente, se
existir, entregue a Subconcessionaria, findo o pericdo de sequestro.

Caso os rendimentos realizados durante o periodo do sequestro ndo sejam suficientes para fazer
face aos encargos resultantes da manutengio dos servigos e as despesas necessérias ao
restabelecimento do normal funcionamento da Subconcesséo, nos termos previstos no presente
contrato, ficard a Subconcessionaria obrigada a suportar a diferenga, podendo o Concedente
recorrer & caugdo, em caso de ndo pagamento pela Subconcessionaria, no prazo que Ihe for
fixado.

nofificada para retomar a Subconcesséo, no prazo que ihe for fixado pelo Concedente.

7

Logo que restabelecido o normal funcionamento da Subcencess&o, a Subconcessionaria seré\é

‘. 7
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84.8. A Subconcessionaria podera optar pela rescisao da Subconcesséo caso o sequestro se mantenha
por 6 (seis) meses apos ter sido restabelecido o normal funcionamento da Subconcesséo, sendo
entdo aplicavel o disposto no nimero 85.11.

85 Rescisdo

85.1. O Concedente podera pdr fim a Subconcesséo através de resciséo do Contrato de Subconcessao,
em casos de violagdo grave, ndo sanada ou ndo sanavel, das obrigagbes da Subconcessionaria
decorrentes do Contrato de Subconcesséo.

85.2. Constituem, nomeadamente, causa de rescisdo do Contrato de Subconcessao por parte do
Concedente, nos termos e para os efeitos do disposto no nimero anterior, os seguintes factos e
situagdes:

(@) A ndo entrada em servigo da totalidade da Via até 36 (trinta e seis) meses apds a data de
assinatura deste Contrato, por facto imputavel a Subconcessionaria, nos termos do Contrato
de Subconcesséo;

(b)  Abandono da construgéo, da exploragéo ou da conservagéo da Subconcesséo,
{c) Dissolugéo ou faléncia da Subconcessionaria;
(d) Nao cumprimento reiterado das obrigagdes que originaram a aplicagdo das sangdes

previstas no niimero 81;

()  Recusa ou impossibilidade da Subconcessionaria em retomar a Subconcessao nos termos
do disposto no numero 84.7ou, quando a tiver retomado, repeticiio dos factos que
motivaram o sequestro;

(g) Faltade prestagdo ou de reposigéo da caugdo nos termos e prazos previstos;

()  Cedéncia, alienagéo, oneragéo ou trespasse da Subconcessdo, no todo ou em parte, sem
prévia autorizagao;

)  Incumprimento voluntario de decisdes judiciais ou arbitrais transitadas em julgado;

()  Desobediéncia as determinagdes do Concedente;

(k)  Actividade fraudulenta destinada a lesar o interesse publfico.

85.3. Verificando-se um dos casos de incumprimento referidos no nimero anterior ou qualquer outro
gue, nos termos do nimero 85.1ou da lei, possa motivar a rescisdo da Subconcesséo, 0
Concedente nofificara a Subconcessionaria para, no prazo adequado as circunstancias do caso
concreto que [he for fixado, cumprir integralmente as suas obrigagbes e corrigir ou reparar as
consequéncias das violagbes contratuais verificadas,

85.4. O prazo previsto no nlimero anterior ndo podera ser, em qualquer circunstancia, superior a seis
meses.

85.5. A notificagdo a que alude o nimero 85.3 ndo sera exigivel se a violagdo contratual néo for
sanavel.

85.6. Caso, apds a notificagdo a que se refere o nimero 85.3, a Subconcessionaria ndo retome o /
pontual cumprimento das suas obrigagbes ou ndo corrifa ou repare as consequéncias do
incumprimento havido, nos termos determinados pelo Concedente, este podera rescindir a
Subconcessdo mediante comunicagio enviada a Subconcessionaria. é
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A comunicagdo da decis@o de rescisdo referida no ndmero 85.6 produz efeitos imediatos,
independentemente de qualquer outra formalidade, sem prejuizo do disposto no Anexo 7.

Em casos de fundamentada urgéncia, que ndo se compadega com as delongas do processo de
sanag&o do incumprimento regulado no nimero 85.1, o Concedente podera proceder de imediato
a resciséo da Subconcesséo.

A rescisdo do Contrato de Subconcessdo ndo preclude a obrigagdo de indemnizagao que for
aplicavel por Lei, devendo o montante desta ser calculado nos termos gerais de direito.

A rescis&o da Subconcesséo pelo Concedente origina a perda da caugéo a favor deste.

Ocorrendo rescisdo do Contrato de Subconcesséo pela Subconcessionaria e por motivo imputavel
ao Concedente, este devera indemnizar a Subconcessionaria nos fermos gerais de direito & sera
responsavel pela assungéo de todas as obrigagdes da Subconcessionaria emergentes dos
Contratos de Financiamento, com excepgdo das relativas a incumprimentos verificados antes da
ocorréncia do motivo da rescisdo.

86 Caducidade

O Conirato de Subconcessédo caduca quando se verificar o fim do prazo da Subconcesséo,
extinguindo-se as relagdes contratuais existentes entre as Partes, sem prejuizo das disposicdes
que, pela sua natureza ou pela sua letra, se destinem a perdurar para além daquela data.

Nos termos e para os efeitos previstos na Base 31, n° 7 das Bases da Concesséo, a
Subconcessionaria expressamente aceita a cessdo de posi¢éo contratual prevista no ntimero 5
daquela Base e, bem assim, reconhece o efeito que no Confrato de Subconcesséo terfo o resgate
e a rescisdo do Contrato de Concesséo, nos termos do nimero 6 da citada Base e da Base 79, n.°
10.

87 Dominio publico do Estado e reversdo de bens

No Termo da Subconcessao, revertem gratuita e automaticamente, para o Concedente, todos o0s
bens que integram a Subconcessdo, obrigando-se a Subconcessionaria a enfrega-los em bom
estado de conservagio e funcionamento, sem prejuizo do normal desgaste decorrente do seu uso
para efeitos do Contrato de Subconcessao, ¢ livres de quaisquer énus ou encargos.

Caso a Subconcessionaria ndo dé cumprimento ao disposto no nimero anterior, o Concedente
promovera a realizagao dos trabalhos e aquisictes que sejam necesséarios a reposicdo dos bens
ai referidos, correndo os respectivos custos pela Subconcessionaria e podendo ser utilizada a
caugdo para os liquidar, no caso de ndo ocorrer pagamento voluntario e atempado dos montantes
dispendidos pelo Concedente.

No fim do prazo da Subconcessdo, cessam, para a Subconcessionaria, todos os direifos
emergentes do Confrato de Subconcesséo, sendo entregues ao Concedente todos os bens que
constituem o Estabelecimento da Subconcesséo, em estado que safisfaga as seguintes
condicbes:

*\%9\
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Bens CondigBes minimas
Pavimento 85% (citenta e ¢inco) da extensdo total com duragéo
residual superior a 10 (dez) anos.
Qbras de arte* Duragéo residual superior a 30 (irinfa) anos
Postes de iluminagéo Duracéo residual superior a 8 (oito) anos

Elementos mecénicos e eléctricos {excepto | Durag#o residual superior a 5 (cinco) anos
lampadas)

Sinalizagéo vertical Durag&o residual superior a 6 (seis) anos
Sinalizagdo horizontal Duragéo residual superior a 2 (dois) anos
Equipamentos de seguranga Duragao residual superior a 12 (doze) anos
Equipamento de protecgéo ambiental Duracao residual superior a 6 {seis) anos

* Na optica de um sistema de gestdo de obras de arte implementado pelo Concedente, este nivel de exigéncia
corresponde a um estado de conservag&o minimo de EC=1 em todos os componentes que compdem uma obra de
arte, de acordo com o Anexo V ao Programa de Concurso.

Todos os bens nao contemplados no quadro anterior deverdo ser enfregues em estado que
garanta 50% (cinquenta por cento) da vida 0fil de cada um dos seus componentes.

Se, no decurso dos 5 (cinco) Gltimos anos da Subconcessao, se verificar que a Subconcessionaria
ndo se mostra capaz de cumprir plenamente a obrigag&o referida no numero 87.3., e se a caugéo
nio for suficiente para cobrir as despesas a realizar, podera o Concedente obrigar a
Subconcessionaria a entregar-he as receitas da Subconcesséo relativas a esses cinco anos, até
a0 montante necessario para levar a efeito os trabalhos e as aquisigées tidos por necessarios,
desde que a Subconcessionaria ndo preste garantia bancaria emitida em termos aceites pelo
Concedente, por valor adequado & cobertura do referido montante.

Os montantes entregues ao abrigo do niimero anterior serdo devolvidos & Subconcessionaria, na
medida em que nao forem efectivamente utilizados, acrescidos de juros calculados a taxa Euribor
para o prazo de 3 (frés) meses. Caso tenha sido prestada a garantia bancéria referida na parte
final do nimero anterior, 0 Concedente reembolsara a Subconcessionaria a proporgéo, face ao
montante dela n&o utilizado, do seu custo.

CAPITULO XXII
Condigéo financeira da Subconcessionaria
88 Assuncéo de riscos

A Subconcessionaria assume, expressa, integral e exclusivamente, a responsabilidade por todos
os riscos inerentes & Subconcesséo, excepto nos casos especificamente previstos no Contrato de

/
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Subconcessao.

A Subconcessionaria assume, integralmente, o risco de trafego inerente & exploragéo da Via,
neste se incluindo o risco emergente de qualquer causa que possa dar origem & redugéo de
trafego ou a transferéncia de trafego da Via para outros meios de transporte ou oufras vias da
rede nacional.

A assuncao do risco de trafego referido no nimero anterior tem lugar no pressuposto de que as
Vias Rodoviarias Concorrentes da Subconcessao sdo apenas as constantes do PRN 2000, com
as caracteristicas nele definidas.

Nao serdo consideradas, para avaliar a reducéo ou transferéncia de trafego da Auto-estrada, as
variantes urbanas e as estradas municipais, ndo constantes do PRN 2000.

A entrada em servigo de Vias Rodoviarias Concorrentes confere a Subconcessionaria o direito &
reposicéo do equilibrio financeiro, nos fermos do nimero 90.

89 Caso Base

As Partes acordam que o Casoc Base representa a equag8o financeira com base na qual sera
efectuada a reposigdo do equilibric financeiro da Subconcesséo, nos fermos estabelecidos no
nimero 90.

O Caso Base apenas podera ser alterado quando haja lugar, nos termos do nimero seguinte, a
reposicdo do equifibrio financeiro da Subconcessao, e exclusivamente para reflectir a reposicéo
efectuada, bem como quando da realizagéo de um Refinanciamento da Subconcesséo, bem como
do recebimento de fundos do QREN, tal como previsto no nimere 22.3.

90 Reposigdo do Equilibrio Financeiro

A Subconcessionaria tera, apenas, direito a reposicdo do equilibrio financeiro da Subconcesséo,
nos termos dispostos neste numero, nos seguintes casos:

(a) Modificagdo unilateral, imposta pelo Concedente, das condigbes de desenvolvimento das
actividades integradas na Subconcesséo;

(b) Ocorréncia de casos de forga maior, nos termos do nimero 82, excepto se, em resultado dos
mesmos, se verificar a resolugéo do Contrato de Subconcessao, prevista no nimero 82.6;

{c) AlteragBes legislativas de caracter especifico que tenham impacte directo sobre as receitas ou
custos respeitantes as actividades integradas na Subconcesséo;

(d) Quando o direito & reposi¢o do equilibrio financeiro for expressamente previsto no Contrato
de Subconcesséo,

desde que, em resultado directo de alguma das situagdes acima referidas, se verifique, para a
Subconcessionaria, aumento de custos efou perda de receitas.

Na determinagdo do aumento dos custos efou da perda de receitas a que se refere o niumero
anterior ter-se-& em consideragdo o valor incremental dos custos e o montante da perda de
receitas, por comparagdo com os valores para uns e para outros constantes do Caso Base e,

DN
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igualmente, o montante dos ganhos, financeiros ou de outra natureza, que pessam decorrer do
evento ou eventos em causa.

90.3. Sem prejuizo do disposto no niamero 90.1, alinea ¢), as alteragdes legislativas, designadamente a
lei fiscal e & lei ambiental, ndo conferem direito & reposigdo do equilibrio financeiro da
Subconcesséao.

90.4. O procedimento de reposigdo do equilibrio financeiro da Subconcessdo decorrera de acordo com
as seguintes fases:

(a) Notificagdo, pela Subconcessionaria ao Concedente, da ocorréncia de qualquer facto que,
individual ou cumulativamente, pode vir a dar lugar a reposicdo do equilibrio financeiro da
Subconcessao, nos 30 (trinta) dias seguintes & data da sua ocorréncia;

(b}  Nofificagdo, logo que seja possivel determinar com razodvel certeza o montante do
aumento de custos ou da perda de receitas, pela Subconcessionéria ao Concedente, do
pedido de reequilibrio financeiro resultante dos factos referidos na alinea anterior,
acompanhada de:

(i)  detalhada descri¢do desse facto ou factos;

(i) indicagéo da regra ou regras contratuais na qual o pedido se funda;

(i) demonstraggo detalhada, utilizando o Caso Base, da fotalidade da perda de receitas
efou do aumento de custos que s@o invocados;

(iv) demonstragdo, utilizando o Caso Base, do valor da variagéo dos indicadores referidos
nas alineas (a), (b) e (¢) do nimero 90.10;

(v)  demonstragdo, utilizando o Casc Base, dos valores de reposicdo de cash flow que
s&0 necessarios para operar a reposi¢do de dois daqueles indicadores, a escolha da
Subcancessionéaria, nos montantes definidos no Anexo 9,

(¢} Declaragdo, do Concedente, reconhecendo a existéncia de indicios suficientes, contidos no
pedido que Ihe for submetido pela Subconcessionaria, & abertura de um processo de
avaliagdo do desequilibrio financeiro da Subconcesséo e a sua reposigao, identificando,
ainda, aqueles, de entre os factos referidos naquele pedido, que ndo considera relevantes
ou cuja responsabilidade ndo aceita;

(d)  Apuramento, por acordo entre as partes, do aumento de custos efou da perda de receitas e
dos valores de reposicdo do cash flow que sd0 necessarios a reposi¢éo dos indicadores
escolhidos pela Subconcessionéria nos valores constantes do Anexo 9.

80.5. A declaragéo a que alude a alinea (c) do nimero anterior poderéa ser antecedida de pedidos de
esclarecimento ou de nova documentagdo, formulados pelo Concedente, e ndo podera ser
interpretada como a definitiva assumpgao de responsabilidades, pelo Concedente, em relagéo aos
factos que nela sdo aceites como podendo dar lugar ao reequilibrio financeire da Subconcesséo.

90.6. Decorridos 90 (noventa) dias sobre o envio da notificagéo a que se refere a alinea (b} do nimero
90.4 sem que as Partes tenham chegado a acordo sobre as causas e/ou 0 montante do
desequilibrio financeiro da Subconcesséo e os termos em que a reposigéo do equilibrio financeiro
deve ocorrer, a Subconcessionaria podera recorrer ao processo de arbitragem previsto no
Capitulo XXVI.

90.7. Decorridos 90 {noventa) dias sobre o inicio das negociagdes a que se refere a alinea (d) do
niimero 90.4 sem que as Partes tenham chegado a acordo sobre as causas efou 0 montante d%
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desequilibrio financeiro da Subconcessdo e os termos em que a reposicao do equilibrio financeiro
deve ocorrer, a Subconcessionaria podera recorrer ao processo de arbitragem previsto no
Capitulo XXVI.

90.8. Os valores constantes do Anexo 9 ndo podem ser modificados, independentemente de qualquer
alteragéo ao Caso Base.

90.9. Na reposigdo do equilibrio financeiro com recurso ao Critério Chave TIR accionista, esta devera
ser feita tendo em atengéo o calendario de reembalsos e de remunerag&o accionista constante do
Caso Base.

90.10. A reposigéo do equilibrio financeiro da Subconcess&o nos termos do presente nimero apenas tera
lugar na medida em que, como consequéncia do impacte individual ou cumulativo dos eventos
referidos no nimero 90.1, se verifique que:

(a)  Valor minimo do Récio de Cobertura Anual do Servige da Divida é reduzido em mais de
0,01 (zero virgula zero um) vezes; ou

{(b)  Valor minimo do Récio de Cobertura da Vida do Empréstimo é reduzido em mais de 0,01
(zero virgula zero um) vezes; ou

(¢) A Taxa Intema de Rendibilidade anual nominal para os accionistas da Subconcessionéria &
reduzida em mais de 0,01% (zero virgula zero um por cento).

90.11. A reposigdo do equilibrio financeiro da Subconcessdo, sera, relativamente aos eventos que
constam da declaragio a que se refere a alinea (c) do nimero 90.4, inica, completa, suficiente e
final para todo o periodo da Subconcesséo.

90.12. Cada uma das Partes é responsavel pelos custos em que incorre com o processo relativo a
reposi¢ao o equilibrio financeiro.

90.13. Quando haja lugar & reposigdo do equilibrio financeiro da Subconcessdo, o mesmo sera
efectuado, por acordo entre as Partes, através de uma das seguintes modalidades:

(a) Atribuigdo de compensagao directa;
(b) Alteracdo do prazo da Subconcesséo,

(c) Uma combinagdo das modalidades previstas nas alineas anteriores ou qualquer outra
forma que seja acordada entre as Partes.

90.14. Sem prejuizo do disposto no nimero anterior, se até a entrada em servigo do Gltimo Lango a
construir, se verificar, qualquer dos eventos previstos no nimero 90.1, a reposigéo do equilibrio
financeiro da Subconcess#o tera lugar, preferencialmente e se financeiramente comportavel pelo
Concedente, através da atribuigdo de compensagao directa.

91 Refinanciamento da Subconcesséo

4
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91.1. A Subconcessionaria, em articulagio com o Concedente, podera proceder ao Refinanciamento da
Subconcessdo, de forma a assegurar a obtengdo de niveis de eficiéncia mais elevados e custos
adequados aos riscos envolvidos.

91.2. As condigdes constantes dos instrumentos contratuais resultantes do Refinanciamento da
Subconcessdo ndo deverao ser mais onerosas para a Subconcessionaria, para os Accionistas ou
para 0 Concedente, do que as existentes nos contratos de financiamento que substituem.

9M.3. Os impactes favoraveis que decorram da concretizagdo do Refinanciamento da Subconcesséo
serdo partilhados, em partes iguais, entre a Subconcessionéria e o Concedente, excepto na
situag&o prevista no nimero 91.16.

914. Para efeitos do nlimero anterior, proceder-se-a ao confronto entre o Caso Base utilizado para
efeitos da contratacdo da operagdo de refinanciamento e o Caso Base ajustado (adiante “Caso
Base Ajustado”), que resultara do Refinanciamento da Subconcesséo e onde seréo reflectidas as
novas facilidades dele decorrentes e o mecanismo de partilha do beneficio do Refinanciamento da
Subconcessao, incluindo os efeitos dos respectivos termos e condigdes, nomeadamente o impacto
fiscal associado ao beneficio do refinanciamento, mantendo-se inalterados todos os restantes
pressupostos e férmulas de céalculo.

91.5. Osimpactes favoraveis a que alude o nitmero 91.3 corresponderdo aos diferenciais de Cash-Flow
Accionista, apurados por confronto ano a ano entre os dois casos base referidos no nimero
anterior.

91.6. Ao montante apurado nos termos do nlmero anterior serfo deduzidos os encargos razoaveis
suportados por ambas as Partes com o estudo e a montagem da operagéo de Refinanciamento da
Subconcesséo.

917. As Partes acordardo entre si 0 mecanismo concreto de partitha dos beneficios decorrentes do
Refinanciamento da Subconcesséo, podendo consisiir:

{a) num pagamento (nico, a efectuar no momento de realizagéo da operagéo de refinanciamento;
ou

(b) num pagamento faseado, a ocorrer nas datas em que os accionistas receberéo a sua quota-
parte dos ganhos de Refinanciamento da Subconcesséo; ou

(¢) num pagamento faseado, a ocorrer em periodos a definir; ou

(d) numa composicéo resultante das alternativas anteriores.

91.8. Para efeitos do pagamento Gnico a que se refere o nimero anterior, considerar-se-a uma taxa de
actualizagdo dos diferenciais de Cash Flow Accionista correspondente a TIR Accionista do Caso
Base. Q pagamento Unico sera introduzido no modelo financeiro num processo interactivo até que
se verifique a condi¢o prevista no nimero 91.3.

91.9. Para efeitos do apuramento do valor de cada um dos pagamentos referidos na alinea b) do
nimero 91.7, sera considerado o valor resultante da actualizagéo realizada nos termos da alinea
a), capitalizado a TIR Accionista do Caso Base para as datas em que os pagamentos ocorram.

91.10. Para efeitos do apuramento do valor de cada um dos pagamentos referidos na alinea ¢) do Z
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numero 91.7, sera considerado o valor resultante da actualizagéo realizada nos termos da alinea
a), capitalizado a uma taxa equivalente ao custo médio ponderado dos capitais proprios e alheios
da Subconcessionaria. Em qualquer dos casos referidos nos nimeros 91.7, 91.9 e neste nimero
91.10, os mecanismos de actualizagéo e capitalizagéo terdo em consideragdo a preocupagéo da
reparticdo equitativa dos beneficios do Refinanciamento entre as Partes.

A Subconcessionria, actuando de boa fé, obriga-se a comunicar de imediato ao Concedente toda
e qualquer inteng&o de proceder a um Refinanciamento da Subconcesséo.

Para efeitos do disposto no nimero 91.1., os Contratos de Financiamento prevéem a possibilidade
da amortizago antecipada, bem como os custos e penalidades dai decorrentes.

O Concedente podera apresentar & Subconcessionaria, a qualquer momento, uma proposta de
Refinanciamento da Subconcesséo.

Ocorrendo a situag&o prevista no nimero anterior, a Subconcessionaria deve (i) demonstrar que a
operag&o proposta pelo Concedente tem condicées globalmente menos favoraveis do que aquelas
que decorram de uma altemativa apresentada pela Subconcessionaria, ou (ii) negociar de boa fé a
operagéo de Refinanciamento da Subconcesséo proposta.

Ocorrendo Refinanciamento da Subconcesséo, 0 Caso Base de Ajustado substituira o Caso Base.

Contrariamente ao disposto nos niimeros anteriores, o Concedente & o (nico beneficiario dos
impactos favoraveis de Refinanciamento(s) da Subconcess@o até que tal beneficio atinja o
montante equivalente aos pagamentos devidos ao Concedente pela Subconcessionaria ao abrigo
do nimero 78.A.

No caso previsto no nimero anterior, o Concedente é livre de optar por uma das altemativas
previstas no nimero 91.7 ou por qualquer outro mecanismo de atribuicdo do beneficio que
considere preferivel.

No caso previsto no niimero 91.16, as partes acordam que a entrega do beneficio exclusivamente
ao Concedente se efectua mediante entrega antecipada dos pagamentos previstos no niimero
78.A pelo valor do beneficio do Refinanciamento, pelo que, e apenas nessa medida, tais
pagamentos — ajustados nos termos do nliimero 91.8 - serdo reduzidos pelo valor do beneficio do
Refinanciamento, ndo sendo igualmente devidos, na mesma medida, os pagamentos previstos
serem executados pelo Concedente nas mesmas datas no Caso Base.

Para efeitos do nimero 91.16, aplicam-se, com as devidas adaptagdes, os nimeros 91.4 a 91.10
e 91.15.

92 Compensagdes ao Concedente

Sem prejuizo do disposto na clausula anterior, o Concedente tera direito a partilhar, em termos
equitafivos, nos beneficios financeiros da Subconcesséo, nos termos do disposto neste nimero
92, sempre que acorrer um acréscimo, anormal & imprevisivel, dos beneficios financeiros para a
Subconcessionaria que nao resulte da sua eficiente gestéo e das oportunidades por si criadas que
tenham impacto directo favoravel sobre os resultados relativos as actividades subconcessionadas,

7
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designadamente quando ocorrerem alteragdes legislativas de caracter especifico.

O Concedente notificarad & Subconcessionaria a ocorréncia de qualquer das situagbes indicadas
no nimero anterior.

O Concedente e a Subconcessionaria encetaréo negociagdes, apos a notificagéo a que se refere
o nlmero anterior, com vista & definido do montante do beneficio, que serd sempre determinado
por referéncia ao Caso Base, e a definigdo da modalidade e demais termos da atribuigéio ao
Concedente da parte do beneficio que Ihe couber.

Havera lugar a compensag&o a que se refere o nimero 92.1 quando, em consequéncia de algum
dos eventos nele referidos, se verifique o aumento da TIR Accionista em mais de 0,01000 (zero
virgula zero um zero zero zero) pontos percentuais face ao que se encontra previsto no Caso
Base.

Sempre que as determinagbes do Concedente impliquem, mesmo que nédo exclusiva ou
directamente, redugbes do volume ou do valor da construgdo nova a realizar pela
Subconcessionaria, 0 Concedente tera ainda direito a receber, da Subconcessionaria, metade do
valor, expresso em Euros, do beneficio liquido que aquela reduggo de volume ou de valor de
construgéo representar.

Sempre que as reducgdes do volume ou do valor da construgde nova a realizar pela
Subconcessionaria e a que se refere o nimero 92.5. sejam consequéncia, mesmo que indirecta,
de imposicbes, recomendagbes ou conselhos de terceiros, incluindo as autoridades ambientais, os
municipios, o InIR, IP ou o Concedente, este tera direito a receber, da Subconcessionaria, a
totalidade do valor, expresse em Euros, do beneficio iiquido que aquela reduggo de volume ou de
valor de construgdo representar,

As quantias a que se refere o nimero 92.5. serdo pagas ao Concedente no prazo de 60
(sessenta) dias a contar da vistoria com vista & entrada em servigo do Gltimo Lango da
Subconcessao.

QO regime previsto nos niimeros 92.5. e 92.6. néo é aplicavel as reduges de volume ou do valor
da construgdo nova que resultem da adopgdo de técnicas construtivas ndo consideradas na
Proposta e aceites pelo Concedente.

A Subconcessionaria devera apresentar, com o projecto de execugao, a indicagao das alteragdes
a que entende ser aplicavel o disposto nos niimeros 92.5. a 92.8. e o calculo dos valores a que se
referem estas disposices. A aprovagdo do projecte de execugéo pelo Concedente néo significara,
salvo menc¢&o expressa em contrario, aceitagdo de tal indicagao efou calculo.

Cada uma das Partes é responsavel pelos custos em que incorre com o processo previsto neste
namero 92.

CAPITULO XXIIl

7
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93.  Direitos de propriedade industrial e intelectual

93.1 A Subconcessionaria cederg, gratuitamente, ao Concedente todos os projectos, planos, plantas,
documentos e outros materiais, de qualquer natureza, que se revelem necessarios ou Uteis ao
desempenho das fungdes que a este incumbem nos termos do Contrato de Subconcesséo, ou ao
exercicio dos direitos que lhe assistem nos termos do mesmo, e que tenham sido adquirides ou
criados no desenvolvimento das actividades integradas na Subconcesséo, seja directamente pela
Subconcessionaria, seja pelos terceiros que para o efeito subcontratar.

93.2 Os direitos de propriedade intelectual sobre os estudos e projectos elaborados para os fins
especificos das actividades integradas na Subconcess@o e bem assim os projectos, planos,
plantas, documentos e outros materiais referidos no numero anterior, serdo transmitidos
gratuitamente ao Concedente, e em regime de exclusividade, no Termo da Subconcessao,
competindo & Subconcessionaria adoptar todas as medidas para o efeito necessérias.

CAPITULO XXIV
Vigéncia da Subconcesséo

94.  Entrada em vigor

O Contrato de Subconcesséo entrard em vigor as 24:00 do dia da sua assinafura, contando-se a partir
dessa data o prazo de duragéo da Subconcesséo.

CAPITULO XXV
Disposi¢des diversas

95, Alteracdo da natureza do Concedente

95.1  No caso de o Concedente deixar de ser, durante a vigéncia do Confrato de Subconcesséo, uma
empresa detida maioritariamente pelo Estado, observar-se-a o seguinte:

(a) Os Contratos de Financiamento poderdc ser rescindidos pelos Bancos Financiadores, com um
pré-aviso de, pelo menos, 150 (cento e cinquenta) dias em relag&o a data da sua produgéo de
efeitos, e nos 30 (trinta) dias seguintes ao momento em que ocorrer o facto identificado no nimero
89.2, sem necessidade de autorizagao do Concedente, e tal rescisdo ndo constituira, por si s6,
causa de rescisdo do Contrato de Concesséo;

(b) A Subconcessionaria e o Concedente deverdo encontrar, de comum acordo, num prazo que
ambas considerem razoavel e que ndo podera, em todo ¢ caso, ultrapassar 90 (noventa) dias a
contar da notificagéo do pré-aviso da rescisdo dos Contratos de Financiamento referida na alinea
anterior, nova solugéo de financiamento para a Subconcessao que néo seja, de forma relevante, ’
mais onerosa para a Subconcessionaria, para os seus accionistas ou para o Concedente do que //
aquela que estiver em vigor no momento daquela eventual rescis&o;

A
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(c) N&o sendo encontrada solugéo de financiamento a que se refere a alinea anterior, 0 Concedente
apresentard a Subconcessionaria, 30 (trinta) dias apos o termo do prazo referido na alinea
anterior, uma proposta de financiamento, que deve ser por este aceite;

(d) Nas circunstancias previstas nas alineas b) ou ¢), a Subconcessionaria pode demonstrar, de
forma quantificada, que as solugbes de financiamento ai referidas tém condigdes que séo, de
forma relevante, mais onerosas para a Subconcessionaria ou para os seus accionistas do que
aquelas que estavam em vigor no momento da eventual rescisdo dos Contratos de
Financiamento, reclamando e obtendo deste o pagamento do diferencial encontrado, calculado
nos temos do niimero seguinte;

(e) A nova operagdo de financiamento da Subconcesséo a que se referem as alineas anteriores
deveré estar concluida antes do momento em que a maioria do capital social do Concedente deixe
de ser detida pelo Estado.

95.2. Para os efeitos do disposto na afinea a) do nimero 95.1, considerar-se-a relevante o momento em
que for publicado diploma que altere a Base 11, anexa ao D.L. n.® 380/2007, no sentido de alterar a
detenco maioritariamente plblica do capital social da EP - Estradas de Portugal, S.A..

95.3. Seja em virtude da aplicagéo do regime previsto nas alineas (a) e (b) do nimero 95.1, seja em
virtude da aplicag&o do regime das alineas (c) € (d) do mesmo niimero, sdo aplicaveis & substituigio
dos Contratos de Financiamento prevista naquelas disposicbes os mecanismos descritos nos
nimeros 91.3, 91.4 e 91.5 com as necessérias adaptagdes.

85.4. Os custos financeiros, comissdes e outras despesas incorridas pela Subconcessionaria e originadas
pela eventual rescisdo dos Contratos de Financiamento operada nos termos do nimero 95.1(a)
devem ser incorporados no novo financiamento contratado nos termos do nimero 95.1(b) ou (c} ou,
em alternativa, e por opgéo do Concedente, ser liquidados directamente aos respectivos credores.

96.  Acordo Completo

96.1 O Contrato de Subconcesséo e os contratos e decumentos que constam dos seus Anexos
constituem a fotalidade dos acordos que regulam a Subconcesséo ou a Subconcessionaria,
incluindo o seu financiamento. '

96.2 Qualquer alteragéo aos documentos cujos originais, minutas ou cdpias figuram em Anexo ao
Contrato de Subconcessdo e que tiver sido aprovada pelo Concedente substituira, nos termos
nela descritos, 0 Anexo relevante.

97. Comunicacoes, autorizagbes e aprovacies

971 As comunicagBes, nofificagbes, autorizagbes e aprovagdes previstas no Contrato de
Subconcessao seréo sempre efectuadas por escrito e remetidas:

(a} Em méo, desde que comprovadas por protocolo;
(b} Por telefax, desde que comprovado por "Recibo de transmissao ininterrupta”;
(c) Por correio registado com aviso de recepg&o. ' é
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97.2 Consideram-se para efeitos do Confraio de Subconcessdo, como domicilios das Partes, as
seguintes moradas e postos de recepgdo de telefax:

a) Concedente

EP - Estradas de Portugal, S.A.
Direcgéo de Concessbes
Praga da Portagem

2809- 013 ALMADA

Fax: 21294 77 94

b) Subconcessionaria

Ascendi Pinhal Interior, Estradas do Pinhal Interior, S.A.
Conselho de Administragéo

Edificio Ariane

Rua Antero de Quental, 381, 3.°

4455-586 Perafita

Fax: 223940535

97.3  As Partes poderdo alterar os seus domicilios, mediante comunicagéo prévia dirigida a outra Parte,
a cuja produgéo de efeitos se aplica a regra estabelecida no nimero seguinte.

97.4  As comunicagbes previstas no Contrato de Subconcesséo consideram-se efectuadas:

(a) No dia seguinte aquele em que forem transmitidas em m&o ou por telefax;
(b) No dia seguinte aquele em que se verificar a assinatura do aviso de recepgéo, se enviadas
por correio.

98.  Prazos e sua contagem
Os prazos fixados no Contrato de Subconcesséo contar-se-8o em dias ou meses seguidos de calendério.
99.  Custos e Encargos da Subconcessionaria

99.1 A Subconcessionaria pagara ao Concedente, na data da assinatura do presente Contrato, os
encargos suportados na preparagéo, langamento e conclusdo do concurso, que ascendem a €
500.000 (quinhentos mil euros), acrescendo IVA a taxa legal em vigor.

99.2 A Subconcessionaria tera de pagar anualmente ao Concedente uma taxa de gestdo do contrato,
para suporte das despesas deste com o acompanhamento, gestdo e fiscalizagdo da ,
Subconcessao, calculada de acordo com a expressao seguinte, e a qual acrescera [VA & taxa legal 7/
em vigor:

C4

x —— e
1.000.000 é
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em que:

T = taxa anual de gestao do contrato (em euros);

K = constante de valor € 100 (cem euros), a pregos de Dezembro de 2007,
actualizavel anualmente de acordo com o IPC (indice de pregos do consumidor),
sem habitacao, publicado para o continente;

CA = somatério da circulagdo anual de cada um dos sublangos da Subconcesséo,

sendo esta medida em veiculos x Km x 365 dias {com excepgéo do ano de termo
da Subconcessdo, em que o multiplicador correspondera ao nimeroe de dias entre
1 de Janeiro e a data de termo).

99.3 A taxa de gestdo referida no nlimero anterior sd € devida a partir do primeiro ano complete em que
esteja em servico toda a Via, devidamente requalificada, e deverd ser paga pela
Subconcessionaria até ao dia 31 de Janeiro do ano seguinte a que se refere, utilizando o CA
verificado nesse ano.

99.4  Entre a data da assinatura do Contrato de Subconcesséo e até ao final do ano em que se verifique
a concluséo de todos os trabathos de requalificagéo da Via, a Subconcessionaria tera de pagar
anualmente ao Concedente uma taxa de gestao do contrate de € 50.000,00 (cinquenta mil euros),
até ao dia 31 de Janeiro do ano seguinte a que se refere, a pregos de Dezembro de 2007,
actualizavel anualmente de acordo com o IPC, e a qual acrescera IVA a taxa legal em vigor.

CAPITULO XXVi
Resolugéo de diferendos

100.  Processo de Arbitragem

100.1 Os eventuais conflitos que possam surgir entre as Partes em matéria de aplicagao, interpretagéo ou
integracéo das regras por que se rege a Subconcessao serdo resolvides por arbitragem.

100.2 A submissdo de qualquer questdio a arbiragem n&io excnera as Paries do pontual e atempado
cumprimento das disposigdes do Contrato de Subconcessdo, nem exonera a Subconcessionaria do
cumprimento das determinacfes do Concedente que, no seu ambito, lhe sejam comunicadas,
mesmo que posteriormente ao pedido de constituiggo do Tribunal Arbitral, nem permite ou justifica
qualquer interrupgdo do normal desenvolvimento das actividades integradas na Subconcesséo.

101,  Tribunal Arbitral

101.1 O Tribunal Arbitral sera composto por trés membros, um nomeado por cada Parte e o terceire
escolhido de comum acordo pelos arbitros que as Partes tiverem designado.

101.2 A Parte que decida submeter determinado diferendo ao Tribunal Arbitral apresentara a outra Parte,
através de carta registada com aviso de recepgao, ou por protocolo, o requerimento de constituicéo
do Tribunal, contendo a designagdo do arbitro, e, em simultaneo, a respectiva peticéo inicial,
devendo esta, no prazo maximo de 60 (sessenta) dias a contar da recepgdo daquele requerimento,
designar o arbitro de sua nomeagao e deduzir a sua defesa, pela mesma forma.

7

101.3 Ambos os arbitros designados nos termos do nimero anterior designardo o terceiro arbitro dgz
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tribunal, no prazo de 20 {vinte) dias a contar da designa¢do do segundo arbitro, cabendo esta
designagdo ao Bastonario da Ordem dos Advogados, caso a mesma néo ocotra dentro do prazo
aqui fixado, que também nomeara o arbitro da parte que o n3o tenha feito.

101.4 O Tribunal Arbitral considera-se constituido na data em que o terceiro arbitro aceitar a sua
nomeacao e o comunicar a ambas as Partes.

101.5 O Tribunal Arbifrai julgara segundo o direito constituido e das suas decisdes néo cabe recurso.

101.6 As decisdes do Tribunal Arbitral deverdo ser proferidas no prazo maximo de 6 (seis) meses a contar
da data de constituigiio do tribunal, configurardo a deciséo final de arbitragem relativamente as
matérias em causa e incluirdo a fixagdo das custas do processo e a forma da sua reparticéo pelas
Partes.

101.7 Sempre que esteja em causa matéria relacionada com a reposi¢do do equilibrio financeiro da
Subconcessdo, a decisdo devera conter, sob pena de nulidade, expressa referéncia aos efeitos que
produz no Caso Base, contendo instrucdo defalhada sobre as alterages que as Partes, em sua
execugao, deverdo nele introduzir.

101.8 O Tribuna! Arbitral terd sede em Lisboa, em local da sua escolhé, e utilizara a lingua portuguesa.

101.9 A arbitragem decorrera em Lishoa, funcionando o Tribunal de acorde com as regras fixadas no
Contrato de Subconcess&o, com as regras estabelecidas pelo proprio Tribunal Arbitral e ainda,
subsidiariamente, pelo disposto na Lei n.° 31/86, de 29 de Agosto, devendo ser observado, quanto
a0s honorarios dos arbitros apenas, o regulamento respective do Centro de Arbitragem Comercial
da Associagdo Comercial de Lisboa — Camara de Comércio e Industria Portuguesa.



